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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 12/2021/OMM 
 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: 
Město Kopřivnice 
 
Adresa:   Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  Ing. Miroslav Kopečný, starosta 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Bankovní spojení:   
Č.účtu :    
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 
 
 (dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel:  
SEMITA-DS s.r.o. 
Adresa:         Veřovice 171, 742 73      
Zastoupen:         p. Jiřím Válkem – jednatelem společnosti     
IČ:          03829707       
DIČ:          CZ03829707     
Bankovní spojení:    
č. účtu:               
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  

 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
                              
 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 

2. Úvodní ustanovení  
 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke SOD č. 12/2021/OMM uzavřené dne 

20. 04. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2021, jejíž předmětem je provedení díla - 
stavby „Opravy chodníků a místních komunikací ve městě a místních částech 2021“ - 
oprava MK ul. Kpt. Jaroše v Kopřivnici“ (dále jen „smlouva o dílo“) 

 
 

3. Předmět dodatku 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo: 
Text  čl. IV. „Doba a místo plnění“ odstavce 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu 
nahrazuje novým zněním takto:  
 

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 10. 09. 2021 a k tomuto datu dokončené    
  dílo předat objednateli. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a  

     podepsán zápis dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy.“ 
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Důvodem pro prodloužení termínu je komplikace s dodávkou speciální velkoformátové 
dlažby. Výrobcům chybí přepravní kapacity a nejsou schopni pokrýt nadstandardní 
množství objednávek. V důsledku těchto okolností byly pozastaveny práce před hotelem 
Olympia v Kopřivnici, kde má být dlažba umístěna, a tím dochází ke zpoždění 
harmonogramu prací.  

 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo č. 12/2020/OMM ze dne 20. 4. 2021.  

2. Objednatel a zhotovitel se tímto dále dohodli, že do nabytí účinnosti tohoto dodatku objednatel 
neuplatní právo dle čl. XIII. odst. 1 smlouvy o dílo. 

 

4. Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají tímto dodatkem 
nedotčena a v platnosti. 

 
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci 
registru k uveřejnění objednatel. 

 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, 

a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   
 
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kopřivnice dne 31. 08. 2021 

usnesením č. 2059. 
 
 

6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy: 
 
Příloha č. 1: e-mail: odůvodnění dodatku – zdržení dodávky, a tím i následných prací  
 
            

 
             Za objednatele dne: 31. 8. 2021                      Za zhotovitele dne: 31. 8. 2021   
 
 
 
………………………………………                ………………………………… 
 
            Ing. Miroslav Kopečný                Jiří Válek  
                     starosta                                                                jednatel společnosti 


