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Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. (27/2020/OMM) 

 
Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – 

Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

 
mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: anonymizováno, starosta 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: THERM, spol. s r.o. 

Sídlo: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh   

IČO: 42766991  

DIČ: CZ42766991  

Právní forma: spol. s r.o. 

Zápis v OR: OR vedený KS Ostrava, oddíl C, vložka 1770 

Zastoupen: anonymizováno  - jednatel  

Bankovní spojení: KB Ostrava  

Číslo účtu: anonymizováno  

 
(„zhotovitel“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 05. 04. 2021 smlouvu o dílo č. 27/2020/OMM (dále také 
jen „SoD“). 

1.2 V souladu s čl.  5 - CENA DÍLA, odst. 5.7. a 5.8. SoD, který stanoví, že v případě 
víceprací/méněprací musí být uzavřen dodatek k SoD a ve spojení s čl. 15 – 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 15.3. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit 
nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, 
uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 3 k SoD“). 
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 
SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce 
a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 
k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k SoD.   

2.2 Odůvodnění změn: 

Změna č. 30 – Odpočet nátěru potrubí 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební 
práce následovně. Na rozvodech topení v objektu DPS není nutno provádět krycí nátěr, 
kromě koupelny, kde bude z estetických důvodu proveden. Objednatel proto rozhodl o 
neprovedení ostatních nátěrů topení. 

Změna č. 31 – Budka pro netopýry 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu o povolení výjimky ze základních 
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, bylo rozhodnuto o vyvěšení 
1ks budky pro netopýry. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku. 

Změna č. 32 – Ocelová konstrukce stříšky 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Při provádění montáže konzol pro skleněnou stříšku nad zadním vstupem 
do objektu bylo při vrtání zjištěno, že nad stávajícími plastovými dveřmi je pod omítkou 
skrytý původní nadsvětlík z luxferů. Na toto nelze provést ukotvení nové skleněné 
stříšky včetně táhel. Bylo rozhodnuto, že původní řešení zůstane zachováno a 
skleněná stříška včetně konzol bude namontována na doplňkovou roznášející ocelovou 
konstrukci, namontovanou před realizací zateplení fasády. Potřeba této změny vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a 
jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 33 – Omítky stěn bytů 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Vzhledem k tristnímu stavu omítek stěn v bytech (nesoudržné, 
popraskané) objednatel rozhodl o provedení přeštukování. Jedná se o nezbytnou 
změnu a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických 
důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se 
stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním 
zadávacím řízení, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné 
zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 34 – Výkopy 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Kontrolou stavu spodní stavby při zahájení prací na výkopech a izolacích 
a na základě zjištění stavu odhalených konstrukcí po provedení částí výkopů bylo 
rozhodnuto, že realizace výkopů a izolací spodní stavby bude upravena. V přední a 
boční části strany domu nebudou výkopy a izolace realizovány až k základové spáře, 
ale jen do hloubky 300 mm, zbývající části boční strany domu budou osazeny 3ks 
anglických dvorků ke sklepním oknům, bude upraven sloup brány a upravena trasa 
dešťové kanalizace svodu vč. napojení angl. dvorků. Dále na straně štítu bude místo 
dlažby provedena betonová plocha, z dvorní boční strany z důvodu odhalených zdí 
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mezi sloupy pavlačí nebudou dvě kóje kopány, ale budou srovnány a zazděny a izolace 
bude provedena z vnější strany. Zadní vstup bude doplněn o hydroizolaci z asfaltových 
pásů včetně vytažení na stěny a napojení na okolní izolaci a bude prodloužen 
navazující chodník ze sklepa. Bude proveden odpočet neprováděných oprav omítek 
spodní stavby, nebude provedena výměna výkopku dle PD z 50% za štěrk, protože 
stávající výkopek je k zásypu vhodný, a u chodníků nebude provedena krycí lišta ale 
nopová fólie bude ukončena pod dlažbou. Potřeba této změny vznikla až v důsledku 
zjištění skutečného stavu, tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 35 – Sanační omítky suterén 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
následovně. Na základě zjištěného stavu po kontrole stavu omítek suterénu, byly 
odsouhlaseny skutečně prováděné m² prováděných sanačních omítek. Výměra nad 
rámec prováděných prací je odečtena. Bylo provedeno oškrábání, obroušení malby na 
části zdiva určeného k sanaci.  Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku. 

Změna č. 36 – Polepy oken do sociálních zařízení 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
následovně. Nové provedené AL protipožární okna osazené mezi chodbou a sociálními 
zařízeními bytů byly dle PD osazeny čirými skly. Z důvodu zneprůhlednění bylo 
rozhodnuto o provedení polepu mléčných fólií.  

Změna č. 37 – Kuchyně – doplnění poličky 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
následovně. Bylo rozhodnuto o doplnění kuchyňských linek o poličku umístěnou mezi 
horní a spodní skříňku. 

Změna č. 38 – Obkladový pásek na soklu - změna 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
následovně. Bylo rozhodnuto o neprovedení obkladového pásku soklu ve dvorní části 
domu pod pavlačemi. 

Změna č. 39 – Nátěr ocelových zárubní v bytech 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
následovně. Bylo rozhodnuto o provedení nátěru ocelových zárubní v bytech. Nátěry 
zárubní jsou původní z předcházející rekonstrukce v minulém století, loupou se a jsou 
již na mnoha místech odřené. Jedná se o nezbytnou změnu a změna v osobě 
dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících 
zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, tato 
změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota 
dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku. 

Změna č. 40 – Přechodová lišta v koupelnách 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
následovně. Z důvodu různé výšky podlah a z důvodu zakrytí ostré hrany nově 
položené dlažby mezi koupelnami a původními podlahami v předsíních, bylo 
rozhodnuto o provedení hliníkové přechodové lišty. Jedná se o nezbytnou změnu a 
změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů 
spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se 
stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním 
zadávacím řízení, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné 
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zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Změna č. 41 – Zadní vstup – boční zídka 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
následovně. Při kontrole před zahájením sanování boční zídky u zadního vstupu do 
sklepa a po provedení oklepání byla zjištěna výrazná nesoudržnost odhaleného zdiva, 
promočenost a nutnost provést kompletní demolici až na základ. Z důvodů bezpečnosti 
a funkčnosti bylo rozhodnuto o provedení demolice původní boční zídky a její nové 
vyzdění z betonových tvárnic včetně zákrytových tvárnic. Bude provedena nová 
hydroizolace zídky a za zídkou bude proveden zásyp a kačírek. Zároveň bude 
provedena oprava podlahového žlabu u dveří odvádějícího případnou srážkovou vodu 
do kanalizace.  Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku. 

Změna č. 42 – Sprchové kouty - madla 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZVZ doplňuje objednatel stavební práce 
následovně. Z důvodu bezpečnosti seniorů při vstupu a pohybu ve sprchovém koutu 
bylo rozhodnuto o doplnění sprchových koutů o madlo.  

2.3 Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy č. 1.    

2.4 V souladu s výše uvedeným je upraveno znění čl. 5.1. SoD. 

Článek 5.1. SoD nově zní: 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky 
zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a přílohy č. 1 
Dodatku č. 3 k SoD: 

 

Cena dle SOD bez DPH 28 430 174 Kč 

Cena dle Dodatku č. 1 a 2 bez DPH 30 799 597,99 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH 1 508 357,84 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH 1 021 212,32 Kč 

Cena dle Dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH 30 312 452,47 Kč 

DPH 15 % 4 546 867,87 Kč 

Cena celkem 34 859 320,34 Kč 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Tento dodatek může být měněn pouze dohodou smluvních stran.  

4.2 Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 3 k SoD jsou vypořádány 
všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném 
SoD a k méněpracím a vícepracím specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 
k SoD a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky. 

4.3 Tento Dodatek č. 3 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále 

4.4 Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto 
dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna 
na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují 
vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.5 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, 
Kopřivnice“ 

 str. 5 z 5 

4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

příloha č. 1 – změnové listy  

4.7 Tento Dodatek č. 3 k SoD schválila Rada města Kopřivnice dne 17. 8. 2021 svým 
usnesením č. 2010 

 

 

 
V Kopřivnici 19.8.2021 V Ostravě 19.8.2021 

 

______________________ 

objednatel 

Město Kopřivnice 

______________________ 

zhotovitel 

THERM, spol. s r.o.  

 
 


