
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC Administrativní budova Správy železnic Eden

Dodatek č. 2

DODATEK č. 2

ke smlouvě na zhotovení Záměru projektu, Projektové 
dokumentace pro společné povolení, Projektové 

dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského
dozoru

Název zakázky:

„Administrativní budova Správy železnic Eden"
Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Adresa na zasílání faktur:

analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1269/2021/PAL
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5113520050 / 3273214901

a

L.Z.-ATELIER, s.r.o.
se sídlem Rybalkova 35, 101 00, Praha 10 - Vršovice 
IČO: 62412345 DIČ: CZ62412345
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 34299 
Bankovní spojení: ................................................ . ............................ 
Zastoupená Ing. arch. Lubomírem Zemanem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

L.Z.-ATELIER, s.r.o., Rybalkova 35, 101 00, Praha 10 - Vršovice 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 4-LZ/2021

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je rozšíření předmětu 
díla, úprava termínů plnění a navýšení ceny Díla.

- Předmět díla se rozšiřuje o zprostředkování sejmutí stavební uzávěry na řešené území objektu 
A a návrh koncepčního a objemového řešení objektu B a C, který navazuje na studii v rámci 
dodatku č.1 -  aktualizace studie objektu B dle závěru jednání z 21.7.2021, maximální objemové 
využití území v souladu s regulací studie Bohdalec, Slatiny, Strašnice a rozšíření o objekt C, který 
překlene přilehlé kolejiště s propojující lávkou. Výpočet HPP objektů B a C, návrh funkčního 
využití obou objektů -  řešeno jako komerční development ve spolupráci se soukromým 
sektorem. Zhotovení vizualizace a prezentace 3D hmotového řešení. K této aktualizaci studie obě 
strany akceptují jako výchozí podklady digitální mapu hl.m. Prahy a další možná zaměření, která 
investor vlastní z předešlých projektů v této lokalitě a která všechny podstoupí zpracovateli 
studie.

- Objekt A bude dále zpracováván dle původní SOD a dodatku č. 1 jen s upravenými termíny takto:
P ůvodn í term íny  
d le  SOD

Term ín y  d le  
dodatku č. 2

Část díla Doba p lněn í Popis č inností Část díla Doba p lněn í Popis č inností

Term ín 
zahájen í prací

Ihned po nabytí 
účinnosti 
Dodatku č. 1 
Sm louvy

Term ín
zahájen í prací

Ihned po 
nabytí 
účinnosti 
Dodatku č. 1 
Sm louvy

1.D ílč í etapa do 2 m ěsíců od
nabytí účinnosti 
Dodatku č.1 
Sm louvy

Návrh
koncepčn ího 
řešen í daného 
územ í

1.D ílč í etapa do 2 m ěsíců
od nabytí 
účinnosti 
Dodatku č.1 
Sm louvy

Návrh
koncepčn ího 
řešen í daného 
územ í

2.D ílč í etapa do 1,5 m ěsíce
od odevzdán í 
Návrhu 
koncepčního 
řešen í daného 
územ í

Projednání 
návrhu 
koncepčn ího 
řešen í s 
dotčeným i 
orgány, MČ 
Prahy 10, IPR a 
Dopravním  
podnikem  hl. m. 
Prahy

2.D ílč í etapa do 1,5 m ěsíce
od odevzdán í 
Návrhu 
koncepčn ího 
řešen í daného 
územ í

Projednání 
návrhu 
koncepčn ího 
řešen í s 
dotčeným i 
orgány, MČ 
Prahy 10, IPR

3.D ílč í etapa do 1,5 m ěsíce
od Projednání
návrhu
koncepčního
řešen í s
dotčeným i
orgány

Zpracování 
finá ln í studie

3 .D ílč í etapa do 3,5 m ěsíce
od podepsán í 
Dodatku č.1 
Sm louvy

Zpracování 
finá ln í studie

4 .D ílčí etapa do 1 m ěsíce od
odevzdán í finá ln í 
studie

Návrh
kom plexního 
funkčn ího využití 
daného územ í

4 .D ílčí etapa do 3,5 m ěsíce
od podepsán í 
Dodatku č.1 
Sm louvy

Návrh
kom plexního 
funkčn ího využití 
daného územ í

5.D ílč í etapa do 6 m ěsíců od
podepsán í 
Dodatku č.1 
Sm louvy - 
průběžně 
v návaznosti na 
plnění dílčích 
etap 1-4.

Zhotovení 
v izua lizace a 3D 
modelu
řešeného územ í

5.D ílč í etapa do 3,5 m ěsíce
od podepsán í 
Dodatku č.1 
Sm louvy

Zhotovení 
v izua lizace a 3D 
m odelu řešeného 
územ í
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6.D ílč í etapa 

(Přidáno D1)

do 2 m ěsíců
od podepsán í 
Dodatku č.2 
Sm louvy

Stud ie objektu B 
a C- objem ové a 
koncepčn í řešení 
objektů

7. D ílčí etapa 

(Přidáno D1)

do 4 m ěsíců
od podepsán í 
Dodatku č.2 
Sm louvy

Stud ie objektu B 
a C- kom plexní 
funkčn í využití, 
v izua lizace a 3D 
hm otové řešení.

8. D ílčí etapa 

(Přidáno D1)

do 8 m ěsíců
od podepsán í 
Dodatku č.2 
Sm louvy

Sejm utí stavební 
uzávěry v územ í 
rozsahu objektu 
A

6. D ílčí etapa n ej d říve  d o 7 
m ěsíců
nejpozději do 8 
m ěsíců od nabytí 
účinnosti 
Dodatku č. 1 
Sm louvy

Zám ěr projektu 
k připom ínkám

9. D ílčí etapa nejdříve  d o 4 
m ěsíců od
odevzdán í
studie
koncepčn ího a 
funkčn ího 
využ ití daného 
územ í -  d ílčí 
etapa 1-5

Zám ěr projektu k 
připom ínkám

7. D ílčí etapa do 10 m ěsíců od Zám ěr projektu 
se
zapracovaným i
připom ínkam i,
včetně
povinných příloh 
a podrobné

10. D ílčí 
etapa

nejdříve  do  6 
m ěsíců od
odevzdán í
studie
koncepčn ího a 
funkčn ího 
využ ití daného 
územ í -  d ílčí 
etapa 1-5

Zám ěr projektu 
se
zapracovaným i 
připom ínkam i, 
včetně povinných 
příloh a 
podrobné 
kalku lace CIN k 
podání na MD

nabytí účinnosti 
Dodatku č. 1 
Sm louvy

kalku lace CIN k 
podání na MD

8.D ílč í etapa Do 1 m ěsíce od Před ložen í 11 .Dílčí etapa Do 1 m ěsíce  
od schvá len í 
ZP v  CKM D

Před ložen í 
čistop isu  Zám ěru 
projektu se 
zapracovaným i 
připom ínkam i z 
CKMD

schvá len í ZP v  
CKM D

čistop isu 
Zám ěru projektu 
se
zapracovaným i 
připom ínkam i z 
CKMD

9.D ílč í etapa Do 5 m ěsíců od 
schvá len í ZP  
v  CK  MD

Návrh DUSP k 
připom ínkám  
včetně 
v izua lizací

12.D ílčí etapa Do 5 m ěsíců  
od schvá len í 
ZP v  CK  MD

Návrh DUSP k 
připom ínkám  
včetně v izua lizací

10.D ílčí etapa do 8 m ěsíců od 
schvá len í ZP  
v  CK  MD
(předpoklad do 9 
m ěsíců od nabytí 
účinnosti 
Sm louvy)

Č istop is DUSP 
se
zapracovaným i 
připom ínkam i, s 
dokladovou 
částí, včetně 
čistop isu 
v izua lizací

13.D ílčí etapa do 8 m ěsíců  
od schvá len í 
ZP v  CK  MD
(předpoklad do 
9 m ěsíců od 
nabytí 
účinnosti 
Sm louvy)

Č istop is DUSP se 
zapracovaným i 
připom ínkam i, s 
dokladovou částí, 
včetně čistop isu 
v izua lizací

11.D ílčí etapa do 8 m ěsíců od Podání žádosti o 14.D ílčí etapa do 8 m ěsíců  
od schvá len í 
ZP v  CK  MD

Podání žádosti o 
Společné 
povo len í stavby

schvá len í ZP  
v  CK  MD

Společné 
povo len í stavby
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12.D ílčí etapa

(Společné
povolení
stavby)

Do 4 m ěsíců od 
ukončen í 6. 
Dílčí e tapy

Nabytí právní 
moci Společného 
povo len í stavby

15.D ílčí etapa

(Společné
povolení
stavby)

Do 4 m ěsíců  
od ukončení 
6. D ílčí e tapy

Nabytí právní 
moci Spo lečného 
povo len í stavby

13.Dílčí etapa do 12 m ěsíců  
od schvá len í ZP  
v  CK  MD

Návrh PDPS k 
připom ínkám , 
náklady a 
oceněným i 
soupisy prací s 
výkazem  vým ěr 
včetně 
všeobecného 
objektu ve 
struktuře dle 
VTP

16.D ílčí etapa do 12 m ěsíců  
od schvá len í 
ZP v  CK  MD

Návrh PDPS k 
připom ínkám , 
náklady a 
oceněným i 
soupisy prací s 
výkazem  vým ěr 
včetně 
všeobecného 
objektu ve 
struktuře dle VTP

17.D ílčí etapa do 15 m ěsíců  
od sch vá len í 
ZP v  CK  MD

Č istop is PDPS se 
zapracovaným i 
připom ínkam i, s 
kom pletn í 
dokladovou částí, 
náklady a 
oceněným i 
soupisy prací s 
výkazem  vým ěr 
včetně 
všeobecného 
objektu ve 
struktuře dle 
VTP, a návrhem  
ZTP na realizaci 
stavby

18.D ílčí etapa 
(Term ín 
dokončen í 
Díla)

Předpoklad  
d é lky  trván í 
14 m ěsíců

(v závislosti na 
zahájen í a 
ukončen í 
realizace 
stavby + 1 
m ěsíc po 
dokončen í 
stavby)

Výkon
autorského
dozoru
projektanta při 
realizaci stavby

V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly, analogicky v souladu s ust. § 222 odst. 6 
ZZVZ, na navýšení ceny Díla o 1 220 000,- Kč bez DPH (tj. 13,5 % původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se upravují čl. 5.15, resp. přílohy 4 a 5.
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I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 
Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-1269/2021/ a č. zhot.: 4-LZ/2021, 
takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se čl. 3, odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 
představuje Cenu za zpracování studie řešení daného území, rozšíření studie o objekt B a 
C, zprostředkování sejmutí stavební uzávěry pro objekt A, ZP, DUSP a PDPS a cenu za 
výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla 
je:

Cena Díla dle SOD činila: 9 024 000,- Kč

Cena díla dle D1 činila: 9 724 000,- Kč

Cena Díla dle SOD, D1 a D2 bez DPH: 10 944 000,00 Kč

slovy: deset milionů devět set čtyřicet čtyři tisíc korun českých

2) 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- ruší se čl. 4, odst. 4.1. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ...... z Ceny za 
zpracování DUSP a PDPS, tj.: .............. bez DPH. Cena za zpracování DUSP a PDPS je 
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se čl. 5, odst. 5.15. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15. Příloha č. 1 

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

Specifikace Díla 

Obchodní podmínky 

„OP/ZP+DUR/15/21"

„OP/DUSP+PDPS/6/21"

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 14.12.2020

Rozpis Ceny Díla -  znění platné ke dni účinnosti dodatku č. 2

Harmonogram plnění - znění platné ke dni účinnosti dodatku č. 2

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Související dokumenty

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
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dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v účinnosti.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) - Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti

dodatku č. 2

V Praze dne V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

31.08.2021 15:57
Po dep sán o elektronicky Datum: 2021.08.23 

09:22:17 +0200'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace 

(podepsáno elektronicky)

Ing. arch. Lubomír Zeman
jednatel, L.Z.-ATELIER, s.r.o. 
(podepsáno elektronicky)
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PŘÍLOHA Č. 4
Rozpis Ceny Díla

Cena za koncepční řešení objektu A a B a za sejmutí stavební uzávěry:

1. SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ SEJMUTÍ STAVEBNÍ UZÁVĚRY A STUDIE -  
KONCEPČNÍ A OBJEMOVÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU B A C

Položka Popis M ěrná
jednotka

M nožstv í *) Jednotková  
cena *)

Cena ce lkem  *)

1 Studie objektu B a C- objemové 
a koncepční řešení objektů

hod
..... ......... ...................

2 Studie objektu B a C- komplexní 
funkční využití, vizualizace a 3D 
hmotové řešení.

hod
..... .........

...................

3 Sejmutí stavební uzávěry 
v území rozsahu objektu A

hod
..... ......... ...................

C e lk e m  z a  z p r a c o v á n í k o n c e p č n íh o  

ř e š e n í:

................. 
...

2. SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ DANÉHO ÚZEMÍ:

Položka Popis M ěrná
jednotka

M nožstv í *) Jednotková  
cena *)

Cena ce lkem  *)

1 Návrhu koncepčního řešení 
daného území - návrh celého 
území dle zjištěných informací

hod
..... ......... ...................

2 Projednání návrhu koncepčního 
řešení s dotčenými orgány, MČ 
Prahy 10, IPR a Dopravním 
podnikem hl. m. Prahy

hod

..... ...........
...................

3 Zpracování finální studie, která 
bude sloužit jako podklad pro 
metropolitní plán a vymezí 
zásady řešení daného území tak, 
aby se mohl realizovat plánovaný 
záměr projektu

hod

..... ......... ...................

4 Zpracování návrhu komplexního 
funkčního využití daného území 
ve spolupráci se SŽ na základě 
vymezení nového rozsahu území 
pro záměr SŽ

kpj

. ............. .................

5 Vizualizace a 3D modelu 
řešeného území

hod
..... ......... ...................

C e lk e m  z a  z p r a c o v á n í k o n c e p č n íh o  

ř e š e n í:

...................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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Cena za zpracování ZP, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 
dozoru:

3. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka Popis M ěrná
jednotka

M nožstv í *) Jednotková  
cena *)

Cena ce lkem  *)

1 Zpracován í ZP (v rozsahu Sm ěrnice 
č. V  -  2/2012 v p latném  znění a dle 
požadavku VTP a ZTP)

hod

..... ......... ...................

2 Zpracován í ekonom ického hodnocení 
ZP dle „P rováděcích  pokynů pro 
hodnocen í efektivnosti projektů 
dopravn í in frastruktury" (11/2017)

hod

..... ......... ...................

3 Zpracován í DUSP dle vyh lášky č. 
499/2006 Sb. v p latném  zněn í a dle 
V TP  a ZTP

hod
...... .........

................. 
...

4 Zpracován í PDPS dle vyh lášky č. 
499/2006 Sb. v p latném  zněn í a dle 
V TP  a ZTP (v rozsahu dopracován í 
příloh DUSP do podrobnosti PDPS) 
vyjm a příloh G, H a I, včetně všech 
dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 
Sm ěrn ice GŘ SŽDC č. 11/2006 v 
p latném  znění dle V TP  a ZTP

hod

...... .........
................. 

...

5 S tanoven í nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých  
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků 
Sm ěrn ice SŽDC č. 20 v platném 
zněn í a dle požadavku V TP  a ZTP) - 
příloha dokum entace část G

hod

..... ......... ...................

6 Kom pletn í dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti - příloha 
dokum entace část H

hod

..... ......... ...................

7 Kom pletn í geodetická část (v rozsahu 
přílohy I - dle přílohy č. 2 Sm ěrnice 
GŘ SŽDC č.11/2006 v platném  znění 
a dle požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod

..... ......... ...................

8 Defin itivn í odevzdán í ZP, DUSP a 
PDPS dle SOD v listinné form ě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

ks

. ............. .................

9 Defin itivn í odevzdán í ZP, DUSP a 
PDPS dle SOD v e lektron ické form ě 
(dle požadavku V TP  a ZTP)

ks

. ............. .................

Celkem  za zák ladn í služby: . ....................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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4. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka Popis M ěrná
jedn otk

a

M nožst 
v í *)

Jednotková  
cena *)

Cena ce lkem  *)

10 G eodetické práce Hod ... ......... .................

11 G eotechn ický a stavebně-techn ický 
průzkum

. ............... ...................

12 Doprovodná dokum entace Zám ěru 
projektu dle ZTP

Hod ... ......... .................

13 Posouzen í vlivu stavby na životn í 
prostřed í - fáze zám ěru projektu dle 
specifikace ZTP

Hod

... ......... .................

14 Posouzen í vlivu stavby na životn í 
prostřed í - fáze DUSP+PDPS dle ZTP

Hod ... ......... .................

15 Zajištěn í vydán í osvědčen í o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě

Hod ... ......... .................

16 Koord inátor BOZP v přípravě Hod ... ......... .................

17 Zpracován í žádosti o spo lu financován í 
stavby dle požadavku VTP a ZTP, vč. 
požadovaných příloh (v případě 
požadavku na zpracování)

Hod

..... ......... ...................

18 Zajištěn í techn ických  podkladů pro 
vypracován í zadávací dokum entace na 
výběr zhotovite le stavby dle 
požadavku VTP a ZTP

Hod

... ......... .................

19 Propagace Hod ...... ......... ...................

Celkem  za dop lňkové  služby: 1 461 800,00 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

5. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka Popis
M ěrná
jednotka

M nožstv í

*)

Jednotková  
cena *)

Cena ce lkem  *)

20
rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace 
S tavby dle čl. 4 Obchodn ích podm ínek

hod ...... ......... ...................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru 
po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců). Uvedená cena za výkon 
autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 
související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace 
Stavby.
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6. CENA DÍLA:
Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

10 944 000,00 Kč 2 298 240,00 Kč 13 242 240,00 Kč

z toho:

Cena za sejmutí stavební uzávěry a studie - koncepční a objemové řešení objektu B a C

. .................... ................ . .................

Cena za koncepční řešení daného území

................. ................. .................

Cena za zpracování ZP:

................... ................... . ....................

Cena za zpracování DUSP, PDPS:

. .................... . .................... . ....................

Cena za výkon autorského dozoru:

................... ................... . ....................

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování koncepčního 
řešení daného území, rozšíření studie o objekt B a C, zprostředkování sejmutí stavební uzávěry 
pro objekt A, ZP, DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. - 2. Dílčí etapa .................... ....................

3. - 5. Dílčí etapa .................... ....................

6. Dílčí etapa .................... ....................

7. Dílčí etapa ................... ....................

8. Dílčí etapa ..................... ....................

9. Dílčí etapa .......... ..........

10. Dílčí etapa .......... ..........

11. Dílčí etapa .................... . .....................

12. Dílčí etapa .................... ....................

13. Dílčí etapa . ..................... . .....................

14. Dílčí etapa .................... ....................

15. Dílčí etapa .................... . .....................

16. Dílčí etapa .................... . .....................

17. Dílčí etapa . ..................... . .....................

18. Dílčí etapa .................... . .....................

Celkem: 10 944 000,00 Kč 13 242 240,00 Kč

Zadavatel si vyhrazuje právo ve 12. Dílčí etapě Dílčí etapy 12. - 18. zrušit a to bez nároku na 
náhradu. Na toto zrušení položek Smlouvy se bude pohlížet jako na vyhrazenou změnu závazku 
dle § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel nezačne práci na 
položkách obsažených v Dílčích etapách 12. -  18. bez písemného pokynu Zadavatele.
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PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy

Termín zahájení prací Ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 1 
Smlouvy

1 Dílčí etapa do 2 měsíců od nabytí účinnosti 
Dodatku č.1 Smlouvy

Návrh koncepčního řešení daného území Předávací protokol (pro část Díla)

2. Dílčí etapa do 1,5 měsíce od odevzdání Návrhu 
koncepčního řešení daného území

Projednání návrhu koncepčního řešení s 
dotčenými orgány, MČ Prahy 10, IPR

Předávací protokol (pro část Díla)

3. Dílčí etapa do 3,5 měsíce od podepsání Dodatku 
č.1 Smlouvy

Zpracování finální studie Předávací protokol (pro část Díla)

4. Dílčí etapa do 3,5 měsíce od podepsání Dodatku 
č.1 Smlouvy

Návrh komplexního funkčního využití 
daného území

Předávací protokol (pro část Díla)

5. Dílčí etapa do 3,5 měsíce od podepsání Dodatku 
č.1 Smlouvy

Zhotovení vizualizace a 3D modelu 
řešeného území

Předávací protokol (pro část Díla)

6. Dílčí etapa do 2 měsíců od podepsání Dodatku 
č.2 Smlouvy

Studie objektu B a C- objemové a 
koncepční řešení objektů

Předávací protokol (pro část Díla)

7. Dílčí etapa do 4 měsíců od podepsání Dodatku 
č.2 Smlouvy

Studie objektu B a C- komplexní funkční 
využití, vizualizace a 3D hmotové řešení.

Předávací protokol (pro část Díla)

8. Dílčí etapa do 8 měsíců od podepsání Dodatku 
č.2 Smlouvy

Sejmutí stavební uzávěry v území rozsahu 
objektu A

Předávací protokol (pro část Díla)

9. Dílčí etapa n ej dříve do 4 měsíců od odevzdání 
studie koncepčního a funkčního využití 
daného území - dílčí etapa 1-5

Záměr projektu k připomínkám Předávací protokol (pro část Díla)
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10. Dílčí etapa nejdříve do 6 měsíců od odevzdání 
studie koncepčního a funkčního využití 
daného území - dílčí etapa 1-5

Záměr projektu se zapracovanými 
připomínkami, včetně povinných příloh a 
podrobné kalkulace CIN k podání na MD

11. Dílčí etapa Do 1 měsíce od schválení ZP v CKMD Předložení čistopisu Záměru projektu se 
zapracovanými připomínkami z CKMD

Předávací protokol (pro část Díla)

12. Dílčí etapa Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD Návrh DUSP k připomínkám včetně vizualizací Předávací protokol (pro část Díla)

13. Dílčí etapa do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD
(předpoklad do 9 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy)

Čistopis DUSP se zapracovanými 
připomínkami, s dokladovou částí, včetně 
čistopisu vizualizací

Předávací protokol (pro část Díla)

14. Dílčí etapa do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD Podání žádosti o Společné povolení stavby Předávací protokol (pro část Díla) 
Kopie žádosti předaná Objednateli.

15. Dílčí etapa 
(Společné povolení 
stavby)

Do 4 měsíců od ukončení 6. Dílčí 
etapy

Nabytí právní moci Společného povolení 
stavby

Předávací protokol včetně 
Společného povolení stavby 
s nabytím právní moci

16. Dílčí etapa do 12 měsíců od schválení ZP v CK 
MD

Návrh PDPS k připomínkám, náklady a 
oceněnými soupisy prací s výkazem výměr 
včetně všeobecného objektu ve struktuře dle 
VTP

Předávací protokol (pro část Díla)

17. Dílčí etapa do 15 měsíců od schválení ZP v CK 
MD

Čistopis PDPS se zapracovanými 
připomínkami, s kompletní dokladovou částí, 
náklady a oceněnými soupisy prací s výkazem 
výměr včetně všeobecného objektu ve 
struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci 
stavby

Protokol o provedení Díla bez 
autorského dozoru

18. Dílčí etapa (Termín 
dokončení Díla)

Předpoklad délky trvání 14 měsíců

(v závislosti na zahájení a ukončení 
realizace stavby + 1 měsíc po dokončení 
stavby)

Výkon autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského 
dozoru projektanta
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