
Verze bez koordinace

Podpis SoD 1 den

Zahájení prací - objednání materiálu do 2 dnů od podpisu SoD

Fyzické provedení prací vlastní provedení prací - cca. 60dní

Dokončovací práce a předání dokončovací práce, úklidy, říprava dokumentů a předání - max 80dnů po předání staveniště

Koordinace s ČEZ

Podpis SoD 1 den

Zahájení prací - objednání materiálu do 2 dnů od podpisu SoD

Fyzické provedení prací vlastní provedení prací je závislé na postupu prací ČEZ, bude provedeno v koordinaci

Dokončovací práce a předání Max. do 15 dnů po dokončení prací ČEZ

Malý Rapotín - zřízení nového VO
Hamonogram výstavby
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