
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-217/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
I Č O: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel
Ing. Antonín Jalůvka - jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek - technický náměstek

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Ing. Milan Skýba - vedoucí oddělení inženýrinku,
příspěvkových a dotačních programů

p. Jiří Burian - vedoucí útvaru realizace staveb
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(dále jen „Objednatel“)

II. SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice

Zastoupený: Zdeňkem Havlem,
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD 

Ing. Martinem Lukešem,
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)

Se sídlem: 
Kontaktní adresou 
IČO:
DIČ:

Jarmilou Fikejzlovou,
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci) 
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
Tovární 209, 537 01 Chrudim
480 35 599 
CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
pod spisovou značkou C 8032/KSCB.

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš, ředitel Oblasti Pardubice

Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
217/1073/200/20/2020 a dne 10.8.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice 
III/3561 Radim - průtah“ ( dále jen „Smlouva“ ).
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II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy 
mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

12 585 850,88 Kč (Slovy:
Dvanáct milionů pět set osmdesát pět tisíc osm set padesát korun českých a 
88/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 2 643 028,68 Kč (Slovy: Dva miliony šest set čtyřicet tři tisíc dvacet 
osm korun českých a 68/100).

Cena včetně DPH činí 15 228 879,56 Kč (Slovy: Patnáct milionů dvě stě dvacet 
osm tisíc osm set sedmdesát devět korun českých a 56/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky zůstávají beze změny.

III.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 1 vč. odůvodnění.

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Chrudim dne: 
Za Zhotovitele:

Pardubice dne: 
Za Objednatele:

Ing. Miroslav Němec 
2021.08.27 07:24:52 
+02'00'

Martin Digitálně podepsal 
Martin Lukeš

-----------------

Datum: 2021.08.27 
08:25:07 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ř editel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Ing. Martin Lukeš
ředitel Oblasti Pardubice 

Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Digitálně podepsal 
Fikejzlova JarmilaFikejzlova

Jarmila
Jarmila Fikejzlová

vedoucí obchodního oddělení 
Oblast Pardubice

Dopravní stavby VÝCHOD 
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 2021.08.27
-----------
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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah

ZBV č.1/2021

SO 101 Rekonstrukce silnice 111/3561 

1. změna

Schvaluje:

Jméno:

Funkce: Technický náměstek rrdatum: „ „ nnn,
2 6. 08. 2021

vyjádření: schvaluji - neschvaluji

*nehodící se škrtněte



Přehled dokladů
Číslo ZBV: 1

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah
SMLO-217/2020

Název stavebního objektu / provozního souboru 
(SO/PS): Rekonstrukce silnice 111/3561

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101 / 001

Doklad: Součást dokumentace ZBV
ANO NE - Uloženo

Počet listů / od listu č.
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ 2/2
Rozpis ocenění změn položek 2/4
Přehled změn stavby 1/6
Soupis prací 13/7
Nové položky 1/20
Vyhodnocení SZZ geotechnikem Zhotovitele (4G consite 
s.r.o.) ze dne 15.06.2021 2/21

Protokoly o SZZ č. 246/21/ZL ze dne 10.06.2021 a č. 
249/21/ZL ze dne 14.06.2021 2/23

Vyjádření Zhotovitele ke změně předmětu díla ze dne 
15.06.2021 1 / 25

Zápis 1. KD stavby ze dne 21.06.2021 3/26
Zápis 2. KD stavby ze dne 12.07.2021 3/29
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo včetně aktualizovaného 
harmonogramu ze dne 10.08.2021 4/32

Fotodokumentace - sanace zemní pláně 3/36
Vyjádření AD k ZBV 01, červen 2021 1 /39
Vyjádření TDS k ZBV 01 ze dne 24.08.2021 1 /40
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Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS /

/ číslo Změnv SO / PS:
Číslo ZBV:

Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah - SMLO-217/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): snmi/ nm M
Rekonstrukce silnice 111/3561
Strany smlouvy o dflo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.07.2020 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Dopravní stavby VÝCHOD
Přilohy změnového listu: Paré č. Přijemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:________________________________________________________________________________________
Po odtěžení stávajícího asfaltového krytu a konstrukčních vrstev komunikace 111/3561 byla v úrovni zemní pláně odhalena štěrkodrf 
frakce 0/63 mm (dále jen "ŠD") a v linii inženýrských sítí (plyn a vodovod) zpětný zásyp charakteru štérkovitého jílu. Mocnost 
stávající vrstvy ŠD byla vyhodnocena jako nedostatečná, což bylo dáno především skutečnosti, že je zastižená aktivní zóna tvořena 
jemnozrnnými zeminami. Tento typ zemin se přitom vyznačuje nízkou pevností s vlivem na povrch zemní pláně. Vzhledem k 
očekávané nižší únosnosti proto došlo ve dnech 08.06.2021 a 10.06.2021 k provedení statické zatěžovací zkoušky únosnosti zemní 
pláně podle ČSN 72 1006 (dále jen "SZZ"),

Na základě výsledků SZZ byla zjištěna nedostatečná hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu (Edef,2). Dle 
předpokladu PDPS mělo být dosaženo hodnoty Edef,2 minimálně 45 MPa, nicméně výsledky SZZ odhalily hodnoty pouze v 
rozmezí 10,8 MPa - 32,4 MPa (viz "Vyhodnocení SZZ geotechnikem Zhotovitele (4G consite s.r.o.) ze dne 15.06.2021” a protokoly 
o zkoušce "246/21/ZL" a "249/21/ZL", které jsou součástí dokumentace ZBV). V souvislosti s výsledky SZZ byla geotechnikem 
Zhotovitele navržena sanace aktivní zóny komunikace, která spočívala v odtěžení nevhodných zemin a následném použití drceného 
kameniva frakce 0/125 mm v mocnosti 0,5 m s doplněním o separační geotextílii 200 g/m2 uloženou na úroveň zemní parapláně v 
celé šířce komunikace 111/3561, a to z důvodu oddělení jemnozrnných zemin v podloží a aktivní zóně. Navržený postup odsouhlasil 
jak Objednatel (viz podepsaný dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 10.08.2021. který je součástí dokumentace ZBV), tak jej potvrdili 
ve svých stanoviscích AD i TDS (viz dokumentace ZBV).

Geotechnik Zhotovitele dále, vzhledem ke geologické skladbě komunikace, doporučil neprovádět odvodňovací žebra z kameniva 
drceného dle předpokladu PDPS. V podloží z jemnozrnných zemin by nebylo možné provést zaústění odvodňovacích žeber, čímž 
by docházelo k hromadění podezmních vod v těchto žebrech. Vlivem této skutečnosti by docházelo by k degradaci jemnozrnných 
zemin v parapláni komunikace jejich vyplavováním s následným snížením únosnosti vozovky. Z důvodu minimálních podélných 
spádů tak bude výškově upravena niveleta komunikace v úseku km 1,280 - 0,667 o vyrovnávku z drceného kameniva frakce 0/32 
mm v mocnosti 50 mm. K navrženému postupu se opět souhlasně vyjádřili ve svých stanoviscích AD i TDS (viz dokumentace ZBV).

Výše uvedená změna je zohledněna úpravami výměr položek soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLADKU), č. 014122 
(POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)), č. 11313 (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALTOVÝM POJIVÉM), č. 11317 (ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK), č. 12373 (ODKOP PRO 
SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 17120 (ULOŽENÍ 
SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I), č. 
56330 (VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 931326 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
800MM2) a přidáním nových položek soupisu prací č. 21450 (SANAČNÍ VRSTVA Z KAMENIVA) a č. 289971 (OPLÁŠTĚNÍ 
(ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE). Změna má dále dopad na odpočet položek č. 21152 (SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA 
DRCENÉHO), Č. 21197 (OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE), č. 899622 (ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI 
POTRUBÍ DN DO 100MM), č. 899632 (ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM), č. 899642 (ZKOUŠKA 
VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM) a č. 89980 (TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ) v celém rozsahu předpokládaném 
dle PDPS.

Vzhledem k výše uvedenému nebylo možné tyto skutečnosti odhalit během přípravy PDPS, kde byl rozsah prací stanoven na 
základě stavu komunikace a jejího příslušenství v době zpracování PDPS. Ke stávající komunikaci nebyla v době zpracování PDPS 
dostupná původní projektová dokumentace, jež by spolehlivě popisovala skladbu konstrukce vozovky a nebyly k dispozici ani 
záznamy o provedené výstavbě nebo případných rekonstrukcích této vozovky. Uvedené skutečnosti neodhalil ani průzkum 
konstrukce vozovky z roku 2017 formou 7 jádrových vývrtů o průměru 100 mm, provedených na celkovou tloušťku konstrukce 
vozovky. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změna tedy splňuje podmínky nepředvldatelnosti podle § 
222 odst. 6 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem
-392 684,31 Kč 2 983 272,27 Kč 2 590 587,96 Kč
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Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

Zaměstnanec SŮS určený v rámci . .
organizační struktury k vyjádření k ZBV Jmeno-

jméno:

Projektant jmeno:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součásti výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list ji 
změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele dle Interní směrnice SÚS) jmeno: I datjaoe. 2021 pod

Zhotovitel jmeno: datu

datum2 6. 08. 2021 podpis:

datum2 & 08. 2021 podpis

datun2 6. 08. 2021 podpis

08. 2021 P°*
Číslo paré:
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-217/2020 - Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Rekonstrukce silnice 111/3561

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.001
U1SI0 a název rozpoctu: ioi - Rekonstrukce silnice í 11/3561

Poř. č. 
pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství
ve

Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Kč Cena celkem 
ve Smlouvě v Kč Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 01410“ POPLATKY ZP SKLÁDKU M3 3 191,21 5 071.03 1 879,82 124,10 Kč 396 029,16 Kč 0,00 KČ 233 286,03 Kč 629 315,19 Kč 233 286,03 Kč 58,90%
2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,75 3,75 0,00 69.00 Kč 258,75 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 258.75 Kč 0,00 Kč 0,00%
3 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP 6-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 677,07 1 697,06 1 019,99 69,00 Kč 46 717,83 Kč 0.00 Kč 70 379,03 KČ 117 096,86 Kč 70 379,03 Kč 150,60%
4 11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 20,00 20,00 0.00 28,50 Kč 570,00 KČ 0,00 KČ 0,00 Kč 570,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

5 11313
odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým
POJIVÉM M3 307,76 429,69 121,93 760,90 Kč 234 174,58 Kč 0,00 Kč 92 776,54 KČ 326 951,12 Kč 92 776,54 Kč 39,60%

6 11317 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 147,93 26,00 -121,93 329.00 Kč 48 668 .97 KČ -40 114,97 0.00 Kč 8 554,00 Kč -40 114 97 Kč -82.40%
7 11318 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,09 0,09 0,00 615.30 Kč 55.47 Kč 0,00Kč 0,00 Kč 55,47 KČ 0,00 Kč 0,00%
8 11332

ODSTRANĚN, PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NEÍTMELENĚHO M3 2 653,77 2 653,77 0.00 257,90 Kč 684 407,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 684 407,28 Kč 0,00 Kč 0,00%

9 11351 ODSTRANĚNI ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 14.00 14,00 0,00 66,80 Kč 935.20 KČ 0,00 Kč 0,00 Kč 935,20 Kč 0,00 Kč 0,00%
10 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M 7,50 7.50 0,00 66,80 KČ 501,00 Kč 0,00 Kč 0.00 Kč 501.00 Kč 0.00 Kč 0,00%
11 11372 FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 341,70 341,70 0,00 468.70 Kč 160 154,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč' 160 154,79 Kč 0,00 Kč 0,00%
12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1 1 M3 461,84 2 484.74 2 022,90 226,70 Kč 104 699,13 Kč 0.00 Kč 458 591,43 Kč 563 290,56 Kč 458 591,43 Kč 438,00%
13 12573 VYKOPAVKÝŽE ZEMNÍKŮ A SKLAOEKTR 1 M3 222,93 222.93 0.00 129,00 Kč 28757,97 Kč 0.00 Kč O.OOKČ 28 757,97 Kč 0,00 Kč 0,00%
14 12573.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TŘ. 1 1 M3 00,39 60.39 0.00 300.10 Kč 18 123,04 Kč o,oo kč 0,00 Kč 18 123,04 Kč 0t00Kč 0,00%
15 13273 HLOUBENI RÝH Slft DO 2M PAZ 1 NEPAŽ Tft. 1 M3 298,53 155,45 -143.08 180.90 Kč 54 004,08 Kč -25 882.63 Kč 0,00 Kč 28 121,45 Kč -25 882 53 Kč -47.90%

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 760,37 2 640,19 1 879,82 12,80 Kč 9 732,74 KČ 0,00 Kč 24 061,73 Kč 33 794,47 Kč 24 061,73 Kč 247,20%

17 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 222,93 222.93 0,00 174,80 Kč 38 968,16 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 38 963,16 Kč 0,00 Kč 0.00%

16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 80,71 80,71 0,00 461,70 Kč 37 263,81 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 37 263,81 Kč 0,00 Kč 0,00%

19 16110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1 M2 8 070,67 12 116,47 4 045,80 18,10Kč 146 079,13 Kč 0,00 Kč 73 228,98 Kč 219 308,11 KČ 73 228.98 Kč 50,10%
20 18220 rozprostřeni ornice ve svahu M3 60.39 S0.39 0,00 231.90 Kč 14 004,44 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 14 004.44 Kč 0,00 Kč 0,00%
21 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM M2 603,90 603,90 0,00 15,00 Kč 9 058,50 Kč 0,00 Kč 0.00 Kč 9 058,50 Kč 0.00 KČ 0,00%
22 18247 OŠETŘOVANÍ trávníku M2 603,90 603,90 0.00 11,50 Kč 6 944,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 944.85 KČ 0,00 Kč 0,00%
23 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 143,08 6,"oč -143,00 650,70 Kč 93 102,16 Kč -93 102.16 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč -93 102 16 Kč -100,00%
24 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVAClCH ŽEBER Z GEOTEXT1LIE M2 1 430,77 0,00 -1 430.77 52,00 Kč 74 400,04 Kč -74 400 04 Kč 0,00 Kč 0.00 Kč -100.00%
25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚZENEHO M3 29,46 29.46 Ó.QQ 367,10 Kč 10 814,77 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 814,77 Kč 0.00 Kč 6.00%
26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 13,90 13,90 0,00 6 740,10 Kč 93 687,39 KČ 0,00 Kč 0,00 Kč 93 687,39 Kč 0,00 Kč 0,00%
27 56330 VOZOVKO VE VRSTVY ZE ĚTÉRKODRTI M3 2 431,30 2 630,40 199,10 609,40 Kč 1 481 634,22 Kč 0,00 Kč 121 330,93 Kč 1 602 965,15 Kč 121 330,93 Kč 8.20%
26 56360 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 160,06 160.00 0,00 278.60 Kč 44 592,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 44 592,72 Kč 0,00 Kč 0,00%
29 56960 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 1 M3 47,02 47.02 0,00 499.80 Kč 23 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 23 500.60 Kč 0,00 KČ 0.00%
30 572133 INFILTRAČNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1.5KG/M2 M2 8 131,69 8 131,69 0,00 17,20 Kč 139 865.07 Kč 0.00 Kč 0.00 KČ 139 865.07 Kč 0,00 KČ 0,00%
31 572213 SPOJOVACÍ POSTRIKZ EMULZE DO 0.5KG/MZ M2 8 087,57 8 087,57 0,00 11.50 Kč 93 007.06 Kč 0,00 KČ 0,00 KČ 93 007.06 KČ 0,00 Kč 0.00%
32 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBR USNE VRSTVY ACO 11 M3 323,50 323,50 0,00 4 30320 KČ 1 392 085.20 Kč O.OOKČ 0,00 Kč 1 392 085.20 Kč 0,00 Kč 0,00%

33 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 569,21 569,21 0,00 3 665,40 Kč 2 086 382,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 086 382,33 Kč 0,00 Kč 0,00%

34 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO
LOŽE Z KAM M2 8,29 8.29 0,00 423,00 Kč 3 506,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 506,67 Kč 0,00 Kč 0,00%

35 587206 PŘEDLÁŽDĚNl KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 67,46 67,46 0.00 339,70 KČ 22 916,16 KČ 0,00 Kč 0,00 Kč 22 916,16 Kč 0,00 Kč 0,00%

36 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 17,96 17.96 0,00 252,40 Kč 4 533,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 533.10 Kč 0,00 Kč 0,00%
37 67433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 79.82 79.82 0.00 262,90 Kč 20 984.68 Kč o.do kč 0,00 kč 20 984,68 Kč 0.00 Kč 0.00%
38 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 231.83 231.83 0.00 368.50 Kč 85 429,36 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 85 429.36 KČ 0,00 Kč 0.00%
39 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 18.70 18.70 0,00 155,00 Kč 2 898,50 Kč 0,00 Kč 0.00 Kč 2 898.50 Kč 0.00 Kč 0,00%

40 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 14,00 14,00 0.00 7 679,00 Kč 107 506,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 107 506,00 KČ 0,00 Kč 0,00%

41 S9712R VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 9,00 9.00 0.00 7 650,20 Kč 68 851,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 68 851,80 Kč 0.00 Kč 0,00%

42 89911E LITINOVÝ POKLOP B125 KUS 7,00 7.00 0.00 3 046,00 KČ 21 322,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21 322,00 Kč 0.00 Kč 0.00%
43 69921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU KUS 33,00 33,00 0.00 1 667,30 Kč 55 020,90 Kč 000 Kč 0,00 Kč 55 020,90 Kč O.OOKČ 0,00%
44 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 6,00 6.00 0.00 1 667 30 KČ 10 003,80 Kč 0.00 Kč ó,oo kč 10 003,80 Kč 0,00 Kč 0,00%
45 89923 VÝĚKOVA ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 20,00 20,00 0,00 1 367,10 Kč 27 342,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27 342.00 Kč O.OOKČ 0.00%
46 89952 OBETONOVÁN, POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 15.83 15,83 0,00 2 941,50 Kč 46 563.95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 46 563,95 Kč OOOKČ 0.00%
47 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MMI M 17.06 0,00 -17,96 34,50 Kč 619,62 Kč -619 62 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč •619 62 Kč -100.00%
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48 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 79,82 0,00 -79.82 34.50 Kč 2 753,79 Kč 0,00 KČ O.OOKČ -2 753,79 Kč -100.00%
49 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ ON OO Z00MM M 231.83 0,00 -231,83 34,50 Kč 7 998,14 Kč 0,00 Kč O.OOKČ -7 998 14 Kč -100,00%
50 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 329,61 000 -329.61 57.50 KČ 18 952,5B Kč -18 952 58 Kč 0,00 Kč O.OOKČ -18 952 58 Kč -100,00%
51 91228

SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNÉ ODRAZNÉHO
PÁSKU KUS 18,00 18,00 0,00 373,60 Kč 6 724,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 724,80 Kč 0,00 Kč 0,00%

52 912972 DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 1,00 1,00 0.00 1 839,10 Kč 1 839,10 Kč 0,00 KČ 0,00 Kč 1 839.10 Kč O.OOKČ 0,00%
53 91297R DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 7,00 7,00 0,00 8 203,50 Kč 57 424,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 57 424.50 Kč O.OOKČ 0,00%
54 913552 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 2.00 2.00 0.00 1 839.10 Kč 3 678 20 Kč 0,00 Kč 0.00 Kč 3 678.20 Kč 0,00 Kč 0,00%
55 91400

DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH
ZNAČEK KUS 6,00 6,00 0,00 86,20 Kč 517,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 517,20 Kč O.OOKČ 0,00%

56 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FOLIE TR 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 22,00 22,00 0,00 1 356,60 Kč 29 845,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 29 845,20 Kč O.OOKČ 0,00%

57 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 20,00 20,00 0,00 114,90 Kč 2 298,00 Kč 0,00 KČ 0,00 Kč 2 298,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

58 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
DEMONTÁŽ KUS 20,00 20,00 0,00 114,90 Kč 2 298,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 298,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

59 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 920,00 1 920,00 0,00 5,50 Kč 10 560,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 560,00 Kč O.OOKČ 0,00%

60 914432
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ
S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 13,00 13,00 0,00 287,40 Kč 3 736,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 736,20 Kč 0,00 Kč 0,00%

61 914433
DOPRAVNÍ ŽNAÓKY 100X150CM OCELOVE FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ KUS 13,00 13,00 0,00 287,40 Kč 3 736,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 736,20 Kč O.OOKČ 0,00%

62 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 560.00 1 560.00 0,00 37,90 Kč 59 124,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 59 124.00 KČ O.OOKČ 0,00%
63 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO KUS 13,00 13,00 0,00 2 008,10 Kč 26 105,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 26 105,30 Kč O.OOKČ 0,00%

64 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 30,00 30,00 0,00 57,50 KČ 1 725,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 725,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

65 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 30,00 30,00 0,00 57,50 Kč 1 725,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 725,00 Kč O.OOKČ 0,00%

66 914919 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON NÁJEMNÉ KSDEN 3 120,00 3 120,00 0,00 6,90 KČ 21 528,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21 528,00 Kč O.OOKČ 0,00%

67 915111
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA
A POKLÁDKA M2 348,42 348,42 0,00 120,70 Kč 42 054,29 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 42 054,29 KČ O.OOKČ 0,00%

68 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLÁSTEM HLADKÉ - DODAVKA
A POKLÁDKA M2 348,42 348,42 0,00 339,10 Kč 118 149,22 Kč 0,00 KČ 0,00 Kč 118 149,22 Kč O.OOKČ 0,00%

69 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 24.00 24.00 0.00 120.70 Kč 2 896,80 Kč 0 00 Kč 0.00 Kč 2 896.80 Kč 0 00 Kč 0.00%

70 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,00 3,00 0,00 114,90 Kč 344,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 344,70 Kč O.OOKČ 0,00%

71 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ KUS 300 3,00 0,00 114.90 Kč 344.70 KČ 0 00KČ 0,00 Kč 344.70 Kč 0.00 Kč 0.00%
72 916329 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLII TŘ 2 - NÁJEMNĚ KSDEN 1 560.00 1 560.00 0.00 6,90 Kč 10 764,00 Kč 0.00 Kč 0 00 Kč 10 764.00 Kč 0.00 Kč 0.00%

73 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 13,02 13,02 0,00 256,60 Kč 3 340,93 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 340,93 Kč O.OOKČ 0,00%

74 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
ŠIŘ 1S0MM M 1 674,75 1 674,75 0,00 353,80 Kč 592 526,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 592 526,55 Kč 0,00 Kč 0,00%

75 91725 NASTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 58,72 58,72 0.00 2 334.00 Kč 137 052.48 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 137 052.48 KČ O.OOKČ 0.00%
76 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVĚ M 7,74 774 0.00 828,60 Kč 6 413.36 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 6 413.36KČ 0,00 Kč 0.00%
77 91729 ODVODŇOVACÍ OBRUBA M 30,00 30.00 óoo 5 545.70 Kč 166 371.00 Kč 0 00 Kč 0 00 Kč 166 371.00 Kč O.OOKČ 0.00%
78 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 59.41 59,41 0.00 260.50 Kč 15 476.31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 476.31 Kč O.OOKČ 0.00%
79 919111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 142.82 142.82 0,00 66,10 Kč 9 440.40 KČ 0.00 Kč 0.00 KČ 9 440,40 Kč 0 ,00 KČ 0,00%

80 931326
ŤÉSNÉNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLÍVKOU MODIFIK PRÚŘ DO

800MM2 M 2 208,93 170,00 -2 038,93 63,20 KČ 139 604,38 Kč -128 860,38 Kč 0,00 Kč 10 744,00 Kč -128 860,38 Kč -92,30%

81 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO
BETONU TL 100MM M 11,88 11,88 0,00 410,40 Kč 4 875,55 Kč 0,00 Kč O.OOKČ 4 875,55 Kč O.OOKČ 0,00%

82 96687 VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH KUS 6.00 6,00 0,00 1 235.60 Kč 7 413.60 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 7 413.60 Kč O.OOKČ 0.00%
83 96718 VYBOURANÍ "ČASTÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH T 1.05 1,05 0.00 6 317,30 Kč 6 633,17 Kč 0.00 Kč O.OOKČ 6 633.17 Kč 0.00 Kč 0,00%
84 969234 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC M 42.60 42,60 0,00 334,20 Kč 14 236,92 Kč 0.00 Kč O.OOKČ 14 236.92 Kč O.OOKČ 0.00%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 9 591 186,55 Kč •392 684.31 Kč 1 073 664.67 Kč 10 272 166,91 Kč 680 970,39 Kč 7.00%
Nové položky

85 21450 SANAČNÍ vrstvy z kameniva M3 000 2 022.90 2 022,90 800,00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 1 618 320.00 Kč 1 618 320.00 Kč 1 618 320,00 Kč 100,00%
86 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 0.00 4 045.80 4 045.80 72.00 Kč 0.00 Kč 0.00 KČ 291 297.60 Kč 291 297.60 Kč 291 297,60 Kč 100.00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 1 909 617.60 Kč 1 909 917,60 KČ 1 909 917,60 K£  200,00%
Celkem za víeehny položky — 9 591 186,55 Kč -392 684.31 Kč 2 983 272,27 Kč 12 181 774,61 Kč 2 690 687,99 0 | 27.00%

Za Zhotovitele:

Datum: 26 08. 2021 Za Objednatele:

Datum:
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NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO 

STAVBY: 
NÁZEV SO: 

CENA SO (ZE SMLOUVY): 

CENA VŠECH ZBV: 

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH:

Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah - SMLO-217/2020

SO 101 - Rekonstrukce silnice 111/3561 

9 591 186,55 Kč 

2 590 587,96 Kč 

12 181 774,51 Kč
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ,

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

101 - Rekonstrukce silnice 111/3561

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3191,210 124,10 Kč 396 029,16 Kč

výkaz výměr
zemina z pol.č.17120 a č.12573:760,37m3-222,93m3 = 537 => A 
kamenivo z pol.č.11332:2653,77m3 = 2654 => B
Celkem: A+B = 3191 =>C

ZBV: 01 1 879,823 233 286,03 Kč

výkaz výměr

Změna dle zaměřené skutečnosti
zemina z pol.č.12373 2022,90m3 = 2022,900000 => A 
zemina z pol.č.13273 vsak rýhy -143,077m3 = -143,077000 => B
Celkem: A+B = 1879,823000 => C

CELKEM: 5 071,03 629 315,19 Kč

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,750 69,00 Kč 258,75 Kč

výkaz výměr

z pol.č.11351:14,0m*0,11 t/m = => A 
z pol.č.11352:7,5m*0,175t/m = => B 
z pol.č.96687:6ks*0,15t/ks = => C
Celkem: A+B+C = => D

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 677,070 69,00 Kč 46717,83 Kč

výkaz výměr z pol.č.11313:307,76m3*2,2t/m3 = => A

ZBV:01 1 019,986 70 379,03 Kč

výkaz výměr

Změna dle zaměřené skutečnosti
z pol.č.11313 121,93m3*2,2t/m3 = 268,246000 => A 
z pol.č.11372 341,7m3*2,2t/m3 = 751,740000 => B
Celkem: A+B = 1019,986000 => C
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P Č- Kód________ Var. Název___________________________________________________________________ MJ Množství MJ___________ JOC_________ Cena [Kč]

CELKEM: 1697,06 117 096,86 Kč

0 - Všeobecné konstrukce a práce 746 670,81 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
1 - Zemní práce

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 20,000 28,50 Kč 570,00 Kč

výkaz výměr odhad: 20,0m2 = 20 => A

5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM M3 307,760 760,90 Kč 234174,58 Kč

výkaz výměr

úsek 2:1819,5425m2*0,14+159,7262m2*0,11 ==> A
úsek 4:1449,54S5m2*0,03 = => B
úsek 6:734,4974m2*0,04 = => C
mezisouřet A+B+C = => D
odpočet kubatury z objektu 102: -37,42m3 = => E
Celkem: D+E = => F

ZBV:01 121,930 92 776,54 Kč

výkaz výměr
Změna dle zaměřené skutečnosti
úsek 4:1219,3m2*0,1 m = 121,930000 => A
Celkem: A = 121,930000 => B

CELKEM: 429,69 326 951,12 Kč

6 11317 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 147,930 329,00 Kč 48 668,97 Kč

výkaz výměr
úsek 4:1449,5455m2*0,10 = => A
plochy v blízkosti rekonstruované silnice: (19,76+10,0)*0,10 = => B
Celkem: A+B = => C

ZBV: 01 -121,930 -40114,97 Kč

výkaz výměr
Změna dle zaměřené skutečnosti
úsek 4: -1219,3m2*0,1 m = -121,930000 => A
Celkem: A = -121,930000 => B

CELKEM: 26,00 8 554,00 Kč

7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,090 616,30 Kč 55,47 Kč

výkaz výměr betonová přídlažba 0,50/0,25:3,70*0,25*0,10 = => A

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 2 653,770 257,90 Kč 684 407,28 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr

úsek 1:1538,7212m2*0,37 = => A
úsek 2:1819,5425m2*0,27 = => B
úsek 3:1675,3996m2*0,33 = => C
úsek 4:1449,5455m2*0,28 = => D
úsek 5:1376,0738m2*0,33 = => E
úsek 6:734,4974m2*0,33 = => F
mezisoučet A+B+C+D+E+F = => G
odpočet kubatury z objektu 102: -72,17m3 = => H 
obnova stávajíc! dlážděné plochy: 50,4985m2*0,20 = => I
Celkem: G+H+l = =>J

9 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 14,000 66,80 Kč 935,20 Kč

výkaz výměr v místech sjezdů na silnici: 2+6+2+2+1 +1 = 14 => A

10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 7,500 66,80 Kč 501,00 Kč

výkaz výměr

v místech sjezdů na silnici: 
ti. 10cm: 2,0m = 2 => A 
ti. 15cm: 5,5m = 6 => B
Celkem: A+B = 8 => C

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 341,700 468,70 Kč 160 1 54,79 Kč

výkaz výměr

úsek 1:1538,7212m2*0,04 = => A
úsek 3:1675,3996m2*0,08 = => B
úsek 5:1376,0738m2*0,08 = => C
úsek 6:734,4974m2*0,04 = => D
napojení okolních komunikací: (5,11 +4,00+9,54+13,25+14,85+25,74+12,20+16,49+8,11 +7,00+7,75+4,97+3,24+1,80+6,11 +2,78+5,00+2,53+15,80)*0,04 = => E 
Celkem: A+B+C+D+E = => F:

12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 461,840 226,70 Kč 104 699,13 Kč

výkaz výměr

pro zřízení zemní pláně: 596,05m2*0,41 = => A 
pro terénní úpravy. 1259,45m2*0,20 = => B 
mezisoučet A+B = => C
odpočet kubatury z objektu 102: -34,43m3 = => D
Celkem: C+D = => E

ZBV: 01 2 022,900 458 591,43 Kč

výkaz výměr
Změna dle zaměřené skutečnosti
v km 0,667 -1280 613*6,6*0,5m = 2022,900000 => A
Celkem: A = 2022,900000 => B

CELKEM: 2484,74 563 290,56 Kč

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 222,930 129,00 Kč 28757,97 Kč

výkaz výměr natěžení a dovoz zeminy pro doypávky dle pol.č.17310:222,93m3 = 223 => A

14 12573.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 60,390 300,10 Kč 18123,04 Kč

výkaz výměr ornice dle pol.č.18220:6O,39m3 = 60 => A
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 298,530 180,90 Kč 54 004,08 Kč

výkaz výměr

pro vsakovací žebra: 1589,74*0,30*0,30 = => A 
pro přípojky UV: (225,83+79,82+17,96)*0,36m2 = => B 
pro vpusti: 1,50*1,50*0,80*13 = => C
pro šachty: 1,50*1,50*1,00*4 = => D
pro chráničky 18,72*0,50*0,70 = => E
Celkem: A+B+C+D+E = => F

ZBV: 01 -143,077 -25 882,63 Kč

výkaz výměr
Změna dle zaměřené skutečnosti
pro vsakovací žebra -1589,74*0,3*0,3m = -143,076600 => A
Celkem: A = -143,076600 => B

CELKEM: 155,45 28 121,45 Kč

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 760,370 12,80 Kč 9 732,74 Kč

výkaz výměr dle pol.č.12373 a č.13273:461,84m3+298,S3m3 = 760 => A

ZBV: 01 1 879.823 24 061,73 Kč

výkaz výměr
Změna dle zaměřené skutečnosti
dle pol.č.12373 a 13273 2022,9-143,077m3 = 1879,823000 => A
Celkem: A = 1879,823000 => B

CELKEM: 2 640,19 33 794,47 Kč

17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 222,930 174,80 Kč 38 968,16 Kč

výkaz výměr dosypávky nenamrzavým materiálem z tabulky kubatur. 222,93m3 = 223 => A

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 80,710 461,70 Kč 37 263,81 Kč

výkaz výměr

vpusti: (1,50*1,50-0,55*0,55)*0,80*14 = => A
šachty: (1,50*1,50-0,55*0,551*1,00*9 = => B
přípojky. (17,05+1,48+10,12+15,10+2,58+10,269+10,13+19,75+8,69+33,71 +18,38+2,62+12,41 +10,63+6,80)*0,2m2 = 
chráničky 18,72*0,29m2 = => D
Celkem: A+B+C+D = => E

=>c

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 8 070,670 18.10 Kč 146079,13 Kč

výkaz výměr
kce vozovky, nezp. krajnice, přech. kce, sjezdy 7963,9528+175,25+132,7355 = => A 
odpočet plochy z obj. 102: -201,27m2 = => B
Celkem: A+B = => C

ZBV: 01 4 045,800 73 228,98 Kč

výkaz výměr
Změna dle zaměřené skutečnosti
úprava parapláně v km 0,667 -1280 613*6,6m = 4045,800000 => A
Celkem: A = 4045,800000 => B

CELKEM: 12116,47 219 308,11 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

20 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 60,390 231,90 Kč 14004,44 Kč

výkaz výměr 603,9m2*0,10 = 60 =>A

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 603,900 15,00 Kč 9 058,50 Kč

výkaz výměr z pol.č.18220:603,9m2 = 604 => A

22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 603,900 11,50 Kč 6 944,85 Kč

výkaz výměr dle pol.č.18241: 603,9m2 = 604 => A

1 - Zemní práce 2 179 764,22 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

2-Základy

23 21152

výkaz výměr

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

vsakovací žebra z pol.č.13273:143,08m3 = 143 => A

M3 143,080 650,70 Kč 93102,16 Kč

ZBV:01 -143,080 -93102,16 Kč

výkaz výměr
Změna dle zaměřené skutečnosti
vsakovací žebra z pol.č.13273 -143,08m3 = -143,080000 => A
Celkem: A = -143,080000 => B

CELKEM: 0.00 0,00 Kč

24 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 430,770 52,00 Kč 74400,04 Kč

výkaz výměr vsakovací žebra: 1589,74*0,90 = => A

ZBV: 01 -1 430,770 -74400,04 Kč

výkaz výměr
Změna dle zaměřené skutečnosti
vsakovací žebra: -1430,770 = -1430,770000 => A
Celkem: A = -1430,770000 => B

CELKEM: 0,00 0,00 KČ

85 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 0,000 800,00 Kč 0,00 Kč

výkaz výměr

ZBV: 01 2 022,900 1 618 320,00 Kč

Změna dle zaměřené skutečnosti
výkaz výměr sanační vrstva z drceného kameniva v km 0,667 -1280 613*6,6*0,5m = 2022,900000 => A

Celkem: A = 2022,900000 => B

CELKEM: 2022,90 1618 320,00 Kč

11



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
86 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 0,000 72,00 Kč 0,00 Kč

výkaz výměr

ZBV: 01 4 045,800 291 297,60 Kč

výkaz výměr
Změna dle zaměřené skutečnosti
v km 0,667 -1280 613*6,6m = 4045,800000 => A
Celkem: A = 4045,800000 => B

CELKEM: 4 045,80 291 297,60 Kč

2 - Základy 1 909 617,60 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

4 - Vodorovné konstrukce

25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 29,460 367,10 Kč 10 814,77 Kč

výkaz výměr

pod přípojky: (17,05+1,48+10,12+15,10+2,58+10,269+10,13+19,75+8,69+33,71 +18,38+2,62+12,41 +10,63+6,80)*0,60*0,20 = => A
pod chráničky: 18,72*0,50*0,10 = => B
pod dlažbu z pol.č.465512:69,51 m2*0,10 = => C
Celkem: A+B+C = => D

26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 13,900 6740,10 Kč 93 687,39 Kč

výkaz výměr odlážděnf výtoků: 7,36+2,84+8,89+13,34+6,41 +1,61 +2,41 +1,72+2,85+9,26+4,59+8,23 = => A 
kubatura: A*0,20 = => B

4 - Vodorovné konstrukce 104 502.16 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

5-Komunikace

TI 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2 431,300 609,40 Kč 1 481 634,22 Kč

výkaz výměr

kce vozovky, nezp. krajnice, přech. kce, sjezdy: (7963,9528+175,25+132,7355)*0,15*2 = => A
odpočet kubatury z obj. 102: -60,38m3 = => B
obnova stávající dlážděné plochy: 50,4985m2*0,20 = => C
Celkem: A+B+C = => D

Z8V:01 199,099 121 330,93 Kč

výkaz výměr
Změna dle zaměřené skutečnosti
kon.vyrovnávky z ŠD 0/32mm 3981,97*0,05m = 199,098500 => A
Celkem: A = 199,098500 => B

CELKEM: 2 630,40 1602 965,15 Kč

12



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
28 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 160,060 278,60 Kč 44 592,72 Kč

výkaz výměr úpravy v místech budoucího chodníku: 160,06m3 = 160 => A

29 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 47,020 499,80 Kč 23 500,60 Kč

výkaz výměr
nezpev. krajnice v ti. 150mm: 26,086m3 = => A
nezpevněné sjezdy v ti. 10Omm (výškové napojení): 20,928m3 = => B
Celkem: A+B = => C

30 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 8131,690 17,20 Kč 139 865,07 Kč

výkaz výměr
7707,9148+159,72+175,25+10,48+273,2755 = 8327 => A 
odpočet plochy z objektu 102: -194,95m3 = -195 => B
Celkem: A+B = 8132 =>C

31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 087,570 11,50 Kč 93 007,06 Kč

výkaz výměr
7579,8958+159,72+175,25+20,95+343,5455 = => A 
odpočet plochy z objektu 102: -191,79m2 = => B
Celkem: A+B = => C

32 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 323,500 4 303,20 Kč 1 392 085,20 Kč
kce vozovky včetně mostu, nezp. krajnice, přech. kce, sjezdy: (7579,8958+159,72+175,25+20,95+343,5455)*0,04 = => A

výkaz výměr odpočet kubatury z objektu 102: -7,67m3 = => B
Celkem: A+B = => C

33 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 569,210 3 665,40 Kč 2 086382,33 Kč

výkaz výměr
kce vozovky včetně mostu, nezp. krajnice, přech. kce, sjezdy: (7707,9148+159,72+175,25+10,48+273,2755)*0,07 = => A 
odpočet kubatury z objektu 102: -13,65m3 = => B
Celkem: A+B = => C

34 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 8,290 423,00 Kč 3 506,67 Kč

výkaz výměr
sjezd před domem č.p. 22:4,54m2 = 5 => A
před domem č.p. 77:14,21 m2-10,46m2 (předláždění) = 4 => B
Celkem: A+B = 9 => C

35 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 67,460 339,70 Kč 22 916,16 Kč

výkaz výměr

před domem č.p. 77:10,46m2 = => A
ostatní plochy: 2,9m2+3,6m2 = => B
obnova stávající dlážděné plochy: 50,4985m2 = => C
Celkem: A+B+C = => D

5 - Komunikace 5408 820,96 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

8 - Potrubí

36 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 17,960 252,40 Kč 4 533,10 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
výkaz výměr přípojky P7, P16, P27, P31 „ P33:17,96m = 18 => A

37 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 79,820 262,90 Kč 20 984,68 Kč

výkaz výměr přípojky P1, P2, P3, P4, PS, P9, P11, P12, P13, P21, P24, P35, P36, P37:79,82m = 80 => A

38 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 231,830 368,50 Kč 85 429,36 Kč

výkaz výměr
pro napojení rekonstruovaných UV a šachet V1, Š9, Š12, Š14, Š15, Š16:1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 = 6 => A 
přípojky P6, P8, P10, P14, P15, P17, P18, P19, P20, P22, P23, P25, P26, P28, P29, P30, P32, P34:225,83, = 226 
Celkem: A+B = 232 => C

=>B

39 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 18,700 155,00 Kč 2 898,50 Kč

výkaz výměr

40 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 14,000 7 679,00 Kč 107 506,00 Kč

výkaz výměr V1, V2, V4, V6, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18:14ks = 14 => A

41 89712R VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 9,000 7 650,20 Kč 68 851,80 Kč

výkaz výměr Š1, Š2, Š3, Š4, Š9, Š12, Š14, Š15, Š16:9ks = 9 => A

42 89911E LITINOVÝ POKLOP B125 KUS 7,000 3 046,00 Kč 21 322,00 Kč

výkaz výměr výměna stávající mříže za poklop (odstranění mříží pol.ř.96718), uvažováno 50% případů.
Š5, Š6, Š7, Š8, Š10, §11, Š13:7ks = 7 => A

43 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 33,000 1 667,30 Kč 55 020,90 Kč

výkaz výměr

44 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 6,000 1 667,30 Kč 10 003,80 Kč

výkaz výměr v rámci rekonstrukce opěrných zdí, V3, V5, V7, V19, V20, V21: 6ks = 6 => A

45 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 20,000 1 367,10 Kč 27 342,00 Kč

výkaz výměr
šoupata: 16ks = 16 => A 
hydranty: 4ks = 4 => B
Celkem: A+B = 20 => C

46 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 15,830 2 941,50 Kč 46 563,95 Kč

výkaz výměr (0,52+6,80+0,40+12,94+0,75+7,82+6,36+7,03+7,77+15,34+10,69+8,87+5,25+5,25+3,57+1,18+14,19+1,04+9,20+5,98+6,38+6,57)*0,11 m2 = =>A

47 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M 17,960 34,50 Kč 619,62 Kč

výkaz výměr dle pol.č.87427:17,96m = 18 => A

ZBV: 01 -17,960 -619,62 Kč

výkaz výměr
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
CELKEM: 0,00 0,00 Kč

48 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 79,820 34,50 Kč 2753,79 Kč
výkaz výměr dle pol.č.87433:79,82m = 80 => A

ZBV: 01 -79,820 -2753.79 Kč

výkaz výměr

CELKEM: 0,00 0,00 Kč

49 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 231,830 34,50 Kč 7 998,14 Kč

výkaz výměr dle pol.č.87434: 231,83m = 232 => A

ZBV:01 -231,830 -7998,14 Kč

výkaz výměr

CELKEM: 0,00 0,01 Kč

50 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 329,610 57,50 Kč 18 952,58 Kč

výkaz výměr dle pol.č.87427, č.87433 a č.87434:17,96+79,82+231,83 = 330 => A

ZBV:01 -329,610 -18 952,58 Kč

výkaz výměr

CELKEM: 0.00 0,01 Kč

8 - Potrubí 450 456,10 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

9 - Ostatní konstrukce a práce

51 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 18,000 373,60 Kč 6724,80 Kč

výkaz výměr Z11g: 18ks = 18 => A

52 912972 DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 1,000 1 839,10 Kč 1 839,10 Kč

výkaz výměr

53 91297R DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 7,000 8 203,50 Kč 57424,50 Kč

výkaz výměr

54 913552 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 2,000 1 839,10 Kč 3 678,20 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
výkaz výměr

55 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 6,000 86,20 Kč 517,20 Kč

výkaz výměr

56 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 22,000 1 356,60 Kč 29 845,20 Kč

P4:3ks = 3 => A
P2:3ks = 3 => B

výkaz výměr P2+E2b: 4+4 = 8 => C
P6+E2b: 3+3 = 6 => D
E2b na stávající DZ P2 a P4:2ks = 2 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 22 => F

57 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 20,000 114,90 Kč 2 298,00 Kč

trvalé dopravní značení: 
dle pol.č.914133:4ks = 4 => A 
přechodné dopravní značení:

výkaz výměr IS11b:8ks = 8=> B
IS11c: 2ks = 2=>C
IP10a+E3a: 1+1 = 2=>D
B1+E13:2+2 = 4=>E
Celkem: A+B+C+D+E = 20 => F

58 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 114,90 Kč 2 298,00 Kč
trvalé dopravní značení:
IS3b, IS3d, IS19b, IS19d: 1 +1 +1 +1 = 4 => A 
přechodné dopravní značení:

výkaz výměr IS11b: 8ks = 8 => B
IS11c: 2ks = 2=>C
IP10a+E3a: 1+1 =2=>D
B1+E13:2+2=4=>E
Celkem: A+B+C+D+E = 20 => F

59 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 920,000 5,50 Kč 10 560,00 Kč
přechodné dopravní značení:
IS11b: 8ks = 8=> A
IS11c: 2ks = 2=>B

výkaz výměr IP10a+E3a:1+1 =2=>C
B1+E13:2+2 = 4=>D
Celkem: A+B+C+D = 16 => E
120 dní: E*120= 1920 => F

60 914432
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 13,000 287,40 Kč 3 736,20 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr přechodné dopravní značení:
IP22:13ks = 13=> A

61 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 13,000 287,40 Kč 3 736,20 Kč
výkaz výměr dle pol.č.914432:13ks = 13 => A

62 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 560,000 37,90 Kč 59 124,00 Kč

výkaz výměr z pol.č.914432:13ks*120dní = 1560 => A

63 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO KUS 13,000 2 008,10 Kč 26105,30 Kč

výkaz výměr z pol.č.914131:3+3+4+3 = 13 => A

64 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 30,000 57,50 Kč 1 725,00 Kč

výkaz výměr

trvalé dopravní značení: 
dle pol.č.914913:4ks = 4 => A 
přechodné dopravní značení:
Z pol.č.914132:8+2+1+2 = 13 => B 
z pol.č.914432:13ks = 13 => C
Celkem: A+B+C = 30 => D

65 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 30,000 57,50 Kč 1 725,00 Kč

výkaz výměr

trvalé dopravní značení: 
dle pol.č.914133:4ks = 4 => A 
přechodné dopravní značení: 
z pol.č.914912:13+13 = 26 => B
Celkem: A+B = 30 => C

66 914919 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON NÁJEMNÉ KSDEN 3120,000 6,90 Kč 21 528,00 Kč

výkaz výměr
přechodné dopravní značení: 
z pol.č.914912:13+13 = 26 => A
120 dní: A*120 = 3120 =>B

67 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 348,420 120,70 Kč 42 054,29 Kč

výkaz výměr

V2b 1,5/1,5/0,25:38* 1,50*0,25 = 14 => A
V4 0,125:310,17m2 = 310 => B
V11 a (bez písmen): 48,0*0,125*4 = 24 => C
Celkem: A+B+C = 348 => D

68 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 348,420 339,10 Kč 118149,22 Kč

výkaz výměr dle pol.č.915111:348,42m2 = 348 => A

69 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 24,000 120,70 Kč 2 896,80 Kč

výkaz výměr písmena BUS: 4*2*3 = 24 => A

70 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 114,90 Kč 344,70 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
výkaz výměr přechodné dopravní značení: 3ks = 3 => A

71 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 114,90 Kč 344,70 Kč
výkaz výměr dle pol.č.916322:3ks = 3 => A

72 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 560,000 6,90 Kč 10 764,00 Kč
výkaz výměr z pol.č.916322:13ks*120dn( = 1560 => A

73 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 13,020 256,60 Kč 3 340,93 Kč

výkaz výměr ohraničení sjezdů: 13,02m = 13 => A

74 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 674,750 353,80 Kč 592 526,55 Kč

výkaz výměr

výš. 150mm: 607,57m = 608 => A 
výš. 250mm: 942,5m = 943 => B 
výš.300mm: 38,68m = 39 => C 
přechodový obrubník: 86,Om = 86 => D
Celkem: A+B+C+D = 1676 => E

75 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 58,720 2 334,00 Kč 137052,48 Kč

výkaz výměr

přechodové 270-330:8,0m = 8 => A 
náběhové 330-350:2,72m = 3 => B 
přímé: 48,0m = 48 => C
Celkem: A+B+C = 59 => D

76 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 7,740 828,60 Kč 6413,36 Kč

výkaz výměr v místech napojení sjezdů s velkým výškovým převýšením: 7,74m = 8 => A

77 91729 ODVODŇOVACÍ OBRUBA M 30,000 5 545,70 Kč 166371,00 Kč

výkaz výměr

78 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 59,410 260,50 Kč 15 476,31 Kč

výkaz výměr obnova stávající dlážděné plochy. 16,20+43,21 = 59 => A

79 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 142,820 66,10 Kč 9440,40 Kč

výkaz výměr ošetření spař 5,17+4,0+8,57+11,84+5,0+11,31 +15,72+7,12+6,44+4,52+6,0+3,19+4,19+4,81 +11,45+5,27+3,81 +4,41 +3,76+13,49+2,75 = 143 =>A

80 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 2 208,930 63,20 Kč 139 604,38 Kč

výkaz výměr

ošetření spař dle pol.č.919111:142,82m = 143 => A
nalití hran: 78,47+55,56+3,0+112,77+3,85+38,0+19,25+6,89+778,36+29,7+1,52+33,76+5,0+40,41 +1,47+271.83+183,29+5,45+7,0+19,9+9,12+3,36+373,15 = 2081 => B 
odpočet délka z obj. 102: -15,0m = -15 => C
Celkem: A+B+C = 2209 => D

ZBV: 01 -2 038,930 -128 860,38 Kč
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Přehled nových položek
Číslo ZBV: 01
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah, SMLO-217/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS): Rekonstrukce silnice 111/3561
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS: SO 101/001

Kod položky Název položky MJ Počet MJ Cena MJ 
(Kč)

Cena celkem 
(Kč) Původ jednotkové ceny

21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 2 022,900 800,00 Kč 1 618 320,00 Kč
Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě 
nevyskytuje. Jednotková cena nové položky je tak 
převzata z databáze expertních cen OTSKP v 
cenové úrovni 2021.

21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 4 045,800 72,00 Kč 291 297,60 Kč
Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě 
nevyskytuje. Jednotková cena nové položky je tak 
převzata z databáze expertních cen OTSKP v 
cenové úrovni 2021.

Za zhotovitele 
Podpis:

2 6 08. 2021

Za objednatele: 
Podpis:
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c o ri s i t e

Swietelsky stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58 
370 04 České Budějovice

V Praze, dne 15. června 2021

Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah
Posouzení zemin tvořící aktivní zónu na základě výsledků statických zatěžovacích 
zkoušek a pochůzky zájmovým územím

Na základě objednávky firmy Swietelsky stavební s.r.o. byla provedena pochůzka při 
provádění zemních prací a zhodnocení výsledků statických zatěžovacích zkoušek 
provedených v úrovni zemní planě rekonstruované komunikace 111/3561 v obci Radim.

Provedené statické zatěžovací zkoušky ve dnech 8.6.2021 a 10.6.2021. Výsledky 
provedených zkoušek byly z hlediska požadavků KZP nevyhovující a jsou uvedeny 
v následující tabulce.

Tabulka č. 1: Výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek

Označení zkoušky Staničení Edef,2 [MPa] Edef,2 / Edef,1

5/23/21 km 1,270, vpravo 31,0 1,91

6/23/21 Km 1,128, v ose 32,4 2,42

7/23/21 Km 1,210 vlevo, nad výkopem IS 10,8 2,16

14/23/21 Km 1,000, v ose 14,7 2,26

15/23/21 Km 1,154, v ose 15,8 2,23

Na základě pochůzky je možné konstatovat, že po odtěžení asfaltového krytu a 
konstrukčních vrstev se v úrovni zemní pláně se nachází štěrkodrf frakce 0/63mm a v linii 
vodovodu a plynu zpětný zásyp charakteru jílu štérkovitého. Ponechaná vrstva štěrkodrti je 
však malé mocnosti a aktivní zónu tvoří i jemnozrnné zeminy vyznačující se nízkou pevností, 
které ovlivňují i povrch zemní pláně. Tento stav je dobře patrný z výsledků statických 
zatěžovacích zkoušek. V linii inženýrských sítí (plyn a vodovod) je pevnost zeminy ve 
zpětném zásypu i po přehutnění zcela nedostatečná.

4G consite s.r.o., Šlikova 406/29, Praha 6,169 00, Tel. 24 24 85 926, 602 244 475 
IČ 27624218, DIČ CZ27624218, č. účtu 282102274/0300 

zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 119684, dne 29.11.2006
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Konzultační činnost
Swietelsky stavební s.r.o.

S ohledem na výsledky provedených zkoušek a charakter podložních zemin a zpětného 
zásypu inženýrských sítí doporučuji provedení aktivní zóny z drceného kameniva frakce 
0/125 mm v mocnosti 0,5 m v celé šířce komunikace. Na parapláň bude položena separační 
geotextilie (doporučuji 200 g/m2) pro oddělení jemnozrnných zemin v podloží a aktivní zóny.

Dle informací o geologické skladbě zjištěných v průběhu provádění zemních prací doporučuji 
neprovádět odvodňovací žebra, která v podložních jemnozrnných zeminách není kam zaústit 
a docházelo by k hromadění podzemní vody v těchto žebrech a následné degradaci 
jemnozrnných zemin v parapláni komunikace.

za 4G consite s.r.o.

4G consite s.r.o., Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6; č. zakázky 18 151 Strana 2
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TEPVERAM, s. r. o., Třibřichy č.p. 13, 537 01 Třibřichy
Zkušební laboratoř 6.1759 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Email: tepveram@tepveram.cz

PROTOKOL O ZKOUŠCE číslo: 246/21/ZL 
strana číslo: 1 z 1

příloha: -

A
L1759

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A, D

Objednavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Objednávka: S22-800-0089

Akce, stavba: * Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah
SO, vrstva: * úroveň pláně
staničenl: * Viz výsledky zkoušek
vzorek, popis: * původní materiál

lab. č. vzorku: 5/23/21 - 7/23/21

Výsledky zkoušek

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A, D

Lab. č. 
vzorku: místo zkoušky, staničeni, popis*

^def,1

MPa

^def,2
MPa

^def,2

/

^def,1

5/23/21 km 1,270; pravá strana 16,2 31,0 1,91

6/23/21 km 1,128; v ose 13,4 32,4 2,42

7/23/21 km 1,210; levá strana; výkop inženýrských sítí 5,0 10,8 2,16

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- •r - - -

- - - - -

- - - - ■

- - - - -

- - - ■ -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Poznámky: ’ Údaje poskytnuté zákazníkem
Prohlášení: Bez písemného souhlasu Zkušební laboratoře se nesmi protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu, místa a času provedeného měřeni.
Konec protokolu

F16V5 TEPVERAM, s. r. o. 23
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ATEPVERAM, s. r. o., Třibřichy č.p. 13, 537 01 Třibřichy
Zkušební laboratoř 6. 1759 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Email: tepveram@tepveram.cz
tepOeram

L 1759

PROTOKOL O ZKOUŠCE číslo: 249/21/ZL 
strana číslo: 1 z 1

příloha: -

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A, D

Objednavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Objednávka: S22-800-0089

Akce, stavba: * Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah
SO, vrstva: ‘ úroveň pláně
staničení: * Viz výsledky zkoušek
vzorek, popis: * původní materiál
lab. č. vzorku: 14/23/21; 15/23/21

Výsledky zkoušek

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A, D

Lab. Č. 
vzorku:

místo zkoušky, staničení, popis*
Edef,1

MPa

Edef,2

MPa

Edef,2

/

^def,1

14/23/21 km 1,000; v ose 6,5 14,7 2,26

15/23/21 km 1,154; vose 7,1 15,8 2,23

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - -

Poznámky: ’ Údaje poskytnuté zákazníkem
Prohlášeni: Bez písemného souhlasu Zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu, místa a času provedeného měřeni.
Konec protokolu

F16V5 TEPVERAM, s. r. o. 24
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SWIETELSKY

SWIETELSKY tftytbof ixn. 
Dopravní stavby VÝCHOD oblastní 
závod Pardubice
Tovární 209
537 01Chnxfm
Mob:+420 601090551

E-mal: ralukes^swleteteky cz 
Internet www swietefcky.cz

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Doubravice 98,533 53 Pardubice

V Chrudimi, dne 15.6.2021

Vyjádřeni ke změně předmětu dila

Stavba: Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah 
SMLO-217/1073/200/20/2020

Na základě provedených zkoušek únosnosti zemní pláně ze dne 8.6.2021 číslo protokolu 246/21/ZL a 
ze dne 10.6.2021 číslo protokolu 249/21/ZL s nevyhovujícím výsledkem. Provedené zkoušky prokázaly 
únosnosti zemni pláně od 10,8 MPa do 32,4 MPa. Požadavek PD byl stanoven na úrovni zemni pláně 
min. 45 MPa. Na základě nevyhovujících zkoušek byl přizván geotechnik zhotovitele z firmy 4G consite 
s.r.o. pan Mgr. Zdeněk Brunát. Geotechnik zhotovitele provedl posouzení zemin na stavbě v úrovni zemní 
pláně a na základě výsledků nevyhovujících zkoušek navrhl sanaci aktivní zóny z DK frakce 0/125 mm v 
mocnosti 0,5 m doplněnou o separační geotextllii 200g/m2 uloženou na úroveň zemni parapláně. Na 
základě provedené prohlídky dále geotechnik zhotovitele nedoporučil prováděni odvodňovaclch žeber,
Z důvodu minimálních podélných spádů bude výškové upravena niveleta komunikace v km 1,280-0,667 o 
vyrovnávku z drceného kameniva fr. 0/32 mm v tl. 50 mm.

Souhlasíme s výše uvedenou změnou.

zodpovědný projektant správci avby

Sídlo společnosti ' *
Pražská tí 495'56 370_04 České Budéíowíe 
Telefon: +420 387 002 Tl_1

IČ: 460 35 5 99, DIC C/4803559? ‘ ’
SpolečrMKl je zapsána v obchodním rejstriku KS v č Budějovicích odd C, ví 8032

swietefcky.cz


8 sfdi
STATNÍ FOND OOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Správa a údržba silnic
Piiifiiibir.kého krajn

ZÁPIS
z prvního kontrolního dne stavby 

Rekonstrukce silnice 111/3561 Radím - průtah
konaného dne 21. června 2021 - na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od zahájení 
stavby.

Od zahájeni stavby byly k dnešnímu dní provedeny tyto práce:

- DIO, vytýčení stavby a inženýrských sítí
- frézování vozovky, těžení žul. kostek s odvozem na SÚS Pk
- vytěžení vrstev komunikace
- sanace pláně

Předpoklad práci do dalšího kontrolního dne stavby:

- pokládka obrub a UV (dešťová kanalizace)
- pokládka konstrukčních vrstev komunikace
- asfaltové vrstvy
- terénní úpravy
- dopravní značení

Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD:

1.1.
Práce na stavbě probíhají dle schváleného harmonogramu.

1.2.
Proběhla kontrola označení stavby informačními cedulemi s kontakty a vyvěšení tabulky 
„Stavba povolena“.

1.3.
Z důvodu nevyhovujících zkoušek na zemní pláni byl vyhotoven geotechnický posudek 
od společnosti 4G consite s.r.o. Pláň bude sanována v tloušťce 0,5 m kamenivem 
frakce 0-125 s použitím separační geotextilie.

1.4.
Zhotovitel předloží návrh ZBV na sanaci pláně. Návrh bude obsahovat položkový 
rozpočet, geotechnický posudek, fotodokumentaci, nevyhovující hutnící zkoušky, 
vyjádření AD.
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8 sfdi
STATNI fond dopravní 
INFRASTRUKTURY

Správa a údržba silnic
Pardubického krajt;

1.5.
Investor a město Luže se dohodli na opravě příčných propustků dešťové kanalizace 
sloužící pro odvodnění komunikace a přilehlých ploch. Příčné propustky budou 
pročištěny, opraveny nebo přepojeny k nově vybudovaným UV.

Koordinátor BOZP: bez připomínek

Autorský dozor: bez připomínek

Příští kontrolní den se uskuteční v pondělí 12. 07. 2021 od 09:00 hodin 
_ se srazem účastníků na místě stavby. ___

Zapsal:
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©sfdi
STATNI FOND OOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Správa a údržba silnic
Pardubického k> ajR

PREZENČNÍ LISTINA
kontrolního dne stavby dne 21. 06. 2021

Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah

Organizace

ItéŠTP Luík

8w n

Jméno Kontakt Podpis

s f^O
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íí I §fH I Správa a údržba silnic
I Pardubického kraje

STATNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

ZÁPIS
z druhého kontrolního dne stavby 

Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah
konaného dne 12. července 2021 - na místé stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od zahájení 
stavby.

Od zahájeni stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

- DIO, vytýčení stavby a inženýrských sítí
- frézování vozovky, těžení žul. kostek s odvozem na SÚS Pk
- wJgggQÍ^vrstevkomunikace
- | sanace pláně |
- pokládka Konstrukčních vrstev komunikace
- pokládka betonových obrub

Předpoklad práci do dalšího kontrolního dne stavby:

- pokládka obrub a UV (dešťová kanalizace)
- štěrkové a asfaltové vrstvy
- terénní úpravy
- dopravní značení

Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD:

1.1.
Zhotovitel předloží návrh ZBV na sanaci pláně a prodloužení termínu dokončení stavby. 
Návrh bude obsahovat položkový rozpočet, geotechnický posudek, fotodokumentaci, 
nevyhovující hutnící zkoušky, vyjádření AD, nový harmonogram.

1.2.
Se zástupcem společnosti VS Chrudim a zhotovitelem proběhla pochůzka stavby 
s kontrolou vodovodních šoupat, hrnků a poklopů na kanalizaci. Proběhne oprava 
ohnutých šoupat, výměna prasklých nebo nefunkčních hrnků a výměna kanalizačních 
poklopů z důvodu zjevných prasklin.

1.3.
Investor prověří rozšíření vjezdu u č.p. 104 z důvodu navážení materiálu do výrobny 
firmy PELC kuchyně.
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1.4.
Napojení odvodňovacích obrub a betonových silničních obrub proběhne s lícováním 
zaoblení na předních stranách obrubníků.

Koordinátor BOZP: bez připomínek

Autorský dozor: bez připomínek

Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 10. 08. 2021 od 09:00 hodin 
__  ____ se srazem účastníků na místě stavby._____________

Zapsal: Ing
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Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah
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S ráva a udrž )a silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-217/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo 0
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel

i - jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
-jmenovaný zástupce statutárního

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

1/3
SOD č.: SMLO-217/1073/200/20/2020
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(dále jen „Objednatel“)

II. SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice

Zastoupený: Zdeňkem Havlem,
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD 

Ing. Martinem Lukešem,
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)

Jarmilou Fikejzlovou,
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci) 

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresou: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
pod spisovou značkou C 8032/KSCB.

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš, ředitel Oblasti Pardubice

Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení 
Tel.: +420 601 090 553, e-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
217/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah“ ( 
dále jen „Smlouva").

2/3
SOD č.: SMLO-217/1073/200/20/2020
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II.
Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění Smlouvy mění takto:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 91 kalendářních dnů (navýšení o 14 
kalendářních dnů) od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty 
dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu 
s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Odůvodnění: s ohledem na výsledky provedených zkoušek a geotechnického vyjádření 
zpracovaného firmou 4G consite s.r.o. zastoupenou Mgr. Zdeňkem Brunátem bude 
provedena sanace aktivní zóny z drceného kameniva frakce 0/125 mm v minimální mocnosti 
0,5 m v celé šířce komunikace. Na parapláň bude položena separační geotextilie (200 g/m2) 

pro oddělení jemnozrnných zemin v podloží a aktivní zóny.

Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze 
změny.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný HMG.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 
Za Objednatele:

Ing. Miroslav 
Němec
2021.08.10 12:16:35 
+02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Chrudim dne: 
Za Zhotovitele:

Martin
Lukeš

Digitálně podepsal 
Martin Lukeš 
Datum: 2021.08.10 
12:31:36 +02'00'

Ing. Martin Lukeš
ředitel Oblasti Pardubice 

Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Digitálně podepsal
rilS.CJZ.IUVO Fikejzlová Jarmila

Jarmila Datum: 2021.08.10 
12:29:36 +02W

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení 

Oblast Pardubice 
Dopravní stavby VÝCHOD 

SWIETELSKY stavební s.r.o.

3/3
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Datum: Martin
Lukeš

Digitálně podepsal 
Martin Lukeš 
Datum: 2021.08.10 
12:33:15+02’00'

Fikejzlova
Jarmila

Digitálně podepsal 
Fikejzlova Jarmila 
Datum: 2021.08.10 
12:40:23 +02'00'
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Fotodokumentace - sanace zemní pláně
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Fotodokumentace - sanace zemní pláně
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Fotodokumentace - sanace zemní pláně
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„Rekonstrukce silníce 111/3561 Radim - průtah“ Vyjádřeni prolektanta

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA - SANACE PLÁNĚ
AKCE „REKONSTRUKCE SILNICE 111/3561 RADIM - PRŮTAH“

Dle zjištěných výsledků provedených statických zatěžkávacích zkoušek ve dnech 8.6.2021 a 
10.6.2021 souhlasíme s doporučením provádějící firmy zkoušek, aby byla provedena aktivní zóna 
z drceného kameniva frakce 0/125 mm v mocnosti 0,5 m v celé šířce komunikace s osazením 
separační geotextilie (200 g/m2) na parapláň, pro oddělení jemnozrnných zemin v podloží a aktivní 
zóny.

Dále souhlasíme s doporučením neprovádět odvodňovací žebra s místech prováděných sanací aktivní 
zóny, aby nedocházelo k hromadění podzemních vod v těchto žebrech a následné degradaci 
jemnozrnných zemin v parapláni komunikace.

Kostěnice, červen 2021

ĎSP a.s., Kostěnice lil, MO02 Pardubice

Ing. Adam Tužil
Ing. František Haburaj, Ph.D,

2-
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Rekonstrukce silnice 111/3561 Radim - průtah 

Vyjádření TDS k ZBV č. 01 (SO 101)

Ve dnech 08.06.2021 a 10.06.2021 byly na úrovni zemni pláně rekonstruované silnice 111/3561 
provedeny statické zatěžovací zkoušky, jejichž výsledky neodpovídaly předpokladům PDPS. Dle 
výsledků těchto zkoušek bylo dosaženo únosnosti zemni pláně v rozsahu od 10,8 MPa do 32,4 MPa, 
přičemž požadavek dle PDPS byl stanoven na minimálně 45 MPa. Na základě těchto výsledků byla 
geotechnikem Zhotovitele navržena sanace, která spočívala v sanaci aktivní zóny z drceného kameniva 
frakce 0,125 mm v mocnosti 0,5 m v celé šířce rekonstruované silnice 111/3561, doplněnou o separační 
geotextílii 200 g/m2 uloženou na úrovni zemni parapláně.

Geotechnikem Zhotovitele bylo dále, vzhledem ke geologické skladbě, doporučeno neprovádět 
odvodňovací žebra, která by nebylo možné řádně zaústit a tim by docházelo k hromaděni podzemní 
vody v těchto žebrech. Z důvodu minimálních podélných spádů silnice tak bude výškově upravena 
niveleta silnice v úseku km 1,280 - 0,667 o vyrovnávku z drceného kameniva frakce 0/32 v mocnosti 
50 mm

Položky dotčené Změnou:

Pol. £. Název položky MJ
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství
rozdílu

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3 191,210 5 071,033 1879,823

014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 677,070 1 697,056 1019,986

11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM M3 307,760 429,690 121,930

11317 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 147,930 26,000 -121,930

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 461,840 2 484,740 2 022,900

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 M3 298,530 155.453 -143,077

17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 760,370 2 640,193 1879,823

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 8 070,670 12 116,470 4 045.800

21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 143,080 0,000 -143,080

21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 1430,770 0,000 -1 430,770

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2 431,300 2 630,399 199,099

899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M 17,960 0,000 -17,960

899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 79,820 0,000 -79,820

899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 231,830 0,000 -231,830

89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 329,610 0,000 -329,610

931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 2 208,930 170,000 -2 038,930

Nové položky

21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 0,000 2 022,900 2 022,900

289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 0,000 4 045,800 4 045,800

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubiclcl
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