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DODATEK Č .1 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. IN/CZ – 031/2019 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. OBJEDNATEL:  Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 
sídlo:  Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice 
zastoupený:  Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko 
 a Lukáš Volánek, DiS.,  člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko 
IČ:  49458892 
DIČ:  CZ49458892 
bankovní spojení (číslo účtu):  1358131309/0800 
e-mail:  koch@svazekivancice.cz 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 

2. ZHOTOVITEL:  INSTA CZ s.r.o. 
sídlo: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc 
zastoupený:  Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel 
 Ing. Zdeněk Šmíd, výrobní ředitel  
IČO:  25374311 
DIČ:  CZ 25374311 

zapsán v obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 15855 
bankovní spojení (číslo účtu): ČSOB, a.s., č.ú.: 132150481/0300 
  KB, a.s., č.ú.: 19-1054530247/0100 
e-mail:    insta@insta.cz 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 
 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento 
dodatek č.1 ke smlouvě IN/CZ – 031/2019 v němž se následující ujednání mění takto: 

 
 

 
V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) bude navýšena o vícepráce, vzájemně odsouhlasené ve změnovém listu č.1, které 
činí: 4 173 503,84 Kč bez DPH . Tato cena víceprací je podrobně rozčleněna v příloze č.1 „Změnový list č.1“, jehož 
cenová rekapitulace je přílohou tohoto dodatku. 
Celková cena díla se tedy mění na 41 627 503,22 Kč bez DPH (slovy Čtyřicet jedna miliónů šest set dvacet sedm 
tisíc pět set tři korun a dvacet dva haléřů českých) 

             Celková cena díla ke dni vyhotovení tohoto dodatku včetně DPH činí 50 369 278,90 Kč 
 
 

 
VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 

 

 
 

               7.2. Dílo bude prováděno v následujících termínech: 
• Termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla) se stanovuje s ohledem na 

situaci způsobenou výpadkem prací z důvodu COVID 19 (výpadku na straně zhotovitele i na straně 
dodavatelů stavebních materiálů)  na termín 20.12.2021. 
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IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 

9.1  Zhotovitel oznamuje změnu osoby na místě stavbyvedoucího za splnění všech podmínek, jimiž v rámci Řízení 
veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:  

9.1.1  Stavbyvedoucí:  Ing. Zdeněk Šmíd 
 
 

 
 

 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

 
3.1. Ostatní ustanovení citované smlouvy o dílo, pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky, zůstávají 

v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.   
 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí      

Objednatel. 
 

3.3. Tento dodatek byl schválen na jednání 10.21 předsednictva Provozu Rosicko SVaK Ivančice dne 19.8.2021. 
 

 
 
V Rosicích dne 30.8.2021                                                          V Olomouci dne (viz el. podpis) 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
Ing. Tomáš Hájek     Ing. Jan Všetička 
jednatel , předseda Provozu Rosicko   obchodní ředitel 
 
 
 
 
 
_____________________________________                            _____________________________________ 
Lukáš Volánek, DiS.                                                                         Ing. Zdeněk Šmíd 
člen Správní rady,                                                                            výrobní ředitel 
místopředseda Provozu Rosicko 


