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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/16/2021  

"Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ulice Turnov - Etapa I."  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 19-7964200287/0100  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

SPIDERS, s.r.o.      

se sídlem Nad Tratí 344, Liberec XXV - Vesec, 463 12 Liberec   

IČO: 27290581 

DIČ:  CZ 27290581            

osoba oprávněná podepsat dodatek: , jednatel společnosti 

bankovní spojení:

číslo účtu:

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22855  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.04.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/16/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
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stavbu "Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ulice Turnov - Etapa I." a dále dne 

27.7.2021 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č.1 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak 

vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 93.613,41 Kč bez DPH, tj. 113.272,23 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  2.595.659,74 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016  bez DPH - vícepráce 

     93.613,41 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

              0,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

2.689.273,15 Kč 

DPH     564.747,36 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

3.254.020,51 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou. 

     

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.2 a oceněný soupis 

prací. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
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obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1371/21/RK ze dne 17.8.2021.   

 

 

V Liberci dne 30. 8. 2021 V Liberci 27. 8. 2021    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík                                                                    

náměstek hejtmana  jednatel společnosti 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                     



 

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 

Název akce:  Rekonstrukce objektu domu čp.72, Skálova ul. Turnov – Etapa I. 

Reg. č. proj.:   - 

Smlouva: Smlouva o provedení stavby č. OLP/16/2021 

Investor: Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508 

Zhotovitel: SPIDERS, s.r.o., Nad Tratí 344, 463 12 Liberec XXV – Vesec, IČO 272 90 581 

Změnový list vystavil: 
Liberecký kraj  
SPIDERS, s.r.o. 

Datum: 06.08.2021 

Předmět změny: 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/16/2021 uvedené v soupisu prací ke 

Změnovému listu č. 2, zpracovaného zhotovitelem ze dne 30.7.2021. 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívá 
v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: 
 
- analogicky v souladu s § 222 odst. 6 zákona se nepovažuje změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

 

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY ANALOGICKY DLE § 222 ODST. 6 ZÁKONA 

 

1.01 Ztužení stropních konstrukcí – kleneb 1.NP a vyrovnání stropů 
Po odbourání souvrství podlah v 1.NP byl zjištěn skutečný stav kleneb. Z důvodu zajištění tuhosti nosné 
konstrukce stropu bylo rozhodnutu projektantem, že bude do betonu vložena dodatečná výztuž z KARI sítí. 
Dále po vybourání stropů nad 1.NP i nad 2.NP byla zjištěna jejich rozdílná výška. Aby došlo ke sjednocení 
výškových úrovní hrubých podlah v jednotlivých podlažích, je nutné na „I“ profily doplnit jekly 60x60/3 
mm, 80x80/3 mm včetně trapézových plechů, a to z důvodu výše uvedené rovinnosti podlah. 
 
 
Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 93.613,41 Kč bez DPH 
změna 1.01 celkem: + 93.613,41 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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 Rekapitulace změn závazku: 
 

Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 zákona 
Cena víceprací 

 bez DPH 
Cena méněprací  

bez DPH 
Výsledná změna ceny  

bez DPH 

odst. 4 - - - 

odst. 5 - - - 

odst. 6 93.613,41 Kč - 93.613,41 Kč 

CELKEM 93.613,41 Kč 
- 
 

93.613,41 Kč 

 

Prodloužení termínu výstavby: 

 

dní: 0 

 

Přílohy: Soupis víceprací 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:  

- 93.613,41 Kč  

Výsledná cena změny bez 
DPH: 

Vyčíslení DPH změny: Výsledná cena změny včetně DPH: 

93.613,41 Kč 19.658,82 Kč 113.272,23 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni 
co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:    
 
 
…………………………………… 

Datum:  

Podpis projektanta stavby:   
  
 
 
………………………………….. 

Datum:  

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
  
  
 
………………………………….. 

Datum:  
Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
………………………………….. 

Datum:  

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 

………... 

Datum:  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Skálova 72, 511 01 Turnov Datum:  30.7.2021

Zadavatel: IČ: 00085804
Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o. DIČ: CZ00085804

Uchazeč: IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581

Projektant: IČ: 46506942
Profes projekt, spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ: 46506942
 Profes projekt, spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 113 272,23

15,00%

20078-II
Rekonstrukce objektu domu č. p. 72, Skálova ulice, Turnov

Spiders s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

93 613,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
93 613,41 19 658,8221,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20078-II

Stavba:

Místo: Skálova 72, 511 01 Turnov Datum:

Zadavatel: Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o. Projektant:
Uchazeč: Spiders s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Cena s DPH [CZK]

113 272,2393 613,41

Rekonstrukce objektu domu č. p. 72, Skálova ulice, Turnov

 30.7.2021

Profes projekt, spol. s r.o.
 Profes projekt, spol. s r.o.

Kód Popis

D.1.1 Stavební část

20078-II Vícepráce č. 3 - Rek.domu čp.72, Skálova Turnov 113 272,23

113 272,23

Cena bez DPH [CZK]

93 613,41

93 613,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Skálova 72, 511 01 Turnov Datum:  30.7.2021

Zadavatel: IČ: 00085804
Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o. DIČ: CZ00085804

Uchazeč: IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581

Projektant: IČ: 46506942
Profes projekt, spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ: 46506942
 Profes projekt, spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Poznámka:

Cena bez DPH 93 613,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 93 613,41 21,00% 19 658,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 113 272,23

Rekonstrukce objektu domu č. p. 72, Skálova ulice, Turnov

Vícepráce č. 3 - Rek.domu čp.72, Skálova Turnov

D.1.1 - Stavební část

Spiders s.r.o.

Strana 3 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Skálova 72, 511 01 Turnov Datum:  30.7.2021

Zadavatel: Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o. Projektant:
Profes projekt, 
spol. s r.o.

Uchazeč: Spiders s.r.o. Zpracovatel:
 Profes projekt, 
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 93 613,41

HSV - Práce a dodávky HSV 93 613,41

    1 - Zemní práce 402,00

    2 - Zakládání 1 120,00

    4 - Vodorovné konstrukce 78 024,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 401,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 136,00

    997 - Přesun sutě 3 110,00

    998 - Přesun hmot 3 420,00

Rekonstrukce objektu domu č. p. 72, Skálova ulice, Turnov

Vícepráce č. 3 - Rek.domu čp.72, Skálova Turnov

D.1.1 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Skálova 72, 511 01 Turnov Datum:  30.7.2021

Zadavatel: Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o. Projektant:
Profes projekt, 
spol. s r.o.

Uchazeč: Spiders s.r.o. Zpracovatel:
 Profes projekt, 
spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 93 613,41

D HSV Práce a dodávky HSV 93 613,41

D 1 Zemní práce 402,00

3 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 0,500 210,00 105,00

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

drenáž 1.PP

6 M 58337344 štěrkopísek frakce 8/32 t 0,900 330,00 297,00

PP štěrkopísek frakce 8/32

VV 0,5*1,8 0,900

VV Mezisoučet 0,900

D 2 Zakládání 1 120,00

8 K 212751106
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 
meliorace

m 3,500 320,00 1 120,00

PP
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo 
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

D 4 Vodorovné konstrukce 78 024,00

29 K 411354247
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
50/250  plech pozinkovaný tl 0,88 mm - vč. přistřelení

m2 72,000 460,00 33 120,00

30 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,080 28 000,00 2 240,00

28 K 411321313 Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 m3 2,080 3 050,00 6 344,00

K
Vyrovnání rozdílných výšek stropních I nosníků, pomocí 
profilů Jekl 60 x 60/3 mm

m 22,500 700,00 15 750,00

dodávka, uložení, svařování

K
Vyrovnání rozdílných výšek stropních I nosníků, pomocí 
profilů Jekl 80 x 80/3 mm

m 24,200 850,00 20 570,00

dodávka, uložení, svařování

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 401,41

38 K 611131101.cz
Vápeno cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně 

m2 63,546 85,00 5 401,41

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenocementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stropů

VV 28*1,19 - 1 NP 33,32
25,4*1,19 - 2 NP 30,226

VV Mezisoučet 1.NP, 2 NP - zpevnění cihelných kleneb 63,546
VV Součet 63,546

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 136,00

59 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 11,550 120,00 1 386,00

D.1.1 - Stavební část

Rekonstrukce objektu domu č. p. 72, Skálova ulice, Turnov

20078-II - I_Etapa Bourací práce a podchytávky - Rek.domu čp.72, Skálova Turnov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV (1,335 + 1,86 + 1,425 )*2,5 11,550
VV Mezisoučet 11,550
VV Součet 11,550

65 K 965043341.1
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 0,500 1 500,00 750,00

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2
1 PP

D 997 Přesun sutě 3 110,00

101 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 19,000 90,00 1 710,00

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

104 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 19,000 20,00 380,00

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

VV

105 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 380,000 1,00 380,00

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV

115 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02

t 2,000 320,00 640,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
02

998 Přesun hmot 3 420,00
118 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 19,000 180,00 3 420,00

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
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