
Dodatek č. S 

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9. 9. 2019 
uzavřené ve smyslu ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

Objednatel: 
se sídlem: 
Právní forma: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupen: 
bankovní spojení: 
(dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupen: 
stavbyvedoucí: 
č. autorizace: 
(dále jen „Zhotovitel") 

(dále jen „Dodatek") 

I. Smluvní strany: 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
příspěvková organizace 
00064459 
CZ00064459 
Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 

PPF banka a. s., č.ú. 2000980001/6000 

STRABAG a.s. 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
60838744 
CZ60838744 
Ing. Radimem Aulickým, prokuristou a Ing. Tomášem Rysem, prokuristou 

  

1400141 

(dále společně označovány jako „Smluvní strany") 

li. úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2019 Smlouvu o dílo (ve znění jejího dodatku č. 1 ze 
dne 29. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 22. 02. 2021 
a dodatku č. 4 ze dne 
17. 03. 2021), (dále jen „Smlouva") na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
,,Nový pavilon goril" (dále jen „Veřejná zakázka"). 

2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu stanoveném dokumenty „Oznámení 
změny a změnový list "s pořadovými čísly 31, 32, 33, 35, 42, 59, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 
83,87,88,89,91,92,94,96,97,98,101,102,104,107,108,109,lll,112,113,114,116,123, 
124, 125, 126 (dále jen „Změnové listy"), a tyto Změnové listy jsou Přílohou č. 1 
t:-~1oto Dodatku jako jeho nedílná součást. Všechny Změnové listy byly k 23.08.2021 
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odsouhlaseny a podepsány Objednatelem a Zhotovitelem. Nedílnou součástí Změnových listů 
jsou rovněž příslušné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež takto 
doplňují a aktualizují Oceněný výkaz výměr, který je přiložen ke Smlouvě. 

3. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených 
ve Smlouvě jsou uvedeny ·v jednotlivých Změnových listech, vč. níže uvedených příloh. 

Objednatel provedl zatřídění změn závazku ze Smlouvy v rozsahu Změnových listů 
dle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Jedná se o práce, které nemění 
celkovou povahu Veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na 
Veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku 
okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat 
a/nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou srovnatelných položek soupisu 
stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že Veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních 
prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto Dodatku nepřekračuje 50 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy. 

4. Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve 
Smlouvě, pokud nejsou v tomto Dodatku definovány znovu nebo jinak. 

Ill. Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku se mění čl. Ill odst. 2 písm. b) Smlouvy 
tak, že tento nově zní takto: 

„b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„Oceněný výkaz výměr"), a to ve znění Oznámení změn a změnových listů s pořadovými čísly 
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 
32, 33; 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 
98, 101, 102, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 123, 124, 125, 126 (,,Změnové listy"), 
jejichž nedílnou součástí jsou rovněž příslušné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, jež takto doplňují a aktualizují Oceněný výkaz výměr. Oceněný výkaz výměr · 
a Změnové listy tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. V případě rozporu mezi Oceněným výkazem 
výměr a Změnovými listy mají přednost Změnové listy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že 
pokud tato Smlouva používá pojem Oceněný výkaz výměr, tak se tím myslí Oceněný výkaz 
výměr ve znění Změnových listů." 

2. V důsledku změn popsaných ve Změnových listech se tímto Dodatkem mění cena Díla uvedená 
v článku VI., odst. 1. Smlouvy, a to dle následujícího přehledu: 

2.1 Základní smlouva o dílo: Cena Díla bez DPH 209.988.776,00 Kč 

DPH ve výši 21 % 44.097 .642,96 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH 254.086.418,96 Kč 

2.2 Změny po schválení dodatku č. 2: Cena Díla bez DPH 209.466.603,48 Kč 

DPH ve výši 21 % 43.987.987,21 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH 253.454.590,21 Kč 

2.3 Změny po schválení dodatku č. 3: Cena Díla bez DPH 203.692.893,39 Kč 
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DPH ve výši 21 % 

Celkem cena díla včetně DPH 

2.4 Změny po schválení dodatku č. 4: Cena Díla bez DPH 

DPH ve výši 21 % 

Celkem cena díla včetně DPH 

2.5 Změny po schválení tohoto Cena Díla bez DPH 
Dodatku: 

DPH ve výši 21 % 

Celkem cena díla včetně DPH 

42.775.507,61 Kč 

246.468.401,00 Kč 

205.496.196,12 Kč 

43.154.201,19 Kč 

248.650.397,31 Kč 

220.018.690,34 Kč 

46.203.924,97 Kč 

266.222.615,31 Kč 

2.6 Objednatel se zavazuje takto nově stanovenou cenu Díla zaplatit dle podmínek sjednaných 
ve Smlouvě. 

3. Důvodem změny ceny Díla je skutečnost, že byly uzavřeny Změnové listy, na jejichž základě 
došlo ke kumulativnímu zvýšení ceny Díla o částku 14.522.494,20 Kč bez DPH, kdy DPH 
činí 3.049.723,78 Kč, a tudíž celkové zvýšení ceny Díla činí 17.572.217,98 Kč včetně DPH. 

4. Objednatel ke dni uzavření tohoto Dodatku pro vyloučení pochybností potvrzuje, že Zhotovitel 
provádí Dílo řádně a včas, a že neporušil žádnou povinnost stanovenou Smlouvou, za kterou 
by byl Objednatel oprávněn účtovat jakoukoli smluvní pokutu či jinou sankci nebo požadovat 
po Zhotoviteli náhradu jakékoli újmy. 

IV. Doba plnění 

1. Termín dokončení Díla je ve smlouvě z 9.9.2019 definován v čl. V. odst. 1, písmenu b) takto: 

„Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat objednateli způsobem popsaným 
v této smlouvě v termínu do: 700 kalendářních dnů ode dne účinnost této smlouvy." 

2. Dodatek Smlouvy č . 1 ze dne 29. 10. 2019, dodatek č. 2 ze dne 12. 10. 2020, dodatek č. 3 ze 
dne 22.02. 2021, ani dodatek č. 4 ze dne 17.03.2021 toto ustanovení čl. V. odst. 1, písmena b) 
Smlouvy nezměnil. 

3 Smluvní strany se s ohledem na dohodnuté změny popsané ve Změnových listech č. 32, 42, 78 
a 80 dohodly, že se ustanovení článku čl. V. odst. 1, písmena b) Smlouvy ruší v celém rozsahu 
a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat objednateli způsobem popsaným 
v této smlouvě v termínu do 1. února 2022." 

Celkové prodloužení doby dokončení Díla podle dodatku č. S je součtem posunů v postupu 
prací vždy v co nejbližším možném termínu. Návaznost jednotlivých prací neumožňuje 
překryv v provádění těchto prací s ohledem na provázanost jednotlivých činností v rámci 
celkového Díla. 

Následující text popisuje důvod prodloužení doby dokončení Díla (řazeno chronologicky po 
sobě), návaznosti prací jednotlivých změnových listů : 

Změnový list č. 42: v důsledku pandemie SARS - COV 2 a s tím souvisejících zdravotních 
omezení byla negativně dotčena výstavba Díla. Jednalo se zejména o výpadek personálních 
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kapacit subdodavatelů Zhotovitele, kteří mají zásadní vliv na postup prací na Díle. Důsledkem 
tohoto negativního dopadu byla skutečnost, že práce, u kterých byl puvodně uvažován 
překryv, již tuto možnost neumožňovaly a byly řazeny za sebe v nejbližším možném termínu. 
Změnový list č. 32: z důvodu navýšení výkonu VZT dle požadavku Objednatele byla posunuta 
její výroba, dodávka a montáž na stavbě . V důsledku této změny byly posunuty termíny 
realizací jednotlivých navazujících profesí (MaR, silnoproud, práce HSV). 
Změnový list č . 80: v důsledku změn a požadavků Objednatele v části silnoproudu byla 
posunuta dodávka a montáž svítidel. Dále byla přerušena výroba rozvaděčů, jež bylo nutno 
upravovat ve výrobě . Zahájení výroby rozvaděčů mělo návaznost na změny VZT obsažené ve 
změnovém listě č. 32. 
Změnový list č. 78: z důvodu doplnění ozvučení dle požadavků Objednatele budou provedeny 
nové trasy silnoproudu, montáž reproduktorů a následně stavební práce s tím spojené. Měření 
a nastavení ozvučení může být provedeno až po úplném dokončení všech prací. 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č . 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). 

Přílohy (jako nedílné součásti tohoto dodatku): 

1/ Změnové listy s pořadovými čísly 31, 32, 33, 35, 42, 59, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 
91,92,94,96,97,98, 101,102,104,107,108,109,111,112,113,114,116,123,124,125,126; 
2/ Přehled změn dle Změnových listů; ---
V Praze dne ... ... ...... . . 

2~ Qó_2.,{_ 
V Praze dne ....... : ..... . 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Ing. Radim 
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