
Termín zhotovení: 

38 39 40 41

Převzetí staveniště zhotovitelem

Přípravné a zahajovací práce (zařízení staveniště) montáž provizorního 

záchytného systému

Demontáže klempířských prvků hromosvodu , vyspravení podkladu

Oprava střešního pláště - hydroizolace, T.I., jištění detailů ……

Klempířské prvky

Zpětná montáž hromosvodu

Dokončovací a úklidové práce

Předání stavby objednateli

V Olomouci dne 30.08.2021

Jaroslav Petrů, stavbyvedoucí
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       STAVENIŠTĚ

20.09 - 15.10.2021

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY 
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Činnost                       Září                                                                     Říjen

Název akce:
Oprava střešního pláště na panelovém domě pro personál PL ve 

Štrernberku
Identifikační údaje

Zadavatel: PL Šternberk


