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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
 ze dne 03. 06. 2021 

č. objednatele: 30/ORM/2021 
                                                                                                          č. dodavatele: ……………. 

(dále jen Dodatek č. 1) 
na  stavební práce vedené pod názvem  

 
„MŠ Slunečná – rekonstrukce elektroinstalace pavilon č. 1“ 

 
uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  

mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   00279773 
DIČ:    CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:             KBT elektronik, spol. s r.o. 
Sídlo společnosti: Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Jindřich Kraffer, jednatel 
Zastoupený ve věcech technických: Jindřich Kraffer, jednatel 
Bankovní spojení:  Komerční banka, Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  956748611/0100 
IČ:    46509020 
DIČ:    CZ46509020 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka č. 2262 
   
dále jen „dodavatel“ 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo ze dne 03. 06. 2021 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací 
na akci „MŠ Slunečná – rekonstrukce elektroinstalace pavilon č. 1“. 
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1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto: 
3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo nejdříve však 1. 7. 2021. 
Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele 
provést dílo nejpozději do 31. 08. 2021. 
V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti 
objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, 
nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem 
stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. 
Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu 
převzít. 
Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději při předání stavby. 
Stavební práce v učebnách č. 5 a č. 6 budou provedeny v termínu od 01. 07. 2022 do 30. 08. 
2022, tento termín nemá vliv na dokončení stavebních prací v učebnách č. 1, 2, 3 a 4, kde termín 
dokončení zůstává dle SOD 31. 08. 2021. 
 
 
2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25, které zní 

takto: 
                 

11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena 
a nemění se.  

11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží 
po jeho podepsaní dvě vyhotovení. 

11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 18. 08. 2021 
usnesením č. 543/21. 

11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 
zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  

11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den 
od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku. 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 30.8.2021             Ve Vysokém Mýtě dne 30.8.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za objednatele:     za dodavatele: 
Ing. František Jiraský, starosta                                Jindřich Kraffer, jednatel  


