
 

Dodatek č. 3 

k Rámcové smlouvě o financování projektu 

název: Vybavení drážních vozidel MVTV 2 palubními jednotkami ETCS 

evidenční číslo: 500 352 0100 

        v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury 

Článek 1 
Smluvní strany 

Státní fond dopravní infrastruktury 

se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, 
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem 
Ing. Zbyňkem Hořelicou 
(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 
IČO: 70994234 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena na základě pověření č. 2116 ze dne 23. 9. 2016 náměstkem generálního ředitele 
Ing. Mojmírem Nejezchlebem 
(dále jen „příjemce“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 12 odst. 12.3 Rámcové smlouvy o 
financování projektu „Vybavení drážních vozidel MVTV 2 palubními jednotkami ETCS“ 
v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze 
dne 3. ledna 2019, ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 27. února 2020 a   
Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě ze dne 30. listopadu 2020 (dále jen „Rámcová smlouva“) a 
v návaznosti na Změnový schvalovací protokol č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9 ze dne 
15. června 2021 a v návaznosti na Specifikaci projektu ke Změnovému schvalovacímu 
protokolu č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9, prodloužení termínu dokončení realizace projektu a 
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data způsobilosti výdajů s odkazem na Metodický dopis č. 3 ŘO OPD ze dne 2. 3. 2021(covid 
– 19), ze dne 2. července 2021 

 

 

t e n t o  D o d a t e k  č .  3 :  

Článek 2 
Účel Dodatku č. 3 

Účelem tohoto Dodatku č. 3 je zasmluvnění změn v Rámcové smlouvě v návaznosti 
na vydaný Změnový schvalovací protokol č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9 ze dne 
15. června 2021 a v návaznosti na Specifikaci projektu ke Změnovému schvalovacímu 
protokolu č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9, prodloužení termínu dokončení realizace projektu a 
data způsobilosti výdajů s odkazem na Metodický dopis č. 3 ŘO OPD ze dne 2. 3. 2021(covid 
– 19), ze dne 2. července 2021. 
 

Článek 3 
Změny a doplnění Rámcové smlouvy 

 
1.  V Článku č. 3 „Předmět Smlouvy“ text v první odrážce nově zní: 

„- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou 
v návaznosti na Změnový schvalovací protokol č. 3, č.j.  38/2018-430-PPR/9 vydaný 
Řídícím orgánem dne 15. června 2021, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 3 a je nedílnou 
součástí Rámcové smlouvy (dále jen „Schvalovací protokol“) a Specifikaci projektu ke 
Změnovému schvalovacímu protokolu č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9 prodloužení termínu 
dokončení realizace projektu a data způsobilosti výdajů s odkazem na Metodický dopis č. 
3 ŘO OPD ze dne 2. 3. 2021(covid – 19), ze dne 2. července 2021, která tvoří Přílohu č. 2 
Dodatku č. 3 a je nedílnou součástí Rámcové smlouvy (dále jen „Specifikace projektu“);“  

 

2. V Článku č. 8 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A v odst. A.10 se 
nahrazuje sousloví: „o pokroku Projektu“ souslovím: „o pokroku v realizaci Projektu“. 

3. V Článku č. 10 „Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy“ 

- v odst. 10.2 druhá věta nově zní: „Toto neplatí pro případy porušení rozpočtové kázně 
z důvodů uvedených v odst. 10.4. až 10.8. tohoto článku, ve kterých je v souladu 
s § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně 
(sankce) nižší, než je celková částka poskytovaných finančních prostředků na Projekt 
dle této Smlouvy.“  

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti ke dni jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 3 stává nedílnou součástí Rámcové 
smlouvy. Ruší se Změnový schvalovací protokol č. 2, č.j. 38/2018-430-PPR/7, který je 
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Přílohou č. 1 Dodatku č. 2, a je nahrazen Změnovým schvalovacím protokolem č. 3,              
č.j. 38/2018-430-PPR/9, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3. Dále se ruší 
Specifikace projektu ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 2, č.j. 38/2018-430-
PPR/7, která je Přílohou č. 2 Dodatku č. 2, a je nahrazena Specifikací projektu ke 
Změnovému schvalovacímu protokolu č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9,  která je Přílohou 
č. 2 tohoto Dodatku č. 3. 

3. Dodatek č. 3 má přílohy: 

Příloha č. 1: „Změnový schvalovací protokol č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9“ 

        Příloha č. 2: „Specifikace projektu ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 3, 
č.j. 38/2018-430-PPR/9“ 

4. Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčena zůstávají v platnosti 
beze změny. 

5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv (Zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní tento Dodatek č. 3 po jeho podpisu 
smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.  

6. Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky. Po podepsání Dodatku č. 3 oběma smluvními 
stranami obdrží podepsaný Dodatek č. 3 také Řídící orgán. 

 

V Praze dne V Praze dne 

…………………………………… 
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

…………………………………… 
Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek generálního ředitele 
Správa železnic, státní organizace 


