Smlouva o dílo
                                               
č. zhotovitele …………………….			       č. objednatele SML2021-008.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

na stavební práce pod názvem:

„ Opravy objektů ČOV Přerov“
 
 I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupena          	: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti 
IČ			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
[bookmark: _GoBack]Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

A

1.2.ZHOTOVITEL:	

2.   TRAWEKO 96 s.r.o.                                                           
Se sídlem: 		Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I- Město, 731 31 Lipník nad Bečvou                
Zastoupena:	 	Roman Koutný - jednatel 	 
IČ: 			25363751
DIČ: 			CZ25363751
Bankovní spojení:  	Komerční banka a.s., Lipník n/B, č. účtu: 19-4279970247/0100
Zapsána ve veřejném rejstříku – oddíl C, vložka 15481 vedeného u Krajského soudu 
v Ostravě
Další osoby objednatele oprávněné k jednání:
Jméno: 	           Zdeněk Trávníček - jednatel	
	 

(dále jen „zhotovitel“)








II.  
Cena za dílo a platební podmínky

                                        
Z důvodu potřeby provést dodatečné změny v rozsahu díla, které jsou zachyceny ve změnových listech, se cena díla upravuje následovně:

Původní cena díla (v Kč bez DPH) 					    	  2.020.499,00 Kč

Změnový rozpočet č. R-021-046-01 cena bez DPH				     197.365,00 Kč
                                                
Změnový rozpočet č. R-021-046-02 cena bez DPH				       44.970,00 Kč
			                                                                  
Nová cena celkem bez DPH              			        2.262.834,00 Kč                 sazba DPH 21 %   	                                                             475.195,14 Kč                       
Cena celkem za zhotovení díla včetně DPH		        2.738.029,14 Kč                                                 


III.  
Doba plnění


Doba plnění, pro práce obsažené ve změnovém rozpočtu č. R-021-046-02, se prodlužuje do 30. 9. 2021

IV. 
Závěrečná ujednání

1.1. Ostatní body smlouvy se nemění.





V Přerově, dne 30. 8. 2021                  		V Lipníku nad Bečvou, dne 30. 8. 2021

Za objednatele:					Za zhotovitele:





…………………………………			……………………………………
						
Ing. Miroslav Dundálek - ředitel		           	Roman Koutný  - jednatel
