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DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25. 11. 2020

(dále též jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

„občanský zákoník“)

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:  Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

IČO:  708 89 546

Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                                  
(dále též „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel TOMIreko, s. r. o.

IČO:   28359216

DIČ:   CZ28359216

se sídlem:  Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

zastoupen:  Milanem Šťastným, jednatelem

Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem

bankovní spojení                                 
číslo účtu                 
(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek“) ke smlouvě

o dílo uzavřené 25. 11. 2020 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným

dodavatelem veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici

Nový Bydžov“.

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 16. odst. 2. původní smlouvy a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady

Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných

zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále
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též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem „víceprací“ a „méněprací“ (ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 6 

ZZVZ) - změny podle Změnového listu č. 1, 2 a 3.  

Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku, avšak jsou nezbytné, přičemž nemění 

celkovou povahu zakázky.  

 

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1. nepřesáhne 30 % původní hodnoty 

závazku. 

 

Celková výše „víceprací“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 201.255 Kč bez DPH. 

Celková výše „víceprací“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 42.081,36 Kč bez DPH. 

Celková Hodnota „méněprací“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ je 9169 Kč bez DPH 

Celková Hodnota „méněprací“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ je 69.483,46 Kč bez DPH 

 

Celková cena se tedy zvyšuje o 164.683,90 Kč bez DPH. 

Veškeré změny dle odst. 1. tohoto dodatku jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku – změnový list č. 

1, 2 a 3. 

 

 

3. Článek 7. Cena díla se mění následovně: 

Článek 7. odst. 2 – dle výše uvedených změn nově zní: 

celková cena 17.603.572,94 Kč bez DPH  

celková výše DPH 3.696.750,32 Kč  

celková cena 21.300.323,26 Kč s DPH  

➢ dílčí ceny za předmět plnění dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce 

A.1., A.2., B: 

A.1. celková cena 13.178.641,95 Kč bez DPH  

celková výše DPH 2.767.514,81 Kč 

celková cena 15.946.156,76 Kč s DPH  

 

A.2. celková cena 2.519.097,13 Kč bez DPH  

celková výše DPH 529.010,40 Kč  

celková cena 3.048.107,53 Kč s DPH  
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B. celková cena 1.903.833,86 Kč bez DPH

celková výše DPH 399.805,11 Kč

celková cena 2.303.638,97 Kč s DPH

Ceny za předmět plnění dle čl. 5 odst.  5 této smlouvy, tedy prostředky povinné publicity k předmětu

plnění A a B se nemění.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena výše uvedenými změnami, se nemění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů

upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho

příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na

důkaz tohoto připojují svoje elektronické podpisy.

4. Pokud bude tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,

objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje

RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnový list č. 1, č. 2, č. 3, vč. položkových rozpočtů

Tabulka změny závazků

Za objednatele:                                 Za zhotovitele:

                           
Mgr. Martin Červíček Ing. Tomáš Kliner

hejtman jednatel, TOMIreko, s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

Důvod vícepráce/ méněpráce:

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 01
Zhotovitel: TOMIreko,s.r.o., Karlovo nám.48, 674 1 Třebíč
Investor: Královéhradecký kraj Datum: 24. 5. 2021
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt č.p. 493

Způsob odeslání / předání 
datum: 24. 5. 2021

poštou e-mailem faxem osobně 
X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy

Specifikace oken v zadávací dokumentaci pro soutěž verš, tištěná 
dokumentace revize červen 2018

Rozpočet ZLÍ

Předmět změny: Změna v rozsahu dodávky výplní otvorů

Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předaná objednatelem (projektantem) 

zhotoviteli k ocenění prací do soutěže se liší v tabulce výplní oproti předané tištěné 

dokumentaci pro realizaci - revize červen 2018. Konkrétně je to u pol. W01 a W02 - přibylo 

pákové ovládání a počet sítěk proti hmyzu. Dále bude třeba rozšířit profil okna, aby na něj šly 

umístit pákové ovladače ( pol.1-3 rozpočtu - WOl-mč.1.04-05, 1.10-11,1.16, 2.04-06,2.10-11; 

W02 - mč.l.17-1.19).

Na základě požadavku uživatele bude provedeno:

Pozice D03 - doplnění panikového kování dveří - mč. 1.02 ( pol. 4 rozpočtu )

Pozice D02,04 a 05 - dodávka a nalepení matné folie na skleněné výplně - mč. 1.01, 

1.26,1.25 ( pol. 5 rozpočtu )

Pozice W12 - výměna, přesklení křídel za skla s integr. žaluzií - mč. 1.15 (pol.6 rozpočtu ) 

Pozice W12 - odpočet rolety lks k pol. 6 rozpočtu mč. 1.15 ( pol. ío rozpočtu )

Pozice W07-2x a W32 doplnění polepu matnou folii do 1Z resp. 3A plochy mč. 1,34-35, mč. 

1.36 ( pol.7 rozpočtu )

Pozice D06 - dodávka a montáž pol. D06 (vnitřní dveře) není ve výkazu výměr, ve VV je 

naceněna položka D06a - venkovní dveře; pol. D06a je ve VV označena jako D06 - nepřesné 

označení, vč. vybourání původních dveří mč. 1.22 ( pol. 8,9 rozpočtu )

Počet připojených listů specifikací:
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Zde jednoznačně uvés 
změna závazku ze smi

Odstavec 4, § 222 
X

t vazbu na zákon 134/2 
ouvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222

016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
ku.

odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:
TOMIreko,s.r.o., Karlovo nám.48, Třebíč 
zhotovitel stavby
ing. Joset Dvořák^^^^^^H

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍ

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

21C

Příloha: -
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PQ5 ___  _____číslo ZL: 1______________
Zhotovitel: TOMIreko,s.r.o., Karlovo nám.48, Třebíč
Změnový list vystavil: Ing. Josef Dvořák
Datum:__________ 24. 5. 2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna v rozsahu dodávky výplní otvorů

Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předaná objednatelem (projektantem) 

zhotoviteli k ocenění prací do soutěže se liší v tabulce výplní oproti předané tištěné 

dokumentaci pro realizaci - revize červen 2018. Konkrétně je to u pol. W01 a W02 - přibylo 

pákové ovládání a počet sítěk proti hmyzu. Dále bude třeba rozšířit profil okna, aby na něj šly 

umístit pákové ovladače ( pol.1-3 rozpočtu - W01-mč.l.04-05, 1.10-11,1.16, 2.04-06,2.10-11; 

W02- mč.l.17-1.19 ).

Na základě požadavku uživatele bude provedeno:

Pozice D03 - doplnění panikového kování dveří - mč. 1.02 ( pol. 4 rozpočtu )

Pozice D02,04 a 05 - dodávka a nalepení matné folie na skleněné výplně - mč. 1.01, 

1.26,1.25 ( pol. 5 rozpočtu )

Pozice W12 - výměna, přesklení křídel za skla s integr. žaluzií - mč. 1.15 (pol.6 rozpočtu ) 

Pozice W12 - odpočet rolety lks k pol. 6 rozpočtu mč. 1.15 ( pol. 10 rozpočtu )

Pozice W07-2x a W32 doplnění polepu matnou folii do 1Z resp. % plochy mč. 1,34-35, mč. 

1.36 ( pol.7 rozpočtu )

Pozice D06 - dodávka a montáž pol. D06 (vnitřní dveře) není ve výkazu výměr, ve VV je 

naceněna položka D06a - venkovní dveře; pol. D06a je ve VV označena jako D06 - 

nepřesné označení, vč. vybourání původních dveří mč. 1.22 (pol. 8,9 rozpočtu )

Počet připojených listů specifikací: 3 listy rozpočet Počet připojených výkresů: -
Cena méněprací bez DPH:

9.169,00,- Kč
Cena víceprací bez DPH:

201.255,00,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:
192.086,00,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. _______________ _______
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: x /

Datum: 24. 5. 2021 Datum: 24. 5. 2021



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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Položkový rozpočet stavby

o. . .... . SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p.493 - A1 -Stavba: 1134.1 . 3 3 Jzměny

Objekt: SO 01 Architektonicko- stavební řešení

Rozpočet: 01 Dopočet nákladů na výplně otvorů - pákové ovládání, sítě, změny kování, ...

Objednatel: Královéhradecký kraj IČO: 70889546

Pivovarské náměstí 1245/2 DIČ: CZ70889546
50003 Hradec Králové

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216

Karlovo nám. 48/37 DIČ: CZ28559216
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 192 086,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 192 086,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 192 086,00 CZK

Základní DPH 21 % 40 338,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 232 424,06 CZK

v Třebíči dne 24.05.2021

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

769 Otvorové prvky z plastu PSV 192 086,00 100

Cena celkem 192 086,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet
S: 1134.1 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p.493 - A1 - změny

O: SO 01 Architektonicko- stavební řešení

R: 01 Dopočet nákladů na výplně otvorů - pákové ovládání, sítě, změny kování, ...

W01 - mč.1.04-05, 1.10-11,1.16,2.04-06,2.10-11 : 1'1 11,00000
W02-mč.1.17-1.19: 5 5,00000

P.č.
č.pův. 

pol.
Číslo 

položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 192 086,00

1 nová pol. 769.01 Rozšíření oken z důvodu umístění pákových ovladačů - 
W01 + W02

ks 16,00000 798,00 12 768,00

W01 -mč.1.04-05, 1.10-11,1.16,2.04-06,2.10-11 : 11 11,00000
W02- mč.1.17-1.19 : 5 5,00000

2 nová pol. 769.02 Pákové ovladače 1 ks/ okno - W01 a W02 - D+M ks 16,00000 3 378,00 54 048,00

mč. 1.15:-! -1,00000

3 nová pol. 769.03 Doplnění sítí do oken W01 a W02 - D+ M ks 16,00000 1 265,00 20 240,00
W01 - mč.1.04-05, 1.10-11,1.16,2.04-06,2.10-11 : 11
W02- mč.1.17-1.19 : 5

11,00000
5,00000

4 nová pol. 769.04 Pozice D03 - panikové kování doplnění dle požadavku - 
klika + madlo

ks 1,00000 14 150,00 14 150,00

mč.1.02 : 1 1,00000
5 nová pol. 769.05 Provedení polepů matnou folií pol D 02,D 04, D 05 kpl. 1,00000 9 179,00 9 179.00

mč.1.01,1.25,1.26 : 1 1,00000
6 nová pol. 769.06 Pozice W12 - výměna skel za skla s integrovanou žaluzii 

vč. dopravy a výměny na místě
ks 3,00000 6 974,00 20 922,00

mč. 1.15 : 2+1 3,00000
7 nová pol. 769.07 D+M matné folie - W07- 2x do 1/2, W32 - 1x do 3/4 skel kpl. 1,00000 2 950,00 2 950,00

mč. 1.34-1,35-do 1/2, mč. 1.36 do 3/4 : 1 1,00000
8 nová pol. 769 08 Vchodové dveře pol. D06 - dodávka vč. panikového 

kování
ks 1,00000 55 446,00 55 446,00

mč.1.22 : 1 1,00000
9 nová pol. 769.09 Demontáž a likvidace starých dveří, montáž a zednické 

zapravení - D06
ks 1,00000 11 552,00 11 552,00

mč.1.22 : ’ 1,00000
| 10 pol.č.202 769.10 Pozice W12 - odpočet rolety ks -1,00000 9 169,00 -9 169,00

Odpočty celkem

Přípočty celkem

-9 169,00

201 255,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

kotelna

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 Číslo OZ: 02
Zhotovitel: TOMIreko,s.r.o., Karlovo nám.48, 674 1 Třebíč
Investor: Královéhradecký kraj Datum: 6.4.2021
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493 -

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum: 6.4.2021 X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy
Rozpočet ZL2

Předmět změny: Provedení obtoku plynoměrů

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě dotazu zhotovitele na nutnost provedení obtoků plynoměrů projektantka 

zodpověděla dotaz - viz. přílohy. Na základě tohoto zdůvodnění bylo rozhodnuto, že obtoky 

plynoměrů budou provedeny a to z důvodu zajištění případné výměny plynoměrů resp. 

zachování dodávky plynu při poruše plynoměrů.

Počet připojených listů specifikací:   4 ks  
Důvod vícepráce / méněpráce: rozvodu plynu
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222
X

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:
TOMIreko,s.r.o., Karlovo nám.48, Třebíč 
zhotovitel stavby
ing. Josef Dvořák

1



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHL

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha: - vyjádření projektantky, vyjádření GasNet, 2x foto, výkres č. 03
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 2
Zhotovitel: TOMIreko,s.r.o., Karlovo nám.48, Třebíč
Změnový list vystavil: Ing. Josef Dvořák
Datum: 6.4.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Provedení obtoku plynoměrů

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě dotazu zhotovitele na nutnost provedení obtoků plynoměrů projektantka 

zodpověděla dotaz - viz. přílohy. Na základě tohoto zdůvodnění bylo rozhodnuto, že obtoky 

plynoměrů budou provedeny a to z důvodu zajištění případné výměny plynoměrů resp. 

zachování dodávky plynu při poruše plynoměrů.

Počet připojených listů specifikací: 3 listy rozpočet Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 

0,- Kč
Cena víceprací bez DPH:

11.571,76,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
11.571,76,- Kč beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy 0 dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 6.4.2021 Datum: 6.4.2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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Položkový rozpočet stavby

o. . . SEN budova nemocnice Nový Bydžov-objekt č.p. 493 - kotelna-Stavba: 1135.1 77 JA2 - změny

Objekt. S0 01 Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 01 Připojení plynu - obtok plynoměrů

Objednatel: Královéhradecký kraj IČO: 70889546

Pivovarské náměstí 1245/2 DIČ: CZ70889546
50003 Hradec Králové

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216

Karlovo nám. 48/37 DIČ: CZ28559216
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0

PSV 11 571,76

MON 0

Vedlejší náklady 0

Ostatní náklady 0

Celkem 11 571,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0 CZK

Snížená DPH 15 % 0 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 11 571,76 CZK

Základní DPH 21 % 2 430,07 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH 14 001,83 czk

v Třebíči dne 6.4.21

Ing. Josef Dvořák
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

723 Vnitřní plynovod PSV 11 572 100

Cena celkem 11 572 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet
S: 1135.1 SEN budova nemocnice Nový Bydžov- objekt č.p. 493 - kotelna-A2 - změny

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 01 Připojení plynu - obtok plynoměrů

4 4,00000

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 723 Vnitřní plynovod 11 571,76

1 723.01 Vyvaření odbočky DN 50 ks 4,00000 287,00 1 148,00
2 723.02 Montáž by pasu kpl. 2,00000 1 380,00 2 760,00
3 14710218R Trubka černá bezešvá dn 50 m 2,20000 616,00 1 355,20
4 286543275R Koleno varné 60 d 50 mm, 90° kus 6,00000 78,50 471,00
5 31946307R Příruba DN 50PN 16 varná kus 4,00000 156,50 626,00

6 4223708511R Kulový kohout ART 82, DN50, PN16 přírubový, páka, 
plyn, litina pro plyn

kus

i

2,00000 2 540,00 5 080,00

2 2,00000
7 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m % 114,40200 1,15 131,56
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Dobrý den,

projektová dokumentace plynového zařízení byla řešena v roce 2016, pro potřebu rychlé přeložky 
stávajícího potrubí s přemístěním stávajícího fakturačního měření rovněž bez obtoků (viz přílohy) z 
důvodu demolice původního objektu v rámci dotačního titulu snížení energetické náročnosti. Větší 
rekonstrukce plynového zařízení nebyla investorem zadána. Přeložka fakturačního měření byla 
schválena jeho tehdejším vlastníkem GasNet, s.r.o. v zastoupení GridServices, s.r.o. (viz přílohy).
Není mi známa aktuální situace ani stav stavebních objektů, vytápění a plynového zařízení v areálu 
nemocnice. Pokud je přemístění fakturačního měření realizováno až v této době, je třeba dodržet 
veškeré podmínky stavebního řešení (větrání atd.), postupovat v souladu s aktuálními požadavky 
vlastníka fakturačního měření a předpisů vč předpisů výrobců měřidel, které budou skutečně 
instalovány. Dle konzultace s revizním technikem souhlasím se vhodností prověření aktuálního stavu 
celého plynového zařízení areálu, provedení obtoků měřidel pro budoucí provoz nemocnice event, 
návrh rozsáhlejší rekonstrukce zařízení, vícenáklady a další podmínky je třeba projednat i s investorem.

S pozdravem

Ivana Černá
www.budovveko.cz



Ministerstvo životního prostředí
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 ! číslo OZ: 03
Zhotovitel: TOMIreko,s.r.o., Karlovo nám.48, 674 1 Třebíč
Investor:__________ Královéhradecký kraj j Datum: 24.5.2021
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

Způsob odeslání / předání 
datum:

poštou e-mailem faxem osobně
X

i
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Výpis dveří-odečtena lx pol. D19, D30 a D31 
viz. provozovatelem dodaný vč. D.1.1.3 - půdorys l.np, 
výkresy umístění změn
Rozpočet ZL3

Předmět změny: Změna výplní D19, D30 a D31 a demontáž nosníků

Popis a zdůvodnění změny:

Vrata D19 nebudou lx dodána, místo toho bude otvor po demontáži stávajících vrat zazděn 

pórobetonovou příčkou tl. 150 mm (od podlahy odizolovat asf. lepenkou), zateplen EPS 150 mm 

+ vnější omítka. Zevnitř omítka vč. penetrace + malba. Důvodem je plánovaná změna způsobu 

využívání původní garáže uživatelem.

Dále se nebudou měnit vnitřní dveře D30 a D31 - pol. 171 a 172 budou odečteny. Další změnou 

je demontáž ocelových nosníky u oken W24 - 2 x vč- zapravení (v PD nebylo řešeno) mč. 1.44 a 

doplnění ostění u dveří D05 - mč. 1.25 - vyplynulo z realizace - pohledová úprava ostění.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222
X

Oznámení vydává:
TOMIreko,s.r.o., Karlovo nám.48, Třebíč 
zhotovitel stavby 
ing. Josef Dvořák

1



Stanovisko technického dozoru stavby: souhl

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: souhla

Příloha:

2



Ministerstvo životního prostředí
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 3
Zhotovitel: TOMIreko,s.r.o., Karlovo nám.48, 674 1 Třebíč
Změnový list vystavil: Ing. Josef Dvořák
Datum: 24.5.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna výplní D19, D30 a D31 a demontáž nosníků

Popis a zdůvodnění změny:

Vrata D19 nebudou lx dodána, místo toho bude otvor po demontáži stávajících vrat zazděn 

pórobetonovou příčkou tl. 150 mm (od podlahy odizolovat asf. lepenkou), zateplen EPS 150 

mm + vnější omítka. Zevnitř omítka vč. penetrace + malba. Důvodem je plánovaná změna 

způsobu využívání původní garáže uživatelem.

Dále se nebudou měnit vnitřní dveře D30 a D31 - pol. 171 a 172 budou odečteny. Další 

změnou je demontáž ocelových nosníky u oken W24 - 2 x vč- zapravení (v PD nebylo řešeno) 

mč. 1.44 a doplnění ostění u dveří D05 - mč. 1.25 - vyplynulo z realizace - pohledová úprava 

ostění.

Počet připojených listů specifikací: s listy rozpočet Počet připojených výkresů: 2x výkres + 2x specif
Cena méněprací bez DPH:

-69.483,46 Kč

Cena víceprací bez DPH:

30.509,60 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Beze změny

-38.973,86 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 24.5.2021

Podpis zmocněnce zhotov^^^^^^^^^—

H—

Datum: 24.5.2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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Položkový rozpočet stavby

, . . _ . . SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p.493 - A1 -Stavba: 1134.1 . J 1 J rzměny

Objekt: SO 01 Architektonicko- stavební řešení

R Záměna pol. D19 za vyzdívku,odpočet D30 a D31, vybourání ocel, nosníků u
ozpoce oken W24. dozdivka ostěni

Objednatel: Královéhradecký kraj IČO: 70889546

Pivovarské náměstí 1245/2 DIČ: CZ70889546
50003 Hradec Králové

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216

Karlovo nám. 48/37 DIČ: CZ28559216
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 28 671,31

PSV -67 645,17

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -38 973,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -38 973,86 CZK

Základní DPH 21 % -8 184,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -47 158,37 czk

v Třebíči dne 24.05.2021

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 5



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 12 497,60 -32

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 3 790,00 -10

62 Úpravy povrchů vnější HSV 9 791,44 -25

94 Lešení a stavební výtahy HSV 813,29 -2

96 Bourání konstrukcí HSV 1 702,75 -4

711 Izolace proti vodě PSV 304,17 -1

713 Izolace tepelné PSV 930,22 -2

766 Konstrukce truhlářské PSV -31 810,00 82

769b Otvorové prvky z hliníku PSV -37 673,46 97

784 Malby PSV 603,90 -2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 76,23 0

Cena celkem -38 973,86 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Položkový rozpočet
S: 1134.1 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p.493 - A1 - změny

0: SO 01 Architektonicko- stavební řešení

R: 03 Záměna pol. D19 za vyzdívku,odpočet D30 a D31, vybourání ocel, nosníků u oken W24, doz<

ukotvení ostění u D05 mč. 1.25 - 3,4*2 6,80000

P.č.
č. pův. 

pol. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 497,60

1 nová pol. 310236241R00 Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 4,00000 178,00 712,00
po demontáži vále profilů u oken W24 mč. 1.44 - 2 ks : 4 4,00000

2 nová pol. 311941111R00 Připojení zdi ke stáv.konstr kotvou na hmožd m 6,80000 245,40 1 668,72

3 nová pol. 342255028RT1 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm desky P 2 - 500, 
599 x 249 x 150 mm

m2 5,50000 968,00 5 324,00

zazdivka otvoru po D19 mč.1.39 : 5,49 
0,01

5,49000
0,01000

4 nová pol. 346275111R00 Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm m2 3,53600 639,20 2 260,21
u D05 mč. 1.25 3,4*0,52*2 3,53600

5 nová pol. 349234831R00 Doplnění zdivá dveřního ostění m 7,00000 361,81 2 532,67
vrata Dl9 mč. 1.39 : 2,44+2,25*2
0,06

6,94000
0,06000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitrní 3 790,00
6 nová pol 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou 

štukovovou omítkou
kus 4,00000 226,60 906,40

po demontáži válo profilů u oken W24 mč. 1.44 - 2 ks : 4 4,00000

7 pol.32
SO135- 
kotelna

612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v 
podlaží i ve schodišti štukové

m2 6,80000 342,00 2 325,60

zazdivka otvoru po Dl 9 mč. ,1.39 : 5,49 
D05 mč. '.25 : m,4*2+1,45)*0,15 
0,0725

5,49000
1,23750 
0,07259

8 pol. 12- 
SO 1134 - 
obj.493

612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 0,90000 620,00 558,00

vrat Dl 9 mč. 1.39: (2,44+2,25*2)*0,12 
0,0672

0,33280
0,06720

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 9 791,44
9 pol. 32- 

SO 1134 - 
obj.493

622311126RS1 ZS ETICS, sokl, EPS tl. 200 mm, s mozaikovou omítkou m2 0,80000 1 662,66 1 330,13

zazdění D19 mč. 1.39 : 2,44*0,3 
0,068

0,73200
0,06800

10 pol. 18- 
SO 1134 - 
obj.493

622311837RT3 Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným 
vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 4,70000 1 763,00 8 286,10

zazdivka otvoru po D19 mč. 1.39 : 5,49-0,8
0,01

4,69000
0,01000

11 pol. 25- 
SO 1134 - 
obj 493

622422311R0O Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 
v množství opravované plochy přes 20 do 30 % , 
hladkých

m2 1,23750 141,58 175,21

D05 osténí mč. 1.25: (3,4*2+1,45)*0,15 1,23750

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 813,29
12 nová pol. 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 7,72800 105,24 813,29

po zazděni D19 mč. 1.39: 2,44*1,2 2,92800
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Položkový rozpočet
S: 1134.1 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p.493 - A1 - změny

O: SO 01 Architektonicko- stavební řešení

R: 03 Záměna pol. D19 za vyzdívku, od počet D30 a D31, vybourání ocel, nosníků u oken W24, doze

po demontáži váic profilů u oken W24 mč. 1.44 - 2 ks : 0,04384
(2,2*0,0111 )*2

P.č.
č. pův. 

pol. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
po demontáži vále profilů u oken W24 mč. 1.44 - 2 ks : 
1*1,2*4

4,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 702,75
13 nová pol 964073211R00 Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl do 4 m, 10 kg/m t 0,04884 15 122,30 738,57

14 nová pol 973031813R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm m 7,00000 137,74 964,18
po D 19 mč. 1.39 : 2,44+2,25*2 
0,06

6,94000
0,06000

Díl: 711 Izolace proti vodě 304,17
15 nová pol 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 1,20000 29,97 35,96

pod zazdfvku D19 mč. 1.39 : 2,44*0,4 
2,24*0,1

0,97600
0,22400

16 nová pol. 711141559RZ1 Izolace proti vlhk, vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dodávky Bitubitagit S 35

m2 1,40000 191,58 268,21

pod zazdivku D19 mč. 1.39 : '*1,05 
2,44*0,1*1,05
0,0933

1,05000
0,25620
0,09380

Díl: 713 Izolace tepelné 930,22
17 nová pol. 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 0,72500 166,80 120,93

D05 mč. 1.25 - podhled : 1,45*0,5 0,72500
18 nová pol. 283754908R Deska polystyrénová XPS tl 160 mm m2 0,80000 1 004,00 803,20

DC5 ~ pcdhieci mč. 1.25 : 1,45*0,5*1,02 
0,0605

0,73950
0,06050

19 pol. 99- 
SO 1134- 
obj.493

998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,00602 1 011,00 6,09

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -31 810,00
20 pol. 171- 

SO 1134 -
obj.493

7662RR00 D+M dřevěných dveří 700x1970 mm, s požární odolností
EW30 DP3

kus -1,00000 15 580,00 -15 580,00

dřevené dveře dle popisu výplní otvorů ( obecné
požadavky),: mč. 1.13
plné :
včetně zárubně, bezprahové :
kováni, samozavírač - vše dle výpisu výplní:
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní 
otvorů ;
D30P:-1 -1,00000
dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K :

dřevěné dveře dle popisu výplní otvorů ( obecné
požadavky), : mč. 1.11
plné :
včetně zárubně, bezprahové :
kování, samozavírač - vše dle výpisu výplni:

21 pol. 172- 
SO 1134 -
obj.493

7663RR00 D+M dřevěných dveří 900x1970 mm, s požární odolností
EW30 DP3

kus -1,00000 16 230,00 -16 230,00
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Položkový rozpočet
S: 1134.1 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p.493 - A1 - změny

O: SO 01 Architektonicko- stavební řešení

R: 03 Záměna pol. D19 za vyzdívku,odpočet D30 a D31, vybourání ocel, nosníků u oken W24, doze

podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní 
otvorů :

P.č.
č. pův. 

pol. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / M J Celkem

D31P:-1 -1,00000
dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K :

Díl: 769b Otvorové prvky z hliníku -37 673,46
22 pol. 195- 

SO 1134 -
obj.493

76965111RR00 Montáž a dodávka dveří z AI lamel, dle popisu výplně 
otvorů Ud = 1,7 W/m2K

m2 -5,50000 6 849,72 -37 673,46

garážová vrata s ei. ovládáním, barva bílá, povrch hladký, 
3 ks ovladačů ke každým dveřím :
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní 
otvorů :
Dl 9 mč. 1.39 : -2,44*2,25*1
-0,01

-5,49000
-0,01000

Díl: 784 Malby 603,90
23 pol 199-

SO 1134- 
obj.493

784161601R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 
disperzní, jednonásobná

m2 6,71000 24,10 161,71

zazdivka po Dl 9 mč. 1.39; 5,49+0,9
po demontáži w’c profilů u oken W24 - 2 ks mč. 1.44 : 
0,4*0,4*2

6,39000
0,32000

24 pol. 200-
SO 1134- 
obj 493

784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, 
dvojnásobné

m2 6,71000 65,90 442,19

Aktualizace-Původr1 název:
Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x
zazdivka po Dl 9 mč. 1.39 : 5,49+0,9
po demontážřťáic profilů u oken W24 - 2 ks mč. 1.44 : 
0,4*0,4*2

6,39000
0,32000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 76,23
25 pol. 237-

SO 1134- 
obj.493

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,12376 158,77 19,65

26 pol. 238-
SO 1134- 
obj.493

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,12376 17,70 2,19

27 pol. 239-
SO 1134- 
obj.493

979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,12376 167,28 20,70

28 pol. 240 - 
SO 1134- 
obj.493

979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 0,12376 13,20 1,63

29 pol. 241 -
SO 1134- 
obj.493

97999DOOOROO Poplatek za skládku smíšené stavební suti t 0,12376 259,03 32,06

Odpočty celkem

Přípočty celkem

-69 483,46 Kč

30 509,60 Kč
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 210 424 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 1,21 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,64 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

17 438 889,04

Kč bez DPH

− 69 483,46

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 42 081,36 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 42 081,36

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 69 483,46

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 9 169,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

210 424,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

17 438 889,04

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 201 255,00

− 9 169,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 201 255,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 17 438 889,04

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

111 564,82 Kč bez DPH

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 164 683,90

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

17 603 572,94

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 78 652,46

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 243 336,36 Kč bez DPH

+ 42 081,36

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 69 483,46

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a: Jitka Brádlová

17 603 572,94

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

17 438 889,04

17 438 889,04

-27 402,10

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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