
Úkon Předpokládaný termín Poznámka

Odsouhlasení zadání 10.08.21
Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace. 
Připravuje RTS a.s.,

Uveřejnění na profilu zadavatele. 10.08.21 Zajišťuje osoba obluhující profil zadavatele. 

Konání prohlídky místa plnění: 10:00 hod. 17.08.21
O jejím případném konání rozhodne zadavatel. 
Zástupce RTS, a.s. , se prohlídky neúčastní.

Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod. 27.08.21

Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám 
mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají 
písemně, a to výhradně v elektronické podobě 
prostřednictvím elektronického nástroje. 

Otevírání obálek s nabídkami 10:01 hod. 27.08.21

Nabídky budou otevírány po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. Vzhledem k elektronickému podání nabídek 
proběhne otevírání nabídek bez přítomnosti zástupců 
účastníků zadávacího řízení.

Zadávací lhůta začátek 27.08.21
Začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání 
nabídek.

Hodnocení nabídky: Termín bude dohodnut po otevírání nabídek

Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele 
probíhá v sídle RTS, a.s. pokud nedojde k jiné dohodě. 
Následuje žádost vybranému dodavateli o předložení 
dokladů před Rozhodnutím o výběru dodavatele a jejich 
posouzení. Úkony zajišťuje RTS, a.s. a podklady 
projedná hodnotící komise. Výsledkem je Zpráva o 
posouzení a hodnocení. Lhůta na uvedené úkony je 
stanovena orientačně  včetně rezervy na případné 
vyjasňování.  

Rozhodnutí o výběru dodavatele 12.10.21
Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu 
zadavatele.

Rozeslání oznámení o výběru dodavatele 13.10.21 Zajišťuje RTS, a.s.

Přijetí oznámení o výběru dodavatele 13.10.21 Kontroluje RTS, a.s.

Konec lhůty pro podání námitek 28.10.21 Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu.

Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou 
zakázku - počátek

29.10.21
Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat 
RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení 
sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název zakázky:  Cyklostezka spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov                                               

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

FÁZE PŘÍPRAVY

FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

ZADÁVACÍ LHŮTA - FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE
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