
ií Ohře,
>dnik

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 119/2014
číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-2567-3702/14

uzavřena podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ")

Název díla:

„Oprava a rekonstrukce Křinice v Kyjovské ulici v Krásné Lípě", 
projektová dokumentace

ČI. I. Smluvní strany
Objednatel:

IČ:
DIČ:

zastoupený: 
zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení 
činností souvisejících se zhotovitelem 
díla, jako postupné upřesňování 
technického řešení, organizací 
výrobních výborů a převzetí díla 
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon autorského 
dozoru:

Bankovní spojení: 
číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988
CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad 
Labem v oddílu A, vložce č. 13052
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Zhotovitel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
zkráceně VRV a.s.
Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
47 11 69 01
CZ47116901
Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

Společnost VRV a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 1930.

Zhotovitele zastupuje ve věcech smluvních:

Zhotovitele zastupuje ve věcech technických:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupeni budou uvedeny v 
dodatku k této smlouvě.

ČI. II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o dílo č. 119/2014 na akci „Oprava a 

rekonstrukce Křinice v Kyjovské ulici v Krásné Lípě", projektová dokumentace.
2. Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku IV. Termíny plnění se mění termín odevzdání PD DSP.
Předmět plnění bude předán zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

1.1 Geodetické doměření, stavebně - technický průzkum do 30. 05. 2014
1.2 PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu do 31. 07. 2014

Odůvodnění: Z důvodu posunutí termínu zahájení prací vzhledem k datu podpisu smlouvy o 
dílo a dále z důvodu problematiky projednání stavby nacházející se v intravilánu obce.
V zadávací dokumentaci bylo uvažováno se zahájením prací neprodleně po podpisu 
smlouvy o dílo. Vzhledem k termínu podání nabídky (9. 12. 2013) byl tedy předpoklad 
zahájení prací začátkem roku 2014. K podpisu smlouvy o dílo došlo až 19. 2. 2014. Tím 
došlo ke zkrácení předpokládané doby prací. Vstupní výrobní výbor se následně konal dne 
16. 5. 2014.



V předmětném úseku se nachází důležité přístupové příbřežní pozemky zasahující do 
vlastního koryta toku a navržených úprav s omezením vlastnických práv (Zahájení exekuce, 
zástavní právo exekutorské a smluvní). Jejich projednání s dotčenými orgány státní správy je 
v přímé návaznosti na projednání technického řešeni akce se zástupci investora.

ČI. III. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, s ním souhlasí, 

neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

Všechny ostatní články smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

v Chomutově dne ^3 -05- 2014 v Praze dne 1 4 2014

Povodí
Ohře
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Povodí Ohře, státní podnik 
ftezručova4219 Chomutov430 03

r VODOHOSPODÁŘSKÁ 
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

web, www.poh.cz

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik 
objednatel (podpis, razítko)
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