DODATEK K CENOVÉ NABÍDCE ZE DNE 26.05.2021
	Na základě objednávky číslo
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum vystavení
	16/08/2021
	
	
	

	Datum zdanitelného plnění
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dodavatel
	
	
	Odběratel

	Fachstav, s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Družstevní č.p. 844
	
	
	Základní škola a mateřská škola, Frýdek-Místek, Lískovec

	738 01 Frýdek- Místek
	
	
	K Sedlištím 320

	info-fachstav@seznam.cz
	
	
	738 01 Frýdek-Místek

	IČ.: 268 49 437
	
	
	IČO: 68157801

	DIČ.: CZ 268 49 437
	
	
	

	Výměna oplocení z poplastovaného pozink. pletiva v délce 64 m.b.,

	tímto dodatkem se mění cenová nabídka ze dne 26.05.2021

	
	množství
	cena za 
	přirážka
	cena za 
	cena celk.
	DPH
	cena celk.

	POSTUP PRACÍ
	
	
	mj.
	1,2
	mj.
	bez DPH
	21%
	vč DPH

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doprava :
	
	
	
	
	
	
	
	

	- doprava osob a materiálu
	soubor
	
	
	
	
	
	
	

	celkem
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiál
	
	
	
	
	
	
	
	

	- očištění a nátěr plotových sloupků a vzpěr
	24,00
	ks
	
	
	
	
	
	

	- poplastované pletivo 160 cm, oko 50x50
	19,00
	bm
	
	
	
	
	
	

	- poplastované pletivo 125 cm, oko 50x50
	45,00
	bm
	
	
	
	
	
	

	- napínací drát poplastovaný, drát Ø 3,5mm dl. 52 m
	3,00
	ks
	
	
	
	
	
	

	- napínací drát poplastovaný, drát Ø 3,5mm dl. 26 m
	3,00
	ks
	
	
	
	
	
	

	- vázací drát poplastovaný, drát Ø 1,5mm
	2,00
	ks
	
	
	
	
	
	

	- napínák poplastovaný
	6,00
	ks
	
	
	
	
	
	

	- napínací tyč
	4,00
	ks
	
	
	
	
	
	

	- podhrabová deska
	4,00
	ks
	
	
	
	
	
	

	celkem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Práce
	
	
	
	
	
	
	
	

	- vybourání stávajícího plotu
	soubor
	1
	
	
	
	
	
	

	- vykopání náletových dřevin vč. kořenů
	8,00
	ks
	
	
	
	
	
	

	- napnutí napínacího drátu
	192,00
	bm
	
	
	
	
	
	

	- vyvěšení a napnutí pletiva 
	64,00
	bm
	
	
	
	
	
	

	- úprava a osazení podhrabových desek
	4,00
	kus
	
	
	
	
	
	

	- betonáž 4 ks sloupků
	4,00
	kus
	
	
	
	
	
	

	- úprava terénu (bagr + ruční úprava terénu + návoz zeminy)
	45,00
	m
	
	
	
	
	
	

	celkem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	CENA
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celková cena bez DPH 
	
	
	
	
	
	58 358,60
	Kč
	

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	12 255,31
	Kč
	1,15

	Celkem vč.DPH
	
	
	
	
	
	70 614
	Kč
	1,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odůvodnění:
	
	
	
	
	
	
	
	

	V průběhu prací bylo zjištěno, že je nutné použít bagr na odstranění zarostlých pařezů a úpravu terénu. 

	Z důvodu bezpečnosti bylo nutné přidat podhrabové desky a znovu zabetonovat sloupky.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Záruka
	
	
	
	
	
	
	
	

	Na provedené práce a dodaný materiál poskytuje zhotovitel prací záruku v celkové délce trvání 24
	
	
	
	
	
	
	
	

	měsíců a to, od data předání díla objednateli. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Za zhotovitele dne 16.08.2021
	………………………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	zpracoval : 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



