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Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo 

 
který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 
 

 
VW WACHAL a.s. 

 (jako „zhotovitel“) 

 
 

a 
 

 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 

(jako „objednatel“) 
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Smluvní strany: 
 

 
Název (obchodní firma):  VW WACHAL a.s. 
IČ:     255 67 225 
DIČ:     CZ25567225 
Sídlo:     Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 
Zastoupený:                Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva 
                                                    Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 
Bankovní spojení:  ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800 

ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300 
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100 
Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl B vložka 2976  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 
Název:    Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 
IČ:    61388971 
DIČ:    CZ61388971 
Sídlo:    Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 
Zastoupený:   Ing. Jiřím Haškem, CSc., ředitelem 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č. ú.: 2246660227/0100 
(dále jen „objednatel“) 
 
(dále společně též „smluvní strany“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

DODATEK Č. 4 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 
 

 I.  
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona o 

zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 17.1.2020 smlouvu o dílo, na základě které se 
zhotovitel zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané smlouvě, 
dílo spočívající v provedení stavby, respektive ve stavebních a technologických úpravách 
zvěřince Mikrobiologického ústavu AV ČR v budově G v areálu sídla objednatele (areál 
nacházející se na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), tj. v budově bez čísla popisného 
nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č.3035/49, v obci Praha, k.ú. Krč, včetně 
veškerých dodávek a služeb s výše uvedeným souvisejících, a objednatel se zavázal zaplatit 
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zhotoviteli za provedení díla v plném rozsahu cenu uvedenou v článku 6. odst. 1. dané 
smlouvy (dále jen „Smlouva o dílo“).  
Změny Smlouvy nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
Změny by neumožnily účast jiných dodavatelů ani by nemohly ovlivnit výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení s ohledem na zadávací podmínky původního 
zadávacího řízení. Změny nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve 
prospěch vybraného dodavatele ani nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění 
veřejné zakázky. Uvedené je odůvodněno zejména tím, že dodavatel předložil 
nejvýhodnější nabídku v původním zadávacím řízení. Součet hodnot všech 
nepodstatných změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku a současně tyto 
změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
Další změny Smlouvy z důvodu dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě 
dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména  
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami 
nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a současně by 
změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže při provozu zvěřince 
podzemní části křídla „D“ objektu „G“. Hodnota všech změn dodatečných stavebních 
prací nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. 
 
Potřeba dalších změn Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat ve vztahu k již uvedeným důvodům výše v této 
preambuli. Ani tyto změny Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota 
všech nepředvídaných změn nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. 
 
Změny rozsahu provedených stavebních prací rovněž nejsou podstatnou změnou 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť nové položky soupisu stavebních prací 
představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 
položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je 
ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle 
nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 
kvalitativně stejné nebo vyšší. 

 
1.2. Předmět plnění dle Smlouvy o dílo byl blíže specifikován v projektové dokumentaci 

stavby, kterou jako generální projektant vypracovala společnost Prostor 008, s.r.o., IČ: 
28514785, sídlem Štefánikova 6/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 a výkazu výměr (dále jen 
„Projektová dokumentace“). 
  

1.3. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se vyskytla potřeba provedení dodatečných 
prací (vícepráce) nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a Smlouvě o dílo a 
neprovedení některých prací (méněpráce) stanovených v Projektové dokumentaci a 
Smlouvě o dílo, na základě aktualizace provozních požadavků ze strany objednatele, 
kdy byly upraveny požadavky na tvarové zhotovení a skleněné výplně nových oken, na 
navýšení standardu hygienického vybavení, na nové vybavení rozvaděče měření a 
regulace G1 vč. ovládací kabeláže k řízeným prvkům, na systém stmívání osvětlovacích 
těles (tzv. protokol DALI) v místnostech chovů, na doplnění bezpečnostních prvků 
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nákladní plošiny V7 a vytvoření nového retenčního a vsakovacího objektu. Důvody 
vzniku potřeby provedení těchto víceprací a souvisejících méněprací jsou blíže 
specifikovány v technickém listu změny č. 3, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

 
1.4. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se dále vyskytla potřeba provedení 

dodatečných prací (víceprací) nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a 
Smlouvě o dílo, která vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, kdy 
byl zjištěno zvýšené riziko přítoku spodní vody, v jehož důsledku byla provedena změna 
hydroizolace spodní stavby a s tím související změny materiálu vnitřních stěn a 
dodatečná opatření proti průniku vody do dojezdů obou výtahových šachet. 
V souvislosti s absencí výztuže betonové stěny na ose 25 bylo rozhodnuto o změně 
překladu nad vstupem do budoucího prostoru schodiště SCH. 04 a doplněno navržené 
zesílení sloupu o další ocelové prvky. Stávající železobetonové trámy stropu nad 1. PP 
mezi osami E-F byly ještě navíc podepřeny betonovými pilíři. Tyto dodatečné práce byly 
nezbytné pro provedení díla dle Smlouvy o dílo. Důvody vzniku potřeby provedení 
těchto víceprací jsou blíže specifikovány v technickém listu změny č. 3, který tvoří 
přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

 
1.5. Smluvní strany dále prohlašují, že veškeré vícepráce byly projednány a schváleny na 

kontrolních dnech za účasti zhotovitele a objednatele a jejich zástupců, a to v souladu 
s článkem 22 odst. 2 Smlouvy o dílo. 

 
1.6. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny v provádění díla, jakož i změny v 

projektu vzniklých v průběhu provádění díla, byl po konzultaci se stavebním úřadem 
vznesen požadavek na podání žádosti o změnu stavebního povolení před dokončením 
stavby. Smluvní strany konstatují, že žádost o změnu stavby před dokončením byla 
podána ze strany objednatele, kdy objednatel předpokládá, že povolení změny stavby 
před dokončením bude mít pravomocně k dispozici do 15. 8. 2021, přičemž 
pravomocné schválení změny stavby před dokončením je nezbytným předpokladem 
mimo jiné pro podání žádosti o kolaudaci stavby. Pokud bude souhlas se změnou 
stavby před dokončením obsahovat dodatečné podmínky pro provedení díla nebo 
změny oproti žádosti o jeho vydání, ze kterých smluvní strany vycházely při uzavření 
tohoto dodatku, budou případné dopady do předmětu a ceny díla a termínu realizace 
upraveny dalším dodatkem ke Smlouvě o dílo. 

 
1.7. S ohledem na uvedené vícepráce, jakož i s ohledem na nezbytnost zajistit pravomocné 

rozhodnutí o změně stavby před dokončením se smluvní strany dohodly na 
prodloužení termínu pro dokončení stavby, stanoveném v příloze č. 2 Smlouvy o dílo. 

 
1.8. V souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť veškeré změny vyplývají z průběhu 
provádění prací, jsou nezbytné (bez provedení změny není možné pokračovat v 
provádění původně sjednaných stavebních prací) a změna v osobě dodavatele není 
možná z technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení 
nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku. 
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II. 
Předmět dodatku 

 
2.1. Ustanovení čl. 2 odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:  

Součástí díla jsou rovněž práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
 
2.2. Ustanovení čl. 6 odst. 1 zní takto: 

 
Smluvní strany se dále dohodly, že celková cena za dílo, tj. cena za řádně provedené 
dílo v plném rozsahu dle této smlouvy činí: 
 
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:  41 556 504,75 Kč 
DPH 21 % 8 726 866,00 Kč 
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 s DPH:  50 283 370,75 Kč 
 
Navýšení ceny díla o cenu dodatku č. 3 bez DPH: 1 809 230,47 Kč 
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 3 bez DPH: 43 365 735,22 Kč 
DPH 21 % 9 106 804,40 Kč 
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 3 s DPH: 52 472 539,62 Kč 
 
(pozn: dodatek č. 2 řeší pouze posun termínu realizace stavby) 
 
Navýšení ceny díla o cenu dodatku č. 4 bez DPH: 2 055 782,41 Kč 
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 4 bez DPH: 45 421 517,63 Kč 
DPH 21 % 9 538 518,70 Kč 
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 4 s DPH: 54 960 036,33 Kč 

 
 

2.3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení stavby (vlastních 
stavebních prací) stanoveném v příloze č. 4 tohoto Dodatku s prodloužením o 120 dnů, 
tedy dokončení stavby nejpozději do 13. 12. 2021 včetně podání žádosti o kolaudaci 
stavby s tím, že žádost o kolaudaci stavby podá zhotovitel nejpozději 15 dnů před 
termínem dokončení stavby. Aktualizovaný časový harmonogram realizace je součástí 
tohoto dodatku Příloha č. 4, přičemž v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy o 
dílo. Nepředá-li objednatel zhotoviteli souhlas se změnou stavby před dokončením 
nejpozději do 22.11.2021, pak se termín pro podání žádosti o kolaudaci zhotovitelem 
uvedený v tomto odstavci odkládá o jeden (1) pracovní den za každý jeden (1) 
kalendářní den prodlení objednatele s předáním pravomocného souhlasu se změnou 
stavby před dokončením. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo bude zhotovitelem 
předáno a objednatelem převzato po dokončení stavebních prací i v případě, že v této 
době nebude ještě vydáno kolaudační rozhodnutí, neboť nezbytným předpokladem 
pro jeho vydání je schválení změny stavby před dokončením zařizované objednatelem 
(viz čl. I. odst. 1.6 tohoto Dodatku), a délku kolaudačního řízení i při splnění všech 
povinností zhotovitelem není možné v rámci správních lhůt ovlivnit. Pokud tedy 
nebude v době předání díla objednateli vydáno kolaudační rozhodnutí, budou to 
smluvní strany považovat za nedodělek nebránící předání díla; to nezbavuje 
zhotovitele povinnosti kolaudační rozhodnutí vyřídit. 
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III.  

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že nezbytnost provedení víceprací byla projednána  
s technickým dozorem investora, který byl rovněž seznámen s oceněním těchto 
víceprací a nevznesl proti jejich ocenění námitku, když odměnu za vícepráce shledal 
stanovené v souladu se Smlouvou o dílo a jako odměnu obvyklou.  

 
 
3.2. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto 

dodatkem nedotčena. 
 

 
3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho 
podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu 
této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
 

3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, 
vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
3.5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: 

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací – změnové listy č. 016, 017, 018, 020, 029, 
030, 031, 032, 033, 034, 036, 037. 

Příloha č. 2 - Technický list změny č. 3.  
Příloha č. 3 – Zpráva o výsledku provedené prohlídky dojezdů výtahových šachet 

geotechnikem, zaměřené na posouzení problematiky těžitelnosti 
zastižených zemin. 

Příloha č. 4 – Aktualizovaný časový harmonogram provádění prací.  
 
 
 
 
 
V Kroměříži dne 12.8.2021 

 
 

 

V Praze dne 13.8.2021 

________________________ ________________________ 
VW WACHAL a.s.  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Ing. Ondřej Wachal,  
místopředseda představenstva 

Ing. Jiří Hašek, CSc.,  
ředitel 

Zhotovitel Objednatel 
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