
Rekonstrukce a rozSření KD Beseda - oprava WC

D O D ATE K Č . 3
K E S M L O U V É O D Ĺ L O

Z E D N E 7 . 6 . 2 O 2 1

číslo smlouvy objednatele: 220/1S/2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito sMuvními stranami:

L SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Dačice
Sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Ing. Karlem Macků - starostou města
00246476
CZ00246476
Česká spořitelna, a.s., jindřichův Hradec

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků - starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků - starosta tel. č.

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech prováděni stavby:

Miroslav Štefl - pracovník odboru dotací a investic, tel.č, 725 991 142

jako objednatel na straně jedné (dále jen ,,objednateľ')

2. Zhotovitel: Stylově s.r.o.
Sídlo:
Zápis v OR:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Datová schránka

Družstevní 181, 378 56 Studená
C 30322 vedená u Krajského soudu v českých Budějovicích

Be. janem Novákem - jednatelem
096 22 543
CZ 096 22 543
Moneta Money Bank

ykdpdds

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Bc.jan Novák

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Be. jan Novák

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

-1-



Rekonstrukce a rozšňeni KD Beseda - oprava WC

zástupce stavbyvedoucího

jako zhotovitel na straně druhé {dále jen ,,zhotovitel")

(společně dále také jako ,,smluvní strany")

Il. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 7. 6. 2021, číslo smlouvy
objednatele 220/1S/2021, ve znění dodatku č. lze dne 12. 8. 2021a dodatku č. 2 ze dne 27. 8. 2021, o
provedeni kompletního a funkčního díla - stavby: ,,Rekonstrukce a rozšÍřeni KD Beseda - oprava WC",
která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Stylově s.r.o. (dále jen
,,smlouva").

2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na
základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedeni požadoval objednatel nad
rámec původně smluveného plněni anebo které nebyly realizovány vůbec a štim souvĹsejÍcÍ změna
ceny díla.

Ill. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se odst. 2.1 smlouvy měnítak, že odstavec 2.1 nově zní:

,,2.1. Zhotovite/se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpeč/pro objednatele dílo - stavbu:

,,Rekonstrukce a rozšiřenÍ KD Beseda - oprava WC"

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podáni nabídek, přiloženým
soupisem prací, dodávek a služeb a projektovou dokumentací vypracovanou projekční kanceláří JPS j.
Hradec s.r.o., jarošovská 753/// jindřichův Hradec, změnovými listy Č. 1 až č. 2, které jsou přílohou č. 1 a
ned//nou součástí dodatku č. 1 a změnovými listy č. 3 - 7, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součásti
tohoto dodatku č. 3 a které obsahují soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje provést nad rámec
původně smluveného p/něnL
(dále také ,,stavba" nebo nd/lO").

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů
nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předáni díla a k jeho už/'vání včetně zřlzenl a demontáže
zaňzenl staveniště, opatření veškerých atestů, zkoušek, prohlášeni zhotovitele o provedení stavby a o
použitých materiálech, apod.

Technickým předmětem zakázky je: komp/etn/ rekonstrukce veřejných wc v ku/turn/m domě Beseda v
Dačicích. Součástije vybourání stávaj/c/ch zařizovacích předmětů, dveří, obkladů a dlažeb. V rámci opravy
zhotovitel provede nové rozvody e/ektroinsta/ací vodoinsta/ac/ a odpadů. Dále zhotovitel prostory
stavebně upraví tak, aby lépe vyhověly moderním provozním požadavkům. Zhotovitel provede nové
podlahy, obklady, omítky a dodá nové zařizovací předměty.

Součástí dňa jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:
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Rekonstrukce a rozšiřenI KD Beseda - oprava WC

· odvoz a zajištěni skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předáni
dokladů zadavateli o ekologické likvidaci příp. o uloženi na skládku,

· zajištěnlřádné koordinace při provádění díla,

· zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy v
průběhu provádění díla,

· průběžný denní úklid staveniště (dle míry znečištěňg,

· v maximálni možné miře provádět opatření vedoucí k omezen/prašnosti

· zajištění dodržován/předpisů v oblasti BOZP na stavbě,

· vyčištěni' dotčených prostor po skončení prací a uvedeni pozemků dotčených stavbou nebo
zařlzen/m staveniště, včetně přístupových komunikací do původního stavu,

· předán/atestů a certífikátů použitých materiálů,

· zajištěn/staveniště a skládek materiálu s ohledem na bezpečnostní předpisy a pohyb osob, zajistit
bezpečný přístup osob do objektu,

· 1krát zajištěni dokumentace skutečného provedeni stavby se zákresem případných změn a
odchylek. "

2. V článku 4. CENA DÍLA se odst. 4.1 smlouvy mění tak, že odstavec 4.1 nově zni:

,,4.1. Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentaci veřejné zakázky a článkem 2 této
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. jsou v ní zahrnuty veškeré
práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyp/ývaj/z vymezeni díla, ve smyslu této smlouvy a
zGdávGcÍ dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 1 818 406,55 KČ

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e
zákona č. 235/200'4 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdě/š/ch předpisů, daň je povinen
přiznat a zaplatit příslušnému fnančnlmu úřadu objednatel.

lV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platnosti originálu, ze kterých dvě
obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uvěřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.

4. Pro případ, že tento dodatek č. 3 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude
uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepIší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Dačice na její 86.
schůzi konané dne 2.09.2021 pod č. usneseni 1626/86/RM/2021 nadpolovičnI většinou hlasů a tím
byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu
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Rekonstrukce a rozšIřenI KD Beseda - oprava WC

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšich předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.

7. Smluvní strany prohlašujI, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednáni, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho
obsahem souhlasía na důkaz toho dodatek podepisuji.

8. Nedílnou přIlohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 jsou: Změnové listy č. 3 až č. 7

V Dačicích
-3. 09, 2021

dne Ve Studené d,, - 3. 09, 2021

Za objednatele: ,-

za město Dačice "
Ing. Karel Macků

starosta

Z' 'h°tovitele:

Cicý' za Stylově s.r.o.
Be. jan Novák

jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 19082021
Stavba: KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnáni

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Stylově

Projektant:

Zpracovatel:
Stylově

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2021

lč:
DIČ:

IC: 09622543
DIČ: CZ09622543
lČ:
DIČ:

IČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

-152 274,09

Základ daně výše daně
-152 274,09 -31 977,56

0,00 0,00

V CZK -184 251,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podljis: Razítko Datum a @ďpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a ~s: """ Razítko

Druž
IČ: 09

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 19082021

Stavba: KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Stylově Zpracovatel:

22. 8. 2021

Stylově

Kód Popis Cena bez DPH [czlq Cena s DPH [CZ¶

Náklady z rozpočtů

ZL03 Obklady a zařizovací předměty
ZL04 Záměna dveří
ZL05 Zdravotechnika
ZL06 Ústřední vytápěni
ZL07 Vzduchotechnika

-152 274,09 -184 251,65

-61119,27 -73 954,32
-108 000,00 -130 680,00

23 515,00 28 453,15
7 329,75 8 869,00

-13 999,57 -16 939,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnáni
Obiekt

ZL03 - Obklady a zařizovací přédměty

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Stylově

Projektant:

Zpracovatel:
Stylově

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2021

IČ:
DIČ:

IC: 09622543
DIČ: CZ09622543

IČ:
DIČ:

lČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

Základ daně Sazba daně
dph základní -61 119,27 21,00%

snížená 0,00 15,00%

-61 119,27

výše daně
-12 835,05

0,00

Cena s DPH v CZK -73 954,32

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnáni
objekt:

ZL03 - Obklady a zařizovací předměty

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Stylově

Datum: 22. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel: Stylově

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSY
722 - Zdravotechn ika - vnitřní vodovod

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

-61 119,27

-72 871,27

41 620,00
11 752,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání
objekt:

ZL03 - Obklady a zařizovací předměty

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Stylově

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSY

Datum: 22. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel: Stylově

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

-61 119,27

-72 871,27
.

1 M 59761002 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do4ks/m2 m2 -45,632 749,00 -34 178,37
2 K 725213111-R1 Trojumyvadlo polymermramorované -2,000 15 000,00 -30 000,00

3 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do6ks/m2 m2 -171,759 544,00 -93 436,90
4 M 781494111 Plastové profily lepené flexi lepidlem -30,000 147,00 -4 410,00
5 M 7814941111 Nerezové profily lepené flexi lepidlem 30,000 379,00 11 370,00

6 K 994 Konstrukce pro umyvadla - Ocel, OSB, adhézni 2,000 9 100,00 18 200,00můstek, hVdroizo|ace, pozink.
7 M 993 Zápustné umyvadlo 55cm 6,000 2 994,00 17 964,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 41 620,00
Podavač mýdla Sariela SI-ZN 91E automatický, 2,000 17150,00 34 300,00

8 K 1 centrální

9 K 2 Podavač mýdla Sanela SLZN 73 1,000 1 570,00 1 570,00
10 M 725-M29 Zásobník na tekuté mýdlo -5,000 100,00 -500,00

11 K 725-R9 Montáž zásobníku na tekuté mýdlo -5,000 100,00 -500,00
12 K 725-R91 Montáž zásobníku na tekuté mýdlo - automatický 4,000 1 500,00 6 000,00

13 K 725-R92 Montáž zásobníku na tekuté mýdlo - manuální, 1,000 750,00 750,00nástěnný

D HZS .15 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 14,000 468,00 6 552,00
14 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10,000 520,00 5 200,00

Hodinové zúčtovací sazby 11 752,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnáni
objekt:

ZL04 - Záměna dveří

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Stylově

Projektant:

Zpracovatel:
Stylově

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2021

lČ:
DIČ:

IČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

1Č·
DIČ:

lČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

Základ daně Sazba daně
dph základní -108 000,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

-108 000,00

výše daně
-22 680,00

0,00

-130 680,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnáni
objekt:

ZL04 - Záměna dveří

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Stylově

Datum: 22. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel: Stylově

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSY
-108 000,00

-108 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:
KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnáni

ZL04 - Záměna dveří

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Stylově

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Datum: 22. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel: Stylově

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZ¶

D PSY
1 K 766r56

2 K 766r561

Práce a dodávky PSV
02/L Dveře jednokřIdlové otčné plné 800/1970,
obložková záruběň

'02/L Dveře jedmkřIdlové otčné plné 800/1970,
obložková záruběň

-108 000,00

-108 000,00
-2,000 60 000,00 -120 000,00

2,000 6 000,00 12 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání
objekt:

ZL05 - Zdravotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Stylově

projektant:

Zpracovatel:
Stylově

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2021

lč:
DIČ:

lČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

lČ:
DfČ:

lČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

23 515,00

Základ daně Sazba daně výše daně
23 515,00 21,00% 4 938,15

0,00 15,00% 0,00

V CZK 28 453,15

Projektant Zpracovatel

Datu_m a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 9 z 1 7



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnáni
objekt:

ZL05 - Zdravotechnika

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Stylově

Datum: 22. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel: Stylově

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací

PSY - Práce a dodávky PSV
722 - Zdravotechn ika - vnitřní vodovod

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

23 515,00

4 267,00
4 267,00

19 248,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:
KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

ZL05 - Zdravotechnika

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Stylově

l PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 22. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel: Stylově

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 515,00

D PSV

D 722
1 ) K 722174022

2 K 722176112

,D .HZS
3 K HZS2211

4 K HZS2491

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
'Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 Dí " " '
20x3,4 mm l m 8,500 315,00

" " Montáž potrub" plastové spojované svary polyfuzně do ' "'" "
,D 20 mm m ' 8,500 187,00

_ Hodinové zúčtovací sazby
jHodinová zúčtovací sazba instalatér , hod 26,000 " 500J)0j

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomoci hod 22,000 284,00|

4 267,00

4 267,00
2 677,50

1 589,50

19 248,00
13 000,00'

6 248,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání
objekt:

ZL06 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Stylově

Projektant:

Zpracovatel:
Stylově

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

IČ:
DIČ:

lČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

Základ daně Sazba daně
dph základní 7 329,75 21,00%

snížená 0,00 15,00%

7 329,75

výše daně
1 539,25

0,00

jCena s DPH v CZK 8 869,00

Projektant Zpracovatel

Datum a eodijis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnáni

objelct:
ZL06 - Ústřední vytápěni

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Stylově

Datum: 22. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel: Stylově

Kód dí|u - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSY
734 - Ústřední vytápěni - armatury
735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 329,75

5 409,75
768,00

4 641,75

1 920,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnáni
Objekt:

ZL06 - Ústřední vytápěni

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Stylově

Datum: 22. 8. 2021

projektant:
Zpracovatel: Stylově

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSY Práce a dodávky PSV
d 734 Ústřední vytápění - armatu'y

1 K 734261406 Armatura připojovací přímá G 1/2X18 PN 10 do 110°Cradiátorů typu VK kus 1,000 768,00

d 735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné

2 K 735151177.KRD přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 10 kus 1,000 4 641,75
výška/détka 600/1000 mm výkon 604 w

d HZS ,H.odinové zúčtovac.í sazby
3 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 4,000 480,00"

Cena celkem [CZK]

7 329,75

5 409,75

768,00
768,00

4 641,75

4 641,75

1 920,00
1 920,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnáni
objekt:

ZL07 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Stylově

projektant:

Zpracovatel:
Stylově

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2021

lČ:
DIČ,

lČ: 09622543
DIČ: CZ09622543
IČp

DIČ:

IČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

Základ daně Sazba daně
dph základní -13 999,57 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

-13 999,57

výše daně
-2 939,91

0,00

-16 939,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel "

Datum a E'odpis: Razítko Datu_m a podpis: _ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání
Objekt:

ZL07 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Stylově

Datum: 22. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel: Stylově

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSY - Práce a dodávky PSY
751 - Vzduchotechnika

-13 999,57

-13 999,57
-13 999,57
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnáni
Objekt:

ZL07 - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Stylově

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSY

d 751 Vzduchotechnika

Datum: 22. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel: Stylově

MJ Množství J.cena jczK] Cena celkem [CZK]

-13 999,57

-13 999,57
-13 999,57

1 K 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm kus 0,667 229,00 152,74

2 M 42981010 trouba splřá/ně vinutá Pz D 100mm, k3000mm m 10,000 142,00 1 420,00

3 M 42914540 venti7átor radiá/n/potrubn/ ocelový /p44 výkon 40-65w kus 0,667 3 070,00 2 047,69D 10Omm

8 K 751398011 Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm kus 5,000 285,00 1 425,00

9 M 42972835 mt/žka věbac/kruhová nerezová se síťkou D 100mm kus 5,000 443,00 2215,00

10 K 751525051 Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D do m 10,000 180,00 1 800,00100 mm
4 K 997 Tvarovky 6,000 380,00 2 280,00
5 k 998 spojovací a těsnÍcÍ materiál 1,000 1 500,00 1 500,00
6 K 999 Vzduchotechnika dle rozpočtu -1,000 28 840,00 -28 840,00
7 M 995 Protidešťová žaluzie 1,000 2 000,00 2 000,00
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Stavba:

Rekonstrukce a rozšÍřeni KD Beseda - oprava WC

Změnový list č. 3
ZIněnu uplatňuje: Město Dačice - investor

Obklady a zařizovací předměty

Z důvodu použiti levnějších obkladů, než které předpokládala projektová dokumentace se snižuje
Popis a důvodzměny: cena za materiál těchto obkladů. Objednatel dále požadoval osazeni elektrických automatických

dávkovačů mýdla, se kterými nebylo v rozpočtu uvažováno. Změna se dále týká umyvadel, kdy
nebudou osazena samostatně stojici umyvadla, ale bude vytvořena ŽB deska, do které budou
vsazena zápustná umyvadla.

vrTechnické ňešenízměny: Osazeni elektňckých dávkovačů mýdla. Osazeni zápustných umyvadel do připravené ZB desky.

Dokumentace /př/lohy: rozpočet

Cenová kalkulacdpň1ohy: -61 119,27 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny: ano

Vliv změny na harmonogram: ne

Dopad do smluvních termínů: Dopad do konečného termínu: ne

Seznam příloh: položkový rozpočet změny

Vyjádřeníprojektanta: · · i
dne: jméno: podp s:

Vyjádňení TDI: . . .
dne: jméno: , podpis:

- 3. 09, 2021 Mi,os/av Štefl

Vyiádňenízhotovitele: . . '
dne: jméno: podpis:

" ä 09. 2021 B,, jan Novák

Vyj'ádřéníobiednatele:
dne: jméno: podpis:

" 3. 09, 2021 Ing. Karel Macků

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pm změnu uvedené smlouvy jako příloha jejÍho náskdujIciho dodatku a strany
toto berou na vědomi.



3tavba:

Rekonstrukce a rozšÍření KD Beseda - oprava WC
Zíněnoyý list Č.4

Ziněnu uplatňuje: Město Dačice - investor

Záměna dveří

Popis a důvodzměny: Zhotovoitelv rámci své nabídky ocenil 2 ks dveří jednotkou cenou 60 000 KČ bez DPH. jedná se
však o chybu a nikoliv o reálnou cenu dveří. Skutečná cena dvěři je 6 000 KČ bez DPH. Zbytek ceny
představuje rozdíl, který bude odečten od smluvní ceny.

Technické řešenizměny: bez tech. řešeni

Dokumentace/přäohy: rozpočet

Cenová kalkukcdpřllohy: -108 000,00 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny: ano

Vliv změny na harmonogram: ne

Dopad do smluvních těrminů: Dopad do konečného terminu: ne

Seznam příloh: položkový rozpočet změny

Vyj'ádr"eníprojekanta: i " · .
dne: meno: podpis.

Vyjádření tdi: . . .
dne: jmeno: podpis.

-3. 09, 2021 , . , "
Mi oslav Ste l

l

Vyjádřenízhotovitele: . . . ,
dne: jméno: podpis:

-3. 09. 2021
Be. Jan Novák

Vyjádr"eníobj&natele: .
dne: Jméno: podpis:

-ä 09, 2021
Ing. Karel Macků

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujicího dodatku a strany
toto berou na vědomí,





Stavba:

Rekonstrukce a rozšÍření KD Beseda - oprava WC
změnový list Č.5

Změnu uplatňuje: Město Dačice - investor

Zdravotechnika

Popis a důvod změny: Na základě požadavku objednatele byl proveden nový přívod vody na sociálni zařízeni v sousední
části budovy. Přívod byl proveden z toho důvodu, aby v přípradě rekonstrukce sociá|ních zařízeni v
sousední části nedošlo k nutnosti zásahu do současně opravovaných WC.

Provedeni vnitřního vodovodu - přívodu vody D20 a zakončeni ve stěně { příprava pro budoucí
Technícke reseni zmeny: j 'napo eni).

Dokumentace/přílohy: rozpočet

Cenová kalkulacdpřílohy: 23 515,00 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny: ano

Vliv změny na harmonogram: ne

Dopad do smluvních terminů: Dopad do konečného terminu: ne

Seznam příloh: položkový rozpočet změny

Vyjádřeni projektanta: . ,
dne: jméno: podpis:

l/ýjádření tdi: i "
dne: meno: podpis:

- 3, 09, 2021 Mi,o,lavŠteA

VyjádřenIzhotovitele: .
d"' - 3, 09, 2021 j"é'°' podµs: "

Be. Jan Novák

Vyjádření objednatele: . ,
dne: jméno: podpis:

" 3, 09, 2021 1,g. Karel Macků

>

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako přiloha jejího následujiciho dodatku a strany
toto berou na vědomí.



Stavba:

Rekonstrukce a rozšířenÍ KD Beseda - oprava WC
Ziněnoyý list Č.6

Změnu uplatňuje: Město Dačice - investor
Ústřední vytápěni

Popis a důvodzměny Na základě požadavku objednatele byl vyměněn stávající radiátorv prostoru chodby před WC za
nový. O osazeni nového radiátoru a provedení nového přívodu bylo rozhodnuto zejména z toho
důvodu, že přívod radiátoru je veden z nově opravovaných WC.

Technické řešenízměny: Provedeni přívodu pro nový radiátor v Cu a osazeni nástěného deskového radiátoru.

Dokumentace lpřňohy: rozpočet

Cenová kalkulace/přílohy: 7 329,85 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny: ano

VIN změny na harmonogram: ne

Dopad do smluvních termínů: Dopad do konečného teiminu: ne

Seznam příloh: položkový rozpočet změny

Vyj"ádr"eníprojektanta: i ' ·
dne: ,meno: podpis:

Vyjádřeni TDI: i " ·
dne: meno: podµs

- ä 09. 2021 Mi,o,/av Steň

Vy/ádrénízhotovitele: , .
dne: jméno: podpis:

-3, 09. 2021
Be. Jan Novák

|/yiádřeníobjednatele: .
dne: Jméno: podpis:

" ä 09, 2021 Ing. Karel Macků

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujíciho dodatku a strany
toto berou na vědomí.



Štavba:

Rekonstrukce a rozšiřenÍ KD Beseda - oprava WC

Změnový list Č.7
Změnu uplatňuje: Město Dačice - investor

Vzduchotechnika

V PO bylo navrženo provedení rozvodu vzduchotechniky pod podhledem. V místnostech č. 205 a 207
Popis a důvod změny: je však světlá výška místnosti 2,65 m, Protože by provedením rozvodu vzduchotechniky pod

stávajicim stropem a provedením nového podhledu došlo k velkému snížení světlé výšky, což není
přípustné, bylo rozhodnuto provést rozvod v dutině mezi příčkami, mezi výše uvedenými
místnosmttmi. Tímto řešením došlo k výraznému zjednodušení a úspoře materiálu.

Technické řešenízměny: Provedeni rozwodu vzduchotechniky v dutině mezi příčkami, mezi m. č. 205 a 207.

Dokumentace lpřäohy: rozpočet

Cenová kalkukcdpřIIohy: -13 999,57 KČ bez DPH

Dopad do smluvní ceny: ano

Vliv změny na harmonogram: ne

Dopad do smluvních termínů: Dopad dc konečného termínu: ne

Seznam přibh: po|ožkový rozpočet změny

Vyj'ádr"eníprojekanta: , .
dne: jméno: podp/s:

-3. 09, 2021

VyjádřenlTDI: .
dne: jméno: - podpis:

" ä 09, 2021 Miroslau Štefl '

Vy/ádřenízhotovitele: . .
dne: jméno: podpis:

-3. 09. 2021
Be. Jan Novák

Vyjádření objednatele: ,
dne: Jméno: pod[)is:

-ä 09. 2021
Ing. Karel Macků

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujiciho dodatku a strany
toto berou na vědomi.


