
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 21/SML0640/01/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:       153/20 066/230    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 
 E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 

 
Kontaktní osoba pro technická jednání: 
 Ivana Zíková, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
 E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344  
IČ: 708 92 156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 551 22 32/0800 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel/dodavatel: 
EDIKT a.s. 
Sídlo:        Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice      
Zastoupený:       Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva  
                             dále každý člen představenstva  
 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
        Ing. Tomáš Mráček 
E-mail/telefon:      mracek@edikt.cz / 387 006 611, 724 226 070 
IČO:                     251 72 328 
DIČ:                      CZ25172328 
Bank. spojení:      UniCredit Bank a.s.                    Oberbank AG 
číslo účtu:             2114525664/2700                      7000032696/8040 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

mailto:mracek@edikt.cz


 

 
                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 
 

DODATEK Č.1 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 21/SML0640/SoD/INV ze dne  23.2.2021 na 
akci: „III/23756 – REKO mostního objektu 23756-003 Kololeč“ takto:  

 
I. 

 Předmět smlouvy a díla 
  
doplňuje se odstavec 8. 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem 
mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č. 1 je 
přílohou č.1 tohoto dodatku. 

 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 8. mění o cenu víceprací v rozsahu 
položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:   

 
 
1. Původní cena díla byla sjednána ve výši: 

 20 770 902,70 Kč (slovy: dvacet milionů sedm set sedmdesát tisíc devět set dvě 
koruny české a sedmdesát haléřů) bez DPH a  

 25 132 792,27 Kč (slovy: dvacet pět milionů sto třicet dva tisíc sedm set devadesát 
dva korun českých a dvacet sedm haléřů) s 21 % DPH.  

2. Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí: 

 1 735 758,03 Kč (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc sedm set padesát osm 
korun českých a tři haléře) bez DPH a  

 2 100 267,22 Kč (slovy: dva miliony sto tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých a 
dvacet dva haléře) s 21% DPH.  

3. Nová cena díla je sjednána ve výši: 

 22 506 660,73 Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set šest tisíc šest set šedesát korun 
českých a sedmdesát tři haléře) bez DPH a  

 27 233 059,48 Kč (slovy: dvacet sedm milionů dvě stě třicet tři tisíc padesát devět 
korun českých a čtyřicet osm haléřů) s 21 % DPH.  

 
 
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/122580/2020/INV/VZ-
INV/0100/SP-110,16 s názvem „III/23756 – REKO mostního objektu 23756-003 
Kololeč“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 29.10.2020, rozšířené o přípočty a 
odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1 .  

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

Doplňuje se odstavec č. 6: 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, 
vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019. 

 

 



 

 
Čl. IX. se doplňuje o odstavec 7. v tomto znění: 
 
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto 
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem 
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 
dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID ak5kfd a na e-mail: info@edikt.cz. 
Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 

 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
Doplňuje se odstavec č. 3: 

 
3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek 

na základě svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 02. 09. 2021            V Českých Budějovicích dne 30. 08. 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... .......................................................... 
Ústecký kraj      EDIKT a.s. 
Ing. Pavla Svítilová    Ing. Pavel Štindl    
vedoucí odboru investičního    předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 
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ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 
SPOLEČNÉ STANOVISKO 

 

 
 

STAVBA: III/23756 - REKO MOSTNÍHO OBJEKTU 23756 - 003 KOLOLEČ  

 

SoD č.: 21/SML0640/SOD/INV 

 

 

Podrobnější popis změny – přípočty: 

 
1 – Překládka vedení CETIN 
Při provádění výkopových prací došlo ke kolizi s kabelem Cetin. Tato skutečnost nebyla v době 

projektové přípravy majitelem inženýrské sítě uvedena, naopak bylo vydáno souhlasné stanovisko se 

stavbou, protože v místě nejsou žádné sítě v kolizi a ty co jsou blízko, je nutné pouze ochránit. Na 

základě toho vydal majitel a správce sítě vyjádření, kde byla konstatována nutnost tento kabel přeložit, 

nikoliv pouze ochránit. Kabel bude definitivně přeložen do římsy mostu. 

Na základě tohoto bylo nutné zastavit zemní práce na výstavbě mostního objektu do doby přeložení 

kabelu firmou SITEL. 

 

2 – Zlepšení přechodové oblasti mezerovitým betonem 
Dle DSP byl navržen zásyp za opěrami z vrstvy ŠD fr. 0-63 mm. Vzhledem k nekvalitní zemině a 

jejím geotechnickým vlastnostem je třeba zajistit zlepšení přechodové oblasti. Dle zkušeností správce 

komunikace a po odsouhlasení projektantem bude nahrazena vrstva v tl. 500 mm vrstvou 

z mezerovitého betonu, aby nedocházelo k nežádoucím propadům při napojení na stávající 

komunikaci a v přechodové oblasti mezi mostem a rostlým terénem. 

 

3 – navýšení kubatury konstrukčních betonů 
Vlivem obtížné manipulace v rámci staveniště a nutnosti zřízení provizorních sjezdů do výkopových 

jam, bylo provedeno zesílení dříků křídel. 

Pro zásypy a další manipulaci na stavbě (zejména jeřábovou techniku), kterou omezuje zejména vrchní 

vedení VN pod napětím, je nutné dovolit stavební technice nájezd do prostoru přechodových oblastí 

těsně za opěry mostu. 

Tato změna je také navržena z důvodu nerovnoměrného sedání základové spáry navazujících 

samostatně stojících zdí tvořící prodloužení křídel mostu. Z tohoto důvodu dojde k navýšení kubatury 

konstrukčních betonů zdí a křídel. 

 

4 – navýšení pomalých jízd n trati 
Z důvodu přerušení zemních prací v rámci přeložky vedení CETIN, dojde k posunu termínu 

dokončení stavby a současně k prodloužení potřeby pomalých jízd nutných při omezení provozu na 

železnici. Celkem se jedná o 19 dní po 8 hodinách tedy celkem 152 hodin. 

 

5 – přeložka vodovodu 
V průběhu provádění stavby a dle konzultace se správcem vodovodní sítě došlo k upřesnění způsobu 

napojení na stávající vodovodní řad. Bylo zpracováno nové kladečské schéma, ze kterého vzešla 

nutnost prodloužení vodovodního řadu o celkem 25 m PEHD 160.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Odůvodnění změny VP:  

Výše uvedená změna je nepředvídatelná skutečnost zjištěná během výstavby. 

  

 

Nezbytnost vyvolaných změn : 
V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo provést a dokončit. 

 

 

 
Podpis zmocněnce objednatele: 

 

 

 

Martin Pluhař 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

  

 

 

Ing. Tomáš Mráček              

Podpis objednatele: 

 

 

 
Ivana Ziková 

Podpis zmocněnce GP: 

 

 

 

Jaroslav Zavadil DiS. 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby: „III/23756 – REKO MOSTNÍHO OBJEKTU 
23756 – 003 KOLOLEČ“ 

Číslo změny:    1 

Číslo smlouvy: 
21/SML0640/SOD/INV 

 

Datum:   červen 2021 

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

popis prací : (stručný popis změny) 
 
1 – překládka kabelu CETIN 
2 – vrstva z mezerovitého betonu přechodové oblasti  
3 – navýšení konstrukčních betonů  
4 – pomalé jízdy na trati 
5 – napojení vodovodu na stávající stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Počet listů příloh: 3 listy 

Navrhovaná změna ceny díla:                                  + 1 735 758,03 Kč bez DPH 
 

zvýšení ceny o 1 806 633,03 Kč (bez DPH) 

snížení ceny o 
 

70 875,00 Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní 

zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

Za zhotovitele: Ing. Tomáš Mráček   

Za objednatele: Martin Pluhař - TDS 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby: „III/23756 – REKO MOSTNÍHO OBJEKTU 
23756 – 003 KOLOLEČ“ 

Číslo změny:    1 

Číslo smlouvy: 21/SML0640/SOD/INV  
 

Datum: červen 2021  

Určeno pro projektanta        

 
TDI                   zhotovitele         

 

objednatele       

 

Odesláno/předáno: poštou           

 
poslem           faxem            

 

osobně          

 

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
1 – překládka kabelu CETIN …………………………………….. 94 831,42 
2 – vrstva z mezerovitého betonu přechodové oblasti ………. 251 634,00 
3 – navýšení konstrukčních betonů …………………………. 1 047 895,20 
4 – pomalé jízdy na trati …………………………………….…... 273 600,00 
5 – napojení vodovodu na stávající stav ………………….…..… 67 796,81 
 
Celkem přípočtů a odpočtů:   + 1 806 633,03 Kč 

-   70 875,00 Kč  
                                              ----------------------------- 
                                                + 1 735 758,03 Kč 
  
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 20 770 902,70 Kč (bez DPH) 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o 
1 806 633,03 Kč (bez DPH) 

prodloužení lhůty 
o 

      0 kalendářních dní 

snížení ceny o 
 70 875,00 Kč (bez DPH) 

zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

celková cena  
po změně 22 506 660,73 Kč (bez DPH) 

celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 zjištěnou skutečností     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele (TDS): 

  
 
Martin Pluhař  

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
   
 

 
Ing. Tomáš Mráček              

Podpis zástupce objednatele: 

 
 
 

Ivana Ziková 

Podpis zmocněnce GP, AD: 

        
 
 
Jaroslav Zavadil DiS. 

 



Stavba: 2016-059 - III/23756 - REKO MOSTNÍHO OBJEKTU 23756 - 003 KOLOLEČ

Celková cena bez DPH: 1 735 758,03

Celková cena s DPH: 2 100 267,22

Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

ZM 1 DEFINITIVNÍ PŘEKLÁDKA KABELU CETIN 94 831,42 19 914,60 114 746,02

ZM2 VRSTVA Z MEZEROVITÉHO BETONU PŘECHODOVÉ OBLASTI 251 634,60 52 843,27 304 477,87

ZM3 NAVÝŠENÍ KONSTRUKČNÍCH BETONŮ 1 047 895,20 220 057,99 1 267 953,19

ZM4 POMALÉ JÍZDY NA TRATI 273 600,00 57 456,00 331 056,00

ZM5 NAPOJENÍ VODOVODU NA STÁVAJÍCÍ STAV 67 796,81 14 237,33 82 034,14

Rekapitulace ceny

Varianta:  - 



Stavba: III/23756 - REKO MOSTNÍHO OBJEKTU 23756 - 003 KOLOLEČ

Rozpočet: REKO MOSTNÍHO OBJEKTU EV. Č. 23756-003

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

ZM 1 DEFINITIVNÍ PŘEKLÁDKA KABELU CETIN

101 02730.d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KS 94 831,420 1,000 94 831,42

definitivní uložení kabelu Cetin

práce fy SITEL spol s r.o. dle položkového rozpočtu v příloze č. 1

ZM 1 DEFINITIVNÍ PŘEKLÁDKA KABELU CETIN 94 831,42

MJ Množství
Jednotková cena

2016-059

SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Příloha č. 1 ZM 1



Stavba: III/23756 - REKO MOSTNÍHO OBJEKTU 23756 - 003 KOLOLEČ

Rozpočet: REKO MOSTNÍHO OBJEKTU EV. Č. 23756-003

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

ZM 2 VRSTVA Z MEZEROVITÉHO BETONU PŘECHODOVÉ OBLASTI

32 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -94,500 750,00 -70 875,00

samostatný přechodový klín za opěrou  

O1: 18,5m2*7,0m=129,500 [C]m3 

O2: 20,5m2*7,0m=143,500 [D]m3 

Celkem: C+D=272,5,000 [E]m3

Z toho odpočet MCB  

102 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 94,500 3 412,80 322 509,60

samostatný přechodový klín za opěrou  z MCB 8

O1: 6,5m2*7,0m=45,5 [C]m3 

O2: 7,0m2*7,0m=49,0 [D]m3 

Celkem: C+D=94,5 [E]m3

(nabídková cena: 20 770 902,70/předpokládaná hodnota: 16 427 287,72= 1,264) x 

jedn. cena OSTKP 2020 ... 2700 Kč/m3 = 3412,8

ZM 2 VRSTVA Z MEZEROVITÉHO BETONU PŘECHODOVÉ OBLASTI 251 634,60

MJ Množství
Jednotková cena

2016-059

SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Příloha č. 1 ZM 2



Stavba: III/23756 - REKO MOSTNÍHO OBJEKTU 23756 - 003 KOLOLEČ

Rozpočet: REKO MOSTNÍHO OBJEKTU EV. Č. 23756-003

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

ZM 3 NAVÝŠENÍ KONSTRUKČNÍCH BETONŮ

57 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 105,848 9 900,00 1 047 895,20

C30/37-XF2, XD1, XC4

DLE PDPS  

opěra O1: 0,7m*6,85m*8,432m=40,431 [A]m3 

opěra O2: 0,7m*7,11m*8,432m=41,966 [B]m3 

zeď 1: 0,7m*(4,0m+4,23m)/2*6,2m=17,859 [C]m3 

zeď 2: 0,7m*(4,83m+5,1m)/2*9,1m=31,627 [D]m3 

zeď 3: 0,7m*(2,95m+3,115m)/2+1,0m2*4,5m=6,623 [E]m3 

zeď 4: 0,7m*(3,715m+3,77m+3,62)/3+1,0m2*4,5m=7,091 [F]m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F=145,597 [G]m3

OPRAVENO 

opěra O1: 0,7m*6,85m*8,432m=40,431 [A]m3

opěra O2: 0,7m*7,11m*8,432m=41,966 [B]m3

křídla opěry O1: 0,7m*30,0m2*2+0,7m2*4,5m=45,150 [C]m3

křídla opěry O2: 0,7m*31,5m2+0,7m*31,0m2+0,7m2*4,5m=46,900 [D]m3

zeď 1: 0,7m*(4,0m+4,23m)/2*6,2m=17,859 [E]m3

zeď 2: 0,7m*(4,83m+5,1m)/2*9,1m=31,627 [F]m3

zeď 3: 0,7m*(2,95m+3,115m)/2*4,5m+0,7m2*4,5m=12,702 [G]m3

zeď 4: 0,7m*(3,715m+3,77m+3,62)/3*4,5m+0,7m2*4,5m=14,810 [H]m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=251,445 [I]m3

NAVÝŠENÍ: 251,445-145,597=105,848

ZM 3 NAVÝŠENÍ KONSTRUKČNÍCH BETONŮ 1 047 895,20

MJ Množství
Jednotková cena

2016-059

SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Stavba: III/23756 - REKO MOSTNÍHO OBJEKTU 23756 - 003 KOLOLEČ

Rozpočet: REKO MOSTNÍHO OBJEKTU EV. Č. 23756-003

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

ZM 4 POMALÉ JÍZDY NA TRATI

9 027221 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY HOD 152,000 1 800,00 273 600,00

prodloužení potřeby pomalých jízd o 19 kalendářních dnů ( zastavení prací 16.4.-4.5.)

19 KD*8 hod=152 hod

ZM 4 POMALÉ JÍZDY NA TRATI 273 600,00

MJ Množství
Jednotková cena

2016-059

SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Stavba: III/23756 - REKO MOSTNÍHO OBJEKTU 23756 - 003 KOLOLEČ

Rozpočet: PŘELOŽKA VODOVODU

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

ZM 5 NAPOJENÍ VODOVODU NA STÁVAJÍCÍ STAV 

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 835,00

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 18,900 150,00 2 835,00

z pol. č. 17120: 10,5m3*1,8t/m3=18,900t [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

1 Zemní práce 14 114,58

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 16,100 376,00 6 053,60

PONECHÁNO PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP, VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA 

SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a

0,7m*0,92m*(10+15m)=16,100[A]m3 

položka zahrnuje: 

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,500 16,00 168,00

uložení zeminy na skládku: 

z pol. č. 13273: 10,351m3=10,351 [A]m3 

z pol. č. 17411: -6,211m3=-6,211 [B]m3 

Celkem: A+B=4,140 [C]m3

položka zahrnuje: 

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 5,098 158,00 805,48

ZEMINA Z VÝKOPŮ

z pol. č. 13273: 16,100m3 [A]

odpočet obsypu, podsypu a potrubí 

z pol. č. 17581: -8,750m3 [B] 

z pol. č. 45157: -1,750m3 [C] 

potrubí: 0,02m2*25m=-0,502m3 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,098 [E]m3

položka zahrnuje: 

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,750 810,00 7 087,50

ŠP, FR. 0 - 4 MM

obsyp potrubí: 0,35m2*25=8,750 [A]m3

položka zahrnuje: 

4 Vodorovné konstrukce 1 417,50

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,750 810,00 1 417,50

0,7m*0,1m*25m=1,75 [A]m3

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

8 Potrubí 49 429,73

103 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 25,000 1 127,17 28 179,25

DN 160 (PE100. PN 10, SDR17), VČ. TVAROVEK, VČ. LEMOVÉHO NÁKRUŽKU 

10+15m=25,000m [A]

(nabídková cena: 20 770 902,70/předpokládaná hodnota: 16 427 287,72= 1,264) x 

jedn. cena OSTKP 2020 … 887 Kč/m = 1127,17

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

104 891225 VENTILY DN DO 50MM KUS 1,000 2 351,04 2 351,04

odvzdušňovací ventil  DN 50

(nabídková cena: 20 770 902,70/předpokládaná hodnota: 16 427 287,72= 1,264) x 

jedn. cena OSTKP 2020 ... 1860 Kč/ks = 2351,04

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

18 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 25,000 24,00 600,00

VYHLEDÁVACÍ VODIČ CU 1,5 MM2

10+15m=25,000m [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

19 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 25,000 53,00 1 325,00

10+15m=25,000m [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

20 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 25,000 49,00 1 225,00

10+15m=25,000m [A]

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 

105 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 7 874,72 15 749,44

napojení na stáv. vodovodní řad

1+1ks=2,000 [A]

(nabídková cena: 20 770 902,70/předpokládaná hodnota: 16 427 287,72= 1,264) x 

jedn. cena OSTKP 2020 ... 6230 Kč/ks = 7874,72

položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

ZM 5 NAPOJENÍ VODOVODU NA STÁVAJÍCÍ STAV 67 796,81

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2016-059

SO 301
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