
>.r.o. Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: 001/OVZ/16/45-OD
ev. čfsloVZ:ORP-02/I6
ev. číslo zhotovitele: 160136

DODATEK C. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené 8. 9. 2016 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanoveni
§ 2586 a naši. zákona 6. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název:

Sídlo:

IC:

Zřizovací listina MZ ČR

Zastoupena:

Bankovní spojení:

OBJEDNATEL

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

00843989 DÍC:Cz6o843989 je plátcem D^^^^
ze dne 25. listopadu 1990 é. j. OP-054-25.11.90

Ing. Ivem Zolnerčíkem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz

OSOB a.s., pobočka Ostrava, č. u. 8010 - 0309258333/0300

Obchodní firma:

Sídlo:

16:

zapsaná v obchodním

Zastoupena:

Bankovní spojení:

ZHOTOVITEL

MORYS S. r. o.

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

42864771 l DIČ: l CZ42864771 je plátcem DPH

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti

Komerční banka a. s., pobočka Ostrava, č. ů. : 107-3674100247/0100

<"



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. čisto objednatele: 001/OVZ/16/45-OD
ev. cisto VZ: ORP-02/16
ev. číslo zhotovitele: 160136

l.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo
takto:

Vél. lil. Termín plnění,
s ohledem na níže specifikované důvody:

požadavek objednatele směřující k omezení hlučnosti, prašnosti a k zajištění všeobecné bezpečnosti
v areálu stavby v době od 7,00 hod. do 15,30 hod. v pracovní dny, s ohledem na stávající provoz okolních
zdravotnických zařízení a objektů objednatele, a s tím související omezení zhotovitele v časovém průběhu
realizace díla,

nepříznivé klimatické podmínky v zimním období, které, s ohledem na dodržování technologických postupů
výstavby, neumožňují plynulou realizaci díla,

nutná úprava realizační dokumentace vzduchotechniky vzhledem k nově platné směrnici LEK 17, jež se týká
přípravy sterilních léčiv a souborem požadavků na čisté prostory zpracovaného Laboratoří pro fyzikální
faktory při Státním zdravotním ústavu Praha,

se ruší termín pro dokončení díla stanovený v Dodatku C. 1 Smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto zněním:

"Termín pro dokončení, předáni a převzetí díla: 30. 4. 2017."

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne
8. 9. 2016, ve zněn; Dodatku 6. 1 Smlouvy ze dne 9. 1. 2017, zůstávají beze změn.

Tento Dodatek é. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel
i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě, dne ^~. ? Tt. ff^

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. fotopadu má, 708 52 Otím>pon, b,
T°l-">Msi73""'. F<.W5>68,7i4(,

^7/~
Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. fvoŽolnerčík
náměstek ředitele pro techniku a provoz

na základě plné moci ze dne 15. 12. 2016

V Ostravě, dne y z ^^^-

MORYS s. r.o. <S
ředitelství

Korejská 894/9
.". ^ on Osirava - Přívoz

<ORYS s. r. o.
Ing. Pavel Mrhač

jednatel společnosti

fáf? ?


