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DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo 
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Smluvní strany

Objednatel:			Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu
Sídlo: 				Fibichova 4666/6, 58601 Jihlava	
jejímž jménem právně jedná:	Ing. Miloslav Kaválek - ředitel
IČ: 				71185208
DIČ: 				není plátce DPH
(dále jen jako „objednatel“)


Zhotovitel:			CreoPlan s.r.o.
Sídlo: 				17. listopadu 400, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	
Zastoupen:			Ing. Věra Králová – jednatelka společnosti	
IČ:				05209072
DIČ:				CZ05209072
Společnost je zapsána 		Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 37385 
(dále jen jako „zhotovitel“)


Kontaktní osoby:
Ve smluvních věcech jedná 	za objednatele:  	Ing. Miloslav Kaválek
                                         za zhotovitele:		Ing. Věra Králová
V technických věcech jedná 	za objednatele:   	Ing. Vladimír Hanák
za zhotovitele:  		Ing. Petr Slouka, hlavní projektant


Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro vybudování centrální klimatizace v budově Katastrálního úřadu pro Vysočinu a Katastrálního pracoviště Jihlava“ (dále jen „smlouva“), uzavřené dne 17. 3. 2021 pod č. j.: KÚ-03621/2020-760-2020-4.
	
2. Předmět dodatku
Tímto dodatkem se ruší část bodu 6. 1. smlouvy - „Stavební povolení může být dodáno dodatečně, nejpozději však do 30. 9. 2021“ a nahrazuje se následujícím textem:
Společné povolení na stavbu může být dodáno dodatečně, nejpozději však do 20. 12. 2021.
Ke změně dochází z důvodu dovyžádání podkladů ze strany Stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy (dále jen „stavební úřad“) pro provedení společného řízení. Po podání žádosti zhotovitelem o vydání stavebního povolení stavební úřad jako příslušný správní orgán rozhodl o nutnosti provedení společného územního a stavebního řízení, které je administrativně a časově náročnější než vydání samotného stavebního povolení.

Zhotovitel díla se zavazuje odstranit nedostatky v podané žádosti a doplnit ji dle požadavků stavebního úřadu tak, aby zajistil úspěšný průběh společné řízení a dokončení díla dle smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden výtisk je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
Po podpisu dodatku objednatel zajistí jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Údaje, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.




V Jihlavě	 						V Pardubicích


……………………………….   				…………………………………….
   Ing. Miloslav Kaválek						 Ing. Věra Králová
    	ředitel KÚ					        	jednatelka společnosti
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