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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o výkonu činnosti stavebního dozoru a výkonu 

činnosti koordinátora BOZP 
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČ:    00066001 
DIČ:       CZ00066001 
jejímž jménem jedná:  Ing. Jan Lichtneger, ředitel 
č. smlouvy:   737/00066001/2019 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné  
 
a 
 
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem:    Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle 
IČ:    618 53 267 
DIČ:       CZ618 53 267 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
jejímž jménem jedná:  Ing. Karel Nejedlý, jednatel 
číslo Smlouvy:   3217/72 
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl.  
§ 564, 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 

Dodatek č. 2. 
 
 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2019 Smlouvu o výkonu činnosti stavebního dozoru a výkonu 

činnosti koordinátora BOZP č. Objednatele 737/00066001/2019, číslo Zhotovitele 3217/72 na 
stavbu „Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331_TDS+BOZP“ 
(„Stavba“) a dne 16. 3. 2021 Dodatek č.1 na prodloužení výkonu činnosti Pomocného asistenta pro 

pozemní komunikace (včetně propustků) a koordinátora BOZP („Smlouva“).  

2. Z důvodu později vzniklých okolností dále prodlužujících činnost výkonu stávající technické správy 

na Stavbě Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2. 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 11 odst. 11.13 Smlouvy se Smluvní strany dohodly 
na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže. 

2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení výkonu činnosti Pomocného asistenta pro pozemní 

komunikace (včetně propustků) o 16 dnů a koordinátora BOZP o 8 dnů s ohodnocením denní sazby 

podle Smlouvy.  

3. Příloha č. 4 Smlouvy se doplňuje a mění takto: 

 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí 

s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.  

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

její elektronický originál. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro 

uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující. 

 
V Říčanech dne V Praze dne 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace 
Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

 
 
 
 
 
_______________________________                                          
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
Ing. Karel Nejedlý, jednatel 
 

 


