
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06. 2021

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který uzavřely tyto smluvní strany

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kyjov
Sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
Zastoupený: ...................................................................................................................................

na základě pověření Rady města Kyjova ze dne 12/09/2016, usnesení č. 54/6
Ve věcech technických oprávněn jednat:

............ .................. ........ ............................................................................. 
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030
daňový řežím: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: .............................
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:
zastoupený:

IČ:
DIČ:
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
č. smlouvy:
(dále jen Zhotovitel)

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28, 753 02 Hranice
........ ........................................................
...................... ........................................................
25397087
CZ25397087
plátce DPH
ČSOB a.s.
...........................

II. PREDMET A ROZSAH ZMEN

1. Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo objednatele č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021 na 
stavbu „Demolice - mlékárna", a to následovně:

ČI. 2. Předmět smlouvy a rozsah díla odst. 2.2 se doplňuje tak, že za dosavadní znění 
uvedeného odstavce se vkládá následující:

Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Vícepráce 
jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je  nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy 
o dílo.

ČI. 4. Termíny a místo plnění odst. 4.2 se mění následovně: ; ; ,

Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla (ukončení doby plnění): do 90 dní od- 
zahájení doby plnění.

ČI. 5. Cena díla odst. 5.2 se v části vyčíslení ceny díla mění takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021

Cena bez DPH 2 355 837,61 Kč

Cena prací upravená dle provedených víceprací ve znění tohoto Dodatku č. 1:



Cena navýšená dle dodatku č. 1 bez DPH 246.047,84 Kč

Cena díla celkem bez DPH 2.601.885,45 Kč

DPH 21% 546.395,94 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 3.148.281,40 Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu 
Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021 zůstávají beze změny. 
Číslování jednotlivých článků se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv.

2. Tento Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí město Kyjov.

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za 
obchodní tajemství.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
což stvrzují svými podpisy.

7. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 79. 
zasedání ze dne 23.08.2021.

Přílohy: č. 1 -  Rozpočet víceprací

V Kyjově dne _ 3 0 , 0 8 , 2021 y Hranicích dne % - £3. 2- 0^

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

 :— ^ ------

zm ocněnec spoiecnOSti

Za věcnou správnost:
Za soulad s právním řáde<n ČR:

Datum: 2 4 . 0 8 , 2 0 2 1



ROZPOČET
Stavba: Demolice mlékárny 
Objekt: ZL 01 Demontáže

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19 .7 .2021

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 130 190,96

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 978059541
Odsekáni a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 
plochy přes 1 m2 m2 225,000

2 978071321
Otlučeni omítky a odstraněni izolace z desek hmotnosti přes 
120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2 m2 375,000

997

PSV

713

Přesun sutě
Vnltrostaveníštnl doprava suti a vybouraných hmot pro

3 997013213 budovy v do 12 m ručně t 75,540

Práce a dodávky PSV 

Izolace tepelné

4 713110851
Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu 
suchého tl do 100 mm m2 726,300

5 713130851
Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 
100 mm m2 75,600

762 Konstrukce tesařské

6 762430817
Demontáž obložení stěn z desek cementotřlskových tl přes 
16 mm na sraz šroubovaných m2 75,600

763 Konstrukce suché výstavby

7 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kel z 
ocelových profilů opláštění jednoduché m2 22,700

767 Konstrukce zámečnické
8 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 663,400

9 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 234,900
10 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 898,300

Celkem bez DPH 246 047,84

Digitálně 
podepsal Ing.

Datum: 
2021.07.19 
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