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DODATEK Č. 1  

ke Smlouvě o dílo číslo: DS202100587 

Agendové číslo: DS202100587/1 

Evidenční číslo: DS202101083 

na provedení stavebních prací  

„Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B – stavební práce“ 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo:   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený:  Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech plnění díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a 

dotací  

IČ:   00262978 

DIČ:   CZ00262978 

telefon:   485 243 111 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel:  INSTAV stavební práce s.r.o. 

 PSČ, sídlo:  468 27, Nová Ves nad Nisou 456 

 zastoupený:  Pavlem Novákem, jednatelem 

 IČO:  27263568 

 DIČ:  CZ27263568 

 bankovní spojení:  

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Pavel Novák, jednatel 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Miroslav Kakos, jednatel 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  

          oddíl C, vložka 21427. 

         (dále jen „zhotovitel“)   

Čl. 2 PREAMBULE 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2021 Smlouvu o dílo č. DS202100587 (dále jen Smlouva), 

předmětem smlouvy je realizace rekonstrukce bytového domu pod názvem „Sociální bydlení města 

Liberce stavební práce – Bytový dům B“, a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo. 

Jedná se o projekt  IPRÚ aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou spolufinancovaný z prostředků 

Evropské unie – Integrovaného operačního programu.  
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Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo 

objednatele č. DS202100587 ze dne 5. 5. 2021.  

3.2 Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listu č. 3,4,5,6,8 s odkazem na § 222 odst. 5 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nepředstavuje 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož se jedná o dodatečné 

stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není 

možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 

slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 

pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže 

nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní 

hodnoty závazku. 

3.3 Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listu č. 1,2,7 s odkazem na § 222 odst. 6, písm. 

a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nepředstavuje 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; 

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 

odstavce.  

 

 

 

Čl. 4 CENA DÍLA________________________________________________________________ 

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s odst. 5.6 Čl. 5 Smlouvy o dílo dohodli na změně 

předmětu plnění spočívající ve stavebních vícepracích a méněpracích, které jsou specifikovány 

ve Změnových listech (dále jen „ZL“) č. 1-8, které tvoří přílohu č. 1-8 tohoto Dodatku č. 1.  

4.2  Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané 

v odst. 5.2 Čl. 5 Smlouvy, a to na navýšení celkové ceny díla o 198 369,61 Kč bez DPH. 
   

 Celkový objem méněprací bez DPH:     695 198,52 Kč 

 Celkový objem víceprací bez DPH:     893 568,13 Kč 

 Rozdíl prací celkem bez DPH:    198 369,61 Kč 

  

 Původní celková cena díla bez DPH      15 158 999,24 Kč 

       DPH 15%      2 273 849,89 Kč 

 Původní celková cena díla vč. DPH    17 432 849,13 Kč 

 

 Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:   15 357 368,85 Kč 

 DPH 15%:      2 303 605,33 Kč 

 Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 1 včetně DPH:   17 660 974,18 Kč 
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Čl. 5 TERMÍN PLNĚNÍ 

5.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.7 Smlouvy o dílo dohodli na 

prodloužení termínu plnění o 10 kalendářních dnů z důvodu realizace nepředvídatelných 

víceprací, které jsou specifikovány v Příloze č. 1-8 tohoto Dodatku. Celková doba plnění tak činí 

9 měsíců a 10 kalendářních dní. 

5.2 Z důvodu změny termínu plnění je aktualizována Příloha č. 2 Smlouvy o dílo (harmonogram). 

Aktuální Časový a finanční harmonogram postupu prací je přílohou č. 9 tohoto dodatku a 

nahrazuje původní znění harmonogramu.  

Čl. 6 DOLOŽKY 

6.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního 

města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této 

smlouvě. 

6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

6.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.  

6.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

6.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění 

bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

6.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení 

 

7.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.    

7.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

7.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č.  1 

byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 

ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní 

strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

7.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. 

7.5  Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 715/2021 ze dne   

 17. 8. 2021. 

 

http://www.liberec.cz/
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Přílohy 

č. 1-8 Změnový list č. 1-8 

č. 9               Aktuální Časový a finanční harmonogram postupu prací 

 

 

 

V Liberci dne  .........................2021      V Liberci dne .........................2021 

za objednatele       za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................    .................................................... 

    Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.                   Pavel Novák 

         primátor města Liberec            jednatel  
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INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 1 
Datum: 31. 07. 2021 

ZMĚNU NAVRH: INSTAV stavební práce, s. r. o.  
Sídlem: Nová Ves n. Nisou 456, 468 27 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN: ZMĚNA PROVEDENÍ SKLADBY PODLAHY V 1PP 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 1 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Méněpráce - změna oproti PD, na návrh investora a zhotovitele po podrobné prohlídce stavby není nutné 
provádět odstranění betonových podlah v 1PP a nahrazování novými. 
 

 
VLIV NA CENU 
Vícepráce:                  0,00 Kč 
Méněpráce:  -246 570,79 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
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96    -70 967,11

460 965042241R00 m3 -35,57 1 995,42 -70 967,11

35,57

S    -114 570,83

568 979082111R00 t -60,46 254,92 -15 412,59

569 979011111R00 t -60,46 307,66 -18 601,28

571 979083117R00 t -60,46 241,74 -14 615,72

572 979086112R00 t -60,46 140,65 -8 503,77

573 979990101R00 t -60,46 950,00 -57 437,48

63    -48 443,84

82 631312611RM1 m3 -9,39 4 351,25 -40 859,98

85 631572111R00 m3 -5,87 1 292,19 -7 583,86

5,87

H99    -12 589,01

489 999281108R00 t -19,37 650,00 -12 589,01

méněpráce celkem 246 570,79 Kč-     

V Nové Vsi dne 26.05.2021

Pavel Novák, jednatel

117,38*0,05   1.P.P.  hutněno

Ostatní přesuny hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm

Podlahy a podlahové konstrukce

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20

117,38*0,08   1.P.P. podk ladní

Doplnění násypů  o ploše nad 2m2

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

„Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům B“. 

INSTAV STAVEBNÍ PRÁCE, S.R.O

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY 1

ZMĚNA PROVEDENÍ SKLADBY PODLAHY V 1PP

ODŮVODNĚNÍ:
Změna oproti PD, po domluvě s investorem a po podrobné prohlídce stavby není nutné provádět 

odstranění betonových podlah v 1PP a nahrazení novými.

Bourání konstrukcí

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2

118,55*0,3   1.P.P.

Přesuny sutí

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
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VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení 
díla. 
DNE: 31. 07. 2021 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Pavel Novák 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

 
DNE: 31. 07. 2021 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 31. 07. 2021 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Milan Šulc 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 31. 07. 2021 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Jan Hošek 
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INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 3 
Datum: 31.07.2021 

ZMĚNU NAVRH: INSTAV stavební práce, s. r. o.  
Sídlem: Nová Ves n. Nisou 456, 468 27 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:   NAVÝŠENÍ BOURACÍCH PRACÍ 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 3 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Po rozkrytí vnitřních konstrukcí, na základě zjištěných okolností a vzhledem ke stavu dílčích částí konstrukcí bylo 
nutné tyto konstrukce odstranit a navýšit tak rozsah bouracích prací ze statických důvodů. 

 
VLIV NA CENU 
Vícepráce:  74 830,92 Kč 
Méněpráce:  -0,00 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
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96    23 940,26

475 962032631R00 m3 6,73 2 364,62 15 913,89

8,46

-1,73

470 962031113R00 m2 20,00 74,72 1 494,40

20

471 962032231R00 m3 1,70 612,69 1 041,57

1,7

460 965042241R00 m3 1,80 1 995,42 3 591,76

6,00

6,00

6,00

461 965081713RT1 m2 18,00 105,48 1 898,64

S    50 890,66

568 979082111R00 t 25,11 254,92 6 400,66

569 979011111R00 t 25,11 307,66 7 724,88

570 979011121R00 t 25,11 131,86 3 310,81

571 979083117R00 t 25,11 241,74 6 069,73

572 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 25,11 140,65 3 531,51

573 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 25,11 950,00 23 853,08

méněpráce celkem

vícepráce celkem

rozdíl

bourání betonových podlah koupelen

m.č. 1.07, 1.09

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2

bourání betonových podlah koupelen

m.č. 2.07, 2.09

m.č. 3.07, 3.09

Bourání příček z cihel pálených plných

bourání příček koupelnových 1NP - 3NP, tl. 10 cm

bourání příček kuchyně m.č. 3.08, tl. 20 cm, 8,5 m2

Bourání zdiva  na MVC

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

„Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům B“. 

INSTAV STAVEBNÍ PRÁCE, S.R.O

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY 3

NAVÝŠENÍ BOURACÍCH PRACÍ

Na základě zjištěných okolností a vzhledem ke stavu dílčích částí konstrukcí bylo nutné tyto konstrukce 

odstranit a navýšit tak rozsah bouracích prací.
ODŮVODNĚNÍ:

-  Kč                       

74 830,92 Kč            

74 830,92 Kč            

Příplatek za každé další podlaží

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

0,48*1,8*2   komín pod střechou na půdě zakonzervovat

Přesuny sutí

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

VÍCEPRÁCE

Bourání konstrukcí

Bourání zdiva komínového z cihel na MVC

BOURÁNÍ KOMÍNOVÉHO ZDIVA NA ÚROVEŇ 3NP, +7,040m

0,48*1,8*(15,68-7,040)
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VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení 
díla. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Pavel Novák 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Milan Šulc 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Jan Hošek 
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INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 4 
Datum: 31.07.2021 

ZMĚNU NAVRH: INSTAV stavební práce, s. r. o.  
Sídlem: Nová Ves n. Nisou 456, 468 27 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:    ZMĚNA V PROVEDENÍ PODLAH Z DESEK OSB 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 4 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Pro zajištění konstrukční pevnosti navrhl investor a TDI  jinou, vhodnější skladbu podlah v koupelnách aby 
nedocházelo k praskání dlažby. 

 
VLIV NA CENU 
Vícepráce:      38 441,68 Kč 
Méněpráce:  -18 977,55 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
  



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s. r. o. 
Projektant: Jan Hošek 

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům B“           

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/                        
Umístění: ul. Dr. M. Horákové 144/10, Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202000587 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 

762    -18 977,55

311 762512245R00 m2 -54,50 111,31 -6 066,40

-17,5

-19,5

-17,5

312 60721524 m2 -54,50 225,92 -12 312,64

-17,5

-19,5

-17,5

323 998762103R00 t -0,70 850,00 -598,52

762    38 441,68

N6 762512245R00 m2 54,50 195,00 10 627,50

N7 59590753 m2 54,50 489,00 26 650,50

17,5

19,5

17,5

323 998762103R00 t 1,37 850,00 1 163,68

méněpráce celkem

vícepráce celkem

rozdíl

ODŮVODNĚNÍ: Po domluvě s investorem a TDI  byla zvolena jiná, vhodnější skladba podlah v koupelnách.

Položení podlah pod PVC šroubováním a lepením

1NP - 1.03, 1.06, 1.10

2NP - 2.03, 2.06, 2.10

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

„Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům B“. 

INSTAV STAVEBNÍ PRÁCE, S.R.O

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY 4

ZMĚNA V PROVEDENÍ PODLAH Z DESEK OSB

3NP - 3.03, 3.06, 3.11

MÉNĚPRÁCE

Konstrukce tesařské

Deska dřevotřísková broušená P2 kvalita S tl. 22mm

1NP - 1.03, 1.06, 1.10

2NP - 2.03, 2.06, 2.10

3NP - 3.03, 3.06, 3.11

38 441,68 Kč            

19 464,13 Kč            

deska cementotřísková podlahová P+D tl 18mm

1NP - 1.03, 1.06, 1.10

2NP - 2.03, 2.06, 2.10

3NP - 3.03, 3.06, 3.11

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

VÍCEPRÁCE

Konstrukce tesařské

18 977,55 Kč-            

Položení podlah pod PVC šroubováním a lepením

montáž desek Cetris tl. 18 P+D
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S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení 
díla. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Pavel Novák 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Milan Šulc 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Jan Hošek 
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INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 5 
Datum: 31.07.2021 

ZMĚNU NAVRH: INSTAV stavební práce, s. r. o.  
Sídlem: Nová Ves n. Nisou 456, 468 27 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:     STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 5 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Nepředvídatelné okolnosti - při provádění bouracích prací byla nutná úprava a statické zajištění stropní 
konstrukce.  

 
VLIV NA CENU 
Vícepráce:  146 752,07 Kč 
Méněpráce:  -0,00 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: +10 dní 
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97    5 355,00

N8 971033451 kus 9,00 595,00 5 355,00

3

3

3

S Přesuny sutí    5 446,90

568 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,69 254,92 685,07

569 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,69 307,66 826,81

570 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2,69 131,86 354,36

571 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 2,69 241,74 649,65

572 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2,69 140,65 377,98

573 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 2,69 950,00 2 553,03

34    3 230,81

36 340271605R00 m3 1,01 3 190,92 3 230,81

otvory po osazení ocel. Nosníků, 9ks

0,15*0,45*9 1,0125

obezdívka uložení nosníků na pilíři

0,45*0,6*0,35 0,095

31    108 929,30

N9 317941123 t 2,21 11 260,00 24 828,30

N10 13010934 t 1,27 33 500,00 42 545,00

N11 13010938 t 0,94 32 250,00 30 153,75

N12 767995113 kg 80,00 59,00 4 720,00

N13 13611228 t 0,08 29 500,00 2 360,00

N14 331231126 m3 0,77 5 650,00 4 322,25

0,756

plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule

Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10

0,45*0,6*2,8

3NP

Zdi podpěrné a volné

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do 

č 22ocel profilová UPE 160 jakost 11 375

ocel profilová UPE 200 jakost 11 375

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg

Stěny a příčky

Zazdívka otvorů z cihel plných na MVC

VÍCEPRÁCE

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

„Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům B“. 

INSTAV STAVEBNÍ PRÁCE, S.R.O

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY 5

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

ODŮVODNĚNÍ:
Na základě zjištěné skutečnosti při provádění bouracích prací byla nutná úprava a statické zajištění stropní 

konstrukce. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost.

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 

450 mm

pro osazení ocelových nosníků UPE 200, 160

1NP

2NP
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61    3 269,28

59 612425931R00 m2 5,88 556,00 3 269,28

omítka zdiva pilíře

2,8*(0,45*2+0,6*2) 5,88

63    375,20

N15 631311121 m3 0,07 5 360,00 375,20

vyrovnání podlahy a lože pod pilíř po vybourání stávajícího komína

1,5*0,45*0,1 0,07

H01    1 455,91

488 998011003R00 t 6,33 230,00 1 455,91

6,33

H99    4 114,54

489 999281108R00 t 6,33 650,00 4 114,54

762    9 520,00

N16 762822110.R ks 14,00 680,00 9 520,00

podložení, vyk línování, zařezy do trámů, kotvení, impregnace

1np, 2np, 3np

323 998762103R00 t 0,21 850,00

784    5 055,12

N17 783314101 m2 42,48 119,00 5 055,12

profily U 200 + U 160

méněpráce celkem

vícepráce celkem

rozdíl 146 752,07 Kč              

146 752,07 Kč              

-  Kč                           

Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí

Budovy občanské výstavby

Mimostaveništní přesun hmot materiálů a výrobků

Ostatní přesuny hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky 

do 80 mm

Nátěry

Úpravy povrchů vnitřní

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková,včetně výztužné perlinky včetně 

penetrace

Konstrukce tesařské

Aktivace stropních trámů k poděrné ocelové konstrukci

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m
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VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení 
díla. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Pavel Novák 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Milan Šulc 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Jan Hošek 
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INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 6 
Datum: 31.07.2021 

ZMĚNU NAVRH: INSTAV stavební práce, s. r. o.  
Sídlem: Nová Ves n. Nisou 456, 468 27 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:      DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ BYTŮ 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 6 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Požadavek na doplnění a jeho návrh odsouhlasen 
KAM. 

 
VLIV NA CENU 
Vícepráce:  74 474,58 Kč 
Méněpráce:  -0,00 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
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725    14 040,00

N18 725292062R00 kus 9,00 1 560,00 14 040,00

9

M21    60 434,58

522 210201511R00 kus 18,00 219,76 3 955,68

88,00

N19 210201712R00 kus 9,00 3 190,00 28 710,00

9

N20 210201812R00 kus 9,00 2 390,00 21 510,00

9

502 210800105RT1 m 95,00 19,34 1 837,30

95,00

512 210110001RT2 kus 18,00 184,60 3 322,80

18,00

506 909      R00 h 5,00 219,76 1 098,80

méněpráce celkem

vícepráce celkem

rozdíl

-  Kč                       

74 474,58 Kč            

74 474,58 Kč            

Elektromontáže

Svítidlo LED, pod kuchňskou linku, přisazené, liniové, dl. 1,5m, 16W

1NP, 2NP, 3NP

Svítidlo LED bytové stropní přisazené-montáže

88   montáže

Svítidlo LED, koupelnové, nástěnné, nad zrcadlo, IP44, 11W

včetně kabelu

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí

včetně spinače

Hzs-stavební přípomoce vč.materiálu

1NP, 2NP, 3NP

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou

1NP, 2NP, 3NP

VÍCEPRÁCE

Zařizovací předměty

Dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo v koupelnách, montáž na obklad, 

r. 500x600 mm, sklo bez rámečku, fazeta

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

„Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům B“. 

INSTAV STAVEBNÍ PRÁCE, S.R.O

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY 6

DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ BYTŮ

ODŮVODNĚNÍ: Neobsaženo v PD, doplněno na žádost investora
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VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení 
díla. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Pavel Novák 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Milan Šulc 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Jan Hošek 
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INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 7 
Datum: 31.07.2021 

ZMĚNU NAVRH: INSTAV stavební práce, s. r. o.  
Sídlem: Nová Ves n. Nisou 456, 468 27 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:       1PP - ZMĚNA OMÍTEK, DVEŘÍ A DOPLNĚNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 7 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Na základě požadavku investora a TDI byl navržen jiný postup provedení omítek stěn v 1PP z důvodu výrazné 
vlhkosti. Změna provedení dveřních křídel také je také z důvodu vlhkosti a možnosti provětrání prostoru 1PP, 
které bude umožněno rekuperační jednotkou. 

 
VLIV NA CENU 
Vícepráce:  227 678,82 Kč 
Méněpráce:  -203 021,12 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
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-171 809,05

97    -155 549,40

63 612421739R00 m2 -262,00 556,00 -145 672,00

-262,00

H99    -4 938,70

489 999281108R00 t -7,60 650,00 -4 938,70

784    -11 320,95

421 784422272R00 m2 -262,85 43,07 -11 320,95

-262,85

163 917,43

619    149 210,80

440 938907122R00 m2 278,00 85,60 23 796,80

N21 WEBER 1 m2 62,00 460,00 28 520,00

N22 WEBER 2 m2 126,00 769,00 96 894,00

62,00

39,00

25,00

,

H01    1 084,63

488 998011003R00 t 4,72 230,00 1 084,63

H99    3 065,27

489 999281108R00 t 4,72 650,00 3 065,27

784    13 622,00

N23 784321031 m2 278,00 49,00 13 622,00

ODŮVODNĚNÍ:

Po domluvě s investorem a TDI byl zvolen jiný postup provedení omítek stěn v 1PP z důvodu výrazné 

vlhkosti. Změna provedení dveřních křídel také je také z důvodu vlhkosti a možnosti provětrání prostoru 

1PP, které bude umožněno rekuperační jednotkou.

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

„Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům B“. 

INSTAV STAVEBNÍ PRÁCE, S.R.O

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY 7

1PP - ZMĚNA OMÍTEK, DVEŘÍ A DOPLNĚNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

1PP - 262 m2 - STĚNY

Omítka vnitřní zdiva, jádro, vyztužná  síť perlinka v lepidle, štuk,včetně 

postřiku zdiva,včetně penetrace

Ostatní přesuny hmot

malba vhodná na sanační sytémy

Weber tec 934 + Weber san super

Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 1000 bar

Malba dle skladeb v PD -malba bílá paropropustná,otěru vzdorná s vysokou kryvostí

Malby

Budovy občanské výstavby

Mimostaveništní přesun hmot materiálů a výrobků

Ostatní přesuny hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m

omítka zazdívek - dvřní otvory, komín. Dvířek , dozdívek, ostění oken a 

průchodů

MÉNĚPRÁCE - OMÍTKY

VÍCEPRÁCE - OMÍTKY

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

omítka chodníkové stěny

Stěny interiér - vyrovnání těsnící omítkou, těsnící pás, izolační stěrka a 

adhézní nástřik

omítka sok lu v= 0,5m, po obvodu všech stěn a svislých pruhů, trasa injek .

WEBER tec 933 - cementová těsnící stěrka

262,85   1.P.P. stěny

Sanace povrchů vnitřní

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně

omítka sok lu v= 0,5m, po obvodu všech stěn a svislých pruhů, trasa injek .

Malby

nad rozpočtem předpok ládaný rozsah
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-31 212,07

64    -5 053,20

131 642942111RT7 kus -3,00 1 661,39 -4 984,17

H99    -34,52

489 999281108R00 t -0,05 650,00 -34,52

766    -26 124,35

352 766661122R00 kus -5,00 483,47 -2 417,35

358 61162145 kus -2,00 4 676,49 -9 352,98

359 61165395 kus -1,00 4 676,49 -4 676,49

360 61165002 kus -2,00 4 790,77 -9 581,54

379 998766102R00 t -0,11 914,20 -95,99

44 866,48

776    36 050,48

N24 767995112 kg 220,00 125,00 27 500,00

150,00

70,00

N25 14550116 kg 0,23 36 900,00 8 523,90

392 998767103R00 t 0,02 1 195,49 26,58

783    8 816,00

N26 783314203 m2 38,00 105,00 3 990,00

N27 783317101 m2 38,00 127,00 4 826,00

18 894,91

728    15 348,04

227 900      R03 h 5,00 219,76 1 098,80

228 900      RT4 h 2,00 263,71 527,42

229 728415112R00 ks 1,00 131,86 131,86

230 42952719 kus 1,00 316,45 316,45

1,00

231 728311 R-30 ks 1,00 13 273,51 13 273,51

M21    3 546,87

502 210800105RT1 m 35,00 19,34 676,90

499 210010105R00 m 35,00 43,07 1 507,45

506 909      R00 h 6,00 219,76 1 318,56

508 210100522R00 kus 2,00 21,98 43,96

méněpráce celkem

vícepráce celkem

rozdíl 24 657,71 Kč             

VZT

203 021,12 Kč-           

227 678,82 Kč           

HZS stavební výpomoce ,průrazy pro odtahové ventilátory

Ostatní přesuny hmot

5   pro rekuperaci

HZS-zkoušky a vyregulování systému VZT

2   

Montáž mřížky větrací nebo ventilační

1   k  rekuperaci

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, vč. Zárubně

VÍCEPRÁCE - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 

zámečnických konstrukcí

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí

Lišta elektroinstalační PVC vkládací 25x25mm

Hzs-stavební přípomoce vč.materiálu

Ukončení kabelů do 2,5mm2 v rozvaděči nebo přístroji

D4-Dveře vnitřní  plné  750

Konstrukce truhlářské

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.

D5-Dveře   80x197 cm

D6-Dveře vnitřní l plné 1kř. 90x197 cm

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m

Montáž  a dodávka lokální rekuperace rozměry 300x320-530mm

6   účinnost 87 %,výkon 15-55m3/h,příkon 4-23W

Mřížka nerezová dle PD

1

Elektromontáže

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou

profil ocelový obdélníkový svařovaný 30x20x3mm

MÉNĚPRÁCE - DVEŘNÍ KŘÍDLA

VÍCEPRÁCE - DVEŘNÍ KŘÍDLA

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

Nátěry

Konstrukce zámečnické

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg

2x D4, 1x D5 - mřížové dveře + zárubeň

2x D6 - zárubeň dle PD + mřížové dveře

Výplně otvorů
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VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení 
díla. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Pavel Novák 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Milan Šulc 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Jan Hošek 
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INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 8 
Datum: 31.07.2021 

ZMĚNU NAVRH: INSTAV stavební práce, s. r. o.  
Sídlem: Nová Ves n. Nisou 456, 468 27 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:        BOURÁNÍ KŮLEN 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 8 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Nesoulad mezi PD a výkazem výměr - práce spojené s bouráním kůlen a následných stavebních úprav, které 
nebyly obsaženy v původní PD. 

 
VLIV NA CENU 
Vícepráce:  124 268,89 Kč 
Méněpráce:  -0,00 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
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124 268,89

96    42 088,78

471 962032231R00 m3 7,10 612,69 4 350,10

460 965042241R00 m3 7,50 1 995,42 14 965,65

N29 965049111 m3 7,50 1 560,00 11 700,00

N30 965042141 m3 0,80 2 890,00 2 312,00

N31 961044111 m3 2,25 3 130,00 7 042,50

480 978015291R00 m2 17,00 101,09 1 718,53

S Přesuny sutí    59 041,01

568 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 36,59 254,92 9 326,45

571 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 36,59 241,74 8 844,25

572 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 36,59 140,65 5 145,79

573 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 34,83 950,00 33 084,51

N32 997223845 t 1,76 1 500,00 2 640,00

62 Úpravy povrchů vnější    8 087,20

80 622451143R00 m2 20,00 404,36 8 087,20

20,00

64 Stěny a příčky    4 960,00

N33 348272615 m 8,00 620,00 4 960,00

H01    231,29

488 998011003R00 t 1,01 230,00 231,29

H99    653,64

489 999281108R00 t 1,01 650,00 653,64

94    3 296,50

446 941955001R00 m2 50,00 65,93 3 296,50

76 Konstruikce klempířské    5 910,48

N34 764214405 m 8,00 735,00 5 880,00

349 998764103R00 t 0,02 1 731,71 30,48

méněpráce celkem

vícepráce celkem

rozdíl

VÍCEPRÁCE

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se 

svařovanou sítí tl do 100 mm

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

„Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům B“. 

INSTAV STAVEBNÍ PRÁCE, S.R.O

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY 8

BOURÁNÍ KŮLEN

ODŮVODNĚNÍ: Práce spojené s bourání kůlen a následných stavebních úprav, které nebyly obsaženy v původní PD.

nová omítka zadní stěny garáže s nátěrem,penetrace

Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních

bourání betonu boční stěny podlahy garáže, 4,5 m2, tl. 500 mm

Bourání konstrukcí

Bourání zdiva  na MVC

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

podlaha garáže, 16 m2, tl. 50mm

Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %

Bourání základů z betonu prostého

-  Kč                        

124 268,89 Kč           

124 268,89 Kč           

podlaha garáže, 50m2, tl. 150 mm

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 

dehtu kód odpadu 170 302

vrchní betonová stříška zadní stěny garáží

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

Ostatní přesuny hmot

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

vrchní betonová stříška zadní stěny garáží

Budovy občanské výstavby

Mimostaveništní přesun hmot materiálů a výrobků

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu 

mechanicky kotvené rš 400 mm

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

Lešení a stavební výtahy

Omítka vnější stěn, MC, štuková, stříkaná ,složitost 1 - 2
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VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení 
díla. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Pavel Novák 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Milan Šulc 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Jan Hošek 

 



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s. r. o. 
Projektant: Jan Hošek 

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům B“           

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/                        
Umístění: ul. Dr. M. Horákové 144/10, Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202000587 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 8 
Datum: 31.07.2021 

ZMĚNU NAVRH: INSTAV stavební práce, s. r. o.  
Sídlem: Nová Ves n. Nisou 456, 468 27 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:        BOURÁNÍ KŮLEN 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 8 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Nesoulad mezi PD a výkazem výměr - práce spojené s bouráním kůlen a následných stavebních úprav, které 
nebyly obsaženy v původní PD. 

 
VLIV NA CENU 
Vícepráce:  124 268,89 Kč 
Méněpráce:  -0,00 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
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124 268,89

96    42 088,78

471 962032231R00 m3 7,10 612,69 4 350,10

460 965042241R00 m3 7,50 1 995,42 14 965,65

N29 965049111 m3 7,50 1 560,00 11 700,00

N30 965042141 m3 0,80 2 890,00 2 312,00

N31 961044111 m3 2,25 3 130,00 7 042,50

480 978015291R00 m2 17,00 101,09 1 718,53

S Přesuny sutí    59 041,01

568 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 36,59 254,92 9 326,45

571 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 36,59 241,74 8 844,25

572 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 36,59 140,65 5 145,79

573 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 34,83 950,00 33 084,51

N32 997223845 t 1,76 1 500,00 2 640,00

62 Úpravy povrchů vnější    8 087,20

80 622451143R00 m2 20,00 404,36 8 087,20

20,00

64 Stěny a příčky    4 960,00

N33 348272615 m 8,00 620,00 4 960,00

H01    231,29

488 998011003R00 t 1,01 230,00 231,29

H99    653,64

489 999281108R00 t 1,01 650,00 653,64

94    3 296,50

446 941955001R00 m2 50,00 65,93 3 296,50

76 Konstruikce klempířské    5 910,48

N34 764214405 m 8,00 735,00 5 880,00

349 998764103R00 t 0,02 1 731,71 30,48

méněpráce celkem

vícepráce celkem

rozdíl

VÍCEPRÁCE

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se 

svařovanou sítí tl do 100 mm

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

„Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům B“. 

INSTAV STAVEBNÍ PRÁCE, S.R.O

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY 8

BOURÁNÍ KŮLEN

ODŮVODNĚNÍ: Práce spojené s bourání kůlen a následných stavebních úprav, které nebyly obsaženy v původní PD.

nová omítka zadní stěny garáže s nátěrem,penetrace

Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních

bourání betonu boční stěny podlahy garáže, 4,5 m2, tl. 500 mm

Bourání konstrukcí

Bourání zdiva  na MVC

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

podlaha garáže, 16 m2, tl. 50mm

Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %

Bourání základů z betonu prostého

-  Kč                        

124 268,89 Kč           

124 268,89 Kč           

podlaha garáže, 50m2, tl. 150 mm

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 

dehtu kód odpadu 170 302

vrchní betonová stříška zadní stěny garáží

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

Ostatní přesuny hmot

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

vrchní betonová stříška zadní stěny garáží

Budovy občanské výstavby

Mimostaveništní přesun hmot materiálů a výrobků

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu 

mechanicky kotvené rš 400 mm

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

Lešení a stavební výtahy

Omítka vnější stěn, MC, štuková, stříkaná ,složitost 1 - 2
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VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení 
díla. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Pavel Novák 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Milan Šulc 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 31.07.2021 
 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Jan Hošek 

 



rok
měsíc / dní

měsíc
Činnost / týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 Předání a převzetí staveniště
2 Kácení dřevin, zemní práce
3 Zakládání, základy, podkladní betony
4 Ostatní konstrukce a práce, bourání
5 Stěny, příčky, zdi, pilíře, ploty, brány
6 Vodorovné konstrukce, schodiště
7 Komunikace pozemní, terénní úpravy, keře
8 Úpravy povrchů, podlahy 
9 Výplně otvorů vnější
10 KZS fasády, prvky fasády
11 Výplně otvorů vnitřní
12 Lešení
13 Přesuny suti a přesuny hmot
14 Izolace proti vodě
15 Krytina střechy
16 Izolace tepelné
17 Sanace konstrukcí a povrchů vnější, vnitřní
18 ZTI, kanalizace, vodovod, zařizovací předměty
19 ÚT, rozvody potrubí, armatury, otopná tělesa
20 Konstrukce tesařské
21 Konstrukce suché výstavby
22 Konstrukce klepmířské
23 Konstrukce truhlářské
24 Konstrukce zámečnické
25 Podlahy z dlaždic
26 Podlahy povlakové
27 Obklady keramické a obklady z kamene
28 Nátěry
29 Malby a tapety
30 Elektromontáže, rozvody
31 Elektromontáže, svítidla
32 Předání a převzetí Díla

Lhůta výstavby : 286 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
FINANČNÍ PLÁN

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B – stavební práce
ČLENĚNÍ V MĚSÍCÍCH / TÝDNECH

                    15 158 999,00 Kč 
2 103 999,00 Kč                      

CELKOVÁ CENA DLE SOD bez DPH
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650 000,00 Kč   850 000,00 Kč        1 230 000,00 Kč     150 000,00 Kč        2 500 000,00 Kč     
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2 350 000,00 Kč     2 360 000,00 Kč     2 965 000,00 Kč     

srpen prosineczáří


