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DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. CES 579/21 '

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

(dále jen „Objednatel")

-n a  straně jedné-

a

VOKA CL s.r.o.

se sídlem: Žizníkov 104, 47001 Česká Lípa 

IČ: 01544322, DIČ: CZ 01544322

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32797 

Bank. spojení: KB Česká Lípa, č.ú. 107-4572610267 

zastoupená: ing. Milan Tichý, jednatel

(dále jen „Zhotovitel")

-  na straně druhé -

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. CES 579/21 uzavřené mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dne 30.3.2021 (dále jen „Smlouva")

(dále jen „Dodatek")
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto 
Dodatkem.

Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Čas plnění do 30.10.2021

Z důvodu kolize svedením společnosti GASNET s.r.o. (plynovod) se musí nejdříve 
realizovat stavba rekonstrukce plynovodu. Dokončení rekonstrukce plynovodu bude 
do 7.8.2021

Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva 
nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto 
Dodatku.

2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) 
vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

1. 1.

1.2 .

1.3.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho

k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel 

V Teplicích dne

... ..............

.............................................................

Ing. Bronislav Špičák I 

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.
Severočeská vodárenská společnost a.s, 

415 50 Teplice, Přítkovská 1689 
IČO 49099469, DIČ CZ49099469 

................. .... ............ © -  ------
Verze 1.2
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Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne

.... .......
.............................. ................ 

......................................... ........

Ing. Milan Tichý 

Jednatel 

VOKA CL s.r.o.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1/2021
Zhotovitel: VOKA CL s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 29.06. 2021

Název akce: DC007323 Děčín, Větrná -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob 
odeslání/ 
předán í/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu kolize s plynovým vedením není možné stavbu zahájit dříve, než dojde k odstavení 

stávajícího plynovodu. Plynovod bude na základě vyjádření firmy GasNet s.r.o. odstaven dne 7. 8. 

2021. Následně mohou být zahájeny práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem + / - 0 K Č  + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):
64/šedesátčtyři kalendářních dnů 
tj. do 29.10.2021

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, ž... . šechny uvedené 
údaje jsou pravdivé

..........................



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 

absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
. . .......................... ..........

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž.

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.

...... ........

........... ..............

...... ......................


