
PO728/2021 

DODATEK č. 5 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 12. 2019 

(dále jen „dodatek“) 

I. 
Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 
Zástupce ve věcech technických: xxxx
bank. spojení: xxxx
č. ú.: 
IČO: 
DIČ: 

xxxx
60460709 
CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

1.2 Zhotovitel: PKS stavby a.s. 
sídlo:  Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad 

Sázavou 
zastoupený: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 

Ing. Jaroslav Kladiva, člen představenstva a ředitel 
společnosti zástupce ve věcech technických: xxxx, technický náměstek bank. 
spojení: xxxx
č. ú.: 
IČO: 
DIČ: 

xxxx
46980059 
CZ46980059 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění: 

II. 
Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s 
názvem „Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.“ (dále také jen „Smlouva“). 
Smluvní strany ke Smlouvě rovněž uzavřely dne 18. 8. 2020 dodatek č. 1, dne 2. 11. 2020 dodatek 
č. 2, dne 11. 2. 2021 dodatek č. 3 a dne 28. 5. 2021 dodatek č. 4. 

2.2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizace 
předmětu Smlouvy a k nutnosti provést další vícepráce a neprovádět méněpráce související 
s realizací předmětu Smlouvy uvedené v předchozím odstavci tohoto článku dodatku. 
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III. 
Předmět dodatku 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve 
Smlouvě sjednaného plnění o dodatečné stavební práce, služby a dodávky, které je nutné 
z ekonomických a technických důvodů zadat pouze Zhotoviteli. Smluvní strany se rovněž dohodly, 
že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění o 
další dodatečné stavební práce, služby a dodávky. V průběhu provádění díla dle Smlouvy bylo 
smluvními stranami zjištěno, že příloha č. 4 – Oceněný výkaz výměr obsahuje duplicitní položky, 
přičemž se smluvní strany dohodly, že tyto duplicitně oceněné stavební práce, služby a dodávky 
nebudou provedeny.  

3.2. Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 36, 43, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 
58, 60, 62, 63, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 

3.3.  Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta první tohoto dodatku je 
realizována souladně se Smlouvou a ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž s ohledem na 
charakter jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnových listů č. 43, 58, 60, 63 
podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky 
jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů 
souvisejících se slučitelností a interoperabilitou se stávajícími stavebními pracemi, službami a 
dodávkami, změna v osobě dodavatele by způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení 
nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek nepřekračuje 50 % původní 
hodnoty závazku. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá 
charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ. 

3.4. V souvislosti se změnami dle odst. 3.3. tohoto dodatku smluvní strany shodně prohlašují, že 
celkový cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních prací, služeb a 
dodávek, které nebudou s ohledem na tyto zněny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty 
závazku. 

3.5. Smluvní strany dále prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta druhá tohoto dodatku 
je realizována souladně se Smlouvou a s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž s ohledem na charakter 
jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnových listů č. 36, 44, 46, 51, 52, 55, 
56 a 62 podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 15 % 
původní hodnoty závazku. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená 
změna nemá charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ. 

3.6. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
dohodly, že cena za provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (vícepráce) dle 
odst. 3.2. tohoto článku dodatku činí částku ve výši 10 445 454,08 Kč bez DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprovedené stavební práce, služby a dodávky (méněpráce) 
dle odst. 3.2. tohoto článku dodatku činí částku ve výši 8 731 850,78 Kč bez DPH.  

Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 8.2020, dodatku č. 2 
ze dne 2. 11. 2020, dodatku č. 3 ze dne 11. 2. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 28. 5. 2021, tedy činí 
částku ve výši 274 106 036,28 Kč bez DPH. 
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K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše 
přípustná a obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.  

Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku bude Objednatelem uhrazena způsobem 
stanoveným v čl. V Smlouvy (Platební podmínky), po řádném dokončení a předání provedených 
víceprací Objednateli. 

3.7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a 
povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení. 

4.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek 
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s 
uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

4.4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše 
citovaného zákona. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu 
kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to 
v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku.  

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
a) příloha č. 1 – změnové listy (ZL) č. 36, 43, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 63

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti 
a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 
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V Praze dne Ve Žďáru nad Sázavou dne: 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
Česká zemědělská univerzita v Praze PKS stavby a.s. 

………………………………………………………… …………………………………………………………… 
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor Ing. Petr Pejchal,  

předseda představenstva 

…………………………………………………………… 
Ing. Jaroslav Kladiva,  
člen představenstva a ředitel společnosti 































MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,02%

0,02%

č.1 - Oceněné rozdílové výkazy výměr
č.2 - Vyznačení v PD

K4 a.s.
NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.

ZL č. 043
15.03.2021

MaR v prostoru místnosti č.1.08a - prodejny.

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

51 902,49

celkem 51 902,49 Kč

Datum předložení změny:

Zhotovitel: 

Objednatel:

Původní řešení v PD:

 viz přiložené položkové rozpočet o počtu 2 stran

Jedn. cena        Kč 
(bez DPH)

0,00

Cena                           
Kč (bez DPH)

0,00

17.12.2019
SML/2101/0135/19

PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou

Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

TDS:

Smlouva o Dílo (SoD) č.:

Ze dne:

MaR prodejna Název změny: 

Projektant:

Jedná se o doplnění MaR do části objektu „Prodejna“  (místnost č.1.08a) pro niž nebyla MaR v zadávací dokumentaci 
vypracována.Na základě těchto poznatků byl zpracován AD rozdílový výkaz výměr. Přílohou tohoto ZL je také kompletní 
dokumentace MaR.

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Absence dokumentace MaR v PD.

CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532Projekt registrační číslo:

SO.01 1.NPObjekt:

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.Stavba:

Technika prostředí staveb

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Odpočet

CELKEM  Kč (bez DPH):                 

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

51 902,49Přípočet 

PŘÍLOHY ZL: 

1
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RMDT 1.6_čÁST Prodejna Stránka 1

24V 230V 400V Typ Označení Druh Typ Připojený prvek Kabel - typ Kabel - označení

1. R1.3.QY.01 Ovládání reg. ventilu rozělovače R0.1 Rozdělovač ÚT-R1.3
m.č. 0.25

RMDT 1.6 24V - - AO 0-10V
Reg. ventil v 

ozdělovači ÚT-R1.3
JYTY 4x1 R1.3.QY.01

2. Čerpadlo rozdělovače R1.3 - povel chodu Čerpadlo R-ÚT1.3 RMDT 1.6 - 0,1 - DO CYKY 3x1,5

3. Čerpadlo rozdělovače R1.3 - chod (stykač) RMDT1.6 RMDT 1.6 - - - DI

4.
Čerpadlo rozdělovače R1.3 - poruchy (výpadek 

jističe) RMDT1.6 RMDT 1.6 - - - DI

5. R1.3.BT.01 Čidlo teploty rozělovače R1.3 Rozdělovač ÚT-R0.1
m.č. 0.25

RMDT 1.6 - - - AI 4-20mA
Čidlo teploty v 

ozdělovači ÚT-R1.3 JYTY 4x1 R1.3.BT.01

JEN 

NEOVLÁDANÉ 
NAPÁJENÍ

Napájení dveřní clona Dvěřní clona (dle 
dokumentace dodavatele)

RMDT 1.6 0,5 CYKY 3x1,5 WL1.6-701

AI AO DI DO M-BUS

1 1 2 1 0

Pořadí DB Označení DB Popis DB Místo ukončení Připojeno z 

Součet výkonů (kW)

R1.3.M.01

Kabel Vstup / výstup

Sumarizace datových bodů

Napájení (příkon)

0,6

R1.3.M.01

macek
Text napsaný psacím strojem
MaR PRODEJNA



1200_05_D.1.4.9.1_003_01_Soupis datových bodů - IRC regulátory Stránka 1

24V 230V 400V Typ
Označe

ní Druh Typ Připojený prvek Kabel - typ Kabel - označení

1.08a.IRC IRC regulátor 1.10a.IRC regulátor m.č. 1.10a - 230V - IRC regulátor CYKY 3x1,5 1.08a.IRC

1. 1.08a.IRC.M.01 motor FCU jednotky K1k.003 (4x) FCU jednotka K1.003 1.08a.IRC - 230V - motor FCU jednotky CYKY 3x1,5 1.08a.IRC.M.01

2. 1.08a.IRC.M.01/1 motor FCU jednotky K1k.003 - ovládání (4x) FCU jednotka K1.003 1.08a.IRC - - - AO motor FCU jednotky JYTY 7x1 1.08a.IRC.M.01/1

3. motor FCU jednotky K1k.003 - porucha (4x) 1.08a.IRC DI motor FCU jednotky

4. motor FCU jednotky K1k.003 - plováček (4x) 1.08a.IRC DI plovákový spínač

5. 1.08a.IRC.QY.01
regulační ventil chlazení  (4x) - připojeno přes  

UA1T
4x regulační ventil chlazení 1.08a.IRC 24V - - DO regulační ventil chlazení 4x JYTY 4x1 1.08a.IRC.QY.01

6. 1.08a.IRC.KNX.01 Prostorový regulátor Prosotorový regulátor QMX3.P34 1.08a.IRC - - - Prosotorový regulátor QMX3.P34 JY(st)Y 1x2x0,8 1.08a.IRC.KNX.01

Pořadí DB Označení DB Popis DB Místo ukončení Připojeno z 
Kabel Vstup / výstupNapájení (příkon)





MJ Výměra

kpl 1

kpl 1

-0,84%

0,83%

1,67%

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:
V rámci kontroly PD silnoproudu investorem byly vzneseny následující požadavky :
- Záměna vyhodnocovacích jednotek hlásiče za kopplery - Z provozních důvodů
- Redukce počtu wifi zásuvek - Nevhodné umístění některých wifi zásuvek
- Doplnění zásuvek SK do MaR  - Doplnění datových zásuvek do rozvaďěčů pro funkčnost MaR 
- Záměna na singlemode 4 vláknový (z multimode) a optopřevodníky (EPS) - požadavek OIKT pro integritu se stávajícím 
systémem
- Záměna klávesnice EZS - Záměna na klávesnici s LCD (původně dotyková, zápustná)
- Zrušení venkovní sirény - Není nutná venkovní siréna
- Zrušení dodávky kapotáže transformátoru - Lehčí údržba pro investora
- Změna technologie nouzového osvětlení z 24V na 230V - nevhodné řešení napájení nouzového osvětlení
- Změna počtu zásuvek v místnosti mandl a mycí linka beden - Úprava počtů zásvek dle aktuálních potřeb dodávky 3 stran na 
technologie

- Doplnění pro potřeby UPS - požadavek OIKT

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Vyhodnovací jednotka hlásiče, nevhodné umístění wifi zásuvek, absence datových zásuvek v rozvaděčích, singlemode 4 
vláknový, dotyková klávesnice - zápustná, umístěna venkovní siréna v 1.NP, kapotáž transformátoru, napájení nouzového 
osvětlení na 24V, absence zásuvek v daných místnostech, absence bypassu pro potřeby UPS

CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532Projekt registrační číslo:

SO.01 a SO.02Objekt:

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.Stavba:

Technika prostředí staveb

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Přípočet:
Odpočet:

2 228 084,51

Datum předložení změny:

Zhotovitel: 

Objednatel:

Projektant:

TDS:

Smlouva o Dílo (SoD) č.:

Ze dne:

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):                 

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran

Jedn. cena        Kč 
(bez DPH)

-2 248 785,25

Cena                           

Kč (bez DPH)

-2 248 785,25

Elektro úpravy - požadavky INVNázev změny: 

17.12.2019

SML/2101/0135/19

PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou

Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha

K4 a.s.

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.

ZL č. 044

04.05.2021

Záměna vyhodnocovacích jednotek hlásiče za kopplery , redukce počtu wifi zásuvek, doplnění zásuvek SK do MaR, 
záměna na singlemode 4 vláknový (z multimode) a optopřevodníky (EPS), záměna klávesnice EZS, zrušení venkovní sirény, 
zrušení dodávky kapotáže transformátoru, změna technologie nouzového osvětlení z 24V na 230V, změna počtu zásuvek v 
místnosti mandl a mycí linka beden, doplnění pro potřeby UPS

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

2 228 084,51

celkem -20 700,74 Kč

č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 - Vyznačení v PD

1









MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

-0,90%

0,81%

1,71%

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:
Dle požadavků investora byla provedena záměna FCU jednotek (ozn K1 a K1k) za kvalitnější zařízení, než bylo požadováno v 
PD. V rámci vyčíslování cenového dopadu byly srovnány počty FCU jednotek dle PD (v rámci smluvního SoD jich bylo 
vykázáno více). Z důvodu změn umístění VZT jednotek v 2.NP byla nutná změna přepravy VZT jednotky a její dovezení v 
rozebraném stavu a sestavení až přímo v dané místnosti. S touto variantou původní PD neuvažovala. V celkovém dopadu 
generují tyto změny úsporu pro investora

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

FCU jednotky dle PD, vyšší počet FCU jednotek ve smluvním rozpočtu než dle PD, původní pozice VZT jednotek v jiných 
místnostech

CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532Projekt registrační číslo:

SO.01 a SO.02Objekt:

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.Stavba:

Technika prostředí staveb

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Přípočet:
Odpočet:

2 166 923,85

Datum předložení změny:

Zhotovitel: 

Objednatel:

Projektant:

TDS:

Smlouva o Dílo (SoD) č.:

Ze dne:

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):                 

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran

Jedn. cena        Kč 
(bez DPH)

-2 411 689,91

Cena                           
Kč (bez DPH)

-2 411 689,91

Záměna FCU jednotek, srovnání počtu jednotek dle PD, změna montážní trasyNázev změny: 

17.12.2019
SML/2101/0135/19

PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou

Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha

K4 a.s.
NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.

ZL č. 046
04.05.2021

Záměna FCU jednotek za kvalitnější zařízení, srovnání počtu FCU jednotek dle PD, nová montážní trasa pro VZT jednotky

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

2 166 923,85

celkem -244 766,06 Kč

č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 - Vyznačení v PD
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PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou

Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

V rámci kontroly PD MaR investorem byly vzneseny následující požadavky pro správnou funkčnost daného systému. 
Následující změny zasahují také do SIL a SLP. Na základě těchto požadavků byla zpracována AD revize PD a zaslány 
rozdílové VV k jednotlivým kapitolám :

Doplnění MaR dle zadání investora : Jedná se o doplnění Měření a Regulace objektu o součásti, které jsou nutné pro 
správné fungování a řízení systému MaR, ale nebyly součástí zadávací dokumentace nebo vzniky na základě požadavků 
oboru OTT, pro standardizaci ovládání systému MaR v celém areálu ČZU. Přílohou je revidovaná část PD.

Vymístění odpočtového měření : Vzhledem k požadavku na budoucí možnost pronajímání prostor bylo nutno změnit koncepci 
měření spotřeby el.energie. Dle zadávací dokumentace měla být el.energie měřena na jističích v rozváděči RH0101, toto 
měření ale není certifikovatelné a proto se nedá použít jako fakturační měření. Z tohoto důvodu byla provedena změna na 
klasické cejchované elektroměry a měřící transformátory proudu v podružných rozváděčích, které požadovanou funkci splní. 
Přílohou je revidovaná část PD.

Změna koncepce DA : Jedná se o změnu koncepce napájení objektu záložním dieselovým zdrojem. Původně měla být 
budova napájena ze společného záložního centra IT, toto centrum ale před zahájením výstavby objektu již vyčerpalo svou 
kapacitu a bylo tedy nutné objekt osadit vlastním diesel agregátem. Tato VCP tedy řeší tuto úpravu a na ni navazující celky. 
Přílohou je revidovaná část PD.

Výkaz dodatku EPS,EKV : Dle požadavku investora doplnění EKV na vstupní branku, umístěné na úrovni 1.NP. Dále 
záměnu izolací části kabelových rozvodů 1.PP a 1.NP. Jedná se o záměnu z bandážování kabeláže za opticko-kouřový 
hlásiče požáru.Výhodou pro investora také je, že tato záměna generuje úsporu a zároveň zlepšuje možnost případných 
kontrol daných rozvodů. Přílohou je revidovaná část PD.

Přemístění rozvaděče RMDT4.4 :Z důvodu obsluhovatelnosti byl domluven přesun rozvaděče RMDT4.4 v 4.NP z chodby do 
nově vzniklé úklidové místnosti. Přílohou je revidovaná část PD.

Nebyl splněn standart dle požadavků odboru OTT ČZU, měření el. energie v rozvaděči RH0101, Napájení ze společného 
záložního centra IT, Bandážování rozvodů SIL v daných úsecích

CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532Projekt registrační číslo:

SO.01 a SO.02Objekt:

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.Stavba:

Technika prostředí staveb

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Projektant:

TDS:

Smlouva o Dílo (SoD) č.:

Ze dne:

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

Doplnění MaR dle zadání inevstora, Vymístění odpočtového měření,Změna 
koncepce DA, Doplnění EPS a EKV, Přemístění rozvaděče RMDT4.4

Název změny: 

17.12.2019

SML/2101/0135/19

K4 a.s.

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.

ZL č. 051

15.03.2021

Doplnění součástí MaR pro správnou funkčnost systému a splnění požadavků odboru OTT, Změna měření el. energie v 
rozvaděčích dle požadavků INV, Doplnění napájení DA a navazující celky, Osazení opticko-kouřových hlásičů v daných 
úsekách

Datum předložení změny:

Zhotovitel: 

Objednatel:
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MJ Výměra

kpl 1

kpl 1

-0,04%

0,12%

0,16%

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:
Na základě požadavku investora byly po konzultaci navrženy ve vybraných místnostech kvalitnější ochranné nátěry 

betonových konstrukcí, které kromě zlepšení technických parametrů příznivě ovlivňují také výsledný vzhled vybraných 

místností.

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Bezprašný uzavírací nátěr betonových konstrukcí.

CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532Projekt registrační číslo:

SO.01 a SO.02-Objekt:

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.Stavba:

ASŘ

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Přípočet:

Odpočet:

330 748,60

Datum předložení změny:

Zhotovitel: 

Objednatel:

Projektant:

TDS:

Smlouva o Dílo (SoD) č.:

Ze dne:

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):                 

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran

Jedn. cena        Kč 

(bez DPH)

-111 264,61

Cena                           

Kč (bez DPH)

-111 264,61

Ochranné hydrofobizační nátěry betonových konstrukcíNázev změny: 

17.12.2019

SML/2101/0135/19

PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou

Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha

K4 a.s.

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.

ZL č. 055

12.04.2021

Ochranné hydrofobizační nátěry betonových konstrukcí (strop a stěny)

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

330 748,60

celkem 219 483,99 Kč

č.1 - Oceněný výkaz výměr

č.2 - Vyznačení v PD
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MJ Výměra

kpl 1

kpl 1

0,00%

0,01%

0,01%

17 261,38Přípočet 

PŘÍLOHY ZL: 

Na objektu SO.01 (1.PP) a SO.02 (1.NP) se nacházejí interiérové zateplené stěny. Po kontrole smluvního rozpočtu a 

konzultaci s AD bylo zjištěno, že tyto stěny byly opomenuty ve smluvním rozpočtu. Přílohou ZL je zakreslení pozice 

interiérových stěn.

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Absence zateplení interiérových stěn ve smluvním rozpočtu

CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532Projekt registrační číslo:

SO.01 a SO.02Objekt:

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.Stavba:

ASŘ

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Odpočet

CELKEM  Kč (bez DPH):                 

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

17.12.2019

SML/2101/0135/19

PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou

Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

TDS:

Smlouva o Dílo (SoD) č.:

Ze dne:

Doplnění zateplení interiérových stěnNázev změny: 

Projektant:

Původní řešení v PD:

 viz přiložené položkové rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. cena        Kč 

(bez DPH)

0,00

Cena                           

Kč (bez DPH)

0,00

č.1 - Oceněné rozdílové výkazy výměr

č.2 - Vyznačení v PD

K4 a.s.

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.

ZL č. 060

01.06.2021

Zateplení interiérových stěn 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

17 261,38

celkem 17 261,38 Kč

Datum předložení změny:

Zhotovitel: 

Objednatel:

1





 



   

    

     

     

    



   











 





























MJ Výměra

kpl 1

kpl 1

0,00%

0,04%

0,04%

101 166,00

celkem 97 056,26 Kč

č.1 - Oceněný výkaz výměr

č.2 - Vyznačení v PD

Doplnění kabelových tras pro sekční vrata, Doplnění napájení bran dle specifikace, Přesunutí napájení rozvaděče pro 
chlazení z 2.NP do 1.PP, Doplnění fasádních desek na uchycení venkovních zásuvek, zasekání rozvodů elektro do 
monolitckých stěn

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

SML/2101/0135/19

PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou

Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha

K4 a.s.

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.

ZL č. 063

04.05.2021

Smlouva o Dílo (SoD) č.:

Ze dne:

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):                 

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran

Jedn. cena        Kč 

(bez DPH)

-4 109,74

Cena                           

Kč (bez DPH)

-4 109,74

Doplnění napájení sekčních vrat, drážkování a doplnění kabelových trasNázev změny: 

17.12.2019

Datum předložení změny:

Zhotovitel: 

Objednatel:

Projektant:

TDS:

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:
V rámci kontroly PD silnoproud byla zjištěna absence přívodu pro sekční vrata a požární sekční vrata v 1.PP.Ty bylo nutné 

doplnit z důvodu funkčnosti. V rámci revize projektu SIL byly dospecifikovány požadované elektro přívody pro napájení bran u 

objektu SO.02. Dále bylo nutné přesunout napájení rozvaděče chlazení z 2.NP do 1.PP. Na fasádě chyběly montážní desky, 

které jsou nutné k osazení venkovních zásuvek. Ve vybraných provozech bylo provedeno zasekání rozvodů elektra do 

monolitckých stěn, které nebyly součástí trubkování v monolitu.

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Neřešen přívod elektro rozvodů k sekčním vratům, nedostatečné kabelové rozvody elektro k venkovním branám u objektu 
SO.02, Napájení rozvaděče chlazení z 2.NP, absence fasádních desek na uchycení venkovních zásuvek, opomenutí 
rozvodů v  PD trubkování 

CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532Projekt registrační číslo:

SO.01 a SO.02Objekt:

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.Stavba:

Technika prostředí staveb

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Přípočet:

Odpočet:

101 166,00

1
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