
  

 

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ze dne 25. 3. 2021 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:   

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:        

 

  

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:       Základní škola Vsetín, Ohrada 1876                   

Adresa:                 Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín 

Zastoupení:  
 ve věcech smluvních:  ředitelka školy 

 ve věcech technických:x  stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín 

IČ:                         609 90 368 

DIČ:    není plátcem DPH 

(dále jen objednatel) 

 

 

  a 

 

Zhotovitel:   Martin Urban                           

Adresa:    Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín   

Zastoupena:    Martin Urban 

Zastoupení:     

• ve věcech smluvních:   Martin Urban 

• ve věcech technických:    xxxxxxxxxx 

IČO:         73257958                            

DIČ:                                         CZ7810305844 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:       

Firma zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u městského úřadu ve Vsetíně MUVS - 
S2169/2007/OŽV 

(dále jen zhotovitel) 

 

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ ZŠ VSETÍN, OHRADA 1876 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU              VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 2 338 000 Kč bez DPH   

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ ZŠ 20/2021 
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Článek II. 
Předmět dodatku 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 3. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. 
Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ ZŠ VSETÍN, OHRADA 1876“. 
 

1.  Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Doba plnění a 
předání staveniště a čl. IV. Cena díla. 
 

2. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke 

smlouvě.  
Jedná se o provedení dodatečné sanace podloží hřiště, kterou je nezbytné provést z důvodu zjištění, 
že při hutnění srovnané zemní pláně nebylo možné dosáhnout projektem předepsaného modulu 
přetvárnosti. 
  

3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. III odst. 2. mění termín dokončení díla na 20.9.2021. 
 

4. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou 
rekapitulace ceny takto: 

 

Rekapitulace ceny 

 

Základní (Kč) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

Cena díla dle původní smlouvy 1 871 522,- 393 020,- 2 264 542,- 

Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 152 170,- 31 956,- 184 127,- 

Cena díla celkem 2 023 693,- 424 976,- 2 448 669,- 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost     
       originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

 

Přílohy:  č. 1 Položkový rozpočet 
 

Ve Vsetíně, dne 23. 8. 2021 

       

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

xxxxxxxxxx, ředitelka školy                   Martin Urban, jednatel 


