
NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY V AREÁLU STADIONU MÍRU

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 5. 12. 2019 mezi objednatelem: Tělovýghovná zařízení města Tábora s.r.o.,
se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IC: 25171127, zastoupenou jednatelem
společnosti, panem Mgr. Janem Bendou, MBA

a

zhotovitelem: „Sdružení Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. — Novostavba
víceúčelové sportovní haly vareálu stadionu Míru“, se sídlem společnosti: Metrostav
a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň, zastoupeného spravcem společnosti,
Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň, s korespondenční
adresou: Husova 17, 370 05 České Budějovice, IČ: 00014915, zastoupenou oblastním
ředitelem pro Jihočeský kraj, panem Ing. XXXXXXXX a ředitelem divize, panem Ing.
XXXXXX
ve věci realizace díla „Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru“.

uzavřený v souladu s 5 222 odst. 5 a 5 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek ve vztahu k odpočtu neprovedených prací, v souvislosti s
provedením dodatečných stavebních prací a v souvislosti s provedením

nepředvídaných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech č. 5, 10 a
15 až 45

|. Smluvní strany —se nemění.

II. Předmět plnění — se dohodou smluvních stran upravuje vsouvislosti s odpočtem
neprovedených prací, vsouvislosti s odpočtem neprovedených prací, vsouvislosti s
provedením dodatečných stavebních prací a vsouvislosti s provedením
nepředvídaných stavebních prací, specifikovaných ve změnových listech č. 5, 10 a
15 až 45, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

ZL č. 5 Zemní práce —aktualizované kubatury výkopů
ZL č. 10 ACO drainu
ZL č. 15 Sekční vrata —doplnění o elektropohon

ZL č. 16 BOZP doplnění panelů
ZL č. 17 SDK —doplnění kazetového podhledu

ZL č. 18 Příčky —změny, bourání

ZL č. 19 Klempířské konstrukce — výměna titanzinku za Pz plech s povrchovou
upravou

ZL č. 20 Konstrukce opony + rozšíření

ZL č. 21 Úprava galerie - změna uchycení zábradlí

ZL č. 22 Akustika, omítky, nátěry, fasáda

ZL č. 23 Podlahy + obklady

ZL č. 24 SO 08 VaK + zemní práce

ZL č. 25 C_hylbějící hliníkové stěny ve vstupní hale + výplně otvorů změny (plast,
hllnlk)

ZL č. 26 Elektro rozvody, SLP, MaR

ZL č. 27 VZT, zámečnické prvky, schodiště

ZL č. 28 Kuchyňka
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Výplně otvorů vnitřní
Malby
Frézování asfaltů
Zařizovací předměty a další změny

Ústřednítopení
Sedačky —ocelová konstrukce, uchycení
Parapety —úprava, doplnění

Venkovní úpravy —opěrná zeď, elektrorozvody

Komunikace
Obložení stěn sloupů a lavice

Zemní pouzdra —změna provedení a doplnění

Dilatace, lišty a SDK pevný podhled

Požární ucpávkyVZT a ÚT
Zakrytí kabelových roštů
Ohrazení pod schodištěm, oddělovací stěny
Změna kotvení reproduktorů z důvodu statiky
Vlajkové stožáry

Doba plnění —se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti:

s nutností odstranit kontaminované zeminy ropnými látkami, kdy bylo potřeba
zpracovat samostatný projekt na sanaci odbqrně způsobilou osobou a postup
nechat schválit Odborem životního prostředí MěU Tabor

se změnou konstrukce stavby z důvodu její přípravy na fotovoltaiku, kde bylo nutné
provést taktické výpočty a změnit zadaní pro dodavatele prefabrikovaných
konstrukcí

s prodlouženými dodacími lhůtami a nedostupnost někgerých výrobků a materiálů
ovlivněné dopady nouzového stavu, nařízeních Vlády CR vyvolaných a vydaných
v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, tj. se jedna o působení vyšší moci
a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla (řešeno
v čl. |||.2a V|.19 smlouvy o dílo, kdy je možné dle těchto ustanovení prodloužit lhůtu
výstavby)

Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje pouze o dobu nezbytně nutnou pro
provedení stavebních prací v souvislosti s provedením dodatečných a nepředvídaných
stavebních prací a v souvislosti s působením vyšší moci a odstraňování následků jejího
působení (pandemie koronaviru SARS CoV-2), přičemž důvody pro prodloužení
termínu dokončení stavebních prací uvedené výše nezavinila žadná ze smluvních
stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu
zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Původní znění čl. IIIodst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: 1. 4. 2020

- dokončení stavebních prací: 31. 8. 2021

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení
dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. Vpřípadě, že
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zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto
odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů,
vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se vdůsledku
takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.
Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli,
o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí,
že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

čl. |||.2se nemění.

Nové znění čl. III. odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: 1. 4. 2020

- dokončení stavebních prací: 28. 10. 2021

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení
dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. Vpřípadě, že
zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto
odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů,
vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se vdůsledku
takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli,
o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí,
že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

čl. |||.2 se nemění.

IV. Cena díla — se dohodou smluvních stran vsouvislosti s odpočtem neprovedených
prací, vsouvislosti s odpočtem neprovedených prací, vsouvislosti s provedením
dodatečných stavebních prací a v souvislosti s provedením nepředvídaných stavebních
prací, specifikovaných ve změnových listech č. 5, 10 a 15 až 45, které tvoří přílohu
tohoto dodatku, upravuje takto:

Původní znění čl. IV. odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů
stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a
zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací
dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH 153 756 668,39 Kč
DPH 32 288 900,36 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH 186 045 568,75 Kč

čl. |V.2 až |V.4 se nemění.

Nové znění čl. IV. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů
stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a
zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací
dokumentace.
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Cena za dílo celkem bez DPH

DPH

Cena za dílo celkem včetně DPH

čl. |V.2 až |V.4 se nemění.

V. Fakturace a plnění —se nemění.

VI. Provádění díla —se nemění.

VII. Dodání díla a přejímka —se nemění.

VIII. Záruka na dílo —se nemění.

165 483 312,73 Kč
34 751 495,67 Kč
200 234 808,41 Kč

IX. Smluvní pokuty a úroky z prodlení —se nemění.

X. Odstoupení od smlouvy —se nemění.

XI. Závěrečná ustanovení —se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 300:

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují,
že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2
nemění.

Přílohy:
- změnové listy č. 5, 10 a 15 až 45
- upravený podrobný harmonogram výstavby

V Táboře dne 03. 09. 2021

Za objednatele:

v Českých Budějovicíchdne02.09.2021

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Benda, MBA
jednatel společnosti

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Ing. XXXXX
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj

na základě plné moci
SdruženíMetrostava.s. a PAMÁTKY

TÁBOR, s.r.o.—Novostavbavíceúčelové
sportovní haly v areálu stadionu Míru
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