
SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY V UL NA MAGISTRÁLE, KOLÍN - OPAKOVANÁ".

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") mezi:

I.

Smluvní strany

Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Objednatel:

Se sídlem:
MKOLP002T9SA

Mgr. Michaelem Kašparem, starostouZastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:

IČO:00235440

DIČ: CZ00235440
bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna a.s., Kolín, č. ú.: 3661832/0800

(dále jen „objednatel")

ROKOS STAVBY s.r.o.
Trnková 1816, Čáslav 286 01

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech

Hlavní stavbyvedoucí:

Zhotovitel:
Se sídlem:

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeněm Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

205365
bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č.u. 3237822399/0800

(dále jen „zhotovitel")

II.
Účel smlouvy

Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem

a zhotovitelem pro realizaci stavebních prací a dodávek za účelem rekonstrukce stávající

jednotně kanalizační stoky FVII v ul. Na Magistrále, Kolín v rozsahu specifikovaném v článku

III. smlouvy.
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí k provedení díla a

objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek

uvedených v této smlouvě.

2.1

2.2

Předmět smlouvy
Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením

stavby se rozumí úplně, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a montážních prací

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádně

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,

bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1
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Zhotovením díla se rozumí rekonstrukce stávající jednotné kanalizační stoky FVII v ul. Na 

Magistrále, Kolín, která je v současnosti ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude 

provedena ve stávající trase. Jedná se o opravu stávajícího potrubí a rekonstrukci kanalizace. 

Uliční vpusti a domovní přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou kanalizaci. Na 
kanalizační přípojce bude osazena revizní šachta DN400 s plným litinovým poklopem. 
Součástí prací je i přemístění stávajícího kontejnerového stání, které se nachází v prostoru 

plánované rekonstrukce kanalizace.

Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby:

3.3.1

3.2

3.3
v rozsahu, obsahu, technickém a provozním řešení a standardu podle projektové 

dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby zpracované společností LK 
PROJEKT s.r.o., IČ 04326181, sídlem ul. 28. října 933/1, 25088 Čelákovice, pod 

názvem Rekonstrukce kanalizační stoky FVII v ul. Na Magistrále, Kolín, datum 
4/2017, a v rozsahu dokumentace vypracované společností DONDESIGN s.r.o., IČ 

290 62 942, sídlem Vorařská 2075/2,143 00 Praha 4, pod názvem Stavba zpevněné 

plochy pro kontejnery KO s otevřeným oplocením ulice Benešova, Kolín, datum 
12/2020 (dále také „DPS").

v rozsahu podle podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným 

územním rozhodnutím, stavebním povolením anebo společným povolením; 

v rozsahu podle podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a 
nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení;
v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění díla 

a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 

Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), 

a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v příslušně DPS.
Předmětem plnění této smlouvy je provedení dalších činností souvisejících s realizací díla, 

přičemž se jedná zejména (nikoliv výlučně) o:
3.4.1 zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a 

vyjádřeními (např. správců sítí apod.),

3.4.2 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 

během výstavby a zpětně protokolární předání jejich správcům. Před započetím 
výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících 

i souběžných inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a 
teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného 

vedení,
3.4.3 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádně provádění a dokončení 

díla,
vytýčení stavby, geodetické zaměření stavby,

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených 

stavbou),
3.4.6 zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí,
zajištění chemického WC pro své pracovníky v rámci POV, 

účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4

3.4.4

3.4.5

3.4.7

3.4.8
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3.4.9 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

3.4.10 vypracování a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a značení - DIO a 

značení. Návrh dopravního řešení při provádění stavby je na odpovědnost 

zhotovitele. DIO bude odsouhlaseno odborem dopravy Mu Kolín. Zhotovitel zajistí 
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemisťování a 

následné odstranění,
3.4.11 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných 

projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů) dle potřeby,

3.4.12 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a 

převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých 

elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad dle potřeby,
3.4.13 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla,

3.4.14 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

3.4.15 odvoz suti a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 

Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
3.4.16 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
3.4.17 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi 

závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,

3.4.18 předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
související s plněním předmětu díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení 

(atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů 

v souladu splatnou legislativou atp.), a to vše ve dvou tištěných a v jednom 
elektronickém provedení; provedení zaškolení pracovníků objednatele na obsluhu 
veškerého dodaného zařízení;

3.4.19 příprava, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o 

vydání kolaudačního rozhodnutí;

3.4.20 odstranění případných kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního 

servisu během záruční lhůty

Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg. 
Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště.

3.5

3.6

IV.

Vlastnictví k dílu
Vlastníkem zhotovovaného dílo, jakož i jeho jednotlivých součástí je od počátku zhotovování 

díla objednatel. Za součásti díla se považuje i veškerý materiál určený zhotovitelem ke 
zhotovování díla a jako takový dodaný na staveniště.

Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 

povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do 
díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi 

nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován

4.1

4.2
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bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této 

smlouvy a objednatel může v takovém případě odstoupit od smlouvy.

Nebezpečí škody na díla dle této smlouvy nese od počátku zhotovitel, a to až do doby 
řádného předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem bez vad a nedodělků. 

Veškerě podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 

objednateli po splnění svého závazku.

4.3

4.4

V.

Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění:
Ihned po předání staveniště na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a 

k zahájení realizace předmětu plnění.
Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti těto smlouvy na základě písemné 

výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení 
prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, 

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen 

staveniště v uvedeném termínu převzít. Staveniště bude zhotoviteli předáno za předpokladu 

jeho plné součinnosti nejpozději do 1 měsíce po nabytí účinnosti této smlouvy.
Termíny provedení díla včetně řádného předání; do 20 týdnů ode dne předání staveniště 

zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v tomto termínu dílo řádně dokončit a předat objednateli. 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty 
uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat 

pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

5.4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 

prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou 
důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany 

zhotovitele);
v důsledku mimořádných a nepřekonatelných překážek (viz čl. XVII).

5.4.2

5.4.3
Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu, který tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram bude zpracován zhotovitelem a předložen 

k odsouhlasení objednateli do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 

Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 7 kalendářních dnů od jeho obdržení 

a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek objednatele. Smluvní strany se 

dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s 
požadavky objednatele s jeho předchozím písemným souhlasem. Každá změna 

harmonogramu stavby musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma 

smluvními stranami.

5.5

5.6

Místem plnění je zastavěné území města Kolín, ulice Na Magistrále, pozemky pare. č. 

2624/45, 2456/3, 2634/9, 2634/33, 2634/37, 2636/5, ku Kolín.
5.7

VI.

Cena za dílo
Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY V UL. NA 
MAGISTRÁLE, KOLÍN - OPAKOVANÁ".
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účastníky dohodnutá cena za dílo činí:6.1

10.331.145,73 KčCelková cena za dílo bez DPH

Podrobný oceněný výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:

• Kanalizace_výkaz výměr Na Magistrále

• Kontejnery_zadání

Cena sjednaná v odst. 6.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po 

celou dobu realizace díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla, a to i v případě 

prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele. Cena díla obsahuje 

všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném 

rozsahu a kvalitě, což zhotovitel garantuje.
V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž 

zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 
Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až 

do doby ukončení díla, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 

na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, daně, cla, poplatky.

Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem může být změněna pouze dohodou 

smluvních stran za níže uvedených podmínek.
Změna sjednané ceny je možná pouze:

6.6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na provedení i jiných prací nebo 
dodávek než těch, které byly předmětem DPS (vícepráce) nebo na vyloučení 

některých prací nebo dodávek z předmětu plnění (méněpráce); 
pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek 

spojených s realizací stavby dle této smlouvy než té, která byla určena DPS. 

Případné vícepráce budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových 
rozpočtech v nabídce zhotovitele, a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech 
nevyskytují, pak jednotkovými cenami cenové soustavy ÚRS Praha a.s., vydané v období 

realizace těchto prací a dodávek. Nebudou-li tyto práce a dodávky uvedeny v cenové 
soustavě ÚRS Praha a.s., pak se použije cenová soustava RTS a.s., vydaná v období realizace 

těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových 
cen ÚRS Praha a.s., ani RTS a.s., vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude 

výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase 

obvyklá, která bude stanovena třetí nezávislou osobou určenou objednatelem. Objednatel 
je oprávněn zajistit si na vícepráce vlastního podzhotovitele, pokud zajistí ekonomicky 
výhodnější nabídku než zhotovitel. Zhotovitel je v takovém případě povinen tohoto 

podzhotovitele akceptovat a vícepráce provést jeho prostřednictvím, a to na základě 

samostatné smlouvy mezi zhotovitelem a podzhotovitelem vybraným objednatelem. Cena 
víceprací v takovém případě bude činit cenu nabídnutou podzhotovitelem navýšenou o 10 % 

jako koordinační přirážku zhotovitele.
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je 
zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí 

k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej 

objednateli k odsouhlasení.
Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový 

list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., 

pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

6.6.2

6.6

6.7

6.8
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Cena díla (změna závazku ze smlouvy) může být změněna pouze v souladu s ust. § 222 zákona 
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Změny díla, včetně provedení a 

ocenění veškerých víceprací či méněprací musí být vždy sjednány předem ve formě 

písemného dodatku ke smlouvě dle odst. 18.4 smlouvy.

6.9

VII.

Platební podmínky
Podkladem pro vystavení faktur bude soupis skutečně provedených prací, oboustranně 

odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo ktomu stranami 

pověřenými.
Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací bude 

tvořit přílohu a součást příslušné faktury - daňového dokladu.
Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým 

soupisem provedených prací a dodávek ve formátu XLS a XML. Podpisem zjišťovacího 

protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem 

uskutečněného zdanitelného plnění.
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací (případně dodávek a služeb), je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 

práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 

práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn odmítnout úhradu 

faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu 
nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 

peněžitého dluhu objednatele.
Cenu díla bude zhotovitel fakturovat měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím 

kalendářním měsíci, a to na základě jím vystavených dílčích faktur.
Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a občanským zákoníkem, zejména: 

označení faktury a číslo;
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ; 

předmět plnění a den splnění;
den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti; 

označení banky a číslo účtu, na který má být placeno;
fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně 

razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele;
jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný 

osobami oprávněnými za strany jednat nebo ktomu stranami pověřenými. 
Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného 

doručení objednateli. Konečná faktura díla musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat 

jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla a zápis o 

odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod 

vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 

vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.
V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se 
schválenou DPS, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn
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zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto 

oprávněněho postupu se objednatel nedostane do prodlení.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 

objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu 

samotně DPH prověst přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o 

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez 

DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že objednatel je v souladu s principy 

sociálně odpovědněho veřejněho zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu 
poddodavateli zhotovitele, a to dle § 106 zákona č. 134/2016 Sb. Předpokladem provedení 

přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že zhotovitel je v 

prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě této smlouvy o 

více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový 

doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení poskytovateli. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že objednatel provedením přímé platby poddodavateli se 

nemůže dostat do prodlení s platbou cen, neboť provedením přímé platby poddodavateli 
závazek objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem zhotoviteli zaniká 

splněním.

7.11

7.12

7.13

Vlil.

Odevzdání a převzetí místa plnění, staveniště
Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno za podmínek stanovených v článku V. těto 
smlouvy. Marným uplynutím lhůty k převzetí staveniště dle tohoto odstavce počíná běžet 

lhůta k provedení díla dle odst. 5.3 smlouvy.
O předání strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne- 

li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvěst do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem 

převzetí místo plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění. 

Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrěm stavu, dále se zavazuje 
přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně 

závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně 

životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění díla a je povinen zajistit 
bezpečnost svých pracovníků při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené 

hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
Zhotovitel je povinen průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi či dodávkou materiálů, 

výrobků, strojů a zařízení. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany 

životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, 

evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí 

ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie 

bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření 
nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na svě náklady. 

Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud 

dojde k jejich znečištění provozem stavby.
Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně svě pracovníky a 
určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 

provádění díla vznikly.
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Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně 

dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí 

smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je zhotovitel.
Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na 

své náklady hlídání staveniště.

Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění 

staveniště, příjezdových komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se 
stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla.

8.7

8.8

8.9

IX.

Provádění díla, stavební deník
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl 

sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele (dále také 
jako „podzhotovitele") uvedené v seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 

této smlouvy). Zhotovitel je povinen požádat objednatele o předchozí písemný souhlas 
objednatele se změnou v seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že 

zhotovitel o změnu v seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem 

objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v seznamu předpokládaných 
poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. 

Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění 

kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat 
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za 

účastníka v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený 
podzhotovitel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 

podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 

předloženy.
Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit 

všechny povinnosti z nich vyplývající.
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně - zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 
pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování 

díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny 

nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před 
pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si 

písemný souhlas objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele 

objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen 

po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být 
objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní 

tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí 
objednatel, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno 

pochybení v technologickém postupu.

Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým 
odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku 
a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním 

kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, 

aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou 
odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci
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veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u 

objednatele orgánem finanční kontroly.
Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 

183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem 

stavbyvedoucího. Hlavní stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího musí hovořit plynně 

česky či slovenský.
Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla 

výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP") 
kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel i zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet 

koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce 
a pokuty, které by byly proti objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, 

stanovisek a požadavků K-BOZP zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit a započíst 

vůči jakýmkoliv závazkům vůči zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí 

odškodnění v plné výši.
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a 

respektovat pokyny, stanoviska a požadavky K-BOZP.
Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů 
mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Objednatel je oprávněn požadovat doložení 

dokladů o této kvalifikaci.
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem 

kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných 

opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících 

funkci technického dozoru investora, autorského dozoru, K-BOZP a zástupci zhotovitele. 
Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem 

osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
Zhotovitel se zavazuje zapisovat datum konání kontrolního dne do stavebního deníku a 

zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným objednatelem vstup do místa realizace 

díla po předchozím upozornění ze strany objednatele nebo jeho zástupce.
Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných 

výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých 

materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním 

příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém 

jazyce.
Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků 

staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny
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pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky podzhotovitelů. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit identifikace všech pracovníků podle tohoto odstavce smlouvy.

Zhotovitel má povinnost dát objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a 
před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci objednatele. Objednatel má možnost 

odmítnout dodávané produkty za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami 
či nabídkou zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení.

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli změnu dodávaných produktů a 
materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku objednatele uvedenému v tomto 

článku se musí zhotovitel vyjádřit a poskytnout objednateli součinnost při změně rozsahu 

díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být 

realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny. 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník v rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 
a příloha 16.

Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 

objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 

podpisem protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bylo dílo převzato s vadami a 
nedodělky, dnem odstranění poslední vady či nedodělku oznámeněm v zápise o předání a 

převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj 

jednotlivé stránky.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, kterě jsou předmětem zápisu. Mimo 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, případně zpracovatel DPS, autorský dozor nebo příslušné orgány státní 

správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce 
(technický dozor objednatele), případně zpracovatel DPS do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

X.
Součinnost objednatele

Objednatel předá místo plnění (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel zhotoviteli předá příslušnou DPS. 
Zhotovitel se zavazuje podrobně se seznámit s DPS bez zbytečného odkladu po jejím předání 

ze strany objednatele.
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné DPS. Pokud zhotovitel 
upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 

povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené 
připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 

ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor 

nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o 
řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 

zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko.

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5
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Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku 

učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve 
stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může 

zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. 

Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu 

zástupci objednatele, je povinen v díle pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních

10.7

pokynů objednatele.
Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, 

zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických 

jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky

10.8

norem a
zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický 

dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však 

oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, 

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo 

vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na

10.9

základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací 

upřesnit obsah a způsob provedení prací.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, vyzve jej zhotovitel v přiměřené lhůtě, 

která bude činit alespoň 5 pracovních dnů, k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má 

zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Hodnotu náhradního plnění 

stanoví třetí nezávislá osoba určená objednatelem.

10.10

10.11

10.12

10.13

XI.
Předání a převzetí díla

Dílo se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto smlouvou bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, plně funkční, provozuschopné a bezpečné, a protokolárním 
předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž 

předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal.
K zahájení přejímacího řízení díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 

pracovních dnů před zahájením přejímky.
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné osoby, 

jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce podzhotovitelů apod.). 
Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součástí předávacího protokolu 

pak musí být soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný 

termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele 

odstranit vytčené vady a nedodělky díla.
Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady či nedodělky anebo je 
nezpůsobilé sloužit svému účelu, a objednatel odmítne převzít dílo s těmito vadami, smluvní 

strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad či

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5
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nedodělku. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit 
vytčené vady či nedodělky, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro 
dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad a nedodělku. O odstranění vad a 

nedodělku se pořídí zápis.

Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad či nedodělku a plnící smluvený účel 

převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo, vykazuje-li, byť drobné vady a nedodělky 

bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby 

anebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných 
a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.

Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení díla zejména tyto doklady;

• dokumentace skutečného provedeni stavby,

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

• zápisy a výsledky předepsaných měření,

• prohlášení o shodě,

• zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

• stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,

• doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,

• zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 

nebyla předána objednateli dříve,

• osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání 

kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další 

doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,

• případné další doklady požadované objednatelem a další dokumenty potřebné pro 

zajištění řádného užívání díla.
Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a 

převzetí díla.

Protokol vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat následující:

• označení díla,

• označení objednatele a zhotovitele díla,

• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně 

celkové ceny díla včetně dodatků,

• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

• prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

• datum a místo sepsání protokolu,

• jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

• seznam předané dokumentace,

• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

• termín vyklizení staveniště,

• soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný termín jejich 

odstranění,

• datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
Dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě 

ze zhotovitele na objednatele.

11.6
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XII.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, DPS, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými 
postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními 

předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, 

účelu.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky 

technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá 

výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se 

vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho 

podzhotovitelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit 

nejpozději při převzetí díla.
Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.
Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků dle čl. XI. smlouvy. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky 

dle odst. 11.4 smlouvy, začíná záruční doba plynout ode dne jejich odstranění.
Objednatel oznámí písemně zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví 

v záruční době. V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat 

její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:
12.6.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo
12.6.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené 

objednatelem.
Bude-li objednatelem zvoleno odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící 

věci, je zhotovitel povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle 

následujících podmínek a v termínech níže uvedených:
12.7.1 Do 2 pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce 

vady na místo stavby a nejpozději do 1 týdne po obdržení oznámení sdělí 

objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob 

odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. V případě, že tak neučiní, se 
má za to, že uznává oprávněnost nároku bez výhrad. Pokud zhotovitel neuzná 

oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, 

kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku 

objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy 
a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek.

12.7.2 Do 15 dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud 

se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší a pokud 

to klimatické podmínky dovolí.
12.7.3 Pokud je reklamovaná závada havarijního charakteru a mohla by způsobit další 

škody na majetku objednatele nebo omezit provoz organizace, je zhotovitel povinen 
tuto závadu odstranit do 48 hodin po doručení oznámení.

V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 

oprávněn:
12.8.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem; 

anebo
12.8.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem

12.1
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na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi 
objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací. Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad 

tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se 
splatností do 15 dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši 

nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký 

posudek na účet

považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným 

zhotovitelem;
12.8.3 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 

stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti;
12.8.4 požadovat sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit 

vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční 

době.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 

poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není 

zhotovitelem prokázán opak.
Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční 
doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.

O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce, musí být pořízen zápis 

obsahující i fotodokumentaci podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi 

pověřenými osobami.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 

vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených 

s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení 

přiměřené slevy z ceny díla.

a částka určenázhotovitele znalcem bude

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

XIII.

Sankční ujednání
PorušMi zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění (staveniště) ve lhůtě dle odst. 5.2 

smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dohodnuté ceny za dílo bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 

splněním této povinnosti delším než 14 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odst. 8.3 a/nebo 8.4 smlouvy má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý 

případ porušení této povinnosti.
V případě prodlení zhotovitele s provedením závěrečného úklidu a vyčistění staveniště, 

příjezdových komunikacích a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou dle 
odst. 8.9 smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny 

za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle odst. 9.1 smlouvy, kdy zhotovitel provede změnu 
podzhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů, bez přechozího 

písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 

dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 
Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle odst. 9.2 smlouvy, kdy zhotovitel bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele změní podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5
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splnění kvalifikace v zadávacím řízení, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,3 % 

z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odst. 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9,16, 9.17 
a/nebo 9.19 smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny 

za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odst. 9.13, 9.15 a/nebo 9.18 smlouvy má 

objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý 

jednotlivý případ porušení této povinnosti.
Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odst. 9.21 smlouvy, má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. Objednatel je rovněž v tomto případě oprávněn odstoupit od 

smlouvy.
Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odst. 9.22 smlouvy, kdy zhotovitel, ve stavebním 
deníků přepisuje, škrtá a vytrhává z něj jednotlivé stránky, má objednatel nárok na smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý jednotlivý případ porušení 

této povinnosti.
V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla ve lhůtě a za podmínek dle čl. 

V. smlouvy ve spojení s čl. XI. smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků zjištěných 

a sepsaných při předání díla dle čl. XI. smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve 

výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 

za každý i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v 

záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo 
bez DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý 

kalendářní den prodlení.
Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle odst. 14.1., 14.2 a/nebo 14.4 smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení s předložením bankovní záruky/pojištění záruky.

Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle odst. 14.3 a/nebo 14.6 smlouvy, kdy je zhotovitel 

v prodlení s doplněním bankovní záruky/pojištění záruky a/nebo předložením objednateli 
nové záruční listiny, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 

dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle odst. 15.2 a/nebo 15.3 smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den, kdy zhotovitel nemá sjednáno příslušné pojištění.
Odkazuje-li některé z předchozích ustanovení tohoto článku XIII. smlouvy na „každý 

jednotlivý případ porušení", přičemž porušení povinnosti upravené příslušným ustanovení 
má v konkrétním případě trvající charakter, rozumí se každým takovým případem každý i 

započatý kalendářní den prodlení s plněním příslušné povinnosti.
V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 

smlouvy, nezaniká smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 

porušením povinnosti druhé smluvní strany.
Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.
Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany nárok na náhradu vzniklé škody/újmy, a to i nad 
rámec sjednané výše smluvní pokuty zvlášť a v plné výši. Újmou/škodou se rozumí i veškeré 

sankce/pokuty atd., které bude objednatel povinen uhradit v důsledku porušení povinnosti 

zhotovitele zajištěné smluvní pokutou.

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18
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Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty.13.20

XIV,
Bankovní záruka/pojištění záruky

K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu 
vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo 

řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které 

jsou uvedeny v odst. 14.4 smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a 
nepodmíněnou bankovní záruku nebo neodvolatelné a nepodmíněné pojištění záruky ve výši 

8% z celkové ceny díla bez DPH, splatnou na první požádání (dále jen bankovní 

záruka/pojištění záruky č. 1). Bankovní záruka/pojištění záruky č. 1 bude zhotovitelem 

objednateli předložena v originále nejpozději při podpisu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bankovní záruka/pojištění záruky č. 1 bude platná a 

účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí dle čl. XI. smlouvy, a že 

objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nové bankovní 
záruky/pojištění záruky č. 1 před uplynutím platnosti a účinnosti původní bankovní 

záruky/pojištění záruky č. 1 podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka/pojištění záruky č. 1 přiměřeně 

upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla 
pod 8 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky/pojištění záruky č. 1 

klesne pod 8 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne, kdy se 
o takové události mohl zhotovitel dozvědět, doplnit bankovní záruku/pojištění záruky č. 1 

tak, aby dosahovala 8 % z celkové ceny díla bez DPH, a předložit objednateli v originále novou 

záruční listinu.
K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad 

uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době 

poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku nebo 
neodvolatelné a nepodmíněné pojištění záruky ve výši 3% celkové ceny díla bez DPH 

splatnou na první požádání (dále jen bankovní záruka/pojištění záruky č. 2). Bankovní 
záruka/pojištění záruky č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena v originále nejpozději 
v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XI. smlouvy.

Bankovní záruka/pojištění záruky č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 

60 měsíců.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka/pojištění záruky č. 2 přiměřeně 

upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod 3 % z celkové 

ceny díla bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky/pojištění záruky č. 2 klesne pod 3 % 
z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne, kdy se o takové 
události mohl zhotovitel dozvědět, doplnit bankovní záruku/pojištění záruky č. 2 tak, aby 
dosahovala 3 % z dohodnuté ceny za dílo DPH, a předložit objednateli v originále novou 

záruční listinu.
Bankovní zárukou/pojištěním záruky č. 1 a bankovní zárukou/pojištěním záruky č. 2 budou 

zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení 

smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a 

náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 

smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné 

povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovních záruk za 
předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel 

je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků 

z bankovních záruk.

14.1
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Zhotovitel, po ukončení platnosti bankovní záruky/pojištění záruky č. 1, resp. bankovní 

záruky/pojištění záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli žádost o vrácení 
originálu bankovní záruky/pojištění záruky č. 1, resp. bankovní záruky/pojištění záruky č. 2, 

popř, bude tato žádost doručena bankou.
Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky/pojištění záruky č. 1 a 

bankovní záruky/pojištění záruky č. 2 jsou zahrnuty v ceně díla.
V případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku, kdy bude v prodlení 

s poskytnutím či doplněním bankovní záruky/pojištění záruky více jak 14 dní, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy.

14.8

14.9

14.10

XV.

Odpovědnost za škody a pojištění
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně podzhotovitelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 

činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 

narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) 

nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle těto smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je 20 mil. Kč. 
Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této 

smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 

provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.
Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

proti škodám na díle způsobeným živelní událostí. Limit pojistného plnění musí být nejméně 
ve výši odpovídající 100 % ceny za dílo bez DPH. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré 

škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel 
povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele 

doložit.
Porušení povinnosti zhotovitele mít sjednáno pojištění dle odst. 15.2 a 15.3 tohoto článku se 

považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Bude-li zhotovitel v prodlení 

s plněním této povinnosti více jak 14 dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle 

této smlouvy.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5
15.6

XVI.

Odstoupení od smlouvy
Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským

zákoníkem anebo touto smlouvou.
Kromě případů uvedených v odst. 4.2, 10.11, 12.8.3, 13.1, 13.8, 14.10, 15.4 smlouvy, je

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
16.2.1 zjištění úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), v platném znění nebo je-li insolvenční návrh ve věci 

zhotovitele jako dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku.
16.2.2 pravomocného zahájení exekuce se zhotovitelem coby povinným;
16.2.3 závažného či opakovaného porušení povinností zakotvených v právních předpisech, 

dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva;

16.2.4 že, je zhotovitel v prodlení s plněním díla dle termínu odst. 5.3 smlouvy delším 20

16.1

16.2
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dnů, pokud se hotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu,
16.2.5 zhotovitel při realizaci díla opakovaně nerespektuje podmínky vyplývající z DPS a 

stavebního povolení, nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorskěho 

dozoru, technického dozoru investora a K-BOZP,
16.2.6 zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně 
upozorněn, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 14 dnů.

Smluvní strany vylučují možnost zhotovitele odstoupit od této s výjimkou případu, kdy bude 

objednatel v prodlení s úhradou faktury delší než 90 dní.

Odstoupení musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. 
Účinnosti odstoupení nabývá doručením druhé smluvní strany, pokud odstupující 

v odstoupení neurčí pozdější datum.

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit 

veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat 

vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které 

dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.
Pro závažné okolnosti mohou smluvní strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit 

písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze 

zaniklé smlouvy.

16.3

16.4

16.5

16.6

XVII.

Mimořádné a nepřekonatelné překážky
Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které 

vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 

událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu 
této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření 
příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření 

nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná 
orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením.

Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba 
plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 

působit.
Změna termínů uvedených včl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných 

překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. 

Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle 

předchozí věty.

17.1.

17.2.

17.3.

XVIII.

Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 
příslušnými soudy České republiky.

V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále i „občanský zákoník").
Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 

ustanovení § 2999 občanského zákoníku.
Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků.

Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Stránka 18 z 20



smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 

tak učinit pouze vzájemnou dohodou smluvních stran formou písemného dodatku k této 

smlouvě.
18.6. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči 

objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této 

smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

18.7. Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné 

nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její 

ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. 

Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení 

novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných 

nebo nevymahatelných ustanovení.
18.8. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze na základě trojstranné písemné dohody uzavřené mezi zhotovitelem, 
objednatelem a nástupcem zhotovitele. Totéž platí pro postoupení pohledávek. Pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn použít pohledávky vůči 

objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě.

18.9. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za zhotovitelem vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou 
(zejména smluvní pokuty a náhrady újmy za způsobenou škodu) na splatné i nesplatné 

pohledávky zhotovitele za objednatelem.
18.10. Zhotovitel je oprávněn provést započtení své pohledávky za objednatelem vyplývající ze 

smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou na jakoukoliv pohledávku objednatele za 

zhotovitelem jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
18.11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) (dále jen „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 

s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto 
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po 

uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo 

v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. 
Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou 

značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní 

partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od 

správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
18.12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, 
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně 

souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na 

oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních 

předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

18.13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je 

smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu 
té smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění 

v registru smluv dle zákona o registru smluv.
18.14. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 

že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle.
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bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech

a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním

díla ujednat.
18.15. Tato Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky

podepsán důvěryhodným elektronických certifikátem obou smluvních stran,

18.16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy:
Příloha č. 1 - Vyplněné soupisy prací s výkazem výměr - Kanalizace_výkaz výměr Na

Magistrále, Kontejnery_zadání (vyhotovízhotovitel)

Příloha č. 2 - Seznam předpokládaných poddodavatelů (vyhotovízhotovitel)

Příloha č. 3 - Harmonogram prací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

znění, že ohledně uzavření této smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podmiňuje platnost tohoto právního jednání obce. Uzavření

této smlouvy za podmínek v ní uvedených bylo schváleno usnesením Rady města Kolín č.

4006/105/RM/2021 dne 14. 6. 2021.

dnedne VV

Za zhotovitele:Za objednatele:

Digitálně
podepsal Mgr.
Michael Kašpar
Datum:

2021.08.30
10:23:56 +02'00'

Mgr.

Michael

Kašpar
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Souhrný rozpočet stavby
Zakázka
Ičíslo zakázky

Rekonstrukce kanalizační stoky FVII v ul. Na Magistrále, KolínIZakázka

Klasifikace

íFáze

iKomentář

Rozpočty

Cena (bez DPH)Popis

10 105 602,00 Kč 

225 543,73 Kč

SO_01: Stavební objekt 01 

SO_Kontejnerové stání

Celkem (bez DPH) 10 331 145,73 Kč



Zakázka;
Rekonstrukce kanalizační stoky FVII v ul. Na Magistrále, Kolín

________________________________________ Popis_________________________ Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 

001; Zemní práce 

004; Vodorovné konstrukce 

005: Komunikace 

008: Trubní vedení 

008.1: Specifikace materiálu 

008.11: Specifikace materiálu potrubí 

009; Ostatní konstrukce a práce 

099; Přesun hmot HSV 

721: Vnitřní kanalizace 

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

10 105 602 

2 361 697 

154 965 

1 565 493

1 970,9 

533,9 

353,7 

833,1

2 093 299 

495 956 

3 666 

328 754 

228 687 

52 265 

667 845 

245 421 

12417 

20 909 

37 380

12 198 901

2 857 653 

158 630

1 894 247 

1 317 671 

301 148

3 848 059 

1 414 091

1 088 984 23,3

248 883 

3 180 214
68,8
43,8

1 168 671 114,2

59127 71 544

99 569 120 478

178 000 215 380

Celkem (bez DPH) 10105 602 
2 093 299 
2 093 299

DPH
DPH 21 % ze základny: 9 968 092

12198 901Celkem (včetně DPH)

05.07.2021www.euroCALC.cz 1 z 1
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MJ Výměra bez ztf. ZtratnéPopis Jedn. cena Cena HmotnostPoř. Typ Kód

100,0

30, 0

50*2

(19+131)*0,2 

Chodník vpi 

( 97 + 74 + 104)*2 

Přípojky

550,0

12, 012

008: Trubní vedení
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu 

DN 150
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200

1 088 984
14 260

23,3
43. SP 871310320 62,0 62,0 230,00 0,0m

88,0 250,00 22 000 0,044. SP 871350420 m

45. SP Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop 
sklon do 20 % DN 300
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop 
sklon do 20 % DN 500
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop 

sklon do 20 % DN 800
Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC, PP těsněných 
kroužkem otevřený výkop DN 150
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC. PP těsněných kroužkem 

otevřený výkop DN 150
Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem 
otevřený výkop DN 200
Montáž kameninových tvsvovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený 
výkop DN 500
Montáž kameninových tv^ovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený 
výkop DN 800
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený 
výkop DN 500 (manžet)
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený 
výkop DN 800 (manžet)
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC, PP těsněných kroužkem 
otevřený výkop DN 200

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 

dno beton tr. C 25/30
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton 

tř. C 25/30
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 800 

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla 
světlé hloubky 1500 mm
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky 
pro zatížení 40 t
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg

48,0 48,0 415,00 19 920 0,0831372121 m

46. SP 831422121 88,0 660,00 58 080 0,0m

187,0 187,0 1 770,00 0,047. SP 831442121 330 990m

48. SP 877313122 ks 11,0 11,0 99,00 1 089 0,0

1 392 0,049. SP 877313123 ks 24,0 24,0 58,00

50, SP 877353122 ks 17,0 17,0 117,00 1 989 0,0

6 072 0.051. SP 837421221 kus 8,0 8.0 759,00

52. SP 837441221 kus 20,0 20,0 769,00 15 380 0.0

53. SP 837422221 1 704 0,0kus 3,0 3,0 568,00

54. SP 837442221 3 840 0,0kus 5,0 5,0 768,00

55. SP 877353123 7.8kus 17,0 17,0 115,00 1 955

56. SP 894411121 kus 1.0 1,0 13 900,00 13 900 2,1

57. SP 894411141 kus 3,0 3.0 16 130,00 48 390 7,1

58. SP
59. SP
60. SP

894411255

894812204
894812231

kus 6,0 6,0 16 840,00

719.00
655.00

101 040 

12 223 
11 135

1,2kus 17,0 17,0
kus 17,0 17,0 0.2

61. SP 894812262 0,6kus 17,0 17,0 2 910,00 49 470

62. SP 899101111 4 675 0,1kus 17,0 17,0 275,00
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MJ Výměra bez ztr. Ztratné Jedn.cena Cena HmotnostPopisPoř. Typ Kód

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včelné rámů hmotnosti nad 150 kg 600,00 6 000 0,1kus 10,0 10,063. SP 899104111

Sanace stávcýící šachty - Úprava kynety, stupadla, očištění a oprava stěn 

šachty
Obklad dna šachty čedičem
Bourání stávající šachty, včetně odvozu a skládky, jedná se odstranění 

stávajících šachet v trase stoky 
Přečerpávání splašků během rekonstrukce, předpoklad: doba provádění prací soubo 
12 týdnů, tj. doba čerpáni 12x5x8=480 hodin v množství 0,5m3'hod

50ubo 1,0 1,0 5 000.00 5 000SP X3187364.

soubo
soubo

6.0 6,0 15 000,00 
5 500,00

90 000 
44 000

SP X31874
X31876

65.
8,0 8,0SP66.

50 000,00 50 0001.0 1,0SP X3187967.

Bezvýkopová oprava potrubí beton DN 1200, vyfrézování potrubí a vložkováni 
(zatažením sanačního rukávce ze skelných vláken vytvrzovaným UV zářením), 

statický výpočet a návrh rukávu je na odpovědnost uchazeče a bude prokázán 
laborarni zkouškou odebraného vzorku akreditovanou laboratoří

12,0 12,0 12 000.00 144 000SP X3197168. m

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 12,0 2 540,00 30 480 4,1kus 12,0SP 89594111169.

68,8248 883
2 509

008.1: Specifikace materiálu
Dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm 0,9kus 12,0 3,00 12,36 203,00H 5922385270.

0,610,15
12,36

2415,00
359,00

24 512 
4 437

Poklop šachtový třída D 400, vstup 600 mm, bez odv, plovoucí
Skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a.

45x35x5 cm
Skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm

kus 10,0 1,5071. H 55241014
59223854 1.0kus 12,0 3,0072. H

13091 5,61 271,00kus 10,0 3,00 10,35922416773. H

0,51 9413.00 12,36 157,00Skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/195/5C, 45x19,5x5 cm kus 12,0H 5922385674.

0,82 287 
1 656

3,00 3,09 740.00
134.00

Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 0100x25x12 cm
Prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13

kus 3.0H 59224305
59223864

75.
0,33,00 12,36kus 12,0H76.

cm
0,51 600,00 

2 001,00 
1 768.00

495.00

167.00

1 648 
24 372 

3 642 
6 029

1,0 3,00 1,03Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 0100x50x12 cm
Mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm
Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12cm

Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300
Prstenec Šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 4 cm

kus77. H 59224306
59223873
59224307
59223874
59224319

0,512,18kus 12,0 1,50H78.
2,12,06kus 2,0 3,0079. H
0,112,0 1,50 12,18kusH

5163,00 3,09kus 3,081. H

0,13713.00 2,06 180,00Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 2,082. H 59224320

0,21 0224,12 248,00Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 4,0 3,00H83, 59224321

0,3225,00 927Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 4,0 3,00 4.12H 5922432384.

2553,00 1,03 248.00Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm kus 1.085. H 59224324

8 537 1.91,03 8 288,00Dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 300-785 kus 1,0 3,00H 59224338

05.07.20216z9www.eufoCALC.cz
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REKAPITULACE STAVBY
2021-01
Kontejnery KO BENEŠOVA ul., KOLÍN

Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 19. 1.2021BENEŠOVA

235440

CZ00235440
IČ:Zadavatel: 

MĚSTO KOLÍN DIČ:

IC:Zhotovitel:
DIČ:

IČ: 29062942
CZ29062942

Projektant:
DONDESIGN s.r.o DIČ:

29062942

CZ29062942

IČ:Zpracovatel:

DONDESIGN s.r.o DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

225 543,73Cena bez DPH

Výše daně
47 364,18

Základ daně
225 543,73

Sazba daně 
21,00% 

15,00%
DPH základní 

snížená 0,000,00

272 907,91CZKCena s DPH v
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2021-01

Kontejnery KO BENEŠOVA ul„ KOLÍN

Kód:

Stavba:

Datum: 19. 1.2021Místo: BENEŠOVA

MĚSTO KOLÍN DONDESIGN s.r.o 

DONDESIGN s.r.o
Projektant:

Zpracovatel:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis Typ

225 543,73

23 000,00 

25 294,81 

42 989,58 

134 259,34

272 907,91

27 830,00 

30 606,72 

52 017,39 

162 453,80

Náklady stavby celkem

2021-1-0 

2021-1-1 

2021-1-2 

2021-1-3

00 - VRN
01 - BOURACÍ PRÁCE

02 - STÁNÍ ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

03 - ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

STA

STA

STA

STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kontejnery KO BENEŠOVA ul., KOlIN

Objekt:

2021-1-0 ■ 00-VRN

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo; 19. 1.2021BENEŠOVA

IC; 235440

CZ00235440
Zadavatel:

MĚSTO KOLÍN DIČ:

IČ:Zhotovitel;
DIČ:

IC: 29062942

CZ29062942
Projektant:

DONDESIGNs.r.o DIČ:

IČ: 29062942

CZ29062942
Zpracovatel;

DONDESIGN s.r.O DIČ:

Poznámka:

vrn

23 000,00Cena bez DPH

Sazba dané 

21,00% 

15,00%

Výše daně 

4 830,00
Základ daně 

23 000,00DPH základní 
snížená 0.000,00

27 830,00v C2KCena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kontejnery KO BENEŠOVA ul„ KOLÍN

Objekt;

2021-1-0-00-VRN

Místo: BENEŠOVA 

MĚSTO KOLÍN

Datum: 19. 1.2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

DONDESIGN s.r.o 

DONDESIGN s.r.o

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 000,00

23 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 • Zařízení staveniště

8 000,00

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kontejnery KO BENEŠOVA ul.. KOLÍN

Objekt;

2021-1-0-00-VRN

Datum; 19. 1.2021BENEŠOVA 

MĚSTO KOLÍN

Místo;

DONDESIGN s.r.o 

DONDESiGN s.r.o

Projektant;

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJPopisKódPČ Typ

Náklady soupisu celkem 23 000,00

23 000,00Vedlejší rozpočtové nákladyD VRN

8 000,00Průzkumné, geodetické a projektové práceD VRN1
1 I K lOlOOÓlOOO 

D VRN3

[průzkumně, geodetické a projektové práce 8 000,00 CS ÚRS 2020 021,000 8 000,00

10 000,00Zařízení staveniště
[Zařízeni staveniště

Inženýrská činnost 
[inženýrská činnost

2 I K [030001000 

D VRN4

10 000,00 CS ÚRS 2020 021,000 10 000.00

5 000,00
3 [ K [040001000 5 000,00 CS ÚRS 2020 021,000 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kontejnery KO BENEŠOVA ul.. KOLÍN

Objekt:
2021-1-1 - 01 ■ BOURACÍ PRÁCE

CC-CZ;
Datum:

KSO:
Místo: BENEŠOVA 19.1,2021

IC;Zadavatel:
MĚSTO KOLÍN

235440

CZ00235440DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:

DONDESIGN s.r.o

29062942

CZ29062942DIČ:

Zpracovatel:

DONDESIGN s.r.o

IČ: 29062942

CZ29062942DIČ:

Poznámka:
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY PRO KO,

25 294,81Cena bez DPH

Základ daně 

25 294,81

Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 

5311,91DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 30 606,72
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kontejnery KO BENEŠOVA ul„ KOLÍN

Objekt;
2021-1-1 - 01 - BOURACÍ PRÁCE

BENEŠOVA 

MĚSTO KOLÍN

19. 1.2021Datum:Místo;

DONDESIGN s.r.o 

DONDESIGN s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

25 294,81

22 948,81

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

17 393,309 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 5 555,51

2 346,00PSV - Práce a dodávky PSV

2 346,00767 - Konstrukce zámečnické
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kontejnery KO BENEŠOVA ul, KOLÍN

Objekt:
2021-1*1 - 01 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: BENEŠOVA 

MĚSTO KOLÍN

Datum: 19, 1.2021

Zadavatel:

Zhotovitel;

Projektant:

Zpracovatel:

DONDESIGN s.r.o 

DONDESIGN s.r.o

PČ Typ Kód Popis MnožstvíMJ J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 294,81

D HSV Práce a dodávky HSV 22 948,81

o 9________
1 I K 1962051115

Ostatní konstrukce a práce, bourání____________
|Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm

17 393,30

m2 55,200 247,00 13 634,40 CS ÚRS 2020 02

vv 1,6'34,5 55,200

2 I K [965042141 [Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy pres 4 m2 m3 0,228 837,90 CS ÚRS 2020 023 675,00
vv 5,7-0,04 0,228

3 I K |966073121 I Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m

Poznámka k souboru
I Ceny jsou určeny pro ocenění ůemoniáže krytiny střech se šroubovanými i nýtovanými spoji.
2. Ceny nelze použit pro oceněni demontáže krytiny střech zděných, betonových, připadně jiných konstrukci: tylo 
katalogu 800-76á Konstrukce klempiřské. připadně 800-765 Konstrukce pokrývatské.

m2 23,000 2 921.00 CS ÚRS 2020 02127,00

PSC li příslušnými cenami

D 997
5 I K [997013501

Přesun sutě 5 555,51
[Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 10,028 244,00 2 446,83 CS ÚRS 2020 02t

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suli je vzdálenost od místa naloženi suli i
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silnční dopravy (i prostřednictvím kontejneru).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

I dopravní prostředek až po místo složeni 
skládku nebe

určené skládce nebo meziskládce.
ziskládku

PSC

Odvoz Suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenim, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km___________________________________________________________

Poznámka k souboru
1 Délka odvezu suti je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po mis
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složeni suli na skládku nebe meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silntni dopravy (i prostřednictvím kont^neru)
4. Odvoz sut! z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

6 K 997013509 601,68 CS ÚRS 2020 02100,280 6,00t

složeni určené skládce nebo meziskládce.

PSC

VV 0,028*10 'Přepočtené koeficientem množstvi 100,280

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01__________________________________________________________________

9 K 997013601 0,500 250,00 125,00 CSÚRS 2020 02t

Poznámka k souboru
1. Ceny uvedené v souboru
2. Uloženi odpadu neuvedených v souboru
3. V cenách je započítán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit soubor

je doporučeno upravil podle aktuálních 
oceňuje mdividuálrě.

místné příslušné skládky odpadu.

PSC

997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800 6 Demolice ob/ekto
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Cena celkem [CZK) Cenová soustavaJ.cena [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 
Poznámka k souboru
1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravil podle akluáínícň 
2. Oloieni capaóu neuvedených v souboru cen se ocehuje individuálně
3 V cenách je započitán poplatek za ukládání odpadu dle zákona I8S>2001 Sb
4 Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit souborem

2 257,00 CSÚRS 2020 029,028 250,00t7 I K 1997013602

místně příslušné skládky odpadu

PSC

997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu

9,02810,028-0,5-0,5VV
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01____________________________________ _______________________
Poznámka k souboru
1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadl 

2. Uložení ocpadu neuvedených v souboru
3 V cenách je započitán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185>200t Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice ob/ektu.

125,00 CS ÚRS2020 02250,000,500tK 997013847

oceřiuje Individuálně.
PSC

2 346,00Práce a dodávky PSVD PSV

2 346.00
2 346,00 CS ÚRS 2020 02

Konstrukce zámečnické
[Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

D 767
4 I K [767996701 46,000 51,00Jii

Poznámka k souboru
t Cenami nelze ocefiovatdernontižjmencvile konstrukce prc kterou jscu ceny v kstalcgu již stanoveny

Ceny lze užit pro sortiment zámečnických konstrukci, niioliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod 

Volba
PSC 2.

řidl hmotnosti jednotlivě demontovaného dílu konstrukce3
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Kontejnery KO BENEŠOVA ul., KOLÍN

Objekt:
2021-1-2 - 02 - STÁNÍ ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 19. 1. 2021BENEŠOVA

\Č: 235440

CZ00235440

Zadavatel:
MĚSTO KOLÍN DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ: 29062942

CZ29062942

Projektant:

DONDESIGN s.r.o DIČ:

IČ: 29062942

CZ29062942

Zpracovatel:

DONDESIGN s.r.o DIČ;

Poznámka:
NOVÁ PLOCHA POD OCELOVOU KONSTRUKCÍ

42 989,58Cena bez DPH

Základ daně 

42 989,58

Výše daně 

9 027,81

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 52 017,39
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kontejnery KO BENEŠOVA ul., KOLÍN

Objekt:
2021-1-2 - 02 - STÁNÍ ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

BENEŠOVA 

MĚSTO KOLÍN

19. 1.2021Datum:Místo:

DONDESIGN s.r.o 

DONDESIGN s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu ■ Popis

42 989,58

42 989,58

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

12 757,47 

4 550,40

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

8 824.835 - Komunikace pozemní

9 917.859 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 939.03998 - Přesun hmot
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SOUPIS prací

Stavba:
Kontejnery KO BENEŠOVA ul„ KOLÍN

Objekt:
2021-1-2 - 02 - STÁNÍ ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

Datum: 19. 1, 2021Místo: BENEŠOVA 

MĚSTO KOLÍN Projektant;

Zpracovatel:

DONDESIGN s.r.o 

DONOESIGN s.r.o

Zadavatel:

Zhotovitel;

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis MJ MnožstvíPČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem 42 989,58

42 989,58HSV Práce a dodávky HSV□

Zemní práce__________________________________________
[skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5

D 1 12 757,47
K |1211031iT

1 m3 8,874 77,00 683,30 CS ÚRS 2020 02

Poznámka A souiwu cen.
1. V ceně jsou započteny i náklady spojena s naložením
2. Ceny lze použil i

dopravní prosifedek nebo s přehozením do 3.0 m. 
ve výkoplšti.

PSC
těžení zemin schopných zúrodněni líku. I ulehlých z deponie

VV 26,TO,34 8,874

Hloubení šachet rudně zapažených i nezapažených v horninách třídy téžitelnosti II skupiny 4, půdorysná
plocha výkopu přes 4 do 20 m2____________________________________________________________
Poznámka k souboru '
1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

2. y cenách jsou započteny I náklady na svislé přemístění výkopku. urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebe naloženi na dopravní prostředek

2 K 133312012 m3 0,706 1 142,00 806,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

VV 0,5’0,5'0,36'4

0. 4.0,3’0,36*8

SouSet
[Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
[výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosli I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m 
Poznámka k souboru
1. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m. neoceňuje, 
neplatí, vylučuje-h projekt použiti dožeru
2. Ceny nelze použit předepisuje-li projekt přemístil výkopek 
oceňuje mdmduálně

0,360

0,346

0,706

VV

VV

18 I K 162251101 526,40 CS ÚRS 2020 02m3 15.040 35,00

nakládáni výkejoku i když se provádí Toto ustanoveni

PSC
nepřístupné obvyklým dopravním prosíedkum. ' přemístěni se

VV 8,874.^0.7064-5,46 15,040

Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3_______________________________________________________
Poznámka k souboru
1. Cetiy -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládáni, překládáni a vykládáni 

vodorovně. vodorovná vzdálenost
dopravního prostředku na suchu.
b) do 4 m svisle: svislá vzdálenost se měří od pracovní hladmy vody A úrovni srovná ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bedu a) kratší než 20 m nejmené o trojnásobek zvětšeni výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

19 K [167151101 m3 15,040 49,00 736,96 CS ÚRS 2020 02

vzdálenost
i od lěžnice lodi k těžnici druhé lodi nebo k těžišti hromady břehu nebo k lěžišliajdo20.

PSC

VV 15,040 15,040

5,460I K [1741041114 [zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením sypaniny ve vrstvách se zhutněním 2 184,00 CS ÚRS 2020 02m3 400,00
VV 19,5*0,28 5,460
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Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ 

5 I M \58344)97

PopisKód

{štěrkodď frakce 0/63 1 883.01 CSURS2020 027.079 266.00t
7,079(0,2-19,5)’1.65-1,1

[štěrkodď frakce 8/16
vv
M \ 58344155Ř 339.00 600.031.770t6 1,770(0.05-19.5)'1.65-1,1

\ štérkodď frakce 4-6
w
M \5834412ÍŘ 360.02339.001.062t7

1.062(0,03-19,5)-1.65-1.1
[založení hřiStového trávníku drnováním na vrstvě ornice

vv
K ji80502211 1 925,00 CS ÚRS 2020 0255,000 35,00m2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady 

vzdálenost do 10

přihnojeni hnojivém, válcováni, zálivka, pleti, koseni naloženi shrabku a pokosena trávy na dopravní 
jejich složer'i a náklady na ošetřování trávníku do dvou mésicu po založeni dmu. 

přípravu pudy před založením trávníku, na sejmuti drnu a jeho vodorovné premistáni na misto
prostředek, odvoz
2. V cenách nejsou započteny náklady 
uložení: tyto stavební prače
3. V cenách ne/sou započteny náklady

PSC
ocehuji cenami části A 02 - Šizeni konstrukci stavebních ob/ektů sadovnckých a krajinářských úprav 

specilikaci. Ztratné lze stanovit ťe výši 8 %dodáni hnojivá. é se ocehuje

M \00572410 412.50 CS ÚRS 2020 02250.001.650[osiVo směs travní parková9
1,65055-Q.03 'Přepočtené koeficientem množstvívv

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2. tl. 

vrstvy do 200 mm _____________________________________________________________________
Poznámka k souboru cen:

1 925,00 CS ÚRS 2020 0235,0055,000m2K [181351003
21

vzdálenosti do 50místo spotřebypřípadné nutně přemis^ni hromad nebo dočasných skládekI. V ceně jsou započteny i náklady
PSC

bo I 121 S im tlo2. V I'jĚ jso započt ; y áklady a ziské I o JI. tylo s o i rt //

[Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění20 I K [181911101 715,00 CS ÚRS 2020 0213,0055,000m2
Poznámka k souboru
1. Ceny jsou určeny pro urovnáni všech nové zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1.5 pod zpevněni 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusováni (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnováni apod a dále. předepiše-ti projekt 

urovnáni pláně z jiného důvodů
2. Cery nelze použil pro urovnáni lavic šířky do3m přerušujících svahy, pro urovnáni dna silničnich a železničnich přikopu pra jakoukoliv 

šiřk d a: toto Ibv á I s oifij
3. Urovnáni ploch ve sklonu přes 1:5se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahovaní trvalých svahu do projektovaných protiki ručně

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv

PSC
bo z. nx 182 Svahová

• zhutněni.

4 550,40ZakládáníD__ 2
2 977.92 CS ÚRS 2020 02K [2743511lT Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné 517,005,760m212 Poznámka k souboru 

1 V cenách jsou započteny I náklady
a) případné nutné přepažovani.
b) odstraněni bedněni.
2. Výška bedněni se určuje jako svislá vzdálenost

PSC

' základovou spárou a horní hranici základu.

5,760(2-4*1,4-8)‘0,3_____________________________________________________________________________

[Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem nepřekládaného tř. C 16/20

Poznámka k souboru —
I V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící benlonitové suspenze 
a na pmběžné odčerpáni suspenze s přepouštěnim na uičené místo do 20 m. popř. do vany nebo do kalové cisřerrjy k odvozu Odvoz se 

oceiiuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládáni objektu.
2. Hloubeni s použitím benlonitové suspenze se ccefiuje katalogem 800-1 Zemni práce. Bednění se neoceřiuje

VV
1 572,48 CS ÚRS 2020 0210 I K [275313611 2 730.000.576m3

PSC

0,600

0,576
0,5-0,5-0,6’4

0,4-0,3'0,6-8
VV

W

8 824,83Komunikace pozemníD___5
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro péší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2___________________________________

4 095,00 CS ÚRS 2020 02200,00m2 20,47513 K [596211110
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Množství J.cena (CZK]PČ Typ Kód Popis MJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k soutxru
1 Prc volbu cen dlažeb platí lote rozděleni: Skupina A. dlažby z prvku stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvku dvou a 
z obrazců o ploše jednotlivě do 100 ni2. Skupina C: dlažby obloukovitych ivani (oblouky, kruhy apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodáni hniol pro lože a na dodáni materiálu na výpfi spár.
3. V I á ft ;so zapoít y áklady a dodá I zámkové dlažby kt ě s o [fi j v sp Iňka i. zt at é Iz dohod o t plo hy
a) do tOO m2 ve výši 3 %.
b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %. 
cl přes 300 m2 ve výši 1 %
4. Část lože přesahujici tiouštku 40 mm se ocehuje cenami souboru cen 45i -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušžky podkladu

nebo leže.

PSC

20,475___________________ 19,5’1,05_____________________________________
14 I M \bET.K06C0I |d/aií>a BEST-KLASIKO 20x10x6cm přírodní 

20,475'i.1 Přepočtené koeficientem množství

VV

m2 22.523
22,523

210.00 4 729.83
VV

^tatní konstrukce a práce, bourání
lOsazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
i maltou stojatého bez boční opěry. do lože z betonu prostého______________________________________
Poznámka k souboru-----
1. V cenách chodníkových obrubníku ležatých i stojatých jsou započteny pro osazeni 
a) dc lože z kameniva téženehc i náklady na dodaní hmot pro lože tl. 80 až 1001 
bj dc leže z betonu prostého i náklady na dodáni hmot pro lože t! SC až 100 i 
Opér
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 

kostek.
3 V cenách ne/sou započteny náklady na dodáni obrubníku, tyto 
4. Mérné jednotka u příplatků je m délky obrubníku.

9 917,85

6 300,00 CS ÚRS 2020 02

D 9

15 I K 916231212 21,000 300,00m

I v cenách -1113 a -I2l3 tež náklady • Slzeni bočních

PSC
oceřiiije cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních

oceřiuji specifikaci.

ř6| M \BET.P20C01

VV ___________
l7n< 1916991121

obrubník parkový BEST-PARKAN 150x5x20cm. přírodní 
43,6363636363636'1,1 'Přepočtené koeficientem množství

kus 48.000 40.00 1 920.00
48,000

[Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,630 2 695.00 1 697,85 CS ÚRS 2020 02

VV 0,03-21 0.630

D 998 Přesun hmot 6 939,03
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m________

22 I K 1998011001 20,055 346,00 6 939,03 CS ÚRS 2020 02t

Poznámka k souboru
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztíženi přesunu např. tii
2. Kcenám -7001 až -7006lze použit příplatky za zvětšený přesun -IC14 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízeni investora (např. výtah v budověk užijí se pro oceriěnipřesunu hmot ceny stanovené pro 
nejmenši výšku. tj. 6m.

li možné instaloval jeřaP.

PSC
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Kontejnery KO BENEŠOVA ul„ KOLÍN

Objekt:
202M-3 • 03 - ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

CC-CZ:
Datum:

KSO;
Místo: 19. 1.2021BENEŠOVA

IC: 235440

CZ00235440

Zadavatel:

MĚSTO KOLÍN DIČ:

IČ;Zhotovitel:
DIČ:

IC: 29062942

CZ29062942
Projektant;

DONDESIGN s.r.o DIČ;

IČ; 29062942

CZ29062942
Zpracovatel:

DONDESIGN s.r.o DIČ:

Poznámka:
OCELOVÁ KONSTRUKCE

134 259,34Cena bez DPH

Výše daně 

28 194.46

Sazba dané 

21,00% 

15,00%

Základ daně 

134 259,34DPH základní 

snížená 0,000,00

162 453,80v C2KICena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kontejnery KO BENEŠOVA ul., KOLÍN

Objekt:
2021-1-3 - 03 - ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

BENEŠOVA 

MĚSTO KOLÍN

Místo: Datum: 19. 1.2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

DONDESIGNs.r.o 

DONDESIGN s.r.o

Kód dílu • Popis Cena celkem [C2K]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

134 259,34

2 496,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 496,00

131 763,34PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické 101 442,34

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 30 321,00
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SOUPIS prací

Stavba:
Kontejnery KO BENEŠOVA ul., KOLÍN

Objekt:
2021-1-3 - 03 - ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 

BENEŠOVA 

MĚSTO KOLÍN

Datum; 19. 1.2021Místo;

DONDESIGN s.r.o 

DONDESIGN s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem [CZK) Cenová soustavaJ.cena (CZK]MnožstvíMJPopisPČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem 134 259,34

2 496,00Práce a dodávky HSVD HSV

2 496,00Ostatní konstrukce a práce, bourání_______________________________________________
I Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel. velikost M 20, 
[hloubka 170 mm 
Poznámka k souboru 
1. V cenách 953 96-1,

D___ 9

2 496,00 CS ÚRS 2020 0278,00kus 32.0001 I K 953961115

953 96 12 isou započteny i náklady na.
a) rozméreni, vrtáni a spotřebu vrtáku. Pro velikost M 6až M 3C/sou započteny náklady 

39 diamantovými korunkami.
b) vyfoukáni otvoru, pfípravu kotev k uložení do otvoru, vyplněni kotevních otvoru tmelem nebo chemickou paironou včetně dodávky 

maienálu.
2. V cenách 953 96-51 . /sou započteny náklady 
pátranou a dotaženi matice

vrtáni přiklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

PSC

■ dodáni a zasunuli kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

32.0008-4VV

131 763,34Práce a dodávky PSVD PSV

101 442,34Konstrukce zámečnickéD 767
[Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do SOO^kg 63 863,80 CS ÚRS 2020 022 I K [767995117 829,400 77,00kg

Poznámka k souboru 
1. Určeni • fídi hmotnosti /ednothvě montovaného dílu konstrukcePSC

829,400(273-I-254-1 ■►2+6*344^.103)M, 1___________________________________________________________________
l^ech děrovaný tahokov tabule. Tahokov ocelový TH 47/18 x 6. formát 1.5 x 2000 x 1500 mm PŘIVÁT 

20,3’1,3’3Í/1000/3 ________________

w
5 I M j 15945235 24 024.00 CS ÚRS 2020 0288 000.000.273

0,273

t

VV
1 728.00 CS ÚRS 2020 026 I M \31197008 I tyč závitová Pz 4.6 M20_____________________________________________________

0^'4-8Všroub samovrtný do ocelového plechu, ďeva a deskových materiálů s korozní odolností 15 cyklů šestihranná 
\hlava. D4.8x35mm _______________

135.0012.800m
12,800VV

100 480.00 CS ÚRS 2020 02240.002.000.309091007 M kus
100 200.00 CS ÚRS 2020 02200.001.000[podložka DIN 125-A ZB D 20mm\31120009M kus
100 300.00 CS ÚRS 2020 02300,001.000I matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20\311110099 M kus

7 413.20 CS ÚRS 2020 0221 550.000.344
0,344

t^profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x4mm

(Ó,23-f1,64.iri,r2-8'6,908/1000_________________
Jproftl ocelový obdélníkový svařovaný 30x15x2mm 

(6,75-fl,61+1,61)'1,r8'1,178/1000

145503363 M
VV

4 \ M \ 14550112 2 330.89 CS ÚRS 2020 0222 630.000,103t
0,103VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
idopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Poznámka k soutxíru

10 K 1998767101 0,839t 1 314,00 1 102,45 CS ÚRS 2020 02

1. Ceny pro pfesun hmot stanoirený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
díl. Do této hmotnosti se zapotitává i hmotnost materiálu oceňovaných

používají tehay, pokud je možné i 
■ specilikaci.

iil hmotnost. celý stavební

2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použil orientačně procentní sazbu 
Touto sazbou

PSC
vynásobí rozpočtové náklady celý stavební díl včetně nákladu malenál ■ specihkadch.

3. Příplatek k cenám -?18l pro přesun prováděný bez použiti mechanizace tj za ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která způsobem skutečně přemístuje.

VV 0,8394 0,839

D 789
17 I K |628613611R

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 
[žárové zinkování ponorem dílů ocelových__________________________

30 321.00 

18 225,00729,000 25,00
Poznámka k souboru 
I. Množství měrných jednotekPSC určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelově konstrukce

VV 273f1+2->6f344+103 729,000
13 I K [789311111 [Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního, tloušťky do 80 pm m2 32,000 150,00 4 600,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru
I. Ceny nejsou určeny pro oceňováni zhotoveni nátěru příslušenství zařízení (žebříky žlaby, zábradlí, vestavby, míchadla. topné hady a 
registry, přepážky, obvodové žlaby apcd j. tyle práce lze oceňoval podle své povahy příslušnými cenami zhotovení nátěnj ocelových 
konstrukci nebo potrubí.

PSC

M \24629037 Ihmofa nátěrová alkydová jednovrstvá antikorozní na kovy kovářská odstín RAL701612 6.400 180.00 1 152,00 CS ÚRS 2020 02

vv 32/5 6,400

32,00014 [ K [789311121 [zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 pm m2 150,00 4 800.00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1 Ceny nejsou určeny pro oceňováni zhotoveni nátěru příslušenství zařízení (žebříky, žlaby, zábradlí, vestavby míchadla topné hady a 
registry, přepážky, obvodové žlaby apcd i: tyto práce lze oceňovat podle si^é povahy příslušnými cenami zhotovení nátěnj ocelových 
konstrukci nebo potrubí

PSC

TLR.S2130S000 | TELKYD S 200 POLOLESK RAL 7016 - barva jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá krycí, 
tonovaíelná dle RAL, ČSN

15\ M
l<9 6.400 210.00 1 344.0017035

vv 32,000/5 6,400
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Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo k zakázce „REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY V UL. NA MAGISTRÁLE, 

KOLÍN-OPAKOVANÁ"

Seznam přepokládaných poddodavatelů

Zhotovitel: 

Se sídlem:
ROKOS STAVBY s.r.o. 
Trnková 1816, Čáslav 286 01 

29414431 

CZ 29414431

IČO:

DIČ:

Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě, tj. 

poddodavateli.


