
Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

- dodatek č. 1

Dodatek č. 1
číslo smlouvy objednatele: E618-S-1604/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 

20-1101-002, ISPROFIN: 511 372 0011, uzavřené dne 29. 04. 2020 
(dále jen „Smlouva“) 

mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „ objednatel")

a

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00 
IČO: 64948790; DIČ: CZ64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682 
Bankovní spojení:.................... ................................... ...........................

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

(dále jen „ zhotovitel“)

ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
v rámci realizace stavby

„Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3“

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukon
čení plnění výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) 
v rámci realizace stavby a s tím související navýšení ceny. Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku č. 
1 je změna kontaktního zaměstnance objednatele ve věcech smluvních a změna způsobu a adresy pro 
doručování faktur -  daňových dokladů objednateli.

Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS o pět měsíců a navýšení ceny je prodlou
žení Doby pro dokončení a prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle smlouvy o dílo na zhotovení 
vlastní stavby. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technic
kého dozoru stavebníka a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl 
původně smluvními stranami předpokládán.

Bude nutné i nadále zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti 
nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků 
vlastní smlouvy na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závě
rečné fakturaci. Smluvní strany shodně konstatují, že se blíží k vyčerpání původně zasmluvněného ob
jemu výkonu činnosti.

Smluvní strany se tak v souladu na shora uvedené a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.
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Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

- dodatek č. 1

Cena díla se, v souvislosti s prodloužením vlastní stavby navyšuje o 190 080,- Kč. Celkový cenový nárůst 
změn závazků z této Smlouvy je cca 28,63 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je 
stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

Novým kontaktním zaměstnancem zadavatele stavby ve věcech smluvních byl jmenován pan Mgr. Petr 
Hocký.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1. 
Smlouvy, článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 6, odst. 6.3. Smlouvy, článek 
12, odst. 12.19. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S- 
1604/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 20-1101-002, takto:

1) Čl. 1 -  Smluvní strany
- ruší se stávající znění článku 1, odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění: 

1.1 Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:

a) věcech smluvních: ............... ............ .......................................................................................
(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ..........................................................................................................
.............. ................... ..........................................................................

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00 

Adresa pro doručování faktur:
• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
(dále jen „ objednatel")

2) Čl. 4 -  Termín plnění
- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby

předpoklad do 28. 02. 2022
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Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

- dodatek č. 1

3) Čl. 5 -  Cena
- ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými 
předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako 
nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH 
Cena činností dle dod. č. 1, bez DPH 
Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH

slovy: osm set padesát čtyři tisíc čtyřicet korun českých bez DPH.

Rekapitulace:

Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH 854 040,00 Kč
DPH (základní sazba) 179 348,40 Kč
Celková cena dle dod. č. 1, s DPH 1 033 388,40 Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí 
Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

4) Článek 6 - Platební podmínky
- ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.3. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

6.3. Faktura-daňový doklad musí mít veškeré náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh do
kladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny 
náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zho
toviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit nepro
dleně novou fakturu a doručit ji na adresu objednatele pro zasílání faktur v elektronické podobě 
uvedenou v čl. 1 odst. 1.1., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury. Na faktuře musí 
být uvedeno číslo smlouvy a číslo případného smluvního dodatku. Nedílnou součástí faktury je 
soupis provedených prací, případně zápis o předání a převzetí.

5) Čl. 12 -  Závěrečná ustanovení
- ruší se stávající znění článku 12, odst. 12.19. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto 

znění:

12.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti ně
kterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1604/2020/PH, číslo smlouvy zho
tovitele: 20-1101-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost 
originálu.

663 960,- Kč 
190 080,- Kč 
854 040,- Kč
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Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

- dodatek č. 1

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele

a rozpis ceny
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze

Za objednatele:

V Praze 

Za zhotovitele:

06,09,2021 09:22 
Po dep sán o elektronicky Datum: 2021,09,02 23:37:11 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební správa západ 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva 

FRAM Consult a.s.
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Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora 
při realizaci stavby: "Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3"

Základní smlouva
3.2.1. spolupráce, podpora
3.2.2. 3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s 
EU/Grant Agreement
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)
3.2.9. pravidelný měsíční reporting
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování 
průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)
3.2.11. další podpora činnosti TDS
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele 
CELKEM

Dodatek č. 1
3.2.1. spolupráce, podpora
3.2.2. 3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s 
EU/Grant Agreement
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)
3.2.9. pravidelný měsíční reporting
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování 
průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)
3.2.11. další podpora činnosti TDS
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele 
CELKEM

Základní smlouva a dodatek č. 1 celkem
3.2.1. spolupráce, podpora
3.2.2. 3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s 
EU/Grant Agreement
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)
3.2.9. pravidelný měsíční reporting
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování 
průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)
3.2.11. další podpora činnosti TDS
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele 
CELKEM

počet hodí hodinová sa cena

288 190 080 Kč

1294 854 040 Kč

Ing. Roman Klimt 
předseda představenstva

Datum: 2021.09.02 23:37:30 + 0 2 W



Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění technické pomoci investorovi při realizaci stavby : "Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3"

počet měsíců projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 celkem celkem

Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3
led.20 úno.20 bře.20 dub.20 kvě.20 čvn.20 čvc.20 srp.20 zář.20 říj.20 lis.20 pro. 20 za rok 2020 za projekt

nasazení v hodinách

3.2.1. spolupráce, podpora .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ....

3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD .. .. .. .... ....
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučeni na je jí 
zpřesnění

.... .... ....

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v 
Žádosti

.. .. .. .... ....

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn .. .. .. .. .. .. .. .. .... ....

3.2.7. kontrola uznatelností nákladu, závěrečná kontrola 
uznatelnosti nákladu

.. .. .. .. .. .. .. .. .... ....

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu 
realizace)

.. .. .. .. .. .. .. .. .... ....

3.2.9. pravidelný měsíční reporting .. .. .. .. .. .. .. .. .... ....

3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracováni průběžných monitorovacích zpráv pro 
potřeby Řídícího orqánu)

.. .. .. .. .. .. .. .. .... ....

3.2.11. další podpora činnosti TDS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ....

3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
objednatele

.. ..

nasazeni v hodinách v měsíci .. .. .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ......

.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

......... ... ............. ........... ......... ... ........... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ...........

.............. .. ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. .. ................... 341 880 Kč

počet měsíců projektu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 celkem celkem

Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3
led.21 úno.21 bře.21 dub.21 kvě.21 čvn.21 čvc.21 srp.21 zář.21 říj.21 lis.21 pro.21 za rok 2021 za projekt

nasazení v hodinách

3.2.1. spolupráce, podpora .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ......

3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD .. .. .. .... ....
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na je jí 
zpřesnění

.. ....

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ......
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v 
Žádosti

.. .. .. .... ....

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... ...... ......

3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola 
uznatelnosti nákladu

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ......

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhů 
realizace)

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ....

3.2.9. pravidelný měsíční reporting .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ....
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zprav pro 
potřeby Řídícího orqánu)

.. .. .. .. .. .. .. .. .... ....

3.2 11 dalši podpora činnosti TDS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ......
3.2.12 zpracováni Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
objednatele

.. ..

nasazení v hodinách v  měsíci .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... .......

.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......

........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

................ .............. .. ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. .. ................ ................ ................ ................ .. ................ ..
2020  341 880 Kč 142 560 Kč

780 120 Kč



počet měsíců projektu 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 celkem celkem

Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3
led.22 ůno.22 bře.22 dub.22 kvě.22 čvn.22 čvc.22 srp.22 zář.22 říj.22 lis.22 pro .22 za rok 2022 za projekt

nasazeni v hodinách

3.2.1. spolupráce, podpora ■ ■

3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD ■ ■ ■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučeni na je jí 
zpřesněni

■ ■

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ■ ■
3.2.5. aktualizace časového postupu práci podle harmonogramu v 
Žádosti

■ ■ ■

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn ■ ■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola 
uznatelnosti nákladů

■ ■ —

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu 
realizace)

■ ■ ■

3.2.9. pravidelný měsíčni reporting ■ ■ ■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro 
potřeby Řídicího orqánu)

1 1 ■

3.2.11. další podpora činnosti TDS ■ ■

3.2.12. zpracováni Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
obiednatele ■ ■ ■

nasazení v hodinách v měsíci 72 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 1294

u m

2020 341 880 Kč
2021 438 240 Kč 47 520 Kč

854 040 Kč 190 080 Kč

Datum: 2021.09.02 23:38:10 +02'00'
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