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Časový harmonogram prací včetně finančního plnění    
VZ - Demolice části N centra, Česká Lípa
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Josef Rohla, v.r.

9

Dokončovací práce, úklid

Předání a převzetí díla

 - demontáž střešní konstrukce
 - demontáž svislých konstrukcí
 - demontáž základové desky včetně podlahy

Zemní práce, úprava terénu
Stavební úpravy u spojovací chodby

7 81 2 3

V Karlových Varech dne: 02. 09. 2021

….........................................................
Josef Rohla

4 5 6

 - zednické práce
 - povrchové úpravy

100%Finanční plnění

ČINNOST  /

Přípravné práce, rozvinutí staveniště

Celkový úklid a vyklizení objektu

Bourací práce




