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Zménovy list €. 1 ze dne 30. 8. 2021

Nazev stavby: MS U Cachovny - oprava oploceni

1(31'5]0 smluvniho vztahu; 99/2/2021

Nazev Casti stavby (PS, SO):

Objednatel: Zhotovitel:

STATUTARNI MESTO MOST NATALSTAV CZ, s.r.0.
Radni¢ni &. p. 1/2, 434 69 MOST Mostecka 29, 434 01 Most-Vtelno

- Na zakladé ozndmeni zhotovitele o skute&nostech, které vyZaduji provést zménu smluvni dokumentace ve smysiu
bodu 4.9/5.8/5.9 smlouvy o dilo. Zména se tyké technického fedeni dita s dopadem na jeho smluvni cenu a termin
dokonéeni dila

1Phvodni feseni dle smluvni dokumentace:
Lhata dodani do 30, 8. 2021
Predpoklddana cena 846 746,11 K¢ s DPH

INové feleni:
Lhiita dodani do 6. 9. 2021
PoniZeni predpokladané ceny o -126 181,30 K& s DPH

Zdlvodnéni zmény:
Prodlouzeni terminu dodani z divodu opozdéni dodavky nestandardnich posuvnych vrat. Opozdéni je z diivodu
soutasné situace na trhu stavebnich materiali a nedostatku vstupnich surovin, zpiisobeného pandemii Covid-19.

Viceprace jsou zplsobeny pracemi a dodavkami, které nebyly sou¢asti zaddvaci PD. Konkréiné se jedna o chybéjici
¢ast plotu, viménu plotu z pletiva za plot z 3D paneld a odtranéni kiovin a stromii:
Ménéprice jsou zplisobeny pracemi a dodavkami, které nebyly provedeny nebo byly provedeny v jiné vyméfe.

Konkrétné se jedna o neprovedeni plotu z pletiva, neprovedeni Gprav terénu a jen é4steéné provedeni oprav stavajici
podezdivky.

Realizaci zmény neni dot¢ena kvalita dila ani ostatni smluvni podminky a zZistava zachovén charakter a el dila
definovany v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech. Pfipadné dudateéné stavebni prace plynouci z
realizace zmény budou hrazeny v souladu s pfisludnymi smluvnimi podminkami z prostfedki objednatele.

Vliv zmény na vykresovou dokumentaci: aro/ne

Vykresovou dokumentaci ke zméné zpracoval:

Vliv zmény na smluvni cenu: ano/ne

Cena dila dle smluvniho vztahu s DPH: 846 746,11 K¢
PoniZeni ceny dila s DPH: -126 181,30 K&
Nova cena dila bez DPH: 720 564,81 K¢
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Vliv zmény na termin dokonceni dila: anc/me
Termin dokonéeni dila dle smluvniho vztahu: 30. 8. 2021
Novy termin dokon&eni dila: 6.9.2021

Zménu navrhuje (jméno, pHjmeni):

Damm: 30. §. 2021

Zménovy list vyhotovil {(jméno, ptijmeni):
Datum: 30. 8. 2021

Opravnény zistupce zhotovitele (jméno, pfijmeni)

Datum:

Opravnény zistupce projekianta (jméno, pfijmeni)

Datum:

Oprivnény zistupce objednatele (jméno, pHijméni
Datum: 30. 8. 2021

Spravce rozpoftu {jméno, plijmeni):

Datumn: 30. 8. 2021 \

Ptiloha zmé&nového listu: Soupis vicepraci
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