Dodatek č. 1 k SOD OISM 0083/21

Dodatek č. 1 
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]k SOD č. OISM 0083/21

 „Výměna dešťové kanalizace ul. Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová“
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Smluvní strany

	Zhotovitel:
	
	

	
	Název:
	ARROW, spol. s.r.o.
Jevíčská 55/2, 571 1 Moravská Třebová

	
	Telefon:
	+420 461 311 426

	
	DIČ:
	CZ46504371

	
	IČO:
	46504371

	
	Zastoupen:
	Miloslav Šíp

	
	Bankovní spojení:
	xxxxx
xxxxx

	
	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
	Miloslav Šíp

	
	
	



	Objednatel:
	
	

	
	Název:
	Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29

	
	Telefon:
	+420 461 353 160

	
	DIČ:
	CZ00277037

	
	IČO:
	00277037

	
	Zastoupen:
	Ing. Milošem Mičkou, starostou města

	
	Bankovní spojení:
	[bookmark: _GoBack]xxxxx.
xxxxx

	
	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
	xxxxx




Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 83/2021 ze dne 28. 05. 2021 (dále jen „dodatek“)


I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 z důvodu změny předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení prací.
1.2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně těchto ustanovení smlouvy o dílo: 

1.2.1 Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaném v čl. I. smlouvy. Změna je specifikovaná ve Změnovém listu č. 1 a Rozpočtu ZL č. 1. Všechny uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy.

1.2.2 Vzhledem k vícepracím popsaných ve Změnovém listu č. 1 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, a to tak, že čl. III odst. 1 smlouvy se mění následovně:
Původní znění: 
Cena díla bez DPH celkem           			499 695,58 Kč

Nové znění: 
Cena díla bez DPH celkem           		                  616957,86 Kč

1.2.3 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení prací, a to tak, že čl. II odst. 1 smlouvy se mění následovně:
· Původní termín dokončení prací: nejpozději do 14. 6. 2021
· Nový termín dokončení prací: do 1 měsíce od položení podkladových vrstev komunikace na ul. Lanškrounská
 
II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2021 zůstávají v platnosti beze změny.

2.2. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu. 

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku. 

2.4 Dodatek byl schválen radou města usnesením č. 2496/R/260721 dne 26. 7. 2021



V Moravské Třebové dne ………… 	 





	
	
	

	Miloslav Šíp
	
	Ing. Miloš Mička
starosta města






Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1:	Změnový list č. 1
Příloha č. 2: 	Rozpočet ZL č. 1
