



Změnový list č. 01
Stavba: Výměna dešťové kanalizace ul. Lanškrounská, od čp. 605/125 po čp. 56 
Zpracovatel projektu:
Helena Dobroucká, Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová 
Předkladatel – zhotovitel:

ARROW, spol.s r.o.

Jevíčská 55/2

Moravská Třebová 571 01

IČ: 46504371

IČO: CZ46504371
Datum: 







9.7.2021









Zpracoval: Miloslav Šíp












1. Úvod, zdůvodnění 

Iniciátorem této změny je objednatel. Po vzájemné dohodě objednatele/investora a dodavatele díla společností ARROW, spol.s r.o., provede na vlastní náklady se zaplacením dle dohody objednatelem.
2. Úvod, zdůvodnění 
Iniciátorem této změny je objednatel. Po vzájemné dohodě objednatele/investora a dodavatele díla společností ARROW, spol.s r.o., provede na vlastní náklady se zaplacením dle dohody objednatelem.
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3. Popis změny 

Bude provedeno navýšení ceny v rámci provedených víceprací. 
1. Výměna betonové revizní šachty 
2. Obnova silničních obrub a chodníku.

            3..  Zhotovení odboček 
            4.   Napojení splaškové kanalizace pro dům č.p.56

            5.   Odbočky na  dešťové kanalizaci č.p.56,57

4. Nové řešení
1. V úseku kanalizace v křižovatce od ulice Lanškrounské k bytovkám, bylo přistoupeno SD k výměně polorozpadlé revizní šachty za novou DN 1000 dnem monolitickým a vybudování kynety. Součástí je úprava povrchu asfaltovou směsí.
2. Při výměně kanalizace od č.p.125 – 133 pro napojení splaškové kanalizace do hlavního řadu bylo  z důvodů neustále protékající vody půdním potrubí při realizaci výměny přípojek a změny trasy bylo sesutím části chodníku a obrubníku. Důsledek je nedostatečné obetonováním obrubníků realizační firmou provádějící tyto práce. Práce na znovu obnovení zámkovou dlažbou je 45m2 , silničních obrub 35bm.
3. V úseku nové kanalizace bylo nutné pro domy č.p.125-133 obnovit napojení pěti kusů dešťových přípojek odbočkou KONEX DN 400/200 včetně PVC trub a tvarovek. V rámci prací se jednalo o netěsnosti jednak starého potrubí a neodborné napojení přípojek, bylo podloží značně podmáčeno. Tyto přípojky byli propojeny v rourou PVC DN 125-150 dle závažnosti až chodníku.
4. Splašková kanalizační přípojka u domu č.p.56, která byla zrušena a propojena do v délce šesti metrů PVC DN 150 do hlavního řadu splaškové kanalizace. Revizní šachtička TEGRA DN 400 je usazena v chodníku.
5. V úseku nové kanalizace bylo nutné pro domy č.p.56 a 57 obnovit napojení dvou kusů dešťových přípojek odbočkou KONEX DN 300/200 včetně PVC trub a tvarovek. Tyto přípojky byli propojeny v rourou PVC DN 125-150 dle závažnosti až chodníku.
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5. Cenové porovnání
      Celková cena díla se změní. Dojde ke navýšení ceny díla a to:
1. Výměna betonové revizní šachty                                 32318,99 Kč
2. Obnova silničních obrub a chodníku.                           29943,74 Kč
            3..  Zhotovení odboček                                                       20043,30 Kč
            4.   Napojení splaškové kanalizace pro dům č.p.56           22543,77 Kč
            5.   Odbočky na dešťové kanalizaci č.p.56,57                   12412,48 Kč
6. Závěr
     Realizaci této změny dojde ke zvýšení ceny díla.

7. Schvalovací list změny č.01
Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Miloslav Šíp

Datum:   09.7.2021




Podpis:

Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:
  09.7.2021                    



Podpis:

Přílohy: Položkové rozpočty.

Změnový list: ZL. 01


                         Strana 1/3                                                                09.07.2021        
