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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018   (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.  2020/82, č. zak. 549            (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě  

Projektová dokumentace pro stavební povolení, 
 zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností 

 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM  

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina 
č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12). 

Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ:              67981801 

Peněžní ústav:        

Číslo účtu:           

ID datové schránky:             ndn5skh 

Adresa el. podatelny:   

a 

ZHOTOVITELEM  

Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě 

Správce společnosti:  PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
12676 

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: , jednatel společnosti 

IČ: 25023829 

DIČ: CZ25023829 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  
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Společník společnosti:  Vodní cesty, a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732 

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle 

Osoba oprávněná: , předseda představenstva 

IČ: 64949192 

DIČ: CZ64949192 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA 
O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 
2021, upravuje takto: 

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští původní text: 

„c) bod B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace ........... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Vrané DV – aktualizace ................... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Modřany – aktualizace .................................... do 30 dnů pokynu OBJEDNATELE, 

 bod B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace ................do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Roztoky – aktualizace ....................... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace ................. do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 d) bod B – 2) PK Štěchovice .........................................  do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Vrané .................................................  do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Modřany ......... do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Modřany – aktualizace, 

 bod B – 2) PK Podbaba .............................................  do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Roztoky ...............................................  do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Dolánky ...............................................  do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Miřejovice ............................................  do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Hořín ................................................... do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 e)  bod C) PK Štěchovice ……......................................... do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

  bod C) PK Vrané ........................................................ do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Modřany ..................................  do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Modřany, 

 bod C) PK Podbaba ..................................................  do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Roztoky ...................................................  do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Dolánky ...................................................  do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Miřejovice ................................................. do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Hořín .......................................................  do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,“ 

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění: 

„c) bod B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace ........... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Vrané DV – aktualizace ................... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Modřany – aktualizace .................................... do 30 dnů pokynu OBJEDNATELE, 

 bod B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace ............................ do 30 dnů pokynu OBJEDNATELE, 

 bod B - 1) PK Roztoky – aktualizace ....................... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace ................. do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 
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 d) bod B – 2) PK Štěchovice .........................................  do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Vrané .................................................  do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

bod B – 2) PK Modřany .......... do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Modřany – aktualizace, 

 bod B – 2) PK Podbaba ... do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Podbaba DV – aktualizace, 

 bod B – 2) PK Roztoky ...............................................  do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Dolánky ...............................................  do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Miřejovice ............................................  do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Hořín .................................................... do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 e) bod C) PK Štěchovice …….......................................... do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Vrané ......................................................... do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Modřany .................................  do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Modřany, 

 bod C) PK Podbaba .................................  do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Podbaba, 

 bod C) PK Roztoky ..................................................... do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Dolánky ..................................................... do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Miřejovice .................................................. do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Hořín ......................................................... do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY,“ 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY 
OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, 
ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, se nemění. 

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle 
OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od 
správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne ..........................                        V Ústí nad Labem dne ................... 

Za OBJEDNATELE                                            Za ZHOTOVITELE 

...................................................              ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů    
ředitel                             jednatel společnosti 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR      PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………….  



01.09.2021 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

23.08.2021

Projekt/stavba:
Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností 

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projekt: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 2

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: S/ŘVC/015/P/SoD/2018

Při plnění bodu B. - 2) pro lokalitu Podbaba bylo obdrženo vyjádření Odboru dopravy a životního prostředí Městské části Praha 6  (objednatel byl s 

tímto vyjádřením seznámen). Z něj vyplývá požadavek na doložení biologických průzkumů a základního screeningu území. 

Vzhledem k jejich přísnému postoji k otázce kácení je dle našeho názoru vhodné doplnit geodetické zaměření v místě vedení kabelu v dolní vodě. 

Tato problematika nebyla v předchozím stupni projektové dokumenace uspokojivě vyřešena a návrh je obtížně realizovatelný i z jiných důvodů, než 

jen nutnosti kácení.

Z tohoto důvodu požadujeme prodloužení termínu plnění uvedeného bodu pro lokalitu Podbaba, s termínem vázaným na dořešení výše uvedené 

záležitosti.

Výše uvedené se nedalo předpokládat a není chybou na straně Zhotovitele.

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

E

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:

Posun dílčích termínů plnění bodů B. - 2) a C)

NAVRHUJE:
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky: 

Projekční společnost  - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci 

pro stavební povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo 

smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 a Dodatku č. 1 ze dne 30. 7. 2021.

Žádáme o posun termínu plnění bodu B. - 2) a s ním souvisejícího bodu C) SoD z důvodu neobdržení stanovisek, vyjádření a zajištění smluvních 

vztahů k pozemkům dotčených realizací stavby (především ze strany DOSS, zvláště pak správce povodí). Toto prodlení ve lhůtách nemohl 

zpracovatel předpokládat, ačkoli o vyjádření a stanoviska, případně o uzavření smluv žádal v dostatečném předstihu. Konkrétně se jedná o:

- PK Štěchovice : MěÚ Černošice – koordinované stanovisko, Úřad městyse Štěchovice - stanovisko dle § 15 stavebního zákona; Povodí Vltavy, 

státní podnik – stanovisko k PD + smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti;

- PK Vrané nad Vltavou : Povodí Vltavy, státní podnik – stanovisko k PD, stanovisko k povodňovému a havarijnímu plánu, smluvní vztah + 

aktualizace koordinační smlouvy; nová podmínka od Krajská správa a údržba silnic – vyžádání stanoviska od společnosti PONTEX s.r.o. z důvodu 

koordinace probíhající stavby „II/102 HMP Štěchovice“; Krajská hygienická stanice – závazné stanovisko;

- PK Dolánky : Krajská hygienická stanice – závazné stanovisko; Obec Dolany - stanovisko + návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti; 

Povodí Vltavy, státní podnik – stanovisko k PD + smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti;

- PK Roztoky : MěÚ Černošice – koordinované stanovisko; Povodí Vltavy, státní podnik – stanovisko k PD + smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti;

- PK Miřejovice : Povodí Vltavy, státní podnik – stanovisko k PD, stanovisko k povodňovému a havarijnímu plánu, smluvní vztah + aktualizace 

koordinační smlouvy; Obec Nelahozeves – smluvní vztah + kontrola návrhu smlouvy o SB od Povodí Vltavy, státní podnik; Krajská správa a údržba 

silnic – stanovisko + smluvní vztah; MěÚ Kralupy nad Vltavou – závazné stanovisko VKP a zásah do krajinného rázu; KÚ Středočeského kraje – 

vyjímky živočichové (zajišťuje ŘVC);

- PKHořín : Povodí Vltavy, státní podnik – stanovisko k PD, stanovisko k povodňovému a havarijnímu plánu, smluvní vztah + aktualizace 

koordinační smlouvy; Obec Hořín – smluvní vztah + kontrola návrhu smlouvy o SB od Povodí Vltavy, státní podnik; KÚ Středočeského kraje – 

vyjímky živočichové (zajišťuje ŘVC); MěÚ Mělník – závazné stanovisko z hlediska památkové péče (zajišťuje ŘVC) - Povodí Vltavy doposud 

nepotvrdilo Plnou moc).

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:



Předpokládaný termín úhrady

Nebyl sjednán.

Není relevantní

Není relevantní

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní

Cena SoD před změnou 4 409 500,- Kč 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není 

relevantní.

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - 

Není relevantní.

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodů B - 2) a C). Celkový termín se 

nemění.

jedná se o změnu o 0.0  %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že :                  Není 

relevantní

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -               

Není relevantní.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  - Není relevantní.

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.               

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek) . Není relevantní

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna 

v osobě dodavatele: Není relevantní.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.   

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - 

tímto souhlasím se změnou  dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy:  S/ŘVC/015/P/SoD/2018 Předpokládaný výdaj v Kč 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -  Není relevantní.

0 Kč

Cena SoD po změně 4 409 500,- Kč 

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

týká se bodu: B. - 2)

                         C)

 Kč

 Kč

11/2021

2022

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

VYJÁDŘENÍ TDS:


