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Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

  

Název a evidenční číslo Stavby: 

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA 
VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 
005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY 
ÚČOV  
ISPROFOND: 500 551 0004  

Číslo SO/PS / 
číslo Změny 
SO/PS:    

Pořadové číslo ZBV: 

2./005A 

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  
Variace č. 6 Geodetické body mikrosítě     

     SO 000/1 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1   
  Zhotovitel:  "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"   

    

Přílohy Změnového listu: 
 
Příloha č.1- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek č.006//CL/005A 
Příloha č.2 - Záznam z projednání ze dne 24.2.2021 + 2x presenční listina  

  Paré  
č. 

 
Příjemce    

  

    

Příloha č.3 - Změna soupisu množství 
Příloha č.4 - Ocenění Variace č. 6 - Geodetické body mikrosítě  
Příloha č.5 - Způsob stanovení jednotkových cen nových položek -2x  
Příloha č.5a - Nabídky – samostatná příloha – 2x 
Příloha č.6 - Přehled změn stavby  
Příloha č.7 - Plná moc  – samostatná příloha 
      

  1 Správce stavby (v    
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR) 
 

2 Zhotovitel 
 

3 Projektant 
 

4 Supervize 

  

                 
  

  
                                          
  Iniciátor změny: Zhotovitel   
  Popis Změny:   
   V rámci projednání o umístění vytyčovacích bodů geodetické mikrosítě na stavbě dne 24. 2. 2021 byly 

ze strany PVK a PVS (správců ÚČOV) vzneseny požadavky na předložení nového návrhu bodů 
základní vytyčovací sítě. 
Dle zadání (SO 000, pol. 7) měly tyto body mít podobu betonového pilíře o celkovém počtu 6 kusů. Nově 
dle požadavku PVK a PVS bude základní vytyčovací síť tvořena geodetickým bodem osazeným do 
stávající administrativní budovy ÚČOV a mající podobu odrazného geodetického hranolu na vlepeném 
čepu (bod 7001 – výšková montáž z mobilní pracovní plošiny). Další jeden bod bude pevný betonový 
pilíř (bod 4003) dle zadání. Síť bude doplněna o 4 ks samolepícího plastového odrazného terče.  
 

    

        
         Údaje v Kč bez DPH:            

         

Cena navrhovaných Změn záporných  Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných celkem   

         
-231 000,- 32 192,33 -198 807,67   

        
Časový vliv na termín dokončení / 

uvedení do provozu není není  
                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

Vzhledem k tomu že, 
a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti spočívají v požadavcích ze strany PVK a PVS 
(správců ÚČOV) na předložení nového návrhu bodů základní vytyčovací sítě, 
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jedná se o snížení počtu kusů měřičských bodů a jeden 
nový měřičský bod jiného druhu, 
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c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty 
závazku,  
nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) 
ZZVZ. 

 
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 
článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  

(1)  by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  

(2)  nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  

(3)  nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn 

smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).     
                                                                

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 

veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  
 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku   

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  
 a)  potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat                                                                                                                              

 b)  nemění celkovou povahu zakázky            

 c)  hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku                                                                                                                             

 
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 

předpokladu, že:  

 
a)  nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 

položkám -   

 
b)  cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám 

stejná nebo nižší -   

 
c)  materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 

kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d)  zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením 

položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality       

                                                                                            

  
Podpis vyjadřuje souhlas se 
Změnou:                             

  
Projektant (autorský dozor) Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis 

     
  

 
Vyjádření:   

  
Garant smlouvy objednatele Jméno:    

Datum 
  
Podpis 

  
Supervize Jméno:  xxxxxxxxxxxx   

Datum 
 
Podpis    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

 

Q



                           Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  ČR 
 

 

 

  
Správce stavby 

Jméno:    
  
Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ 

Datum 
 
Podpis     

 
Vyjádření:   

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy : 
S/ŘVC/051/R/SoD/2020 

předpokládaný výdaj vč. 
DPH 

Předpokládaný termín 
úhrady     

  

 
týká se bodu :  -240 557,28 Kč 30.9.2021    

  

  
Objednatel  Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

   

    

 
vedoucí oddělení garanta smlouvy: 

Jméno:  
  

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
příkazce operace: Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
vedoucí oddělení vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

Jméno:  
  

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
Statutární orgán – ředitel 

 
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů 

  

Datum 
 
Podpis 

   

  

  
Zhotovitel: SMP CZ a.s. 

 
Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis 

     

  

           
Číslo paré:   

  
 



 

 
 

Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ 
Zastoupená: INFRAM, a.s. 

K rukám:   
                  V kopii: Ředitelství vodních cest ČR 

nábř. L. Svobody 1222/2 
11015  Praha 1 

K rukám:  
 

Číslo smlouvy: S/ŘVC/051/R/SoD/2020      
Dílo: „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005a – Most bývalé 
polní dráhy ÚČOV – Zhotovitel stavby”  
Zhotovitel: „Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“ 
Věc: Oznámení claimu zhotovitele 
Související dokumenty: Zápis ve stavebním deníku ze dne 15. 3. 2021 (První oznámení), záznam 
z projednání umístění bodů geodetické mikrosítě ze dne 24. 2. 2021, nový návrh bodů základní 
vytyčovací sítě 
Související Pod-články smlouvy: 4.12; 8.4; 8.5; 8.13; 17.3; 17.4; 20.1 
 
Adresováno Správci stavby (srov. Pod-článek 1.1.2.4. a 1.3. Smluvních podmínek) 
 
V Praze dne 19. 3. 2021 
 

OZNÁMENÍ NEPŘEDVÍDATELNÝCH FYZICKÝCH PODMÍNEK č. 006/CL/005A  
Mikrosíť SO 000, pol. 7 

v souladu s Pod-článkem 4.12 a souvisejících Smluvních podmínek 
 
Vážený Správce stavby,  
 
V rámci projednání umístění bodů geodetické mikrosítě na stavbě dne 24. 2. 2021 byl ze strany PVK 
a PVS (správců ÚČOV) vznesen požadavek na předložení nového návrhu bodů základní vytyčovací 
sítě. O tomto byl rovněž učiněn zápis ve stavebním deníku dne 15. 3. 2021 (První oznámení).  
 
Dle zadání (SO 000, pol. 7) měly tyto body mít podobu betonového pilíři o celkovém počtu 6 kusů. 
Na základě požadavku PVK a PVS zhotovitel předkládá nový návrh bodů základní vytyčovací sítě 
(viz příloha). Body budou nově osazeny do stávajících budov ÚČOV (1 ks na administrativní budově) 
a bude mít podobu odrazného geodetického hranolu na vlepeném čepu (bod 7001 – výšková montáž 
z mobilní pracovní plošiny). Další jeden bod bude pevný betonový pilíř (bod 4003) dle zadání. Síť 
bude doplněna o 4 ks samolepícího plastového odrazného terče.  
 
Jedná se ve smyslu Smluvních podmínek tedy o nepředvídatelné fyzické podmínky, ve spojení se 
zpožděním způsobeným úřady (PVK a PVS) a rizikem objednatele (projektování dle 17. 3 písm. g) 
Smluvních podmínek), a zhotovitel oznamuje objednateli claim a je tudíž podle Pod-článku 4.12 
Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 8.4, 8.5, 8.13, 17.3 a 17.4 a 20.1 Smluvních 
podmínek proto oprávněn k: 
 
 
 
 

. SMP CZ, a. s.,Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4
www.smp.cz | O©Tel.: mail:

IČO: 27195147 | DIČ: CZ27195147
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654. >společné VIN



 

- prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek;  
- prodloužení Doby pro uvedení do provozu ve smyslu Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek; 
- posunutí postupného závazného milníku ve smyslu Pod-článku 4.28 Smluvních podmínek; 
- dodatečné platbě. 
 
Správci stavby navrhujeme řešit tuto vzniklou situaci jako Variaci, ke které vydá pokyn.  

 
Pokud Správce stavby v příslušné lhůtě v souladu s čl. 3.5 nerozhodne o Variaci předložíme detailní 
claim v souladu se Smluvními podmínkami. S ohledem na charakter události pak předpokládáme, že 
tento detailní claim bude považován za průběžný. V souladu s Pod-článkem 20.1 písm. (c) Smluvních 
podmínek uvádíme, že do 28 dnů potom, co přestanou mít tyto okolnosti vliv na průběh realizace 
Stavby odešleme závěrečný claim s konečnou kvantifikací našich nároků. 
 
 
Příloha č. 1 – Zápis ve SD ze dne 15. 3. 2021 
Příloha č. 2 – Záznam z projednání umístění bodů geodetické mikrosítě ze dne 24. 2. 2021 
Příloha č. 3 – Nový návrh bodů základní vytyčovací sítě 

 
S pozdravem 

Za zhotovitele 
SMP CZ, a.s., na základě plné moci 

 
 

 
___________________________ 

 
Vedoucí projektu 

SMP CZ, a.s. 

. SMPCZ, a. s.,Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4
mail:

IČO: 27195147 | DIČ: CZ27195147
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

www.smp.cz | O©Tel.:

>společné VIN
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SPR Á VCE STAVBY
K, Spo l e č n o s t I N FRAM/ I DS - T r ó j s k ý k a n ál

Zabezpečeni podjezdných v ýšek na Vltavské vodní cesté
Stavba: 005 .A - Most bývalé poln í dráhy ÚČOV - km 1,58

Stavba: 005 .B - Silniční most na MK ÚČOV - km 1,67

Intonývlno
/ / n i t ,• >. I / /*t*

IIUFRAM

Záznam z projednání umístění bodů geodetické mikrosítě.

005.A - Most bývalé polní dráhy ÚČOV- km 1,58
005.B- Silniční most na MK ÚČOV- km 1,67

24. 2.2021

Administrativní budova ÚČOV Podbaba
projednání umístění bodů mikrosítě.

prezenční listina

Název akce:

Datum:

Místo:
Program:

Přítomni:

1. Úvod:
Zhotovitel před jednáním zaslal návrh a stručný popis umístění trvalých bodů geodetické
mikrosítě v areálu ÚČOV k projednání, viz příloha č.lk zápisu.

2. Projednáno:
Navržené body na fasádě administrativní budovy PVK byly odsouhlaseny. Přesné umístění
zhotovitel zašle SpSt a PVK/PVS.

Navržený bod na objektu NVL byl koncepčně odsouhlasen. Zhotovitel navrhne technické
řešení a zašle k odsouhlasení zástupcům PVS. Případně doplní návrh druhým bodem na NVL.
V případě umístění bodů na objektu NVL bude muset odsouhlasit Zhotovitel NVL.

Navržený bod na objektu HH hrubého předčištění byl z návrhu vypuštěn.

Bod na levém břehu kanálu u lapáku písku byl koncepčně odsouhlasen. Zhotovitel zašle PVS a
PVK zpřesněnou situaci umístění.

Zapsal, dne 24. 02. 2021
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Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
Stavba: 005.A - Most bývalé polní dráhy ÚČOV - km 1,58
Stavba: 005.B - Silniční most na MK ÚČOV - km 1,67

PREZENČNÍ LISTINA
Účel jednání: umístění bod ů geodetické mikrosítě
Datum: 24.2.2021
Místo konání: ÚČOV
Jméno a Příjemní Organizace Telefon e-mail Podpis



'

PodpisTelefon e-mailOrganizaceJméno a Příjemní

r



Aspe Firma: Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV

500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

ZŘ -

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 2

poř.
č.

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve
smlouvě

množství ve
změně

množství
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 02914. OSTATNÍ POŽADAVKY- BOD ZÁKLADNÍ

VYTYČOVACÍ SÍTĚ
KUS 6,000 1,000 -5,000 -83,33

Nové položky
22 02914.R OSTATNÍ POŽADAVKY- BOD ZÁKLADNÍ

VYTYČOVACÍ SÍTĚ

0,000 1,000 1,000 100,000,00

Celkem -71,72

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Firma: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

 Ocenění variace Variace č. 6 - Geodetické body mikrosítě 

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV SO 000 277 200,00 SO 000 78 392,33 SO 000 -198 807,67

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 Všeobecné konstrukce a práce

02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS 6,000 46 200,00 277 200,00 1,000 46 200,00 46 200,00 -5,000  j.c. SO 000
geodetické body na betonovém pilíři

02914.R OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS 0,000 0,00 0,00 1,000 32 192,33 32 192,33 1,000 32 192,33

odrazné geodetické hranoly na vlepeném čepu  umístěné na fasádě administrativní 
budovy 

Celkem vícepráce bez DPH
Celkem méněpráce bez DPH

j.c. dle 
individuální 
kalkulace

Kód položky Název položky
Cena změnaCena

Množství
Cena po změně

Množství Popis

SO 000 SOD Po změně Změnový list

MJ Množství

^lAspe
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Příloha č. 5 ZBV Č. 2./005A Variace č. 6 Geodetické bodv mikrosítě
* wvwvwww

Způsob stanovení jednotkovýjch cen nových položek ZBV č. 2./005A
Cena nových položek byla stanovena dle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a
inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních
cest České republiky — První vydání 2017 — článek 12.3 d) Měření a oceňování.
12.3
Očerňování Na kond prvního odstavce se odstraňuji slova .položkové ceny* a nahrazuj se stovy

„ceny položky.*

V Pod-článku 12.3 se odstraňuji dnfiý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazuji senástodup-
cimustanovením:
„VtKxinou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena. která (v následujícím
pořadí priority):

je specifikovaná ve Smkxivé,
je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smtouvé,
je stanovena na základě ceny příslušné položky (v cenové soustavé uvedené
v Příloze k nabídce pod Pod-článkem 12.3), platné ke dni předložení návrhu
Zhotovitele k Vanad. K použitým cenám se nepřtpočrtává přirážka přrnéřeného
zisku anipřirážka výrobní a správní režie, když je již v téchto cenách zahrnuta,
musí být určena Správcem stavby pode Pod-článku 3.5 na zakiadé Zhotovite-
lova návrhu kaíkiiace přiméřenýchpřímých nakladu položky. Tento návrh musí
Zhotovitel Správci stavby pfodtožit nejdříve, jak je tomožné po vznesení poža-
davku Správce stavby, spolu spřirážkoupřiméřeného zisku vo výši5% přímých
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši5 %přímýchnákia
dú příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nakladu
příslušné položky. Tyto phrážky se povážu? pro účely tohoto Pod-článku mezi
Stranami za dohodnuté.
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Pol.č. 02914.R- OSTATNÍ POŽADAVKY- BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚvwwwv

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla stanovena dle čl. 12.3
odst. d) — individuální kalkulace nové položky.
Přílohy:

Individuální kalkulace nové položky

Nabídka

Objednávka - plošina



Název stavby: čís.obj.

SO 000

Objekt: 000

Poř.č. 
položky

číslo položky

22N 02914R

J.C. Celkem

 Kč  Kč

1. Výpočet:

Individuální kalkulace na 3 body celkem (prováděno současně pro stavbu 005A a 005B)

J.C. celkem poznámka

 Kč  Kč
nabídka  - 
příloha č. 1

 Kč  Kč
objednávka  

 - příloha č. 2

 Kč  Kč
objednávka  

 příloha č. 2

 Kč  Kč SMP-kalkulace

 Kč  Kč SMP-kalkulace

 Kč

2. Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku 5,00%  Kč

Přirážka na výrobní režii 5,00%  Kč

Přirážka na správní režii 5,00%  Kč

Celkem přirážky  Kč

Cena celkem  Kč

Množství pro stavbu 005A+005B ks 3,000

Jednotková cena za bod  Kč bez DPH

Změnu navrhl:

Datum Podpis

Změnu odsouhlasil: 

Podpis

nájem el.centrála 12 kVA + PHM
denní nájem EC - ,-Kč  
spotřeba 8 l á ,-Kč/l bez DPH = 

,-Kč
 = Kč

kpl 1,000

Celkem přímé náklady na 3ks

"Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

plošina nájezd
13.4.2021 kpl 1,000

mzdy osazení bodů na fasádu z 
plošiny (vrtání, vlepení, osazení)
2děl*5h* =  Kč
13.4.2021

hod. 10,000

nákup materiálu + zaměření
kpl 1,000

plošina Nissan B200 Cabstar - nájem
13.4.2021 hod. 5,000

popis položky
měrná 

jednotka
množství

Kalkulace přiměřených přímých nákladů položky Variace č. 6 

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - 

STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV 

ISPROFIN č.: 500 551 0004

Název položky

OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ 
odrazný hranol+samolepící terče

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Měrná 
jednotka

množství

ks 1,000



Příloha č. 1 - nabídka Gefos

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - 
STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV 

Stavba:

Kalkulace přiměřených přímých nákladů položky

Cenová kaikulace . strana 1/1
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Příloha č. 2 - objednávka 

Stavba: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - 
STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV 

Kalkulace přiměřených přímých nákladů položky
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