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Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

  

Název a evidenční číslo Stavby: 

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA 
VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 
005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY 
ÚČOV  
ISPROFOND: 500 551 0004  

Číslo SO/PS / 
číslo Změny 
SO/PS:    

Pořadové číslo ZBV: 

3./005A 

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO 209–MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV- km 1,58  
Variace č. 1 – Změna demontáže     

     SO 209/2 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1   
  Zhotovitel:  "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"   

    

Přílohy Změnového listu: 
 
Příloha č. 1- Oznámení nepředvídatelných fyz.podmínek č.002/CL/005A  
Příloha č. 2 - Pokyn Správce stavby č. 2 k provedení variace č. 1  
Příloha č. 3 - Změna soupisu množství 

 

   

  Paré  
č. 

 
Příjemce    

  

    

Příloha č. 4 - Ocenění Variace č. 1 – Změna demontáže SO 209 
Příloha č. 5 - Způsob stanovení jednotkových cen nových položek - 4x 
Příloha č. 5a - Nabídky – samostatná příloha – 13x 
Příloha č. 6 - Vyjádření projektanta SO209 snesení kce - 2x 
Příloha č. 7 - Zápisy v SD- 16x 
Příloha č. 8 – Fotodokumentace - 6x 
Příloha č. 9 - Přehled změn stavby 
Příloha č. 10 - Plná moc  – samostatná příloha      

  1 Správce stavby (v    
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR) 
 

2 Zhotovitel 
 

3 Projektant 
 

4 Supervize 
  

                 
  

  
                                          
  Iniciátor změny: Zhotovitel   
  Popis Změny:   
   Z výsledků předepsaného korozního průzkumu prováděného na SO 209 Kloknerovým ústavem v 11/2020 

vychází silné korozní oslabení stávající nosné konstrukce, nýtů, styčníkových plechů podmostovkového 

ztužení a příčníků u všech vodorovných ploch převážně v poli 8-11 na straně Císařského ostrova v prostoru 

pod plavebním profilem. Toto korozní oslabení je většího rozsahu než předpokládal průzkum a dokumentace 

PDPS. Na základě výsledku korozního průzkumu a výsledků statických výpočtů vychází, že stávající 

železobetonová deska mostovky přispívá velkou měrou k tuhosti ocelové části mostovky a její zbytkové 

únosnosti. Při jejím vybourání by mohlo dojít ke kolapsu některých příčníků ve zkorodovaných spojích. 

Proto zodpovědný projektant nedoporučil vybourání betonové mostovky před snesením staré ocelové nosné 

konstrukce. Vzhledem k nárokům Státní plavební správy na minimalizaci výluk v plavebním kanálu byla 

vybrána varianta snesení  stávající nosné konstrukce kolovým jeřábem Hanyš LG 1550 včetně 

železobetonové konstrukce a potřebného zesílení konstrukce spočívající v montážním  rozepření příhradové 

konstrukce v úrovní horních pásů oblouku, ztužení stávajících diagonál a ztužení mostovky v místě 

největších korozních úbytků NK a včetně potřebných přístupových a manipulačních ploch pro sestavení 

hlavního jeřábu pro snesení NK. 

    

        
         Údaje v Kč bez DPH:            

         

Cena navrhovaných Změn záporných  Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem   

         
-317 958,30 5 547 059,14 5 229 100,84   

        
Časový vliv na termín dokončení / uvedení 

do provozu není není  
                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 

 
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
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Vzhledem k tomu že, 
a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti vzešly z výsledku dodatečného korozního průzkumu 
a výsledků statických výpočtů na jejichž základě zodpovědný projektant nedoporučil vybourání betonové 
mostovky před snesením staré ocelové nosné konstrukce. Vzhledem k nárokům Státní plavební správy na 
minimalizaci výluk v plavebním kanálu byla vybrána varianta snesení stávající nosné konstrukce kolovým 
jeřábem LG 1550 včetně železobetonové konstrukce, 
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jedná se o dílčí změnu hmotnosti snášeného břemene 
c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty 
závazku, 
nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) 
ZZVZ. 

 
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 
článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  

(1)  by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  

(2)  nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  

(3)  nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn 

smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).      
                                                                

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 

veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  
 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku   

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  
 a)  potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat                                                                                                                              

 b)  nemění celkovou povahu zakázky            

 c)  hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku                                                                                                                             

 
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 

předpokladu, že:  

 
a)  nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 

položkám -   

 
b)  cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná 

nebo nižší -   

 
c)  materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 

kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d)  zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením 

položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality       

                                                                                            

  
Podpis vyjadřuje souhlas se 
Změnou:                             

  
Projektant (autorský dozor) Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis 

     
  

 
Vyjádření:   
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Garant smlouvy objednatele Jméno:    

Datum 
  
Podpis 

  
Supervize Jméno:  xxxxxxxxxxxxx   

Datum 
 
Podpis    

 
 
 

       

 

  
Správce stavby 

Jméno:    
  
Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ 

Datum 
 
Podpis     

 
Vyjádření:   

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy : S/ŘVC/051/R/SoD/2020 předpokládaný výdaj   

Předpokládaný 
termín úhrady     

  

 
týká se bodu :  

6 327 212,02 Kč vč. 
DPH 30.9.2021    

  

  
Objednatel  Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

   

    

 
vedoucí oddělení garanta smlouvy: 

 
Jméno:  
  

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
příkazce operace: Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
vedoucí oddělení vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

Jméno:  
  

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
Statutární orgán – ředitel 

 
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů 

  

Datum 
 
Podpis 

   

  

  
Zhotovitel: SMP CZ a.s. 

 
Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis 

     

  

           
Číslo paré:   

  



 

Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ 

Zastoupená: INFRAM, a.s. 

K rukám:   

                  V kopii: Ředitelství vodních cest ČR 

nábř. L. Svobody 1222/2 

11015  Praha 1 

K rukám:   

 

Číslo smlouvy: S/ŘVC/051/R/SoD/2020    

Dílo: „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005a – Most bývalé polní 

dráhy ÚČOV – Zhotovitel stavby“ 

Zhotovitel: „Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“ 

Věc: Oznámení claimu - nepředvídatelných fyzických podmínek  

Související dokumenty: Zápis ve stavebním deníku ze dne 7.1.2021 (První oznámení), vyjádření 

projektanta ze dne 5. 1. 2021, výsledky korozního průzkumu provedeného dne 5. 11. 2020  

Související Pod-články smlouvy: 4.12; 8.4; 8.13; 20.1 

 

Adresováno Správci stavby (srov. Pod-článek 1.1.2.4. a 1.3. Smluvních podmínek) 

 

V Praze dne 18.1.2021 

OZNÁMENÍ CLAIMU - NEPŘEDVÍDATELNÝCH FYZICKÝCH PODMÍNEK – č. 2/CL 

Výsledky dodatečného korozního průzkumu 

v souladu s Pod-článkem 4.12 Smluvních podmínek 

 

Vážený Správce stavby,  

 

Obdrželi jsme vyjádření projektanta RDS SO 209 č. 001: Snesení a rekonstrukce stávající ocelové 

konstrukce mostu ze dne 5. 1. 2021. Ten své vyjádření opírá o výsledky zprávy korozního průzkumu 

mostu SO209 od Kloknerova ústavu (průzkum proveden dne 5. 11. 2020) a o výsledky předběžných 

statických výpočtů nosné konstrukce. Výsledkem tohoto vyjádření je nutná změna demontáže 

(snesení) stávající nosné ocelové konstrukce SO 209 včetně betonové mostovky a provizorního 

ztužení namísto v zadávací dokumentaci uvažovaného snesení odstrojené stávající nosné konstrukce 

bez betonové mostovky. 

 

Sdělení projektanta č. 001 pak dále uvádí, že korozní oslabení NK je většíhorozsahu než popisuje 

dřívější diagnostický průzkum, ze kterého Zadávací dokumentace vychází. Podrobnosti jsou uvedeny 

ve vyjádření projektanta, které tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení a ve výsledcích korozního 

průzkumu, které tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení. 

 

Jedná se ve smyslu Smluvních podmínek tedy o nepředvídatelné fyzické podmínky, zhotovitel tudíž 

podle Pod-článku 4.12 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 8.4, 8.13 a 20.1 

Smluvních podmínek je proto oprávněn k: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMP CZ, a. s.,Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4
Tel.: 1mail: . | www.smp.cz | O©
IČ O: 27195147 | DIČ : CZ27195147
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654. >společné@\Sl isl



 

- prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek;  

- prodloužení Doby pro uvedení do provozu ve smyslu Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek; 

- posunutí postupného závazného milníku ve smyslu Pod-článku 4.28 Smluvních podmínek; 

- dodatečné platbě. 

 

 

 

Správci stavby navrhujeme řešit tuto vzniklou situaci jako Variaci, ke které vydá pokyn.  

 

Pokud Správce stavby v příslušné lhůtě v souladu s čl. 3.5 nerozhodne o Variaci předložíme Detailní 

claim v souladu se Smluvními podmínkami. S ohledem na charakter události pak předpokládáme, že 

tento detailní claim bude považován za průběžný. V souladu s Pod-článkem 20.1 písm. (c) Smluvních 

podmínek uvádíme, že do 28 dnů potom, co přestanou mít tyto okolnosti vliv na průběh realizace 

Stavby odešleme závěrečný claim s konečnou kvantifikací našich nároků. 

 

 

Příloha č. 1 – Vyjádření projektanta z 5.1.2021 

Příloha č. 2 – Výsledky korozního průzkumu 

 

S pozdravem 

Za zhotovitele 

SMP CZ, a.s., na základě plné moci  

 

 

 

___________________________ 

 

Vedoucí projektu 

SMP CZ, a.s.  
 

SMP CZ, a. s.,Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4
Tel.: 1mail: . | www.smp.cz | O©
IČ O: 27195147 | DIČ : CZ27195147
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654. >společné@\Sl isl



    

 

 

 

S P R Á V C E  S T A V B Y  
S p o l e č n o s t  I N F R A M / I D S  –  T r ó j s k ý  k a n á l   

 

Zabezpečení podjezdných výše k na Vltavské vodní cestě  

Stavba: 005.A –  Most bývalé polní  dráhy ÚČOV –  km 1,58  

Stavba: 005.B –  Si ln iční  most na MK ÚČOV –  km 1,67   

 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.   

 
Konzultant / Správce stavby:      Společníci: 

 
Kontakt a veškerá korespondence Společník a správce společnosti Společník  

 

Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál INFRAM a.s.                 Inženýring dopravních staveb a.s. 

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje Pelušková 1407 Branická 514/140, Braník  
Datová schránka: 2wheiw9  198 00 Praha 9 – Kyje                                               147 00 Praha 4 – Braník 

tel.:   Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

e-mail:  OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl B, vložka 23452 

  

Stránka 1 z 2 

 

 
 

Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“) 

zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s. 

Vyskočilova 1566 

140 00 Praha 4 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

 

 

V Praze dne 29.01.2021 

Naše zn. VM-SF/2021-28 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/051/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“)  

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58 (dále jen „stavba“)  

Pokyn správce stavby č. 2 k provedení Variace č. 1 – změna demontáže 
 

Související dokumenty/události:  

 Oznámení claimu – nepředvídatelných fyzických podmínek – č. 2 z 18.1.2021 doručené 19.1.2021 

 Výsledky dodatečného korozního průzkumu z 18.1.2021 doručené 19.1.2021 

 Vyjádření/Sdělení projektanta č. 001 z 5.1.2021  

 
Dne 19.1.2021 Zhotovitel předložil Správci stavby předběžné výsledky Vizuálního korozního průzkumu 
provedeného zaměstnanci Kloknerova ústavu ČVUT dne 5. listopadu 2020 a Vyjádření/Sdělení projektanta 
V-CON, s.r.o. z 5.1.2021, že je nutná změna způsobu demontáže (snesení) stávající nosné ocelové 
konstrukce SO 209. 
 
Projektant V-CON, s.r.o. své vyjádření opírá o výsledky korozního průzkumu mostu SO209 od Kloknerova 
ústavu (průzkum proveden dne 5. 11. 2020) a o výsledky předběžných statických výpočtů nosné konstrukce. 
Výsledkem tohoto vyjádření je nutnost změny demontáže (snesení) stávající nosné ocelové konstrukce SO 
209 včetně betonové mostovky namísto v zadávací dokumentaci uvažovaného snesení odstrojené stávající 
nosné konstrukce bez betonové mostovky. Projektant navrhl 3 varianty způsobu demontáže (a,b,c). 

<•> inženýřing
DOPRAVN Í C H S T A V E B

a.s.



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B 

Číslo projektu: 500 551 0004 

 

  

  2/2 

 

Sdělení projektanta č. 001 pak dále uvádí, že korozní oslabení nosné konstrukce je většího rozsahu, než 
popisuje dřívější diagnostický průzkum, ze kterého Zadávací dokumentace vychází. Podrobnosti jsou 
uvedeny ve vyjádření projektanta, které tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení a ve výsledcích korozního 
průzkumu, které tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.  
 
Správce stavby souhlasí, že se jedná ve smyslu Smluvních podmínek o nepředvídatelné fyzické podmínky, a 
vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil: 

1. pro jednotlivé varianty předběžné vyčíslení předpokládaných nákladů, doby demontáže a nároků na 
výluky v plavebním kanále, projednal tyto nároky s SPS, porovnání jednotlivé varianty a navrhl 
jednu z nich pro realizaci. 

2. dopracování návrhu na změnu demontáže (snesení) stávající nosné ocelové konstrukce pro 
zhotovitelem vybranou a Správcem stavby odsouhlasenou variantu 

3. realizaci této změny / variace 
 
 

Ocenění variace: 
Po dopracování návrhu změny předloží Zhotovitel formou změnového rozpočtu ocenění variace Správci 
stavby k odsouhlasení. 
 
 
Časový dopad variace: 
Po dopracování návrhu na změnu předloží zhotovitel její dopad na harmonogram prací  
 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k 
přerušení prací.  
 
 
Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
INFRAM/IDS Trojská kanál 



Aspe Firma: Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV

500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

ZŘ -

SO 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58

209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 3

poř.
č.

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve
smlouvě

množství ve
změně

množství
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 96618.A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 17,711 0,000 -17,711 -100,000,00

101 96618.B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 14,406 0,000 -14,406 -100,000,00

Nové položky
107 96618.C. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH KPL 0,000 1,000 1,000 100,000,00

Celkem 1 644,59

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Firma: Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV

Ocenění Variace č. 1 – Změna demontáže SO 209

Stavba 18070 ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV - KM 1,58
číslo a název SO SO 209 MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58
číslo a název rozpočtu: 209 MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58

SO 209 317 958,30 SO 209 5 547 059,14 SO 209 5 229 100,84

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 6 9 10 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce

100 96618 A

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE, PŘEDPOKLAD ULOŽENÍ DO SBĚRNY
CCA POLOVINA PŮVODNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
PŘEDPOKLAD KOMBINOVANÉ DOPRAVY PO VODĚ A PO SUCHU
VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍJEZDŮ K NIM A LODÍ PRO MONTÁŽNÍ 
PROSTŘEDKY

T            17,711   9 900,00   175 338,90    0,000   9 900,00    0,00 -   17,711   9 900,00  j.c. SO 209

101 96618 B

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO RENOVACI A ZPĚTNÉ OSAZENÍ
CCA POLOVINA PŮVODNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
PŘEDPOKLAD KOMBINOVANÉ DOPRAVY PO VODĚ A PO SUCHU
VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍJEZDŮ K NIM A LODÍ PRO MONTÁŽNÍ 
PROSTŘEDKY

T            14,406   9 900,00   142 619,40    0,000   9 900,00    0,00 -   14,406   9 900,00  j.c. SO 209

107N 96618 C

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
Snesení jeřábem celé stávající konstrukce mostu vč. betonové mostovky a asfaltové 
vozovky a kolejnic
Zřízení a odstranění plochy a přístupové cesty pro manipulace jeřáby s větším 
břemenem než předpokládalo zadání

KPL    0,000    0,00    0,00    1,000  5 547 059,14  5 547 059,14    1,000  5 547 059,14 5 547 059,14
nová položka - j.c. 

individuální kalkulace

Celkem vícepráce bez DPH
Celkem méněpráce bez DPH  

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
Cena změna Popis

SOD Po změně Změnový list

Množství
Cena

Množství
Cena po změně

Množství

^lAspe



Variace č. 1 – Změna demontáže – SO 209

Zřízení - Plochy a přístupové cesty pro manipulace jeřáby s větším břemenem než předpokládalo zadání

pol.č. J.C. Celkem pol.z SO Popis

12110 SO 209 - pol. 14 geod.protokol

17120 SO 209 - pol. 19 geod.protokol

17980 SO 109.2 - pol. 11
(30x2,5x3,6)/2 = 
135m3

289972 SO 109.2 - pol. 18
5ks*20m 
dl*6,5m=650m2

17180 SO 109.2 - pol. 9
geod.protokol 
864-134=730m3 

12273 SO 209 - pol. 15

96616 SO 209 - pol. 99

014102 SO 209 - pol. 2
5,2m3 x 2,2 = 
11,44 t

18110 SO 209 - pol. 24 geod.protokol

17110 SO 910.1 - pol. 9

58301 SO 910.3 - pol. 33 6*3*1,5

58301 SO 910.3 - pol. 33 12*3*1,5

11332 SO 910.1,2 pol. č. 3 odhad

014102 SO 210 pol. č. 2 odhad

014102 SO 810.2 pol. 2 

966842 SO 810.2 pol. 34

966842 SO 810.2 pol. 33 

Celkem bez DPH

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
- betonové patky oplocení 11m3 + branka do areálu
betonová patka 6m3 u plotu

m3 17,000

Název položky M.J. množství

POPLATKY ZA SKLÁDKU
vybourání bet.patek dle pol.č. 96615 = 17m3*2,5= 42,5t

t 42,500

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA 
dl. 50m*v=1,8m

m 50,000

demontáž sjezd +plochy pro jeřáb - likvidace 
Odstranění podkl. Vrstvy zpevněných ploch vč, odvozu 
na skládku

m3 865,000

demontáž sjezd +plochy pro jeřáb - likvidace (jiná 
položka)
POPLATKY ZA SKLÁDKU - 865 * 1,8t/m3 Odstranění 
podkl. 
Vrstvy zpevněných ploch vč, odvozu na skládku

t 1557,000

KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM
Provizorní chodník (ochrana sítí) ze silničních panelů u 
levý chodník před SO 210

m2 27,000

KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM
Dočasné podpěrné konstrukce pro rozebrání staré NK 
SO 209 ze silničních panelů 

m2 54,000

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I - 
hutnění pláně

m2 1815,000

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM - 
násyp ze zeminy se zhutněním

m3 75,000

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - 
demolice železobetonu

m3 5,200

POPLATKY ZA SKLÁDKU - uložení vybouraných hmot 
skládkovné

m3 11,440

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

m3 730,000

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - odkop 
zeminy na meziskládku

m3 75,000

NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 
MATERÁLŮ (manipulační plocha pro jeřáb u plavebního 
kanálu)

m3 135,000

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN 
(manipulační plocha pro jeřáb u plavebního kanálu)

m2 650,000

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - Sejmutí ornice 
v tl. 0,15 m vč. naložení a odvozu
na deponii do 500 m

m2 1815,000

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

m3 297,200



Zodpovědný projektant objektu
- .
tel.:
e-mail: . .

Akce:
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
Stavba 005.A Most bývalé polní dráhy ÚČ OV - km 1,58
Objekt: SO 209 -Most bývalé polní dráhy ÚČ OV - km 1,58

Sdělení projektanta RDS SO 209 č.001:
Snesení a rekonstrukce stávající ocelové konstrukce mostu

Z výsledku zprávy korozního průzkumu mostu SO209 u ÚČ OV od Kloknerova ústavu [1 ]
vychází silné korozní oslabení stávající konstrukce, nýtů a styčníkových plechů pod
mostovkou u všech vodorovných ploch a to převážně v poli 8-11 na straně Císařského
ostrova v prostoru nad plavebním profilem. Toto korozní oslabení je většího rozsahu, než
předpokládal průzkum a dokumentace PDPS [2]. Nejhůře jsou na tom zejména
styčníkové plechy podmostovkového ztužení a příčníků, trapézový plech mostovky a
vlastní nýtové prvky, u kterých je navíc obtížně zjistitelný skutečný rozsah poškození

Z uvedeného pruzkumu a z výsledků předběžných statických výpočtu nosné konstrukce
vychází následující závěry :
1. Snesení stávajíc í konstrukce mostu
Stávající ŽB deska mostovky přispívá velkou měrou k tuhosti ocelové části mostovky a
její zbytkové únosnosti. Při jejím vybourání by mohlo dojít ke kolapsu některých příčníků
ve zkorodovaných přípojích. Proto nedoporučujeme vybourání betonové mostovky před
snesením konstrukce na břeh. Navrhujeme následující varianty (a.b,c) snesení ocelové
konstrukce mostu:
a) Stávající nosná konstrukce bude vyztužena (předpokládané montážní rozepření

příhradové konstrukce v úrovni horních pásů oblouku, ztužení stávajících tažených
diagonál pro přenesení tlaku, ztužení mostovky v místě největších korozních
úbytků). Konstrukce pak bude snesena jeřábem včetně ŽB konstrukce mostovky.
Jednotlivá konstrukční opat ření a zesílení budou upřesněna po předložení návrhu
pozic a způsobu uchycení uchycení konstrukce

b) Stávající konstrukce bude v prostoru plavebního kanálu provizorně podepřena věží,
a bude postupně demontována po polovinách. Tato varianta má nevýhodu, že
podpěrná věž bude zasahovat do plavebního profilu kanálu a toto řešení bude mít
vyšší nároky na výluky v plavebim kanále, oproti době uvažované v PDPS.

c) Stávající konstrukce bude montážně vyztužena. Pod stávající mostovkou bude
zbudována dostatečné únosná montážní plošina v plném rozsahu plochy mostovky,
která bude staticky nezávislá na nosné ocelové konstrukci mostu. Z této plošiny
bude stávající mostovka postupně demontována. Tato varianta má nevýhodu, že
montážní plošina bude zasahovat do plavebního profilu kanálu a toto řešení bude
mít vyšší nároky na výluky v plavebim kanále, oproti době uvažované v PDPS.
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