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Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

  

Název a evidenční číslo Stavby: 

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA 
VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 
005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY 
ÚČOV  
ISPROFOND: 500 551 0004  

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:    

Pořadové číslo ZBV: 

4./005A 

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO 109.2, 809 - LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – VRCHNÍ STAVBA + ÚPRAVA 
V AREÁLU ÚČOV – km 1,58  
Variace č. 3 – Odvoz nebezpečného odpadu     

     SO 109.2,809/1 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1   
  Zhotovitel:  "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"   

    

Přílohy Změnového listu: 
 
Příloha č. 1- Oznámení ve stavebním deníku – 3x 
Příloha č. 2 - Pokyn Správce stavby č. 3 k provedení variace č. 3 
Příloha č. 3 - Změna soupisu množství 

 

   

  Paré  
č. 

 
Příjemce    

  

    

Příloha č. 4 - Ocenění Variace č. 1 – Odvoz nebezpečného odpadu 
Příloha č. 5 - Posouzení objem. hmotnosti deponované směsi -2x 
Příloha č. 6 - Protokol o měření č. 1121 098-29/21 – 4x 
Příloha č. 7 - Protokol – rozbor zeminy – 4x 
Příloha č. 8 - Fotodokumentace – 2x 
Příloha č. 9 - Přehled změn stavby 
Příloha č. 10 - Plná moc  – samostatná příloha      

  1 Správce stavby (v    
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR) 
 

2 Zhotovitel 
 

3 Projektant 
 

4 Supervize 

  

                 
  

  
                                          
  Iniciátor změny: Zhotovitel   
  Popis Změny:   
   

Při provádění odtěžování (odkopávky a prokopávky) stávajícího násypu k mostu bývalé polní dráhy na 

levém břehu plavebního kanálu dle výkopového plánů bylo zhotovitelem zjištěno, že odtěžená zemina – 

odpad k.č.: 17 05 04 určená dle soupisu prací a PDPS k odvozu a uložení na skládku obsahuje různý odpad 

– sklo, PVC, linoleum, NAIP, cihly, beton a železný šrot. Tato zemina – odpad spadá svým obsahem do jiné 

kategorie odpadu (katalogové číslo odpadu 17 09 03 - Jiné stavební a demoliční odpady obsahující 

nebezpečné látky, viz protokol od akreditované laboratoře). S výše uvedeným nebylo v soupisu prací a PDPS 

počítáno. Zhotovitel zajistil odvoz předmětné zeminy na skládku nebezpečného odpadu. 

    

        
         Údaje v Kč bez DPH:            

         

Cena navrhovaných Změn záporných  Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem   

         
-49 500,- 2 244 825,- 2 195 325,-   

        
Časový vliv na termín dokončení / uvedení 

do provozu není není  
                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 
 
Vzhledem k tomu že, 
a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti vzešly ze zjištění, že odtěžená zemina obsahuje 
nebezpečný odpad a musí být odvezena na skládku nebezpečného odpadu 
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b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jedná se o změnu druhu odpadu vytěžené zeminy 
c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty 
závazku, 
nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) 
ZZVZ. 

 
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 
článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  

(1)  by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  

(2)  nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  

(3)  nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn 

smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).      
                                                                

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 

veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  
 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku   

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  
 a)  potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat                                                                                                                              

 b)  nemění celkovou povahu zakázky            

 c)  hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku                                                                                                                             

 
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 

předpokladu, že:  

 
a)  nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 

položkám -   

 
b)  cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná 

nebo nižší -   

 
c)  materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 

kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d)  zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením 

položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality       

                                                                                            

  
Podpis vyjadřuje souhlas se 
Změnou:                             

  
Projektant (autorský dozor) Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis 

     
  

 
Vyjádření:   

  
Garant smlouvy objednatele Jméno:    

Datum 
  
Podpis 

  
Supervize Jméno:  xxxxxxxxxxxxxx   

Datum 
 
Podpis    
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Správce stavby 

Jméno:    
  
Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ 

Datum 
 
Podpis     

 
Vyjádření:   

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy : S/ŘVC/051/R/SoD/2020 předpokládaný výdaj   

Předpokládaný 
termín úhrady     

  

 
týká se bodu :  

2 656 343,25 Kč vč. 
DPH 

30.9.2021    

  

  
Objednatel  Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

   

    

 
vedoucí oddělení garanta smlouvy: 

 
Jméno:  
  

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
příkazce operace: Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
vedoucí oddělení vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

Jméno:  
  

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
Statutární orgán – ředitel 

 
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů 

  

Datum 
 
Podpis 

   

  

  
Zhotovitel: SMP CZ a.s. 

 
Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis 

     

  

           
Číslo paré:   

  



    

 

 

 

S P R Á V C E  S T A V B Y  
S p o l e č n o s t  I N F R A M / I D S  –  T r ó j s k ý  k a n á l   

 

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  

Stavba: 005.A –  Most bývalé polní  dráhy ÚČOV –  km 1,58  

Stavba: 005.B –  Silniční  most na MK ÚČOV –  km 1,67   

 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.   

 
Konzultant / Správce stavby:      Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník a správce společnosti Společník  

 

Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál INFRAM a.s.                 Inženýring dopravních staveb a.s. 
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje Pelušková 1407 Branická 514/140, Braník  

Datová schránka: 2wheiw9  198 00 Praha 9 – Kyje                                               147 00 Praha 4 – Braník 

tel.:   Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

e-mail:  OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl B, vložka 23452 
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Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“) 

zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s. 

Vyskočilova 1566 

140 00 Praha 4 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

V Praze dne 17.5.2021 

Naše zn. VM-SF/2021-176 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/051/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“)  

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58 (dále jen „stavba“)  

Pokyn správce stavby č. 3 k provedení Variace č. 3 – odvoz nebezpečného odpadu 
 

Související dokumenty/události:  

• Oznámení zhotovitele o zjištění nebezpečných látek v odtěžené zemině – odpadu určenému k 
odvozu a uložení na skládku – mail z 17.5.2021 

 
Dne 17.5.2021 Zhotovitel zaslal Správci stavby Oznámení, že při provádění odtěžování (odkopávky a 
prokopávky) stávajícího násypu k mostu bývalé polní dráhy ÚČOV na levém břehu plavebního kanálu dle 
výkopových plánů RDS SO 109.1 a SO 209 bylo zhotovitelem zjištěno, že odtěžená zemina – odpad k.č.: 17 
05 04 určená dle soupisu prací a PDPS k odvozu a uložení na skládku obsahuje různý odpad – sklo, PVC, 
linoleum, NAIP, cihly, beton a železný šrot. Tato zemina – odpad spadá svým obsahem již do jiné kategorie 
odpadu. S výše uvedeným nebylo v soupisu prací a PDPS počítáno. Zhotovitel sděluje, že odtěžování zeminy 
stále ještě probíhá a ve chvíli oznámení již údajně eviduje 260 tun jiného odpadu, než se předpokládalo v 
PDPS a soupisu prací. Dne 28. 4. 2021 proběhl na stavbě odběr vzorků zeminy – odpadu za účelem 
provedení nového zařazení vytěžené zeminy – odpadu akreditovanou laboratoří – VZ Lab. Dne 17. 5. 2021 
byl původcem odpadu – Hrabánek s.r.o. určen dle vyhlášky 294/2005 Sb. Tab. 10.1 a 10.2 druh odpadu 
včetně protokolu o zkouškách, které prováděla akreditovaná laboratoř – VZ Lab. Jedná se o odpad, jehož 
vzorky zeminy odebrané na stavbě dne 28. 4. 2021 z vytěženého násypu na most bývalé polní dráhy ÚČOV 
na levém břehu plavebního kanálu. Tento odpad – zemina byl zařazen pod katalogové číslo odpadu 17 09 
03 – Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky. 
 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B 

Číslo projektu: 500 551 0004 

 

  

  2/2 

 

Součástí oznámení byly tyto podklady:  
1) Zápis zhotovitele ze SD z 23.4.2021 
2) Zápis AL ze SD z 28.4.2021 
3) Zápis zhotovitele ze SD z 17.5.2021 
4) Základní popis odpadu – 17 09 03 včetně protokolu o zkouškách 
 
Žádáme Správce stavby o udělení pokynu k odvozu nebezpečného odpadu na skládku.  
Vzhledem k povaze odpadu je toto zapotřebí provést bezodkladně, nejpozději do konce tohoto týdne, tak 
abychom mohli zahájit odvoz začátkem následujícího týdne s ohledem na další postup prací.  
 
Správce stavby souhlasí návrhem zhotovitele na bezodkladný odvoz nebezpečného odpadu na skládku, 
s tím že se jedná ve smyslu Pod-článku 4.12 Smluvních podmínek o nepředvídatelné fyzické podmínky, a 
vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil bezodkladný odvoz nebezpečného 
odpadu na skládku, před jeho odvozem nutno: 

1. Třídit vytěženou zeminu a separovat její části obsahující nebezpečné látky 
2. Separovanou zeminu obsahující nebezpečné látky nechat zaměřit a pořídit její fotodokumentaci 

Správce stavby doručené oznámení zhotovitele bere jako návrh variace dle Pod-článku 13.1. Tato variace 
bude dále označována jako Variace č. 3 – odvoz nebezpečného odpadu. 
 
Ocenění variace: 
Po zaměření části zeminy obsahující nebezpečné látky zhotovitel odebere další kontrolní vzorky pro 
stanovení objemové hmotnosti a konečného zatřídění této části odpadu předloží Zhotovitel formou 
změnového rozpočtu ocenění této variace Správci stavby k odsouhlasení. 
 
Časový dopad variace: 
Správce stavby v případně bezodkladného zahájení odvozu odpadu na skládku nepředpokládá dopad této 
variace na harmonogram prací  
 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k 
přerušení prací.  
 
 
Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
INFRAM/IDS Trojská kanál 



Aspe Firma: Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV

500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

ZŘ -

SO 109.2, 809 - LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – VRCHNÍ STAVBA + ÚPRAVA V AREÁLU ÚČOV – km 1,58

109.2, 809 - LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – VRCHNÍ STAVBA + ÚPRAVA V AREÁLU ÚČOV – km 1,58

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 4

poř.
č.

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve
smlouvě

množství ve
změně

množství
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 014101. POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 367,741 1 217,741 -10,97

Nové položky
35 014132. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO 

(NEBEZPEČNÝ ODPAD)
T 0,000 297,000 100,000,00

36 12573. VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,000 150,000 100,000,00

Celkem 451 354,53 486,39

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Firma: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

 Ocenění variace Variace č. 3 - Odvoz nebezpečného odpadu 
Stavba: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV SO 000 451 354,53 SO 000 2 646 679,53 SO 000 2 195 325,00

Rozpočet: LEVOBŘEŽNÍ PŘEDPOLÍ – VRCHNÍ STAVBA + ÚPRAVA V AREÁLU ÚČOV – km 1,58

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 367,741 330,00 451 354,53 1 217,741 330,00 401 854,5 -150,000  

35N 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 0,000 0,00 0,00 297,000 7 425,00 2 205 225,00 297,000 7 425,00 2 205 225,00

150m3 * 1,98t/m3 = 297 t  (dle posouzení objemové hmotnosti 
kód odpadu 17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky N

36N 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,000 0,00 0,00 150,000 264,00 39 600,00 150,000 264,00 3

dle geodetického protokolu

Celkem vícepráce bez DPH
Celkem méněpráce bez DPH

Poř. číslo Kód položky Název položky

109.2, 809 SOD Po změně Změnový list

MJ Množství
Cena

Množství
Cena po změně

Množství

položka převzata z 
SO 209 - č. pol. 3

položka převzata z 
SO 209 - č. pol. 17

méněpráce - položka 
nahrazena pol.č.: 

96615

PopisCena změna



 

 

 

werk-21-05-19 
Praha, 19. května 2021 

 
č. zakázky 21 037 
 
Věc: Zabezpe čení podjezdných výšek na vltavské vodní cest ě - Stavba 005.A - Most 

bývalé polní dráhy Ú ČOV – km 1,58 
 

Posouzení objemové hmotnosti deponované separované obsahující 
nebezpečné látky 

 
Na základě požadavku společnosti Hrabánek s.r.o. bylo provedeno posouzení deponované 
směsi zeminy, obsahující nebezpečné látky, se stavebním a komunálním odpadem. 
Vzhledem k nehomogenitě deponované směsi nebylo možné provedení přímého stanovení 
sypné objemové hmotnosti a odhad objemové hmotnosti byl proveden na základě sypných 
objemových hmotností dílčích komponent a jejich podílu ve směsi: 
 
Tabulka 1 
Vizuální popis  
zeminy / horniny 

Rozsah suché 
objemové 
hmotnosti1) 

Rozsah vlhkosti1) Objemová hmotnost 
deponované směsi3) 
(stanovení 
z průměrných 
hodnot) 

Hlína sprašová charakteru 
jílu s nízkou až střední 
plasticitou 

1500 – 1650 kg.m-3 
(1575 kg.m-3) 

16 – 21%  
(18,5%) 

1850 kg.m -3 

Hlína štěrkovitá - štěrk 
hlinitý 

1650 – 1850 kg.m-3 

(1750 kg.m-3) 
 

6 – 12%  
(9%) 

1900 kg.m -3 

Cihly pálené 1900 kg.m-3 

(1900 kg.m-3) 
 

0 – 2%  
(1%) 

1919 kg.m -3 

Beton 2000 - 2500 kg.m-3 

(2250 kg.m-3) 
 

0 – 1%  
(0%) 

2250 kg.m -3 

Směs výše uvedených 
komponent s komunálním 
odpadem 

- 
 

- 1980 kg.m -3 

1) V závorkách jsou uvedeny průměrné hodnoty z uvažovaného rozsahu. 
3) Objemová hmotnost je uvedena včetně připočítání průměrné vlhkosti deponované směsi. 
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V tabulce uvedené hodnoty je třeba vnímat jako orientační s významným vlivem aktuální 
vlhkosti, která vzhledem k nakypření směsi na deponii může přesáhnout obvyklé hodnoty. 
Hodnoty jsou ovlivněny jak aktuální vlhkostí v čase posuzování, tak i celkovou 
nehomogenitou směsi. Předložená zpráva si neklade za cíl kvantifikovat zastoupení 
uvedených zemin a hornin.  
 

 
Obrázek 1 Deponie separované zeminy obsahující nebe zpečné látky  
 
 
za 4G consite s.r.o.       

Geolog 
 

    



Komplexní služby v oboru geodézie, metrologie, 3D a GIS
Projektová a inženýrsk á činnost ve stavebnictví

PROTOKOL OMĚŘENÍ č.: 1121098- 29/21

Název zakázky:

Název akce:
Mosty na Císařský ostrov
Zaměření deponie zeminy pro výpočet kubatury (13 bodů)

Objednatel: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566,Praha 4 - Michle

Měření zadal:

Podklady:

Projektant:

Zaměřil:

Datum měření: 19.5.2021
Použitá přístroje:

Přesnost měření:

GPS GS 07, v.č. 1861103
oyxz< ± 20mm

S-JTSKSouřadnicový systém:

Výškový systém:

Použité bodyměřické s ítě:

Zpracoval:

Popis prací:

Bpv

síť referenčních stanic CZEPOS

Rozsah práci určil objednatel.
Dle požadavku objednatele byla zaměřena deponie zeminy. Ze zaměření byl
vytvořen digitální model terénu a následně byla vypočtena kubatura této
deponie. Výpočet kubatury byl proveden v programu Leica iCON Office.

Výsledná kubatura deponie zeminy je 150 m3

Seznam příloh: 1) Situace se zaměřenými body
2) Seznam souřadnic zaměřených bodů
3) Znázornění modelu deponie s tabulkou výpočtu (1x A4)

(1x A4)
(1x A4)

Výpisy z registračního zařízení přístroje jsou uloženy v archivu zhotovitele.

Ověřil:
Číslo ověření:
Datum ověření:

150 / 2021
25.05.2021

Za zhotovitele předal:

Protokol byl odeslán na smluvenou adresu
elektronické pošty:

Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům

Dne: 19.5.2021

.
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Příloha k obj. č.ZAKLADNI POPIS ODPADU PRO ODPADY, KTERE NEJSOU
URČENY K ULOŽENÍ NA SKLÁDKY

Původce odpadu
(sídlo dle OR)

Místo vzniku odpadu
ÚČOV

Dodavatel odpadu
(oprávněná osoba)

. . . .adresa
Papírenská
160 00, Praha 6

název
adresa

název
adresa

IC IC
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných

stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné
látky

Název
Katalogové číslo odpadu 170903

Předpokládané množství odpadu t/dodávka 260 t/rokUN číslo 3077 260
O N N/OKategorie odpadu

V průběhu zemních prací při odstraňování násypu staré polní cesty - SO 109.1,2
byly lok álně vytěženy zeminy s obsahem cihel, betonů, koberců, lin, odpadů
ze skla a izolačních hmot.
Materiál byl deponován v místě stavby a připraven na odvoz.

Popis vzniku odpadu

Fyzik ální vlastnosti odpadu
pevná, sypk áKonzistence
šedáBarva

Zápach slabě po ropných látk ách
Seznam "N" vlastností odpadu H1-H15
dle nařízení komise EU č.1357/2014

Nejsou
HP14Jsou

ZPO byl zpracován na základě zkoušek
Nedílnou součástí je protokol o výsledcích zkoušek včetně protokolu o odběru vzorku (v příloze)

X

ZPO nebyl zpracován na základě zkoušek
Výsledky zkoušek nejsou při přejímce odpadu do zařízení požadovány (příloha č.1, odst.2 písmeno h)

Kritick é ukazatele C10-C40 PAU

Způsob úpravy Bez úpravy Úprava TKO D 8 D 9 D 13 D 14
Vytřídění "N" Biologick á Fyzik .chem.

složek úprava úprava
Třídění
odpadů

Jiná
úprava

Dle §4 odst.5 a přílohy č.6
vyhl, 294/2005 Sb.

Čestné prohlášení původce ( oprávněné osoby )
Odpad nelze recyklovat.
Odpad neodpovídá svými vlastnostmi požadavk ům ČSN 46 5735 Průmyslové komposty
Odpad neobsahuje POPs dle nařízení EU 850 z roku 2004 a následných předpisů
Původce ( oprávněná osoba ) odpadu prohlašuje, že si je vědom své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si vědom, že pokud se prok áží
rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel zařízení má právo na případnou náhradu škody včetně sankcí, které vznikly
podáním odlišných informací od skutečnosti.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v ZPO
17.05.2021jméno, příjmení

bydliště
telefon
fax

datum, podpis, razítkoe-mail -

Pozn: V případě výběru z možností označte vybraný údaj X



ROZBOR PEVNÝCH VZORKU

Protokole,; 111429
Strana: 1 z 2L 1402

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod Číslem 1402

Akce:
Číslo zakázky:
Datum dodání:
Datum odběru:
Odebral:

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
173028
28.4.2021
28.4.2021

Z ákazník:

290522Číslo rozboru:

směsnýMísto odběru:

Limitní hodnota pro
Vyhl 294/2005 Sb.

tab.10.1.S t a n o v e p í v s o s i n ě
300103mg/kg sušiny

mg/kg sušiny
C1G-C40 l<0,5EOX
kovv

1018,3 Nmg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny

arsen
chrom
kadmium
nikl
olovo
rtuť**
vanad
TOL:
benzen
toluen
ethylbenzen
m+p xyleny
o xylen
BTEX celkem
PAU:
naftaien
fenantren
antracen
íluoranten
pyren
benzo(a)antracen
efirysen
benzo(b)fleoFaníen
benzo(k)f!uoranteu
benzo(a)pyree
indeno(l,2,3ed)pyren
benzo(g,h,i)perylen
PAU celkem
isun» dle Sb.294/2005:-
PCB:
(suma >8.52.101,118.138. 5 53.180 )

20038,2
i1,6 N
8027 /9
100122 N
0,8U N
ISO44,5

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,025

mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny 0,4

0,058mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny

mg/kg sušiny

1,0
0,27
4,1
4,1
2,6
2,4
2,7
0,99
2,4
1,6
13

6N24

0,2<0,05



ROZBOR PEVNÝCH VZORKŮ

Protokol L: 111429
2 x 2L 1402

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod číslem 1402

Strana:

Zabezpečení podjezdových výsek na Vltavské vodní cestě
173028
28.4,2021
28.4,2021

Akce:
Číslo zakázky:
Datum dodání:
Datum odběru:
Odebral:

Z ákazník:

290522Číslo rozboru:

směsnýMísto odběru:

Položky označené N nevyhovují limitům, uvedeným ve VyhL č.294/2005Sb.
** Stanovení bylo provedeno akreditovaným externím poskytovatelem zkoušek. Seznam externích poskytovatelů

je k nahlédnutí v laboratoři.
< hodnota stanovení se nachází pod mezí stanovítelnosti

SOP 7 (ČSN EN ISO 10304)
SOP 31B (ČSN EN 14039)
SOP 28B (CSN ISO 8288)
SOP 29B (CSN EN 1233)

SOP 32B (ČSN 757554ČSN EN ISO 6468)
SOP 33B (ČSN EN ISO 10301)
SOP 37B (DIN 38414-17)

-CIO-C40 v zemině
-Kovyvzemirxž
-Kovy v zemině-PAU.PCB, OOP v zemině
-TQL v zemině-EOX v zemině

SOP V6-odběr odpadů
Nejistoty zkoušek na vyžádánf přílohou protokolu.

Výsledky rozborů se týkají pouze analyzovaných vzorků, tak jak byly přijaty. Protokol může být reprodukován pouze celý,

část pouze s písemným souhlasem laboratoře VZ lab.

Z ástupce vedoucího laboratoře29.4.-04.5.2021
5.5.2021

Analyzováno:
Protokol vystaven dne:

Konec protokolu



ROZBOR PEVNÝCH VZORKŮ

Protokole.: 111560
Strana: 1 z 1L 1402

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod číslem 1402

Akce:
Číslo zakázky: 173028
Datum dodání: 6.5.2021

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
Z ákazník:

Datum odběru: 28.4.2021
Odebral:

290757

TÉROVÁ
LEPENKA

součást vzorku
290522Místo odběru:

S t a n o v e n í v s u š i n ě
C10-C40
PAU:

mg/kg sušiny 1620

mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny

naftalen
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
benzo(a)antracen
chrysen
benzo(b)fluoranten
benzo(k)fluoranten
benzo(a)pyren
indeno(l ,2,3cd)pyren
benzo(g,h,i)perylen
PAU celkem
(suma dle Sb.294/2005)

3,7
84
2,4
101
137
26
38
80
28
60
21
21
602

ŠOP 31B (ČSN EN 14039)
ŠOP 32B (ČSN 757554,ČSN EN ISO 6468)

-C10-C40 v zemině
-PAU.PCB, OCP v zemině
-odběr odpadů SOP V6

Nejistoty zkoušek na vyžádání přílohou protokolu.

Výsledky rozborů se týkají pouze analyzovaných vzorků, tak jak byly přijaty. Protokol může být reprodukován pouze celý,
část pouze s písemným souhlasem laboratoře VZ lab.

.
zástupce vedoucího laboratoře

Analyzováno:
Protokol vystaven dne:

11.5.2021
11.5.2021

Konec protokolu




