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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001580/2019/Rot 
na provedení díla

„Protipovodňová opatření – II. B etapa – související investice“

Číslo dodatku zhotovitele:
2 k SOD č. 18077040100

Číslo dodatku objednatele: 
2 k SOD č. OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Org: 4864

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
xxxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOl
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu
xxxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOl
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxxx@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Alberova 229/21
Nová Ulice
779 00 Olomouc
IČ: 25869523 DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. B 2419
ID datové schránky: wvcehjc

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Vladimír Dvořák, člen představenstva
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@ids-olomouc.cz
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb. dle požadované technické kvalifikace:
Xxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@ids-olomouc.cz
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):
xxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@ids-olomouc.cz

Bankovní spojení: ČSOB, KB
č. účtu:  17622113/0300, 27-4176700287/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001580/2019/Rot ze dne 30. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
15. 12. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících 
z jednotlivých Změnových listů č. 9 - 15, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.



  Spis. znak: 91.1    Skartační znak/lhůta: V/10
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III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

SO Název stavebního objektu
Cena bez DPH

dle smlouvy o dílo

Méněpráce
dle Dodatku č. 2

bez DPH

Méněpráce
dle ZL

Vícepráce
dle Dodatku č. 2

bez DPH

Vícepráce
dle ZL

Cena bez DPH
včetně dodatků

09.2 Přeložka vodovodu 1 524 475,88 72 233,66 13 1 596 709,54 

10.7 Přeložka plynovodu PE 110 ul. Nábřeží II 1 045 219,18 1 045 219,18 

14.2 Přeložky veřejného osvětlení 2 649 167,60 10 289,00 14 2 659 456,60 

19.0 Úprava ulic Nábřeží a Blahoslavova 1 866 889,15 1 866 889,15 

19.1 Komunikace a chodníky v ulici Nábřeží 9 001 440,98 9 001 440,98 

19.2
Komunikace a chodníky v ulici 
Blahoslavova

4 470 305,97 4 470 305,97

20.2 Cyklostezka (levý břeh) 9 384 728,54 360 595,69 9,10,11,12,15 9 745 324,23

22.3 Demolice stávajícího mostku přes Bystřici 2 151 247,04 2 151 247,04 

02 Přechodné dopravní značení 203 160,00 203 160,00 

ON Ostatní náklady 738 000,00 738 000,00 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 270 000,00 270 000,00 

33 304 634,34 33 747 752,69

DPH 21% 6 993 973,21 93 054,85 7 087 028,06

Cena celkem včetně 21% DPH 40 298 607,55 536 173,20 40 834 780,75

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své 
dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 9 - 15.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou
vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 7. 9. 2021 V Olomouci, dne: 6. 9. 2021

Objednatel Zhotovitel

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora

statutární město Olomouc

Vladimír Dvořák
člen představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 9

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po změně 
Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 
číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.

Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 20.2.0 4 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 6,000 60,00 360,00

SO 20.2.0

60

565211111
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 
maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm

m2 9,000 250,00 2 250,00

SO 20.2.0

92 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, 
do lože z betonu prostého téže značky

m 6,000 180,00 1 080,00

SO 19.2.1

19 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 6,000 30,00 180,00

SO 20.2.0 118 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 4,875 45,00 219,38

SO 20.2.0 119 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 68,250 4,00 273,00

SO 20.2.0 120
997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 4,875 10,00 48,75

SO 20.2.0 121
997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) betonového
t 4,875 60,00 292,50

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

CS ÚRS 2020 01 139951123

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z 
betonu železového nebo předpjatého

m3 1,800 7 430,00 13 374,00

0,00
0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 
0,00
0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 18 077,63 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 18 077,63 Kč
DPH 21% 3 796,30 Kč
ZL celkem vč. DPH: 21 873,93 Kč



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 10

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Množství dle 

SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po změně 
Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Jenotková 

cena dle SOD
Jenotková 

cena dle URS
Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 20.2.0 4 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 59,500 60,00 3 570,00

SO 20.2.0

7

130901121

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z 
betonu prostého neprokládaného

m3 0,864 1 200,00 1 036,80

SO 20.2.0

8 131101203 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
přes 1 000 do 5 000 m3

m3 39,000 160,00 6 240,00

SO 20.2.0

11 162701103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m

m3 39,000 80,00 3 120,00

SO 20.2.0

12

162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 546,000 8,00 4 368,00

SO 20.2.0
13

167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 60,150 60,00 3 609,00

SO 20.2.0
16 171201211

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t 70,200 130,00 9 126,00

SO 20.2.0

35 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m

m2 60,000 5,00 300,00

SO 20.2.0

36 693110050R
Geotextilie geotextilie tkané PP (polypropylen) 
vyztužování, separace a filtrace PP  80   314 g/m2

m2 69,000 22,00 1 518,00



SO 20.2.0

37 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 
z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 60,000 12,00 720,00

SO 20.2.0
39 275313711

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 20/25

m3 0,864 3 200,00 2 764,80

SO 20.2.0
54 564851111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 201,000 90,00 18 090,00

SO 20.2.0
60 565211111 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 391,000 250,00 97 750,00

SO 20.2.0

92 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, 
do lože z betonu prostého téže značky

m 47,000 180,00 8 460,00

SO 20.2.0
93 592174680

Obrubníky betonové a železobetonové obrubník 
silniční nájezdový Standard   100 x 15 x 15

kus 47,000 75,00 3 525,00

SO 19.1.1

99 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní 
spár silničních

m 47,000 20,00 940,00

SO 20.2.0 101

935112211 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 4,000 280,00 1 120,00

SO 20.2.0 102

592275880 Tvárnice meliorační a příkopové betonové a 
železobetonové žlabovky TBM-Q 220/150-600  50 x 72 
x 6

kus 8,000 180,00 1 440,00

So 19.2.1 104
979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 

m 12,500 30,00 375,00

SO 20.2.0
118 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 5,098 45,00 229,41

SO 20.2.0

119 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 71,365 4,00 285,46

SO 20.2.0
120 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 5,098 10,00 50,98

SO 20.2.0
121 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) betonového
t 5,098 60,00 305,88

SO 20.2.0

130 460300001

Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě m3 30,000 160,00 4 800,00



Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

CS ÚRS 2020 01 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 

m2 141,000 37,10 5 231,10

CS ÚRS 2020 01 579101201 Kalový zákryt  obrusné vrstvy jednovrstvý tl 6 mm m2 137,500 129,00 17 737,50

CS ÚRS 2020 01 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 32,000 61,70 1 974,40

CS ÚRS 2020 01
915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 12,500 71,80 897,50

CS ÚRS 2020 01 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,500 81,70 1 021,25 Vícepráce 233 366,08 Kč

CS ÚRS 2020 01 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 60,000 546,00 32 760,00 Méněpráce 0,00 Kč

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP Celkem bez DPH 233 366,08 Kč

0,00 DPH 21% 49 006,88 Kč

0,00 ZL celkem vč. DPH: 282 372,96 Kč
ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 11

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po změně 
Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

CS ÚRS 2020 01 622821011
Sanační omítka vnějších ploch  stěn pro vlhké a 
zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. 
jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená

m2 43,000 652,00 28 036,00 ;

CS ÚRS 2020 01 627632111
Vnější úprava povrchu betonového pláště vodárenské 
studny  stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou

m2 43,000 421,00 18 103,00

CS ÚRS 2020 01
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 43,000 114,00 4 902,00

CS ÚRS 2020 01
985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 

dočištění ocelovými kartáči
m2 43,000 150,00 6 450,00

CS ÚRS 2020 01
985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační 

dvojnásobný (OS-A)
m2 43,000 275,00 11 825,00

CS ÚRS 2020 01
783009403 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

oblých
m2 2,400 449,00 1 077,60

CS ÚRS 2020 01
783009421 Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo 

podlahových
m 12,000 253,00 3 036,00

CS ÚRS 2020 01
783827125 Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 25,000 96,10 2 402,50

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 75 832,10 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 75 832,10 Kč
DPH 21% 15 924,74 Kč

ZL celkem vč. DPH: 91 756,84 Kč



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 12

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Množství dle 

SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po změně 
Kč

Položky dle SOD
0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 
číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.

Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 20.2.0

11

162701103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m

m3 1,000 80,00 80,00

SO 20.2.0

12 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 
i započatých 1 000 m

m3 7,882 8,00 63,06

SO 20.2.0
13 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 0,563 60,00 33,78

SO 20.2.0
77 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 1,000 2 000,00 2 000,00

SO 20.2.0 78 592238520
Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční 
vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a       
45 x 30 x 5

kus 1,000 175,00 175,00

SO 20.2.0 79 592238580
Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční 
vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d         45 x 57 x 5

kus 1,000 235,00 235,00

SO 20.2.0 80 592238580_R
Skruž se sifonem TBV-Q 450 / 570 / 3z PVC 150 - 
zápach. uzávěrka (sifon)

ks 1,000 900,00 900,00

SO 20.2.0 81 592238640
Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční 
vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a       39 x 
6 x 5

kus 1,000 125,00 125,00

SO 20.2.0 82
592238740 Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční 

vpusti vpusť dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 
4052, vysoký, rám 500/300

kus 1,000 490,00 490,00



SO 20.2.0 83
592238780 Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční 

vpusti vpusť dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 
19583-13, 500/500mm

kus 1,000 1 835,00 1 835,00

SO 20.2.0 97
916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 12/15

m3 0,150 1 800,00 270,00

SO 20.2.0 101

935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových 
tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 2,000 240,00 480,00

SO 20.2.0 114
966008111-R

Bourání stávajících betonových žlabů m 2,500 300,00 750,00

SO 20.2.0 115

977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 100 do 110 mm

m 0,500 1 300,00 650,00

SO 20.2.0 116

977151911 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném 
prostoru

m 0,500 50,00 25,00

SO 19.1.1 99

979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 2,000 30,00 60,00

SO 20.2.0 117
997221111

Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se 
složením za sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m

t 0,500 10,00 5,00

SO 20.2.0 118
997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,500 45,00 22,50

SO 20.2.0 119
997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 7,000 4,00 28,00

SO 20.2.0 120 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 0,500 10,00 5,00

SO 20.2.0 121
997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) betonového
t 0,500 60,00 30,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

CS ÚRS 2019 01 131101101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
do 100 m3

m3 1,000 153,00 153,00

CS ÚRS 2020 01 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 
mm

m 5,500 859,00 4 724,50

CS ÚRS 2020 01

998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,014 1 860,00 26,04

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 
0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 13 165,88 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 13 165,88 Kč
DPH 21% 2 764,83 Kč
ZL celkem vč. DPH: 15 930,71 Kč



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 13

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Množství dle 

SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po změně 
Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Jenotková 

cena dle SOD
Jenotková 

cena dle URS
Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 20.2.0 8

131101203
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 
1 000 do 5 000 m3

m3 28,500 160,00 4 560,00

SO 19.1.1 10

151201101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m

m2 36,000 120,00 4 320,00

SO 19.1.1 11

151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m

m2 36,000 80,00 2 880,00

SO 09.2.1 6

162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 37,820 95,00 3 592,90

SO 19.2.1 7

162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 
i započatých 1 000 m

m3 529,480 16,00 8 471,68

SO 20.2.0 15

0001R
Zemina vhodná do násypů dle tab.1 ČSN 73 6133 
"Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací" v souladu s TP 94 "Úprava zemin - 
technické podmínky" vydané Ministerstvem dopravy - 
Odboru pozemních komunikací

t 68,076 220,00 14 976,72

SO 19.2.1 19
899722112

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 14,000 11,00 154,00

SO 20.2.0 122
997221845-R Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 

skládce (skládkovné)
t 4,290 150,00 643,50

SO 20.2.0 123
997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z kameniva
t 68,076 60,00 4 084,56

SO 20.2.0 130
460300001

Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě m3 37,820 160,00 6 051,20

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

CS ÚRS 2020 01
113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 19,500 71,00 1 384,50

CS ÚRS 2020 01
119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu zřízení
m 35,000 67,30 2 355,50

CS ÚRS 2020 01
119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu odstranění
m 35,000 45,10 1 578,50



CS ÚRS 2020 01
131113101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 ručně
m3 9,320 607,00 5 657,24

CS ÚRS 2020 01
167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 37,820 138,00 5 219,16

CS ÚRS 2020 01
369317312

Výplň z cementopopílkové suspenze m3 1,000 4 180,00 4 180,00

CS ÚRS 2020 01
919735112

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 26,000 81,70 2 124,20

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 72 233,66 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 72 233,66 Kč
DPH 21% 15 169,07 Kč
ZL celkem vč. DPH: 87 402,73 Kč



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 14

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Množství dle 

SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po změně 
Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Jenotková 

cena dle SOD
Jenotková 

cena dle URS
Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 14.2.1 210000015R
pomocné montážní práce-napojení na stávající 
rozvody hod 2,000 350,00 700,00

SO 14.2.1 210000015R
pomocné montážní práce-odzkoušení zařízení

hod 2,000 350,00 700,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

CS ÚRS 2020 01 210202016
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na sloupek parkový   

kus 3,000 301,00 903,00

CS ÚRS 2020 01 34838100 svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h kus 3,000 1 490,00 4 470,00

CS ÚRS 2020 01 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových   kus 3,000 668,00 2 004,00

CS ÚRS 2020 01
14011036 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

60,3x4,0mm
m 6,000 252,00 1 512,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 10 289,00 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 10 289,00 Kč
DPH 21% 2 160,69 Kč

ZL celkem vč. DPH: 12 449,69 Kč



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 15

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po změně 
Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 14.2.1 18 742251500
Montáž rozváděčů nebo krabic nevýbušných bez 
zapojení vodičů hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 1 600,00 1 600,00

SO 14.2.1 38 746413150
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 
zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 
mm2

kus 3,000 85,00 255,00

SO 14.2.1
39 746413440

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 
zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2

kus 3,000 88,00 264,00

SO 14.2.1

65 460050013 Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry 
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky 
jednoduché na rovině, délky přes 8 do 10 m, v hornině 
třídy 3

kus 1,000 885,00 885,00

SO 14.2.1 4 210000015R pomocné montážní práce-odzkoušení zařízení hod 1,000 350,00 350,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

CS ÚRS 2020 01 35717682 jádro elektrorozvodné šířka 940 mm 3+2 kus 1,000 16 800,00 16 800,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 20 154,00 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 20 154,00 Kč
DPH 21% 4 232,34 Kč
ZL celkem vč. DPH: 24 386,34 Kč




