
Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby . Číslo ZBV:Číslo SO/PS l
1822-1 Silnice ll/106 Hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce l číslo Změny SO/PS

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 1

SO 120 Odstraněni asfaltů na krajích komuniakce po frézován' 120/1

Objednatel: středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095

Zhotovitel: Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlin, 186 00 Praha 8
lČ: 26271303

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

1.3 -1 238 211,65 2 929 457,70 1 691 246,05

. . . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. . . .
zapornych kladných a Zmeň kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

1 -1 238 211,65 2 929 457,70 1 691 246,05

Části ZBV se čislují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny.
Stejný systém čisbvání se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis oceněni změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě.



změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Cislo ZBV:
1822-1 Silnice II/106 Hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS). 1.3
SO 120 Odstraněni asfaltů na krajích komuniakce po frézováni 120/1
Strany smlouvy o dílo č. S-3080/DOP/2019 na realizaá výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.01.2020 (c ále jen Smlouva):
Objednatel' Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov
ZhQtovitel: Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlin

PřÍlohy Změnového listu' Parě č. Příjemce

1. Krycilist 1 počet listů 1, 2 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 3 Zhotov|te|

3. Zápis q projednáni oceněni soupisu prací 1 počet listů 4 Projektant (AD)

4. Rozpis oceněni Změn položek + kontrolni rozpočet 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dQk|adů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel (Skanska a.s.)

Popis a zdůvodněni Změny: Zhotovitel
ZBV Č.1 - Odstraněni asfaltů na krajích komuniakce po frézováni

1)PŮvodnÍ technické řešeni
Tlouštka stávaµ'cich asfaltových vrstev k odstraněni byla v soutěžním rozpočtu pro POPS předpokládána dle diagnostky vozovky.

2)Důvod návrhu na ZBV
Při realizaci se ukázalo, že po odfrézováni krytových vrstev bude potřeba větší rozsah sanaci, neZ předpokládala diagnostika a zároveň. že je stávající asfaltové souvrství průměrně
mocnější, než předpokkádala diagnostika vozovky.

3)Technické řešeni změny
Pc) provedeni frézování stávající asfaltové konstrukce v místě sanace krajů vozovky je nutné odstranit zbylé konstrukční vrstvy vozovky až po zemni pláň, která se následně upraví v ti.
0,5 m. Po sanaci aktivní zóny se dosype a zhutni vrstvy ze štěrkodrti a následně po dosypávce R-materiálu se provede recyklace za studena na místě. Následuji vrstvy z asfaltového
betonu pro podkladní a obrusnou vrstvu. Rozsah sanaci byl do soupisu prací oproti předpokladu dle diagnostiky vozovky navýšen. Navržené změny byly schváleny objednavatelem
(příloha Č.12), schváleny autorským dozorem stavby (příloha Č.11), schváleny technickým dozorem stavby (příloha Č.9) a dále byly potvrzeny provedené výměry prací technickým
dozorem stavby (příloha Č,10).

4)Žadatel o změnu technického řešeni
Změny byly provedeny na žádost Zhotovitele (příloha č.8).

5)Dotčené položky rozpočtu
jedná se o dotčené položky rozpočtu, které jsou v příloze Rozpis oceněni Změn položek označeny pořadovými čísly pQ|ožek 74 až 80 a nové položky s poř.č. 81 až 83.

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcÍ po zahájeni stavby. Byla nevyhnutelné a technicky i ekonomicky
neoddělitelné od realizované stavby. jednalo se ô Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5 odst. 1, C), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby
silnic. Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňujici prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb,, o zadáváni veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň
se jednalo o práce, které neměnila celkovou povahu veřejné zakázky, Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavuji vznik podstatné změny
závazku a dle § 222, odst. 6) se jednalo o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH.

· · . . . . Cena navrhovaných Změn záporných a Součet absolutních hodnot Změn kladnýchCena navrhovaných Zmeň záporných Cena navrhovaných Změn kladných . . . . ,
Změn kladných celkem a Zmeň záporných

-1 238 211,65 2 929 457,70 1 691 246,05 4 167 669,35

µodpls vyjadruje souhlas se 2menou:

Zhotovitel (vedoucí střediska): Skanska a.s. jméno Ing, Lukáš Radil datum U?, 7c9?j7 podpi
Projektant (autorský dozor):
ONEGAST, spol. s ,.o. jméno Ing. Petr Peštál da'um ď aaz' 1 podpi

Stavební dozor: SUDOP PRAHA as. jméno Ing. jan Sedláček datum UX. >2ý podpi

Supervize (Regionálni dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpi

Zástupce Objednatele: Středočeský k'aj
Krajská správa a údržba sdnic Středočeského kraje. jméno Ing. jan Lichtneger datum podpi
p.o,

Objednatel a Zhotov|te| se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, do; lad ány a oceněny v
dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového hstu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tenkí Zm lnový isť představuje dodatek
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a zhotov|te|e sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho
pňpojuµ' příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno lcj& datum podpi

Zhotovitel jméno Ing. Lukáš Radil datum 2ŕ ,E Z92 1 Po'
ČÍslo ťarě' 2.



ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny- pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:
1822-1 Silnice 11/106 Hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 120 Silnice ll/106 - Odstraněni asfaltů na krajích komuniakce po frézování
SO 120 Silnice ll/106 - Odstraněni asfaltů na krajích komuniakce po frézování

120

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 -zadat

55 745 503,03

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Poznámka: Cenu všech Zmeň zapomych v předchozích Zmenách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn
záporných na SO/PS je zadávat se znaménkem minus (-)-

Údaje v KČ bez DPH

. . Cena všech Změn .Cena všech Zmeň . . Rozdil ceny SO/PS po všech
. , . . kladných v Cena SO/PS po všech .zapornych v predchozich . . . . . . predchozich Zmenach a vepredchozich Změnách predchozich Zmenach .Zmenách na SO/PS Smlouvena SO/PS

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebni/montážM práce 0,00 0,00 55 745 503,03 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

. Cena všech Změn .. Cena navrhovaných . Cena všech Změn kladných naCena navrhovaných Zmeň . . kladných na SO/PS
Změn kladných na . . SO/PS k ceně SO/PS dlezapornych na SO/PS (predchozich aSO/PS . Smlouvy v %navrhovaných)

7 8 -zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavebni/montážní práce -1 238 211,65 2 929 457,70 2 929 457,70 5,26%

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kčbez DPH

Cena všech Změn .
. . . Rozdíl ceny SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS po tetozapornych na SO/PS Cena SO/PS po teto

. . teto Zmene oproti cene Zmene oproti cene SO/PS dle(predch(jz|ch a Zmene
navrhovaných) SO/PS dle Smlouvy Smlouvy v %

12 13=3"8 14=1"13+10 15=14-1 16=15/1

stavebM/montážní práce -l 238 211,65 57 436 749,08 1 691 246,05 3,03%

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí střediska):
Skanska a.s.

projektant (autorský dozor):
ONEGAST spol. s.r.o.

Stavební dozor:
SUDOP PRAHA a.s.

zástupce Objednatele:
Středočeský kraj- K'ajská správa a
údržba silnic Středočeského kraje,
P.Cl.

Zaměstnanec KSÚS odpovědný za
cenové projednáni Změny

souhlasIm

souhlasím

H. m"i
souhlasím

4ít.

souhlasím

Ing. Lukáš Radil

Ing. Petr Peštál
|n,.j,ns

1n,.j,n,i,h,ne,

souhlasím Ing. Jan F

'tj Ň .Lo? 4



Rozpis oceněni Změn položek -ZBV Č.1
Evidenční číslo a název stavby: 1822-1 Silnice II/106 Hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce Změna SDUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a nálev SONS: SQ 120 Sdmce ň/l06 · Odstraněni asfaltů na krajích komunhkce po frézovbni SO 120/1
Čĺsjq a nálev SONS: SO 120 SdmceII/lO6 - Odstraněm asfaltů na krajích komunkkcQ po fretovóni Celkem

PEt e, cid. Typ KÓd pcNdkv Natev pcbkýkY m j. ve MndsM zmene Mmhtvi rmdjlu Cena ja m.p v u cdkemwSMouO v lměm Xjcmé V u třněm v kč C¢m cakem w Zrněné v KE lWdíl ceň Celkem v u NXNI cencdkem

7 3_ 4 5 6 7 8 9 , , ,,ID 11 12 13 14 IS

· ","'·· Polďky dl0 SOD .'"'"" ,t: ' t:
poplatky Za skláôku
zemina, kamením

l 14102.a pol. m 738: ·:4J.?6·· 743.760 [Aj T 34414.11 ·2 026.29 JI 587,82 moo IQ 461 mm -8$9 1915$ om 9602 697,H9 4$9 191.5$ mx
pol. 127838: (B]
pol. 1229M: -148,752=- 148,752 |C1 Cdkem: 825,288
POPLATKY ZA SKLÁDKU

Z Ol4102.b hvtce T 795,]9 4 365,34 3 570.05 207,00 164 625,03 om 739999,94 903624.97 7ja 999,94
pol. 131:Rl: ]487,52"?,4=3 57O,CJ48 |Aj

S 1131.9& ODSTRANĚ NÍ KRYTU ĽPEVNÉNYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. OCMJZ DO 20KM
odvoľ ulolem rmtertáhj na tř¥Mou skládku, mp. recýkjabÍ uleäsko dle dhpcwě 2tMôvKde, vtdálenůst uvedena orientačné MJ 707A0 l 69$,CX) 1487.57 l mm 236 112,24 O,® l 697 797,76 I 92891Q,QQ l 692 797,76 717%
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ Tk l, ODVOZ DO 2OKM

R 122738 prrdikce 50% výkopů V u. l. lhotovélde, vldálenost uvedena ouentXně M3 1 moo -74%76 631,24 mm 275 QQQ,00 -lá 7SZOO Q.® 126 24&00 ·]48 ?52,00 -54%
ZÁrMm vyTMoý menný ľa (mmmú tmnay- n. &MbRu 12änm, L vybana 1.M: 4264©, 1TL5M /a/
~"9 vYkcpuv tt l AP u- m wmi
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY (MECNĚ TÁL Il.OňVOZ DO 20KM

13 172838 predikc e 40% výkopů v u. íl. vrdálenost wedena onentačnb M3 1, IQQ.® ·59$,01 2J7,00 260 mm .141016.90 QA) 1!9 6&3.10 -141 016,90 ·54%
m ti m1hRu a /a/

~c0 «rX 11 :ap 4" .@5 (Bi
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ Tk III. ODVOZ DO 2OKM

14 122938 predikce 10% vYkopú v ti. Ill. IhKxomde, vMálenosr uvedena Qřlentačně M3 27SA) ·148,75 1?5,?5 41CLOO in 7$0.00 -6Ů 988.37 om SI 767,68 ·60988,32 ·54X
2bmrm vy~y~w!y m tmmy- u. Mau Rommt :l Yýb~dď 1,M: 4é7.520M/
~g· It Ilľ, A'Q,'" u's
ULOŽENÍ SYPANINY DO USyPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ pol. 122738: -

24 17lX) 743,76·- 743,710 [A)
pol. 122&38 -595XX)8·- 595,008 181 M3 U5?J9S -l 487,52 It 036.43 IBA) 2.97 9SSRS -29 762,88 om 209 b92.17 ·28 76?,88 -12¥
pol. 1?293& -148.75?·- ]4&,752 |C| Celkem: AMJ·C··1 487,570 [0|

'" ""' ^' ' " ' ··'.' ' "" '"J; " 't.' " -- ". ' · . Noď poloZkY ." . .

88 N 919112 ŔEZANi ASFALTOVÉ HO KKYTU VOZOVEK TL DO 1(X)MM
ZMTmA1 JMD6M W3tVY H ob 10Qmwn- 1290·1 29QA% M OÁXJ l 790,00 79Q,QQ 1j6.ŮÚ 0,00 om 175 L4QQO 17S440AjÚ 175 440,00

89 N 9]9113 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
ZaĹiínuu vnc'vy ti. do no·mm |Aj m om 770.00 77áúo 181,0q (Lod OAK) 119 j70Ao m moo 139 37o,cx) 100%

9CJ N 9191]4 ŘCZÁNĹ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 2ODMM
ZMzmm vmtvý N ®Q µj m opa 690.00 690.00 265,00 (Zoo q.® m 850,00 m 85q,(x) 182 850.00 mx

': .' ' ' Ň" Wom: x3uom,n

ódpavédný Ú5tupce' Obiednatdei Ddpavědný ľástupce ZMtovrtde $kl3dbu ménčnVch pdolek nových pololek. včetne jejich vymer. vYjjdřu jkich předkládanou jménu.
Potvrzuµ zaravrň úutečrbé provedeni prní tmčnv.

Za ZhouMrele: Ing. LuUS Radil

'·'u- 2U?'j
Za Objednjtde; Ing. Jan Scdůček

¥nŕ· 2oy
Podp



PŘEHLED ZAŘAZENI ZMĚN DO SKUPIN

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 108 787 925,86

2=1+19+20 Aktuálni smluvní částka (cena stavby) 11047917191

Aktuálni smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 133 679 798,01

3=(2/1)"100 Procento změny přijaté smluvní částky 101,55%

4=(25.'1)"100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina l) 0,00%
5=(28,'1)°100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0.00%

40=(19' 1)°100 Sledováni limitu 15 X pro podstatnou změnu pro Změny Záporne dle § 14. odst. (S). pÍsm. b) -1,14%

Název a evidenční číslo Stavby: 1822-1 Silnice Il/106 Hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce

108 787 925,86 6-32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 aSkupiny 4 1 691 246,05
i

11047917191 7¶6'1)"10q Sledováni limitu 30 % -součet Skupiny 3 a Skupiny 4 i 1.55%
l

8=1'0.3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 32 636 377,76

9=(32n1)"100 Sledováni limitu 50 % Skupina 3 3,83%

10=(36n1)"100 Sledováni limitu 50 % Skupina 4 0,00%

Suma absolutních hodnot Změn
1qa=32a+36a kladných a Změn záporných pro 4 167 669 35

Skupinu 3 a Skupinu 4

11=1"0,5 zákonný hmtt 50 % pro Skupinu 3 aSkupinu 4 54 393 962 93

12=(1)"015 Limit 16 318 188,88

13-(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

14-(ABS(3ň"(38)) Hodnota 8kupiny 5 0,00

5=(28,'1)"1uu SIedovam zámeny položek (Skupina 2) u.uu"k

40=(19' 1)°100 Sledováni limitu 15 X pro podstatnou změnu pro Změny Záporne dle § 14. odst. (S). pÍsm. b) -1,14%

-1- -2- -3 - -4 - -5 -
Vyhrazeně změny (Doměrky) (dle §100 zákona č Záměna poKjZek (dle §222 odst (7) zákona C Změny nepředvídané (dle §222 odst (6) zákon@ č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst (5) zákona č. 134/2016 Sb. Změny dc minimis

Suma ZměnyZměny Zmeny Změny Suma absolutních Změny záporné .

Změny záporné (zadávat záporné Suma Změn záporné Suma Změn záporné Suma Změn Suma Změn absolutnlch záporneZměny . . . . hodnot Změn (zadávat se Změny . Z en kladné limit 15 %
Náze SO/PSl řed ětZ en . . Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se . záporných a (zadávat se Změny kladne zapomých a (zadávat se Změny kladné úporných a . zápomych a hodnot Změn (zadávat se m yerike i kladne . . . , kladných a Změn znaménkem kladné . . .SO ZBV č. v p m m y se znám m m nus) znaménkem Změn kladných znaménkem Změn kladných znaménkem Změn kladných . Změn kladných kladných a Změn znamenke

záporných minus) záporných m minus)
minus) minus) mínus)

16 17 18 19·23+26+29+33 20·24+27+30"34 21=19+20 23 24 25=23'24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38 39·ABS(37)"38+37"39
1822-1 Silnice IU106 Hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce - 1 238 211,65 2 929 457,70 1 691 246,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 238 211,65 2 929 457,70 1 691 246,05 4 167 669,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

120 l Odstraněni asfaltu na krajích komumakce po Írézcjváni - 1 238 211,65 2 929 457,70 1 691 246 05 0,00 O 00 O 00 0,00 O 00 0.00 ·1 238 211.65 2 929 457.70 1 691 246,05 4 167 669.35 O 00 0.00 (1.00 O 00 O ClO O 00 0.00

Poznámka: Formulář má mformativni charakter a zobrazuje stav k datu předkjženi Změnového hstu
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11/106 Hranice okresu Benešov - Chrást nad
Sázavou, rekonstru Kce

OZNÁMĚNÍ O ZMĚNĚ BOURÁNÍ ASFALTOVÉHO KRAJE

VOZOVKY

Popis situace:
Po provedení frézy stávajÍcÍ asfaltové směsi v místě sanace krajů vozovky je
nutné odstranit zbylé konstrukční vrstvy vozovky až po zemní pláň, která se
následně upraví v ti. 0,5 m. Po sanaci aktivní zóny se dosype a zhutní vrstvy ze
štěrkodrti a následně po dosypávce R-materiálu se provede recyklace za studena
na místě. Následuji vrstvy z asfaltového betonu pro podkladní a obrusnou vrstvu.

Tloušťka stávajÍcÍch asfaltových vrstev k odstranění byla v soutěžním rozpočtu
pro PDPS předpokládána dle diagnostiky vozovky. Rozsah sanací byl do soupisu
prací zanesen dle diagnostiky a dle vlastni detailní prohlídky místa stavby.

Zdůvodnění změny:

Při vlastni realizaci se ukázalo, že po odfrézování krytových vrstev, je stávající
asfaltové souvrství průměrně mocnější, než předpokládala diagnostika vozovky.

Při stavbě se ukázalo, že kraje vozovky vykazují mocnější vrstvy stávajIcI
asfaltové směsi, než zachytila diagnostika. Tento fakt je zřejmě daný tím, že se
porušené kraje vozovky v minulosti neúměrně zpevňovaly pomocí asfaltem
zpevněných vrstev, což způsobilo jejich zesÍĹenÍ zejména v krajních částech
vozovky silnice ll/106.

Ve výsledku je tedy třeba vybourat vÍce asfaltové směsi na úkor předpokládaných
nestmelených konstrukčních materiálů pro provedení sanaci krajů vozovky.
Odstraněni asfaltových vrstev je dražší, než výkop nestmelených vrstev a
vzhledem k celkové délce sanací je vliv na cenu poměrně podstatný.

Naceněni změny:
Orientační navýšení investičních nákladů na odstranění asfaltové vrstvy pro
provedení sanace krajů vozovky vychází na 1,7 mil. KČ bez DPH,

skanska Skanska ä.6.
Kňžľkova 682/34a
186 00 Praha B - Karlín
IČO: 2627¶303

00224 DIČ: CZ699004845
d
b-" "2 t?,° 2Qf7



VÁŠ DOPIS ZNAČKY
ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: Il-106/2021/210 SKANSKA a.s.

VYŘIZUjE: Ing. jan SediáCek
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
IDDS" nd9sqfy

MIŠTO ,' DATUM: V Praze 2.02.2021

Křižíkova 682/34a, Karlin,

186 00 PRAHA 8

Věc : ,,11/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce", vYiádření
technického dozora stavbV k předloženým změnám technického řešení

- Bouráni asfaltových krajnic vozovkY - bylo oproti PO výrazně mocnější vrstvy stáleprováděnými opravami/asfaltovánim v minulých letech z důvodu deformaci a sedání
krajnic.
Souhlasím se změnou, která počítá s bouráním větší vrstvy asfaltu krajnic

- Přeložka vodovodu - bylo možno provést až po zaměření stavbou, PO polohu vodovoduneurčila a pro provedení objektů mostů je přeložka nutná.
Souhlasím se změnou, která_vyřešila přeloženi vodovodního řádu.

Ing. jan Sedláček
Technický dozor stavby
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Soupis výměr provedených prací
Číslo a název SO/PS: SO 120 Silnice 11/106 - odstranění asfaltu kraju po fréze pro sanaci a zabezpečení vodovodu během
výstavby - přeložka pro SO 201 a SO 203
Číslo a název rozpočtu: SO 120 Silnice 11/106 - odstraněni asfaltu krajů po fréze pro sanaci a zabezpečeni vodovodu během
výstavby - přeložka pro SO 201 a SO 203

MnoZsN. ve Množství vePoř. č Kód Název poloiky mj. rozddu
pol položky Smlouvě Změně

l ? 3 4 5 6 7

o v&obecné komrukce a práce
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 34 414,11 -2 826,29 31587,82

zemina, kamenivo
pol 113328 5070,59=5 070,590 ,'A]
pol 121108 461,55=461,550/8/
pol 122738. 1375=1 375.(XJU /C/
pol 12?838. 11CD=1 10QOCK) /D/
1X)/ R2938. 275=275AX)/E/
pol 123738. 9130=9 130,(XX)/F/
pd 72931 1855"0,25=463,750/G/
j1x)/ 129945 36'0,1=3,W/Hj'
pol 129957 17"0,2=3,4® /1/
pn. 129958 158"0,3=47,4®/j/
N. 132738 182.4=182.4®/K/
Celkem (A+B+C+D+E+F+G+H+kj+K)"t,9=34 414,111 /L]

2 014102.b POPLATKY ZA SKLADKU T 795,29 4 365,34 3 570,05
ŽlVlCě

pol 113138.- 2ť)7.48=207,480 /A/
pol 113728 123,8%123,8MB/
Ce/kein (A+B)"2,4=795,288 /C/

1 Zemní práce
5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POjIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 207,48 1695,00 1487,52

odvoz a uloženi materiMu na trvalou skládku, resp. recyklační středisko dle dispcmc
zhotovlte|e, vzdálenost uvedena orientačně
Phpravne a Huraci pMce - vybouran/ konstrukce sjezdů
- ti 1fO mm 10Q8"0, 11=110,880/A/
· ti. 150 mm 644 "O, 15=96,600 /8]
Celkem. A+B=207,480 /C]

12 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ l, ODVOZ DO 2OKM M3 1 375,CK) -743,76 631,24
predikce 50% výkopů v tř l.
odvoz materlá|u na trvalou skládku dle dispoac zhotovitde, vzdálenost uvedena
orientačně
Zemni ptace - výkqp. 2750"0,5=1 375,ckx)/a]

13 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. JI, ODVOZ DO 20KM M3 110QOO -595,01 504,99
predikce 40% výkopů v tř. íl.
odvoz mater|á|u na trvalou skládku dle dispouc zhotovlte|e, vzdálenost uvedena

orientačně
Zemni práce - výkop: 2750"0,4=1 1a),(m[A/

14 122938 ODKOPAVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ Ill, ODVOZ DO 20KM M3 275,00 -148,75 126,25
predikce 10% výkopů v tř Ill
odvoz matenálu na ľrva|ou skládku dle dispouc zhorovttele, vzdálenost uvedena

orientačně
24 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 12 523,95 -1487,52 11036,43

pol 1211QB- 461,55=461.550/A/
pol. 122738" 1375=1 375,0ä)/B/
pol. 122838' 11®=1 1CQäjO/C/
M. 122938' 275=275,(XX) /D]
pol. 123738: 9130=9 130,0CK) (El
pol 132738 182,4=182,400/F/
Celkem. A+B+C+D+E+F=12 523,950 /G/

Nové položky - Č.1
12 Řezání asfaltů

88 919112 ŘEZÁNÍASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10OMM M 0,00 l 29QOO 1290.00Zaň'muli asfaltové vrstvy ti. ab iOUmm' ¶2$K)=l 290,(XX) /A,'

89 919113 ŘEZÁNĹASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10OMM M 0,00 770,CK) 770,®Zařiznuu asfaltové vrstvy ti do 15Omm 770=770,000 1a]
ŘEZÁNÍ ASFAL1OVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 0,00 69CLOO 690,00

90 919114 Zařimu/i as/a/tové vrstvy u. do 20ämm: 69(k6SU,CKX) /A]

Nové položky - Č.2
11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

91 11510120 Še::nj"Í vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 HOD O 72,00 72,00

Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/mtn



oahad'
pfovmmipřek)aa most cv č. 1c6-(x)3 8"3=24nuo /A/
deNMWni mast Cv C. lC64jO3 8°1=8AXjO /B/
µovimmi«eOaa prqouslek v km 16 8"4=32AUO/C/
áefnAWnt XYekwka prcpustek v km 16 8"1=8.0a)/D/
Gehkem A+B+C+D=72AX7/E/

92 11510AO: Pohotovost záložni Cerpaci soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným DEN O 9,00 9,00průměrným přítokem do 500 l/mm
Pohotovost Iá|ožni čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min
oďjaď
prov®mip'ek)aa most Cvč f064jO3 3=3.áX) /A]
defnn/vn( most ev.č. 1064jä3 1= loq0 Ib]
provizwni pWoZka pmpuskk v m 16 4=4,(XX) /C/
defniNni přehoZka propustek v km 16 1= 1,tXX) /D/
Celkem: A+B+CtO=9,(XX) /E/
Dočasné iaj|šténi podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve M O 0,80 0,80

93 11900140 kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo WYě

Dočasné íaµštěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkoplšt| ve stavu i poloze, ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením,
příp. s ochranným bedněním, se zřizenim a odstraněním íajišťovaci konstrukce, s
opo:Tebenim hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti ON do 200 mm

deMNn/«e/oZka pfopustek v km 16 '
km 0,(XM(X) - STL plynovod 0.8=0,80) /A/
CcNkem: A=O,800 /B/

13 Zemni práce - hloubené vykopávky

94 13000110 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního M3 O 2,14 2,14vedeni nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
příplatek k cenám hloubenych vykopávek ta ztížení vykopávky v bHzkosti podiemniho
vedeni nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
&fnitivni přeložka propustek v km 16 '
km DAM® - STL plynovod 0.8"1 78"1.5-2, 136 /A/
Celkem: A=2, 136 /B/
Hloubeni zapažených rýh šiřky do BOO mm strojně s urovnáním dna do předepsaného

95 1322541O . . .. .. , M3 O 79,62 79,62profík a spadu v hornině tridy tězlte|nost| l skupiny 3 přes 100 m3
Hloubeni zapažených rýh Šířky do BOO mm s:rojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti i skuµny 3 přes 100 m3

pde=k/ad - kanstruce vlasmi vozovky (kufr) bude seµnuta v rámci SO opravy vozovky'
'prov(»mi tYe/oZka most Cvč. 1C6-(ň3'
km 0,CUXX) - QCKJ680 KOM o.8"((1.70-0.m)+,'2.H-o.H))°0.5"(6.Bo-o.®)=8, 704 /A]
km QOU&8O - 0,00760 EXT 0.8"(250+2.87)"0.5"(7 60-6.80)= 1,718 /B/
km 0,®760- 0,01200 EXT 0.8"(2.87D.O)°0-5"(12.®-7.®)=5,«1 /C/
kín 0.012(X) - 0,05220 EXTneseno OK 0=O,(XX) /D/
km 0,05220 - 0.05580 EXT 0.8"(0.§2.%)'0.5'(55.8o-w.»)=3,m[E/
km O,Q5580 - 0,05680 Emo.8"(2.6a2.40)"0.5"(56.@·55.8o)m,e4 /F/
km 0,05680 - 0£6220 KOM 0.8'((2.4oQ.50)+(1.70Q.5o))"Q.5"(e.»-%.8o)@,« /G/
km 0,06220 - O,C63UU KOM 0.8"((L7O-Q50)+( L70©.5o))m®-62.2u)=1,536 /H/
Mezisoi£et: A+B+C+D+E+F+G+H=29,559 /1/
uefmlvnl lyek)zka most ev.č. 1®4ju3'
km O,®UU0 - 0.042.9) KOM O 8" ((1.7H.H)+(1.7OO.®))"O.5"(42.®-0.®)=41,1H /J/
Mezisotčet: j=41. 184 /k/
'provlZomi přeložka prqpustek v km 16 '
km o.äxxx) - Ô,(X)14O KOM O.8"((1.75·0.50)+(1.75-0.5O))"O.5"(1.4O-O.®)=1,4® /L/
km 0,®140- Qä3250 EXT0.8' (1.75+Q.®)"o.5"(a.®-1.4o)u1,7m /Mj
km ää3250 - 0,04280 EXT neseno OK ol·o.ax)Nl
km 0,04280 - 0,04750 EXT 0.8"(0.§1.55)"0.5"(47.H42.80)-2,914 loj
km 0,04750 - 0,05240 EXT ä8' (155+L80)"0.5'(52.4OA7.50)-6,566 /P/
km O,Q5240 - 0,05410 KOM 0.8" ((L8O-Q 50)+(1A9-0.50))"0.5"(54.10S2.4O)=1,761 /Q/
Meo'soďet: L+M+N+O+P+Q=34,411 /Rj
'de/mitNni «e/oZka pmpustek v km 16 '
km aaxm - o,ot56o kom 0.8"(j1 75·0.50)+(1.89-0.50))"0 5"(15.®-0.®)=16,474 Isl
km 0,01560 · QCBBSX) KOM0.8" ((l 8+O.H)+(1.75-0.50))"0.5"(38.%-15.60)=24.®5 m
km Qä3890 - 0,0519) KOM 0.8"((1.750.%)+(¶.75D.50)) "0.5"(51.®-38.%)=13.M/U/
Mezisoíčet. S+ T+U-54,079/V/
hloubeni íyh celkem 159,233 m3
QdpoCel výkopu v horíř. l/.sk.4 -0.5"/59.233=-79,617/\M
Mehsoďet.' w=-79,617 /x/
Celkem." A+B+c+D+E+F+G+H+j+L+M+N+o+p+Q+s+T+U+w=m616 [y,'

96 13235410, Hloubeni zapažených rýh šItky do BOO mm strojné s urovnáním dna do předepsaného M3 O 79,62 79.62
profdu a spádu v hornině třídy téžite|nost| || skupiny 4 přes 100 m3
Hloubeni zapažených rýh Šířky do BOO mm strojně s urovnánim dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti íl skup|ny 4 přes 100 m3
výkQp v hor.tt //.sk.4 0.5"159.233=79,617/A/
Celkem.' A=79,617/B/

97 1332 1201 - Hloubeni šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těž|tdnost| l skupiny M3 O 1,01 1,013, půdorysná plocha výkopu do 4 m2
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti l skupiny
3, pŮdorysná plocha výkopu do 4 m2



' pfov!zoml pře/oZka most ev.c 106-(XX3' ! " ' i
pro záklaav opémych patek Pl-S 0.6"0.6"0.8"5=1,440 /A/

i Mensoďet: A= 1,440 /B/
'pnovmmi překůka Wqpu$tek v km 16 '
pro mklaW opémých patek PH? 0.61Z6"0.8"2=0,576/C/
MebsoLCet" C=O,576 /D/ : l
cÉfMNnt prqpustek v km 16 O'=Q(XX)/Ej ! '

We/oZka most ev.C. lC6-(X)3 om)1xx)/f7
: oqoocet vykopu v hor.lt /1, sk. 4 Q5'2Of6=L008/G/

MeosoLčet E+F+G=-LOU6 /h/

Celkem' A+C+E+F+G+ 1=
Hloubeni šachet ručně zapažených l nezapažených v horninách třídy těžite|nost| 11 skupiny

98 13331201 . , M3 O 1,01 1,014, půdorysna plocha vykopu do 4 m2
Hloubeni šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžite|nostf íl skupiny
4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2
oqxcet výkopu v hoUt//, sk. 4 0.5"2.076= f.Cúl8 /A/
Celkem. A= 1ÁXj8 /B/

15 Zemni práce - zajištěni výkopu, násýpu a svahu

99 15110110 Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni příložné pro jakoukoliv M2 O 398,08 398,08mezerovitost, hloubky do 2 m
Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni příloŽné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

provka)m/ «eloZka most ev.č. 1(&0ä3'
km 0,CUXX)- O,OU680 KOM 2°('(1.70D.H)+(2.50-0.50))"0.5'(6.8O-O.®)=21,7® /A/
km O,OU680 - 0,®760 W2"(2.~.87)'0.5"(7.®-6.80)=4,* /B/
km 0,®760 - 0,012CK) EXT 2"(2.87Q.O)"O.5"(12.®-7.®)= 12.628 /C]
km 0.01200- a052a) EXTneseno OK Q=o.ajo /D/
km 0,05220 - 0,05580 EXT 2"(0.§2.®)"0.5°(55 80·52a))=9,576 /Ej
km O,Q55&) - 0,05680 EXT 2"(2.%+2.40)'0.5"(56.80-55.m)=5,* /F/
km 0,05680 - 0,0622\0 KOM 2°((2.4H.50)+(1.70-0.®))"0.5"(e.m-56.®)=16, 740 /G/
km 0,06220- QC6300 KOM 2"((1.70-0.50/+(1.70-0.5o))"(©.®·a.m)=3,84o /H/
Mezisotcet: A+B+C+D+E+F+G+H=73.9OO (l]
uehn/tivni mast ev.č. 106-®3'
km 0,(XXXX) - QO42,® KOM 2"((1.70-0.50)+(1.70Q.50))"0.5"(42.®-0.®)= 1a2,960/j/
Measou$et: j=102,960 /k/
)arowZumi přeložka propustek v km 16 '
km 0,(X)CXX) - 0,00140 KOM 2"((1.75-0 m)+(1.75-0.%))"0.5'(1.4o-o.®)=3.m/L/
km 0,®140 O.Q3?50 EXT 2"(1.7m.®)"o.5"(».501.4o)=u.425 /Mj
km O,Q3250 - 0,04280 EXT neseno OK 0-O,CKJO /N/
km 0,04280 - 0,04750 ExT2Yomn55)°0.5"(47.5u42.80)=7,285 /0/
km 0,04750 - O,Q5240 EX72" (155+1BO)"OSY52.4047.50)= 16,415 /P/
km 0,05240 - 0,05410 /Q/
Mezisoďet: L+M+N+O+P+Q=86.ä28 /R/
ue/NmNniµe/oaa pmpustek v lůn 16 '
km 0,äxxx) - 0,01560 KOM 2"((1.75o.H)+(1.mo.m))°0.5"(15.®o.®)=41,1* Isl
km 0,01560 - 0,03890 KOM 2" ((1.@-o.H)+(1.75-0.%))"0.5"(a.®-15.®)=61,512/n
km 0AX38% - 0,0519U KOM 2"((1.750.50)+(1.75-o.H))"o.5"(51.mm.®)=».m /U/
MezšoíCet: S+T+U=135.196/V/
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+HĹjtL+M+N+O+P+Q+S+T+U=3%.®4 IM

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na M2 O 398,08 398,08
100 15110111- vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu pňložné, hloubky do 2 m
viz pol duieni 398 084=398.084 /A/
Celkem: A=398,ä84 /B/

16 Zemni práce - přémktěni výkopku
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

101 16235110- . M3 O 86,38 86,38prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složenim bez rozhrnuti i horniny třídy těŽí
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hornlny třídy
těž|te|nosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
přecipokkd do 1 km'
výkopy 161.249= 161,249 /a/
zásypy -74.869=-74,8(19 /B/
Celkem: A+B=86,380 /C/
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

102 16235112·. . . . M3 O 86,18 86,18prostředku, bez nabzent vykopku, avšak se složením bez rozhrnutt z horniny třídy těží
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti l horniny třídy
těžitelnosti íl na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes SOD do l (XX) m
cXNOZ 86. 180-86. 180 [Aj
Celkem: A=86, 180 /B/

17 Zemni práce - konstrukce ze zemin
17120123 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a T O 143,92 143,92

103 1 kameni zatříděného do Kata|%u odpadů pod kódem 17 05 04

poplatek za dožení stavebního odpadu na recyklační skládce (Skládkovné) zeminy a
kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04



och'oz 86. 180"1.67=143,92? /A]
Celkem A· f43,9121 /B1

104 1741011Ó_ Zásyp $ypanlnolj z jakékdiv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním M3 O 74,87 74,87
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Zásyp 5Ypäntnou z jakékohv horniny strojně s Uložením výkopku ve vrstvách se zhu:něnim
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

výkqp rýh 159.233= 159.233 /A/
výkop patek 2.016=2,016 /8]
MezišotRet. A+B=161,249 /C/
Sp bZe -12.912=-12,912 /D/
CNSYP -63.075=-63,075 /E/
Mezišotčet D+E=-75,987/¶
'pohubl'
pon6 -3. 14"0. 1125"0.01125"(12.60+ KL80)=4),093 /G/
pohubl ·(3. 14"0. 1125"0. 1125"(15. 7+4.9)+(3. 14"0. 15°0 152230))=-2.39¢ /H/
pohubl -3. 14"0. 140"0. 140"(32.50+ 11.30)=-2,696 1//
potrubí -3. 14"0. 140"0. 140'51.9=-3, 194 /J/
MezisoLCet: G+h+/+j=·8.377 /K/
patky- 0.6"0.6"0 8"(5+2/=-2,016 /L/
Me»sou%!{: L=-2,016 /M/
Celkem: A+B+D+E+G+H+/+j+L=74,869 /N/

,Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti l a Íl, skupiny l až M3 O 65,20 65,20
105 17511110 4 nebo matenálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j

Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti l a íl, skupiny l až
4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro
jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutněni bez prohozeni sypaniny
µuvuurni přeMka most ev.č. f06Oä3'
'km QOCKXJO- OAJ680 KOM' 0.8°6,80'0,0,525
'km 0,®680- 0,00760 EXT 0.8"(7,®-6.80)"0,0,525
km 0,®760- 0.0120U EXT /A/
km 0,012ä) - 0.05=0 EXT neseno OK o=o.(m/g/
km 0,015220 - 0,05580 Ext oB755m-52.m)"o.525=1,512 /C/
m 0.05580 - 0,05680 EXT cL8Y56.80-55&))Ym5=0,420 /D/
km 0,05680 - 0,06220 KOM 0.87a20-56.80)'0.525=2,» /E/
km O,Q622Cl - Q06300 KOM a8Y63£Kµ622oro.á25=0,336 /F/
potrubí ·3. ¶4"0. 1125"0.01125"(]2.§1o.®)=-o,m/G/
Mezšotčet A+B+C+D+E+F+G=6,291 /h/
'&hnáNni We/oZka most eve. 106Dä3'
km o,oajoo -0,042,SK) KOM 0.8"42.®"0.1=3A32//]
0.8"15. 7U"O.525=6,594 /J/
chtánčka O 82230"0.600t=10, 7U'4 /K/
OB"4.9"0A25=2.058/L/
potrcAN -(3. 14"G.1125"0. 1125"(15. 7+4.9)ŕ(3. 14"0. 15"0. 152230))=-2.394 IMI
Measotčet: /+j+K+L +M=2Q39¢ /N/
'provtaml pře/ozka pnopustek v km 16 '
km o,amo - 0,00140 KOM 0.8"1.40"Q.%=O,6%/O/
km OA)T40- O,Q3250 EXTO.8"(32.5O 1.40)"0.58=14,430 /P/
km 0,03250- 0,04280 EXT neseno OK Q=OAX)ĹQ/
km OM28O- 0,04750 EXT 0.8Y475042.®)°O.58=2, 181 /R/
km O,(M750- 0,05240 EXT 0.8m.40475cm.58=2.274 Isl
km 0,05240 - 0,05410 KOM 0.8"(54jO-52.40)"0.58=0. 789/n
potrubí -3. 14"0. 140"0. 140°(32.50+j 130)=-2.« /U/
Mezišmet: o+p+q+r+s+ tsu=17á28/v/
'dMnilňmjpřekw(a prcpustek v km 16 '
km Q(XXXX)- O,Q51SU KOM 0.8"51.gm58=24,a82/m
poKubi -3. 14"0. 140"0. 140"51.9=3, 194 /X/
Amisol¢et: w+x=20,888/y/
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+j+K+L+WO+P+Q+R+S+T+U+W+X=65,201 [Z/

106 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 140,18 140,18
štěrkopísek netříděný zásypový
obsyp 65.201"2.15=140, 182 /A/
Celkem: A=140, 182 /B/

18 Zemni práce - pOvrChové úpravý terénu
107 R1819511C Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horntně tř. l až 4 se ?hutnénim ručně M2 131,64 131,64

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. laZ 4 se zhutněním ručně



)

provtZomi tYekúka mast ev.č. 1064X)3'
kin QOUUJO - O,(JC680 KOM 0.8"6.80=5,440/A]
km O,OU680 - 0,00760 EXT 0.8"(7.®-6.80)=0,640 /B/
km 0,®760 - áO12ťX) EXT 0.8"(12.®-7.®)=3.ml'c/
km 0.01200- 0,05220 EXTneseno OK O=OAX)/D/
km QQ5220 0.05580 EXTQ8"(55BCk52ú?O)=2,880/E/
km OA5580 - QQ5680 ExT0.8756ms5&))@.m/F7
km Q05680 - O,C6220 KOM 0B"(6220-56.80)=4ÁM /G/
km 0,062a) - O,G63GO KOM oBm(»6220)=0,640 pq

A+B+C+D+E+F+G+H.18,240///
most ev.č. 1064ú3'

km O,(XXXX7- 0,042,% KOMOB"42.%=34,320 /J/
j=34,3ä) [K,'

ProviZorní přeložka přQpwtek v km 16 '
km 0,00äX) - 0,®140 KOM 0.8"1.4H1, 120[L]
km 0,00140. 0,03250 EXT0.8"(32.50-1.40)=24,880 /M/
km O.ä3250 · O,M280 EXT neseno OK Q=0.(XX) /N/
km 0,04280 - 0,04750 EXT 0.8"(47. 50-42.80)=3, 760 loj
km 0,®750 - 0,05240 EXT OBY52.4OA7.50)=3,920 /P/
km 0.05240 - 0,05410 KOM 0.8"(54. 10-52.40)= 1360ĹQ/
Me8součet: L+M+N+O+P+Q-35,040 /R/
'defmltNn/ pte/oaa propustek v km 16 '
km Qäjäx) - 0,051% KOM 0.8"51.m41.5a)/s/
Measoďel: S=4 1.520 1t/
zák/adbvá spara patek 0.6"0.6 "(5+2)=2.520 /U/
MezŕsotEet: U=2.520 /V/
Celkem: A+B+C+D+E+F+G-·H+jŕL ĺM+N+O+P+Q+S+U=131,640/M

45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
108 45]57211-LoZe pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného M3 O 12,91 12,91

těženého O až 4 mm
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného
těženého O až 4 mm

provízomi most ev.C. 106Oä3'
km o,oam -OM680 KOM Q8'6.8CŕO.1=0.544 /A/
km 0,®680 - O,OU760 EXT O.8Y7.6Ck6.8O)"Q 1=0,064 /B/
km á00760- 0,01200 EXT 0.87121Xµ7.60)"0. 1=0.352 lcl
km 0,012® - 0,05220 EXT neseno OK 0=0,CKX) (DJ
km 0,05220 - 0.05580 EXT 0.8"(55.®·w.m)"o. 1M2288/E/
km 0,05580- 0,05680 EXT 0.875680-55.%)"0. 1=o,aBo/F7
km O,Q5680- 0,%220 KOM OB"(622Ck56.8O)1j 1=0,432/G/
km Q06220 - 0.06300 KOM 1=äO64 /H/
MezisoíCet: A+B+C+D+E+F+G+H=T,&?4 /1/
uefmNnlj¥ek)zka most ev.C. 1064K)3'
km o,axxj0- 0,042.90 KOM 0.8"42.%"0.1=3,432 /J/
Mezišot¢et: j=3,432 /Kj
'pruwmmi «e/oZka prcpustek v km 16 '
km o.axm - 0,®140 KOM 0.8"1.40"0. 1=0,112 /L/
km 0,®140 O,ä3250 EXTQ8Y32SOJ-40)"0. 1©.488 IMI
km 0,03250- 0.04280 EXTneseno Ok Q=O.(XX)/N/
km OM280 - 0,04750 EXTO.8Y47.50-42.8O)"Q. 1=0,376 loj
km 0,04750 - 0,05240 EXT 0.8Y52.4047.50)°0. 1=0,392 /P/
km 0,05240 · 0,05410 KOM 0.8Y54.1O52.40)"0. 1®, 136 /Q/
Me:äsouSet: L+M+N+O+P+Q=3,504 /R/
'MnitNni pte/oZka pmpustek v km 16 '
km 0,(XXXX) - Q,Q51® KOM 0.8"51.®"0. 1=4, 152/S/
Mezišotcet: S=4. 152 lň
Celkem. A+B+C+D+E+F+G+H+j+L+M+N+P+Q+S=12.912 (U/

podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky pro
109 45232316: . M3 O 3,38 3,38potrubs z betonu tř, C 25/30

Podkladní a zajMovaci konstrukce z betonu železového v otevřeném vYkopu bloky pro
potrubí z betonu tř. C 25/30
provemi překůka most Cv č, 1064XX3'
patka 1 0.6"0.6'(0.8+0.4)=0,432 /A/
patka 2 O.6"O.6'(0.8íO.8)=O,576 /B/
patka 3 0.6°0.6'(0.8t1.O)=O,M8 /C/
palka 4 0.6°0.6"(0.8+1.0)=0,648 /D/
jMka 5 0.6"0.6'(0 8+0.2)=0.360 /E/
Mě3soďet A+B+C+O+E=2,664 [Fj
'prov/nmi přeložka prqpustek v km 16 '
palka 1 0.61).6YO.8+O2)=0,36O/G/
patka 2 0.6'0.6"(0.8@.2)=0,3® /h/
MezjschL¢et G+h=0, 72U /1]
Celkem: A+B+C+D+E+G+H=3.384 /J/

109 452 35310 Bedněni podkladních a zajišťovacích konstrukci v otevřeném výkopu bloků pro potrubí M2 9,12 9,12
Bedněni pMkladnIch a zajišťovacích konstrukci v otevřeném výkopu bloků pro potrubí



)

µovmmi překozka mast Cvč. 1(j6ájt3'
patka 1 0.6"4'0 4=0,960/A/
patka 2 0.6"4 "O 8=l920 /b/
patka 3 Q.6°4°1.0=2.4CK)/C/
patka 4 0.6"4"1.e2.4(x)/D/
patka 5 0.6"4 "0.2=0,480 /E/

A+B+C+D+E=8.160[F7
'provizomi přeMka pmpustek v km 16 '
patka l 0.6"4"0.2±0,480/G/
Mtka 2 0.6"4 '0.2=0,480 /H/
MezšcuSet GťH=O.+ /1]
Celkem: A+B+C+D+E+G+H=9, 120 /J/

110 45236821 výztuž pQdk!adn(ch desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sÍti
T O 0,31 0,31

typu Kan
Vyztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných síti
typu Kari
pře=klad vyztuáenl kg'm3'
339r0.0%=0.305 /A/
Celkem.' A=0.305 /B/

85 Potrubí z trub litinových
111 85035512" výřez nebo výsek na potrubí i trub litinových tlakových nebo plastických hmot ON 200 KUS O 4,00 4,00

výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot ON 200
p1'ovLzomi přeloäka most ev.č. 106003 2=2,0® /A]
&hhitNni přeboZka mast Cvč. 1064n3 2"2,CKX) /B/
Celkem.' A+B=4,(XX) /C/

112 85036512_ výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot ON 250 KUS O 4,00 4,00
výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot ON 250
pKwízomi«e/o#a propustek v km 16 6+2,CKX) /A/
defnitNni pře/ozka propustek v km 16 2=2,CKX7/B/
Celkem: A+B=4.00U /C/
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub

113 85735212: .. , . . KUS O 4,00 4,00
prwubových v otevřeném vykopu, kanálu nebo v šachte ON 200
MontáŽ litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě ON 200

spgky SYNOFLEX 2UU
provimrnc «e/ozka mast ev.C. 106-®3 2=2,(XX) /A/
ck?fjnitNni přaoaä mast ev.¢. 1C64X)3 - jwovoom' spojky budou ponechány Q=0,00U /B/
Wzsoí¢et A+B=2AjO /C/
N-kus ON ,XX) 2=2,(XjU (D]

=
Celkem: A+B+D+E=

114 HWl 7994 SYNOFLEX -S PŘĹRUBOtj 200 (198-230) KUS O 2,00 2,00
SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)
viz pol mtZ 2=2ÁXX) /A/
Celkem: A=2, (XX) /B/

115 85736212. Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí i trub KUS O 2,00 2,00
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě ON 250
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí 7 trub
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě ON 250

provmmi pňe/oZka prcpustek v km 16 2=2AXX) /A/
&fuMmni přeložka prcpustek v km 16 - provimmi spqjky budbu ponechány 0=0,000 /B/
Celkem. A+B=2AOO /C/

116 HWL.7974 SYNOFLEX - SPOJKA 250 (265-310) KUS O 2JJO 2,00
SYNOFLEX - SPOJKA 250 (265-310)
viz poI mlž 2=2£00 /A/
Celkem: A=2, (XX) /B/

117 55254051 koleno 90" s patkou přírubové litmové vodovodní N-kus PNlO ON 200 KUS O 2,00 2,00
koleno 90" s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10 ON 200
prov|zomi pře/oäa mos! cvč. 1064x)3 - napojení 2=2,äjo /a/
Celkem: A=2,OtX) (B]

87 Potrubí ztrub plastických a skleněných
118 8713512R Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu ĺ polyetylenu PE 100 M O 105,90 105,90

svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm
Montáž vQdovodniho potrubí z plastů v otevřeném výkopu z pdVeWlenu PE 100
svařovaných e|ektrotvarovkQU SDR 11/PNl6 D 225 x 20,5 mm
p«)vla7mi přeložka mast ev.¢. 106Oä3 &3Ak63,äX) /A/

kVek)Zka most ev.č. 1%-®3 42.90=42,9YXj /8/
Celkem.' A+B=105,9CK) /C/

119 28613563 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5 dl lOOm M O 107,49 107,49
potrubí dvouvrstvé PEl® RC SDR11 22Sx20,5 dl lOOm
vizpot mtZ 105.90'1.075=107,489 [A]
Celkem: A= 107,489 /B/

120 28615981 e|ektro'po/ka SDR11 PE IDC) PN16 D 225mm KUS O 2,00 2,00
elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm
trasa odhad 2=2,ax)/A/
Celkem: A=2AXX) /B/

121 28653142 nákružek lemový PE 10'0 SDR11 225mm KUS O 4,00 4,00
nákružek lemový PE IDO SDR11 225mm



)

,)

p'ovůomi přebZka most ev.C. 1064X)3 2=2.CKX)/A/
defňdivni pňe/oZka mcjsl cv C 106-(XX3 2=2,(XX) /B/
čelkem. A+&uláX) /C/
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z po|Yety|enu PE 100

122 8713612R M O 106,00 106AOsvařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 280 x 25,4 mm
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE IDO
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 280 x 25,4 mm
pK)vcamljjře/baa prQpUstek v km 16 54. 10=54. lá) /A/
defndNni «e/oaa p'cpuslek v km f6 51.90=51,900 /8]
Celkem: A+B=106,0ä) lcl

123 28613565 potrubí dvouvrstvé PEl® RC SDR11 28Ox25,4 dl 12m M O 107,59 107,59
poŤrubÍ dvouvrstvé PE100 RC SDR11 28Ox25,4 dl 12m
vizpd mlž fC6.0'tO15=107,5% /A]
Celkem: A= 107,59U /B/

124 28615983 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 28Omm KUS O 2,00 2,00
elektrospojka SDR11 PE l® PN16 D 28Omm
trasa ochad 2=2,(XX) /A/
Celkem: A=2,äX) /B/

125 28653144 nákružek lemový pe 100 SDR11 280mm KUS O 4,00 4,00
nákružek lemový pe 100 SDR11 280mm
pfovla)m/We/oZka prcpustek v km 16 2=2.äjO/A/
&/hitNni pře/oäa prqpustek v km 16 2-2JXX) /8]
Celkem: A+B=4, (XX) /C/

126 8773511A Montát tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z pdyetylenu PE 100 elektrotvarovek
KUS O 2,00 2,00

SDR 11/PN16 kolen 90' d 225
Montáž tvarovek na vcdovodnim plastovém potrubí t polyetylenu PE 100 elektrotvarovek
SDR 11/PN16 kolen 90" d 225
provizomi přeložka most ev.č. 106-(XK? - trasa 2·2äjO /A/
Celkem.' a =2,CKX)/B/

127 28614942 elektrokoleno 90" PE 100 PN16 D 225mm KUS O 2,00 2,00
ekktrokoleno 90" PE 100 PN16 D 225mm
µováomi pFek)Zka most ev.č. 1064103 - trasa 2=2,äX) /A/
Celkem: A=2,o® lál
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek

128 8773611(R . , . KUS O 3,00 3,00SDR 11/PN16 spojek, oblouku nebo redukc$ d 280
Montáž tvarovek na vodovodnim plastovém potrubí po|yety|enU PE 100 elektrotvarovek
SDR 11/PN16 spojek, ob|cuků nebo redukcí d 280
p{ovLaomi pře/oZka p'c'ptstek v km 16 - trasa 3=3,CU)/A/
Celkem: A=3A?O /B/

129 28614919 oblouk 45' SDR17 PE 100 PN10 D 280mm KUS O 3,00 3,00
oblouk 45" SDR17 PE 100 PN10 D 280mm
prcjv=n/j]k/'e/ožka pFqpustek v km 16 - trasa 3=3,(XX) /A/
Celkem: a=3, (xx) /b/

130 28615983 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 d 280mm KUS O 3,00 3,00
elektrospojka SOR11 PE 100 PN16 D 280mm
províaxnl přeložka propustek v km 16 - trasa 3=3,(XK) /A/
Celkem: A=3jXX) /8/

131 R1200890 Šrouby,podložkY,matice,těsněnÍ pro přírubové spoje dle specifikace oddílu 008 Trubní KPL O LOD LOD
vedeni (jedná se o DN200 - 6 ks, dn250 - 6 ks přírubových spojeni) a nátěr

Šrouby,podložky,matice,těsněni pro přírubové spoje dle specifikace oddIlu 008 Trubní
vedení (jedná se o DN200 - 6 ks. DN250 - 6 ks přírubových spojeni) a nátěry kompletační.

1=L®O,'A/
Celkem: A= tajo /b/

89 Ostatní konstrukce
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzaviracich v otevřeném

132 8913511R , , KUS O 2,00 2,00vykopu nebo v šachtách s osazením zemni soupravy (bez poklopů) ON 200
MontáŽ vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzaviracich v otevřeném
výkopu nebo v šachtách s osazením zemni soupravy (bez poklopů) ON 200
pfovLzomi přeložka most ev.č. 1C64X)3 2=2,CIů) /A/
dehnmvnl pře/ozka most Cvč. TQ6-CU3 0=O,(XX) /8]
čelkem: A+B=2,0UO /C/

133 42221307 šoupátko pitná voda htina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 ON 20Ox230mm KUS O 2,00 2,00
šoupátko pitná voda litina GGG SO krátká stavební dl PN10/16 ON 2CK)x230mm
provimmi We/oaa mast ev.č. 1C64Xjt3 2=2,0CK) /A]
ck!/jndivni přehoZka most ev.č. 106<x)3 0=0axx) Ib!
Celkem: A+B=2.(XX) lcl

134 42291081 souprava zemni pro šoupátka ON 200mm Rd 2,0m KUS O 2,00 2,00
souprava zemni pro šoupátka ON 20Omm Rd 2,0m
proviZomi přeložka most ev.č. 1064jä3 2=2,0UO /A/
&/ňďMni přeložka most Cv C ¶064Fl3 O=Q0UU /8]
čelkem: A+B=2,CKX) /C/

135 891361LL Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném KUS O 2,00 2,00
výkopu nebo v šachtách s osazením zemni soupravy (bez poklopů) ON 250
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzaviracich v otevřeném
vykopu nebo v šachtách s osazením zemni soupravy (bez poklopú) ON 250
prov/zom/pře/óZka propustek v km 16 2=2ÁXX)/A/

pmpustek v km 16 0=O,(XX) /B/
Celkem. A+B=2Ňä) /C/

136 42221308 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 ON 25Ox250mm KUS O 2,00 2,00
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 ON 25Ox250mm



Ĺ
l

pruv=|b'ek)aa prqOustek v km f6 2=2.000 /A/
de/mjnnl pře/oäa pfopustek v km 16 0=0,CKX) /B/
Celkem: A+B=2jj®/C/

137 42291082 souprava zemni pro šoupátka ON 250·300mm Rd 2,Om KUS O 2,00 2,00
souprava zemni pro šoupátka ON 250-3OOmm Rd 2,Qm

přek)zka propustek v km 16 2=2,0CK) /A/
cW'nmvnipřek)Zka propustek v km 16 Q=0.(XX) /B/
Celkem: A+B=2,(XX) jc/

138 89235111 Tlakové zkoušky vodou na potrubi ON ISO nebo 200 M O 105,90 105,90
Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON ISO nebo 200
pohubl ON äX) 1(25.%=1Q5,9X) /A/
Celkem: A= 105,9® /B/

139 89238111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 250, 300 nebo 350 M O 106,00 106,®
Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 250, 300 nebo 350
potrubí ON 250 1060±106ÁjO /A/
Celkem: A=lC6,áX) /B/

140 89235312: Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON 150 nebo 200 M O 105,90 105,90
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON ISO nebo 200
jĽKmubi ON 2ťX) 105.90= 1Q5.%U/A]
Celkem." A=105,9UO /B/

141 89238312- Proplach a dezinfekce vQdovodniho potrubí ON 250, 300 nebo 350 M O 106,00 106,00
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON 250, 300 nebo 350
potrLĎi ON 250 1()6At=1C6.O® /A/
Celkem: A- 1Q6,OCK) ĹBJ

142 89227312' Laboratorní rozbor vody KPL O 2,00 2,00
Laboratorní rozbor vody
2=2,®0/A]
Celkem: A=2,(jUO /B/

143 89237211 Tlakové zkoušky vodou zabezpečeni konců potrubí při tlakových ikouškách ON do 300 KUS O 8,00 8,00
Tlakové zkoušky vodou zabezpečeni konců potrubí při tlakových zkouškách ON do 300
proviamipře/oZka most cvč. 1C64XX3 2=2,(XjO /A]
Cfmihvni We/oZka most ev.¢. 1C64jQ3 2=2,(XX) ĹBJ
pmvižom/ přeioaa propustek v km 16 2=2,0® /C/
cÁefmvn/přek)žka propustek v km 16 2=2AjOO /D/
Celkem: A+B+C+D=8.OCK) [E]

144 899911105 Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunuti potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího kus o 23,00 23,00
průměru potrubí do 328 mm
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunuti potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího
průměru potrubí do 328 mm
pk) cca f m 23.0=23,(m/A]
Celkem: A=23,CKX) /B/

145 89991316 Koncové uzaviraci manžety chrániček ON potrubí x ON chráničky ON 200 k 300 KUS O 2,00 2,00
Koncové uzavírací manžety chrániček ON potrubí x ON chráničky ON 200 x 300
2=2AX)/A/
Celkem: A=2.áX) ĹBJ

146 89991411- Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 324 x 8 mm M O 22,30 22,30
Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 324 x 8 mm
definitMni pře/ozka most ev.¢. 1064jO3'
km 0,01570 - km O,Q38(XL2230!=22,300 /A/
Celkem.' A=22,3®jB/

147 14011112 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm m o 22,30 22,30
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm
c1MinibvnipřebZka most ev.C. 1064Xk3'
km 0,01570 - km ää38(X) 22.30=22.3® /A/
Celkem: A=22,30U /8/

148 89940111: Osazeni poklopú litinových šoupátkovýcn KUS O 4,00 4,00
Osazeni poklopů litinových šoupátkových
provkomi pře/oZka mast cvč. 1064ů3 2=2,000 /A/
provWrni p/'e/ožka propustek v km 16 2=2.(XX) /B/
Celkem: A+B=4,(XX) /C/

149 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemni soupravy osazeni do terénu a do vozovky KUS O 4,00 4,00
poklop litinový šoupátkový pro zemni soupravy osazeni do terénu a do vozovky
provmni' pťe/oäka most ev.¢. 1C64jO3 2=2,®0 /A/
prowzomt přeložka propustek v km 16 2=2.CkX) [B]
Celkem' A+B=4,CU) /C/

150 HWL 3481 PODKLAD. DESKA UNI UNI KUS O 4,00 4,00
PODKLAD. DESKA UNI UNI
pfovlZurnWe/ožka mast ev.č. 1CKí-(X)3 2=2,(XX) /A/
provizDmipřgložka prqpustek v km 16 2=2.(XX) /B/
Celkem.' A+B=4,0UU /C/

ISl 89972111 Signalizační vodič na potrubí ON do 150 mm M O 167,00 167,00
Signahzačni vodič na potrubí ON do 150 mm
deMMNni We/aaca mast ev.č. 106-®3 42.®=42,%0 /A/
dehnitMni pře/oZka pmpustek km 7651.£X) =51,900 ĹBJ
provizomi pňe/oäa most cvč 106dq3 12D+10.8Q=Z?,80U /C/
províZom/ pře/oZka pí®wtek v km 16 32.5+11.30=43,8® /Dj
vytaZent 2"2.8·5,600 /E/
čelkem: A+B+C+D+E=167,CKX) /F/

152 89972111" Revize/proměřeni siE,na|izačniho vodiče na potrubí PVC KPL O 2,00 2,00
Rev|ze/proměřeni signaliiaČniho vodiče na potrubí PVC
2=2,0®/A/
Celkem: A=2,(XX) /B/



153 89972211_ Kryti potrubí l plastů výstražnou fóhi z PVC Šířky 34 cm M O 139,10 139,10
Kryti potrubiz plastů výstražnou fóhi 2 PVC šířky 34 cm

fVek)áška most ev.č. 106-0Q3 42.90-22.30=20,6® /A]
cÉftnŇvni překůka jwqpustek km 1651.% =51.9UU /B/

most Cvč. 1(364jä3 12.0+ 10 80-22,8CK) /C/
pľovuom/ pčekRka pmoustek v km 16 32.5+11.30=43,800 /d/
Celkem A+B+C+D=139, 1®/E]

95 Různé dokončwaá konstrukce a práce pozemních staveb
, Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene KUS O 14,® 14,00

154 95396121- chemická patrona, vehkost M 20, hloubka 170 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm
provizcm/ pře/oZka most ev.C. 1064X)3'
patka 1 -5 5'2=10,0®/A/
Méusodet: A=10.(XX) /8]
'µoviam' pŕejôZka pí'qpustek v km 16 '
patka 1-2 2"2=4,áX) /C/
MezjsoLčet C=4,0CO/D/
Celkem.' A+C= 14,(XX) /E/

99 Přesun hmot a manipulace se suti

155 99827610_ Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub p|ast|ckých hmot nebo sklolaminátových O 12,66 12,66
pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravnt vzdálenost do IS T

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových
pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do IS m

M-23 Montáže potrubí
156 23005003 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž KG O 63,96 63,96

Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotoveni a montáŽ
NmeQy M) dm 2®.250 pásek 4Ox6 1,88 kg'm s otvoíy pro šrouty'
27"1.2'1 88'1.05=63,958 /A/
Celkem' A=63,958 /B/

157 M120023C Upevňovací třmeny pro potrubí DN20,250 na ocelovou konstrukci dod KPL O 27,00 27,00
Upevňovací třmeny pro potrubí DN20,250 na ocelovou konstrukci dod.
27=2zcUojA/
Celkem: A=2ZäX) /B/

PSV-767 Konstrukce zámečnické
158 76799511- Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti přes 20 do 50 KG O l 777,55 1 777,55

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti přes 20 do 50 kg
U Č.240 Oro mµš0éni %'/omu 2x 33 2°3 07.05=104,580 /A/
U C.240 pro pí'edkWcu ON 200 40"33.2"1.05=f 394,400 /8/
u č. 30Upro Wed/oau on 250 7"37,9"1.05=278565 /c/
Celkem. A+B+Č=1 777,545 /D/

159 13010830 ocel profilová UPN 240 jakost 11 375 t o 1,50 1,50
ocel profilová UPN 240 jakost 11 375
U Č.240 pro mµšlěni W/omu 2x 33.2"3.0"1.05"0.®1a, 105 /A/
u č.240 pro pĹ'ec/k)au dn ajo 40"33.2'i.W"O.®1=1,3% /B/
Celkem: A+B=1.499 /C/

160 13010836 ocel profilová ÚPN 300 jakost 11 375 t O 0,28 0,28
ocel profilová UPN 300 jakost li 375
U č. 300 pro předložku DN 250 7"37 9"1.05"0.®1=0,279 /A/
Celkem: A=0,279 ĹBJ
přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

161 99876710_ T O 0,09 0,09
vodorovná dopravní vzdálenost do SO m v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnost| přesunovaného materiiMu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

odpovědný zástupce Objednatele potvrzuje mnoistvi výměr provedených jednotlivých prací

Za Objednatele: lng.jan SedláCek
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11/106 Hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou,
rekonstrukce

VYiádření autorského dozoru ke změnám během výstavby

Bouráni asfaltového kraje:

Autorský dozor souhlasí se změnou týkající se vybouráni mocnější vrstvy asfaltové
směsi, než předepisovala PO. Zpevněni krajů vozovky nebylo diagnostikou vozovky
zachyceno, a tak nebylo možné s tímto stavem předem počítat. Pro sanaci podloží krajů
vozovky je však tento úkon nezbytný.

Přeložka vodovodu:

Autorský dozor souhlasí se změnou týkající se přeložky vodovodu. Během fáze
zpracováni a projednáváni PD se nepodařilo získat skutečné provedeni ani vytyčeni polohy
vodovodu jeho správcem VHS Benešov, s. r. o., a proto nebylo možné navrhnout provizorní
nebo definitivní přeložku vodovodu v prostoru SO 201 a SO 203. Finálni návrh přeložek a
jejich oceněni vyplynuly z geodetického zaměřeni stávajíciho vodovodu dodavatelem
stavby a připomínek správce. Pro provedení rekonstrukce mostních objektů a vozovky jsou
přeložky vodovodu nezbytné.

l

l . etr Peštál
At er Promlka, s. r. o.
v Praze 24.11.2020

www promlka .cz l e-mail: promika@promika.cz
tel ("420) 233 081 261 l datová schránka: teynx2V

l l " "
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SKANSKA a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín
186 00 Praha 8
IČO: 26271303

l j'řl:l//e /ě/ekm

Jan z(ikos/e/ský Dis. 60/ /59 694
Ŕlc'ům

OS. 0/. 202/

Věc: Souhlas s navrženým technickýin řešením u akce ,,II/106 hranice okresu Benešov -
Chrást nad Sázavou, rekonstrukce"

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce ,,II/106 hranice
okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce" po projednáni s TDS a AD souhlasí
s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetnč návrhu řešení:

· Na základě nepředvídatelných událostí vzešlých při samotné realizaci stavby, kdy
po odfrézování krytových vrstev je stávající asfaltové souvrství průměrně
mocnější, že předpokládala diagnostika vozovky. Na základě této skutečnosti je
nutné vybourat více asfaltové sinčsi na úkor předpokládaných nestinelených
konstrukčních materiálů pro provedení sanací krajů vozovky.

· V rámci projekční přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení nebylo
možné získat zaměřeni skutečného provedení ani podrobnčjší zákres vodovodu,
který spravuje VHS Benešov, s.r.o.. Z tohoto důvodu nebylo inožné navrhnout
provizorní nebo definitivní přeložku vodovodu v prostoru SO 201 a 203.
Projektová dokuinentace předepisuje postup, že započetí stavebních prací musí být
poloha vodovodu vytyčena a za účasti správce ověřena sondami. Následně bude
podle požadavku správce stanoven způsob přeložky vodovodu během stavby a
také způsob následného uložení vodovodu v rekonstruovaném úseku silnice. U SO

l
lČ: 0006600/
DIC: CZOM66M/

e-marl'
te/efon- 60/ /59 694 "
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201 a 203 budou provedeny provizorní přeložky vodovodu, které povedou mimo
těleso koinunikace. Následně bude vodovod uložen do deňnitivni pozice, která
bude opět v tělese komunikace, zhruba v trase původního zrušeného vedení.

Tímto žádáine zhotovitele, aby zpracovai dokumentaci ZBV k výše uvedeným zšněnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSUS SK.

S pozdravem

Krajská správa a údržbä silnic
Středočeského kľaje, ®)
příspěvková organiuce

2
lC: 00066001
DIČ: CZ0006600/ telefon: 724536249


