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DÍLO

Číslo zhotovitele 1000/20

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12.01.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Sm luvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 

zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické : ...... ........................................... .................. .............
IC
DIČ
bankovní spojení

: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana.. ..... ......... ............ . ....  
..................... ....... ... ........ ...............................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
MAPECO MOST a.s.

se sídlem:

zapsaná u Krajského soudu: 

zastoupená:

zástupce pro věci technické: 

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

Čepirohy 143,434 01 Most 

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167 

Petrem Budským, členem představenstva 

......................... 

25028685 

CZ25028685

KB Most, a.s., č. účtu 3389300207/0100 

.................. 

..................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ...... .......... 

...........Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ..............................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Bod 3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
„3.2 Dokončení stavby do 15.10.2021.
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje 
vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.“

Odůvodnění:
Kolize se současně probíhající investiční akcí obce Zabrušany -  rekonstrukce kanalizace

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
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3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list číslo 01/2021

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne...............  V Mostě dne...................

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

. . . . . . tr Budský 
....n představenstva 
.....PECO MOST a.s.

VJĚ ÍI'BC0 MOST, a.s.
/ ^ E P IR O H Y  143, 434 01 M O S T  

> D IČ : CZ25028685 ©
TEL 476 104 675. FAX 476 108771
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2021
Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Cepirohy 143, 434 01 Most
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 12.08.2021

Název akce:

TP039026 Zabrušany, Želénky, nám ěstíčko - rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

Poštou: E-mailem: Faxem: Osobně:
X / 26.08.2021

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: I. Cas plnění - Termín dokončení stavby

Popis a zdůvodnění změny:

• Změna termínu dokončení stavby
Důvodem je  kolize s probíhající investiční akce objednatele obce Zabrušany ■ 
rekonstrukce kanalizace.

Navrhovaný termín dokončení stavby je do 15.10.2021.
Důvod
vícepráce/méně
práce

zamer
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyset
moe

jiné okolnosti
zjištěné v průběhu 
stavby

X
Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem 0,00 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

0,00 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

33/třicet tři kalendářní dny 
do 15.10.2021

Navrhovanou změnou nedojde ke změně ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně'příl^H a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

.................. ................................................. Datum

i



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

Odůvodnění změny -  nepředvídatelná situace na stavbě vlivem současně probíhající
investiční akce objednatele obce Zabrušany -  rekonstrukce kanalizace_________________
Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

...... .................. ........... Datum
¿C .  8 . ¿ o z ^

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

!

...... ..... ........ ................................................ Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil a termínový dodatek, které je předmětem této změny, po věcné 
stránce.

..................... ........... Datum
0 1 * 09-  2021

...... ...................... ...........
0 1 * 09*  2021

Datum .....................

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil 
doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující 
k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou 
předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být 
zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.


