
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Josefodol Datum: 24. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 284 353,16

235 002,61
0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně
49 350,5521,00%

T1781
Souvislá oprava komunikací Josefodol - zm ěnový list

235 002,61
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: T1781

Stavba:

Místo: Josefodol Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

284 353,16235 002,61T1781
Souvislá oprava komunikací Josefodol - zm ěnový 
list

235 002,61 284 353,16

Souvislá oprava komunikací Josefodol - zm ěnový list

24. 8. 2021
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Josefodol Datum: 24. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 235 002,61

D HSV Práce a dodávky HSV 235 002,61

D 1 Zemní práce -21 374,09

1 K 112151115.D
Směrové kácení stromů D kmene do 600 mm, s 
přesunutím do 20m

kus 1,000 4 215,00 4 215,00

2 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 -25,000 100,52 -2 513,00

3 K 122201101.A
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3 (odstranění vyčnívajícího kameniva, 
40% z plochy A)

m3 -65,760 253,59 -16 676,08

4 K 122201109.A Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 -65,760 31,95 -2 101,03

5 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 245,680 253,59 62 301,99

VV 1096*0,25 274,000
VV Navýšení o 208,24 m3 oproti původní položce
VV -49,320 -49,320
VV úsek C
VV 60*3,5*0,1 21,000
VV Úsek 0,000 - 0,060
VV Součet 245,680

6 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 224,680 31,95 7 178,53
VV 274-49,320 224,680
VV odečet části C

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 158,920 152,15 24 179,68

VV 208,24-49,320 158,920

VV Navýšení o 208,24 m3, zbytek zůstává v původních položkách

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 3 973,000 2,03 8 065,19

VV 158,92*25 3 973,000

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 158,920 121,72 19 343,74

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 158,920 17,45 2 773,15

11 K 171201211.UP
Poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy na 
skládce

t 317,840 54,78 17 411,28

VV 158,92*2 317,840

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním (zásyp horské vpusti a připojovacího 
potrubí)

m3 -12,600 213,01 -2 683,93

13 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t -25,200 405,74 -10 224,65

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 -6,560 208,96 -1 370,78

15 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t -13,000 318,51 -4 140,63

16 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 XA2 m3 -0,500 3 245,93 -1 622,97

17 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 
C 30/37-XF4

m3 -2,500 6 593,30 -16 483,25

18 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 -12,500 2 028,71 -25 358,88

19 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění

m2 -12,500 296,19 -3 702,38

20 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm

t -0,029 39 762,67 -1 153,12

21 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí

t -0,126 39 559,80 -4 984,53

22 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 -1,050 1 308,52 -1 373,95

23 K 564861111A
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 200 mm (doplnění ŠD - 
50% z plochy A)

m2 -109,600 187,66 -20 567,54

24 K 564861113.C
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 225 mm (v místech 
neúnosného podloží-10% z plochy A)

m2 -109,600 202,87 -22 234,55

25 K 564861113.C2
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 225 mm (v místech 
neúnosného podloží-10% z plochy A)

m2 -109,600 202,87 -22 234,55

26 K 571907118.B Posyp krytu kamenivem drceným 8/16 do 70 kg/m2 m2 -226,000 43,41 -9 810,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 573312511.B Prolití podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2 m2 -226,000 121,72 -27 508,72

28 K 573421115.A
Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením z asfaltu v 
množství 1,8 kg/m2 s posypem

m2 226,000 84,19 19 026,94

29 K 573421115.B
Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením z asfaltu v 
množství 1,8 kg/m2 s posypem fr 4/8

m2 -226,000 81,15 -18 339,90

30 K 574381111.A
Penetrační makadam hrubý PMH s postřikem živicí 
6kg/m2, s posypem drtí a se zhutněním, tl 90 mm

m2 226,000 223,15 50 431,90

31 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm

m2 4,100 811,48 3 327,07

32 M 58381007.UP kostka dlažební žula drobná 8/10 t 1,025 2 028,71 2 079,43

33 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

m -14,000 202,87 -2 840,18

34 M 28611176 trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN 10 m -14,700 588,33 -8 648,45

35 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu (úprava šachet)

kus -2,000 1 846,12 -3 692,24

36 K 899331111.UP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu + vyčištění

kus -2,000 1 846,12 -3 692,24

37 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus -11,000 1 044,78 -11 492,58

38 K 935111211.UP
Osazení příkopového žlabu z betonových tvárnic š 600 
mm do betonu C20/25nXF3, tl. 100mm

m -2,000 355,02 -710,04

39 M 59227029.UP žlabovka příkopová betonová 330x680x80mm m -2,100 367,20 -771,12

40 K 953171031
Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových 
nádrže

kus -2,000 202,87 -405,74

41 M 55243818 stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162 mm kus -2,000 304,31 -608,62

42 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 24,100 104,48 2 517,97

43 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 554,300 11,77 6 524,11

VV 24,1*23 554,300

44 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 24,100 106,51 2 566,89

45 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 24,100 50,72 1 222,35

46 K NP6
D+M plastové mříže pro zatížení C250 včetně 
ocelového upevňovacího rámu

kus -1,000 6 593,00 -6 593,00

D 5 Komunikace pozemní 239 156,70
47 K 564831111BB Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 226,000 93,83 21 205,58

48 K 564861111AA Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 024,000 187,66 192 163,84
VV 1096-72 1 024,000

49 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 72,000 281,49 20 267,28

50 K 597361121.A
Osazení svodnice ocelové š 120 mm kotvená do 
betonu

m 4,000 1 380,00 5 520,00

D 8 Trubní vedení 17 220,00

51 K 899332111.B
Úprava uličního vstupu nebo vpusti do 400mm, s 
nakloněním pro záchyt vody

kus 2,000 3 980,00 7 960,00

52 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 4 630,00 9 260,00
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