
Dodatek č.4
ke smlouvě o dílo, číslo objednatele 2020/0950/OIN ze dne 10.11.2020 a dodatku č.1 ze dne 30,4.2021. 
dodatku č.2 ze dne 21.7. 2021 a dodatku č.3 ze dne 5.8.2021 uzavřeného dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„MSRA, sanace stupňů východní tribuny"

Objednatel:

zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou - starostou města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a.s.. Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel. 572 525 271 
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:

STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: KS Brno, oddíl č, vložka 30584 
zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

25526863
CZ25526863
Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště 
5624560287/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Libor Šproch
mobil: 777 802 371, e-mail: priprava@stavspektrum.cz

(dále jen zhotovitel)

1.

Článek I.
Úvodni ujednání

Smluvní strany prohlašuji, že spolu dne 10,11.2020 uzavřely smlouvu o dílo, 30.4.2021 dodatek č.1., 
21.7.2021 dodatek č.2 a 5.8.2021 dodatek č.3, jehož předmětem je provedení díla „MSRA, sanace 
stupňů východní tribuny"

2, Tímto dodatkem č. 4 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby 
vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.
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článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšířeni rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci 
nepředpokládané, které nebylo možné při zadáni veřejné zakázky a uzavíráni smlouvy o dílo 
objektivné předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončeni díla. Jedná se o vícepráce a ménépráce 
dodatečné vyžádané a odsouhlasené, doložené Změnovým listem č.1 a položkovým rozpočtem 
zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

2 Mění se článek IV. „Cena díla“, bod 1 následovně:

Cena díla bez DPH 
DPH 21%
Cena včetně DPH

1 356 428,- Kč 
284 850,- Kč 

1 641 278,- Kč

Cena viceprací a méněprací bez DPH 
DPH 21%
Celkem vč. DPH

46 188,- Kč 
9 699,- Kč 

55 887,- Kč

Celkem vč. viceprací a méněprací bez DPH 
DPH 21%
Celkem vč. DPH

1 402 616,- Kč 
294 549,- Kč 

1 697 165,- Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny

2.

3.

Článek III.
Ostatní ujednání

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží dvě vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že 
si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy 
Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavřeni této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. . 740/51/RM/2020 ze dne 2.11.2020

V Uherském Hradišti dne
- 2 -09- 2021 v Uherském Hradišti dne

Ing Stanislav Blaha 
starosta města

Za zhotovitele

Ing. Jaroslav Martinák 
jednatel společnosti
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Změnový list č. 1

stavba; „ MSRA, sanace stupňů východní tribuny “

Datum vystavení změnového listu: 31.8 2021

Důvod vzniku změnového listu:

Rozpočet 1 :

Popis změn - východní tribuna:
K zatékání do místnosti pod východní tribunou (klubovna m.č. 1.01) také docházelo k zatékání mimo jiné i v místech 

ukotvení ocelové konstrukce tvořící svislou zábranu posledního stupně tribuny. Byla provedena demontáž plechové 
výplně: odstraněni stávajícího oplachováni a degradovaných tmelů. Přetěsněni styku ocel.kce s betonovým stupněm 

tribuny pomoci speciálního tmelu (butylkaučový). Poté bylo provedeno nové oplachování a zpětná montáž plechové 
výplně ( viz zápis z KD č.4).

Krytí dilatačních spár u betonových stupňů (viz výkres č. D.6.2 ÚPRAVA DILATAČNÍCH SPAR - úprava c) 
nerezovým plechem nebyla realizována. Dotěsněni styku provedeno akrylovým tmelem.

Na základě požadavku na minimální tl. vrstvy předepsanou výrobcem MAPĚ! došlo k navýšeni spotřeby tixotropni malty 
MAPEGROUT TIxotropnI. Pro zpacování malty ve vyšších teplotách bylo nutno použit zpomalovač tuhnutí Mapecure SRA 
(omezení smršťování a tvorbu mikrotrhlin viz zápis z KD č. 2).

SDK a tepelná Izolace nebyla provedena v klubovně (m.č. 1.01) na celé ploše stropu a byl použit obyčejný sádrokarton.

Popis změn - zapadni tribuna:
Nad rámec SOD byla provedena oprava schodišťové podesty západní tribuny (vstup do sektoru AI).

Byla odstraněna část stávající nášlapné vrsvy schodišťové podesty v protispádu včetně KZS u stěny tribuny do výšky 
cca 200mm.
Hydroizolace fatrafol byla napojena na stávající vodorovnou a vytažena až na sokl stěny tribuny. Aby voda nezatékala 
až ke stěně (voda přetekla žlab a tekla po fasádě pod zateplením a pod parapetem a tím se vlhkost dostávala do stěny u 
u kanceláře) byla provedena nová spádová vrstva z tixotropni malty na opravy betonu Mapegrout Tixotropní.
Na tento nosný podklad byla nanesena nová vrstva systému Mapecoat TNS Urban (stejná skladba jako na stupních 
východní tribuny). Pro vylepšení odtoku vody z podesty byly stávající podokapní TiZn žlaby odstraněny a nahrazeny 

novými TiZn žlaby se sprádem od tribuny, spád byl vytvořen pomocí nových háků navařených na ocel.k-ci podesty.

Projednáno:
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Vyjádření GP: Podpis:

Vyjádřeni TDI: Podpis:
S předloženým změnovým listem souhlasim.

Vyjádřeni objednatele: Podpis:
S předloženým změnovým listem souhlasim

Vyjádřeni zhotovitele: Podpis:
Zhotovitel se změnou souhlasí """ '

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota méněprací -105 276 Kč

Hodnota viceprací 151 464 Kč

Celková cena ZL č.1 46 188 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu: 31 8 2021

Seznam příloh: položkový rozpočet
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:
CN 39/20- 
VCP MSRA, východní tribuna - sanace vlhkosti

Objekt: SO 06 Sanace stupňů tribuny Cl a části C2

Rozpočet: 1 Práce nad rámec SOD, změny, podesta západní tribuny

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471

Masarykovo nám.19 DIČ; CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel; STAVSPEKTRUM s.r.o. IČO: 25526863

Sokolovská 758 DIČ: CZ25526863
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 51 527,03

PSV -5 339,01

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 46 188,02

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 46 188,02 CZK

Základní DPH 21 % 9 699,00 CZK

Zaokrouhlení -0,02 CZK

Cena celkem s DPH 55 887,00 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatelé
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 Vodorovné konstrukce HSV -29 949,60 -65

63
Podlahy a podlahové konstrukce - 
odpočet HSV 18 655,15 40

94 Lešení a stavební výtahy HSV 8 606,48 19

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 43 866,54 95

96 Bouráni konstrukci HSV 8 725,60 19

99 Staveništni přesun hmot HSV 1 076,98 2

713 Izolace tepelné PSV -26 703,65 -58

764 Konstrukce klempířské PSV 14 238,12 31

776 Podlahy povlakové PSV 7 126,52 15

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 545,88 1

Cena celkem 46 188,02 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Položkový rozpočet
CN 39/20-VCP MSRA, východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 06 Sanace stupňů tribuny C1 a části C2

Práce nad rámec SOD, změny, podesta západní tribuny

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -29 949,60

1Í416026128R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm m2 -64,00000 829,98 -53 118,72

odpočet pol.č.2 SOD : -64 -64,00000
2 416022121R00 Podhledy SDK,ocel dvouúrov křížový rošt.lx RB 12,5 m2 30,81000 752,00 23 169,12

klubovna m.č. 1.01 - východní tribuna ; 
skutečně provedeno - šikmina : 1,65*3,4 

- podhled : 5,6*4,5
5.61000

25,20000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce - odpočet 18 655,15

3 13-D+M Kryti dilatačních spár u betonových stupňů nerez, 
plechem tl. 0,5 mm š. 150 mm vč. přikotveni 10 ks nerez 
vrutý, hmoždiny a chem. malty viz detail c)

ks -24,00000 1 060,56 -25 453,44

odpočet pol.č.12 SOD : -24 -24,00000
4 R_6224741 Zvýšená spotřeba materiálu - vyspádováni stupňů 

východní tribuný
kg 1 224,60000 23,80 29 145,48

zvýšená spotřeba materiálu na vyspádováni stupňů - 
Mapegrout Tixotropni: 1224,6
východní tribuna - vodorovná plocha betonových stupňu ■ 
122,4525 nn2 :
navýšeni o 8 mm - 122,4525*0,008=0,979662 m3 : 
objemová hmotnost 1250 kg/m3, spotřeba 0,979662 x 
1250 = 1224,6 kg

1 224,60000

5 R_6224742 Dodávka materiálu - přísada pro omezeni smršťováni a 
tvorbu mikrotrhlin

! lahvička 24,00000;
i

155,62 3 734,88

východní tribuna: :
přísada do malty Mapegrout Tixotropní. lahvička 
Mapecure SRA 0,25 kg - zpomalovač tuhnuti pro vysoké 
teploty : 24

24,00000

6 R_622474115R00 Reprofilace beton,povrchů MAPEGROUT 1 m2 2,60000; 1 419,55 3 690,83
podesta západní tribuny - vytvoření spádu podesty : 
5,2*(0^■1,0)/2

2,60000

7j03-M
I

Úprava podesty- hydroizolační a ochranná vrstva - 
Mapecoat TNS Urban

1 m2 2,60000; 2 899,00 7 537,40

podesta západní tribuny : 5.2*(0-r1,0)/2 2,60000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 606,48
8(941955OO2R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1 m2 44,80500) 135,00 6 048,68

východní tribuna:
pro SDK: - šikmina : 1,65*1,7 2,80500

- podhled : 5,6*4,5 25.20000
západní tribuna: :
pro opravu žlabů podesty tribuny A - demontáž, montáž : 
0,6*(5,4-^3,9-^4,7)*2

16.80000

9|941941O31R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m i m2 18,00000) 63,10 1 135,80
východní tribuna:
lešení - pro utěsnění spár ocelové k-ce, ochrana proti 
pádu z boku tribuny : 3*6

18,00000

10 941941191ROO Příplatek za každý měsíc použiti lešení k pol 1031 1 m2 18,00000) 27,50 495,00
11 941941831ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.l m, H 10 m 1 m2 18,00000) 51,50 927,00
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Položkový rozpočet
CN 39/20-\/CP MSRA, východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 06 Sanace stupňů tribuny C1 a části C2

Práce nad rámec SOD, změny, podesta západní tribuny

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
43 866,54

12Í952901411R00 Vyčištění ostatních objektů m2 55,00000 35,47 1 950,85

klubovna-m.č.l,01 ; 55 55,00000
13|R_95-1 Oprava ukotveni ocelové konstrukce bm 9,10000 3 126.00 28 446,60

východní tribuna: ;
- demontáž plechové výplně : 9,1
- očištění degradovaných tmelů :
- nově utěsnění speciálním tmelem :
- nové oplechování:
- zpétná montáž plechů :

9,10000

14|R_95-2
i

Provedení nezbytných opatření k zajištěni staveniště po 
dobu konáni zápasů l .ligy, konferenční ligy

kpl 4,00000 1 400.00 5 600,00

v termínu 15.5., 29.5, 29.7.,31,7. ( domácí zápasy FC 
Slovácko ): 1 + 1+1+1
- dovoz a instalace mobilního oploceni:
- zpětná demontáž :

4,00000

15 R_95-3 Napojení na stávající hydroizolaci, vytaženi hydroizolace 
fatrafol podesty na stěnu západní tribuny

bm 5,20000 1 360,00 7 072,00

styk stěny tribuny se stěnou ; 5,2 5,20000

16i 95290211OROO Čištěni zametáním v místnostech a chodbách m2 23,50000 4,96 116,56

západní tribuna: : 5*4,7 23.50000
17 R_3594636 Zakrýváni ploch (i dílčí) proti dešti a klimatickým 

podmínkám
m2 12,60000 54,01 680,53

západní tribuna: : 4,2*3 12,60000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 725,60
18!R_91-1 Odstranění KZS u podlahy podesty západní tribuny bm 5,20000 760,00 3 952,00

podesta západní tribuny : 5,2 5,20000

19|R_91-2 Odstranění části podlahy podesty západní tribuny m2 2,60000 1 836,00 4 773,60
podesta západní tribuny - plocha v protispádu : 
5,2*(0+1,0)/2

2,60000

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 1 076,98
20j999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v 12 m,nošením > 0.88542 1 216,35 1 076,98

Díl: 713 Izolace tepelné -26 703,65
21 713111121RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - 

materiál ve specifikací
m2 -33,19000 238.02 -7 899,88

odpočet pol.č.22 SOD : -64 
skutečně provedeno - šikmina : 1.65*3,4 

- podhled : 5,6*4,5

-64,00000
5,61000

25,20000

22 713111211RK5 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepenim spojů 
Jutafol N 140 standard

m2 -33,19000 115,43 -3 831,12

odpočet pol,č.23 SOD -64 
skutečně provedno - šikmina 1,65*3.4 

- podhled : 5,6*4,5

-64,00000
5.61000

25.20000

23j63151374.AR Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x100 mm m2 -33,85380 164,57 -5 571,32

odpočet pol.č-24 SOD : -65,28
skutečně provedeno - šikmina . 1,65*3,4*1,02

-65,28000
5,72220

/í
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Položkový rozpočet

s CN 39/20-VCP MSRA, východní tribuna - sanace vlhkosti

0: SO 06 Sanace stupňů tribuny C1 a části C2

R: 1 Práce nad rámec SOD, změny, podesta západní tribuny

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
- podhled : 5,6*4,5*1,02 25,70400

24|63151377.AR Deska z mlnerálni plstí ORSIK tl, 1200x600x160 mm m2 -33,85380 263,30 -8 913,71

odpočet pol.č.25 SOD : -65.28 
skutečnost - šikmina : 1,65*3,4*1,02

- podhled : 5.6*4,5*1,02

-65,28000
5,72220

25,70400

25 998713201 ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % -262,16030 1,86 -487,62

Díl: 764 Konstrukce klempířské 14 238,12
26|7643528O0R00 Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 250 mm. do 30* m 14,00000 34,10 477,40

podesta západní tribuny - žlaby podesty s opačným 
sklonem : 5,4+3,9+4,7

14,00000

27 76435981 OROO Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 2,00000 54,60 109,20

podesta západní tribuny : 2 2,00000

28Í764453842R00 Demontáž kolen kus 2,00000 68,20 136,40

podesta západní tribuny : 2 2,00000

29j 764351836R00 Demontáž háků. sklon do 30° kus 10.00000 31,20 312.00

podesta západní tribuny : 5+5 10,00000

30iR_764252492ROO Montáž háků z Ti Zn půlkruhových - přiváných ve spádu k 
ocelové konstrukci podesty

kus 10,00000 75,90 759,00

podesta západní tribuny : 10 10,00000

31 R_764252401 ROO Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 14,00000 765.00 10 710,00

podesta západní tribuny : 4,7+4,7+4,6 14,00000

32 764252703ROO Oprava rohů žlabů Ti-Zn půlkruh, rš 250 mm, do 30° kus 1,00000 481,50 481,50

podesta západní tribuny : 1 1,00000

33j764556751R00 Oprava kolena,výtoková kruhová Ti-Zn kus 2,00000; 497,00 994,00

podesta západní tribuny 2 2,00000

34 i 998764201 ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 139,79500 1,85 258,62

Díl: 776 Podlahy povlakové 7 126,52
35 771100020RAB Vyrovnáni podkladu samoniv,hmotou Ultraplan v int. 

nivelační hmota do tl. 20 mm, penetrace
m2 1,90000 1 310,00 2 489,00

klubovna - m.č. 1.01, východní tribuna : 3,8*0,5 1.90000

36| 776520110RAB Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka tl. 3 mm 
podlahovina dle stávajíc! specifikace

m2 4,29400 1 080,00 4 637,52

doplněni části podlahy klubovny, m č, 1,01 - východní 
tribuna : 3,8*(0.5+0.63)

4,29400

Díl; D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 545,88
37Í979017112R00 Svislé přemístěni vyb hmot nošením na H do 3,5 m | t 0,21000 714,48| 150,04

381979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,21000 j 214.65Í 45,08
i

391979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,84000 > 14,98i 12,58

40Í979087312ROO Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 0,21000 i 301,461 63,31

41 |979O87392R0O Příplatek za nošeni vyb, hmot každých dalších 10 m t 0,21000 i 130,70 j 27,45

42Í979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1 0,21000; 1 178,191 247,42
1 > 1

Hodnota méněprací -105 276 Kč

Hodnota viceprací 151 464 Kč

Celková cena ZL č.1 46188 Kč
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