
změnový list Z 01 - Šachty - lO 01
Identifikace akce

křp KVy - do velký Beranov - přístavba administrativní budovy a
Název akce: rekonstrukce vnitřních konstrukci a

ČÍSĹO akce SMVS: 014V122006023

Objednatel' K,ajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Zhotovitel: STARKON as., Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Projektant: život památkám o,p,s,, Široká 376, 588 32 Brtnice

Předmět změnového listu " '
lZměna kanalizačních šachet
Část díla dotčená změnovým listem

Ĺproiektová dokumentace obi. IQ 01 a výkaz výměr
Popis změny, popis technického řešení ": _ " __ _
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Šachty ŠS2 a Šd2, Šd4 jsou osazeny na hlavní trase dešťové, splaškové kanalizace, Šachty Šd6 a
Šd7 na přeložce dešťové kanalizace.
Nové řešení :
Šachty ŠS2, Šd2, Šd4 se ruší. U šachty Šd6 změna průměru a u šachty Šd7 změna materiálu.
Zdůvodněni změny :
Změna byla vyvolána úsporným řešením místa na hlavním řadu kanalizace dešťové a splaškové.
jedná se o zrušenIšachet ŠS2, Šd2, Šd4. Z důvodu možného čištěnIa |epšÍobs|užnostídešťové
kanalizace je změna šachta Šd6 na větší průměr a Šachta Šd7 je změněna z plastové na
betonovou,
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Změna výkresu č. D.2.1.01b
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis z KD Č. 2 ze dne 13.1,2021 a zápis z KD č. 4 ze dne 27,1.2021
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: zvýšeni kvality provedeného díla
Vliv na cenu: zvýšeni ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: 70 435,64 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 28 459,76 KČ
c 75,88 kč
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V , . Z 02: Čištění stávajIcI kanalizaceZmenový list
pred zahajenim praci - 10-01

Identifikace akce
křp KVy- do velký ů"ran&'- äd&'inist;aiivnÍ budovy a

Název akce: rekonstrukce vnitřních konstrukcí a
Číslo akce SMVS: 014V122006023

Objednatel' Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Projektant: život památkám ap.s,, Široká 376, 588 32 Brtnice

Předmět změnového listu-
Čištění stávajÍcÍ Splaškové kanalizace
Část díla dotčená změnovým listem "
projektová dokumentace obj. lO 01
Popis změny, popis techwkkéha·řešení Hz"
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Nebylo řešeno
Nové řešeni :
strojní čištěni kanalizace
Zdůvodněni změny :
Vyčištěni stávajÍcÍ kanalizace z důvodu jejího ucpáni. Při následném bourání části kanalizace by
mohlo dojít k znečištění dotčených ploch a komunikací
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Nemá vliv
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Záznam ve stavebním deníku č.1ze dne 14.1.2021
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Beze změny
Vliv na cenu: zvýšení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: 6 248,00 KČ
Odpočtyz ceny díla bez DPH: - KČ
ce 00 KČ
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Z 03: Ztížené vykopávky v blízkosti
Zmenový list , ,

vedeni kabelu NN - SO 02
Identifikace akce

křp KVy - do velký Beranov - přístavba administrativní buäo';y ä

Název akce: rekonstrukce vnitřních konstrukcí a
Číslo akce SMVS: 014V122006023

Objednatel' K,ajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava

Zhotovitel: STARKON a.s,, Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Projektant: život památkám o.p.s,, Široká 376, 588 32 Brtnice

Předmět měnového listu
Ztížené vykopávky v blízkosti vedení stávajicich kabelů NN
Část díla dotČená změnovým listem _ fé '"'
projektová dokumentace obj. so 02
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Nebylo řešeno
Nové řešení :
Ručně provedené zemni práce okolo stávajícich kabelů včetně jejich následného zasypánÍ a
označení výstražnou fólii.
Zdůvodnění změny :
Během prováděnízemnich prací byly odhaleny 2 ks vedení kabelu NN podél severní řady patek,
Kabely budou ručně odkopány a vyvěšeny. Po provedení základů budou kabely řádně zasypány a
doplněny výstažnou fólií.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Beze změny
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisz kd č, 2 ze dne 13,1.2021
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Beze změny
Vliv na cenu: zvýšení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: 34 496,26 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 34 496,26 KČ

Za objednatele:

Česká te|s'vľ p :
kraje Vtj8/ 24 2627

loval:
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změnový list Z 04: RozšÍřeni podkladních betonů
pod patkami - SO 02

Identifikace akce
křp kvy - do velký Beranov - přístavba administrativní budovy a

Název akce: rekonstrukce vnitřních konstrukcí a
Číslo akce SMVS: 014V122006023

Objednatel' Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Projektant: život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice

Předmět změnového listu .""",
.Podkladní beton pod patkami

Část díla dotčená změnovým listem
projektová dokumentace obj. so 02
popi's změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Podkladní betony jsou v PO řešeny v ti. 100 mm. Ve výkazech výměr chybí položky pro podkladní
betoný.
Nové řešeni :

Dle zápisu geologa ze dne 8,2.2021se ve středové ose proh|oubÍzák|adová spára o 30 cm včetně
zvýšeni ti, podkIadnIho betonu. Doplní se položky ve výkazu výměr vČetně jejich oceněni.
Zdůvodnění změny :
výkaz výměr neobsahoval položký pro podkladnj betony.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Doplnění výkazu výměr
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis ve stavebním deníku Č.1 ze dne 8.2.2021a zápis geologa ze dne &2.2021
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Beze změny
Vliv na cenu: zvýšení ceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 52 992,91 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - KČ
ce 1 KČ
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Z 05: Odbouráni a úprava stávajÍcÍho top.
Zmenový list kanálu v místě patky a kanalizace - SO 02

Identifikace akce
křp KVy - do velký Beranov - přístavba administrativní budovy a rekonstrukce

Název akce: vnitřních konstrukci a
Číslo akce SMVS: 014V122006023

Objednatel: Krajské ředitelstvI policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč
projektant: život památkám o,p.s,, Široká 376, 588 32 Brtnice

přeďmětzm""

Oclbouráni nalezené patky pod topným kanálem, odbouráni části topného kanálu a zazdění čel odbouraných
Části topného kanálu v místech kanalizaČních Šachet a v místě nově budované patk obj. SO 02.
Částdíia'd« .
projektová dokumentace obj. so 02
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Nebylo řešeľlo
Nové řešení :

Odbourání nalezené patky pod topným kanálem, odbourání části topného kanálu a zazděni čel odbouraných

Části topného kanálu v místech kanalizačních Šachet a v místě nově budované patky obj. SO 02.
Zdůvodnění změny :
V průběhu zemních prací bylo objevena smyčka topného kanálu, která zasahovala do výkopu pro nově
budovanou patku obj. SO 02 a topný kanál v místě budovaných kontrolních Šachet splaŠkové a dešťové
kanalizace. Z tohoto důvodu bude částečně odbourán topný kanál a patka pod nim, Po odbouráni částí
topnéhQ kanálu budou zazděna čela a odizolována z důvodu zabráněni vniknutí spodní vody do topného
kanálu,
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Beze změny
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisz KD č. 3 ze dne 20.1.2021
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Beze změny
Vliv na cenu: Zvýšeni ceny díla
PřípoČty k ceně dňa bez DPH: 30 877,52 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: , /^'k . - KČcelkový vliv na změnu ceny Qíla bez DPH, p ' t , 30 877,52 KČ
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Z 06: Přeložení stávajÍcÍho
Zmenový list , , ,

vzdusneho vedeni CETIN - SO 02
identifikace akce '

křp KVy - do velký Beranov - přístavba administrativní budovy a
Název akce: rekonstrukce vnitřních konstrukcí a

Číslo akce SMVS: 014V122006023

Objednatel' K,ajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Projektant: Život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice

Předmět změnového |istýÁ~~~R" " -
|Oočasné přeloženi' nadzemního vedeni CETIN
Část díla dotčená změnovým listem

_ , , _ l

projektová dokumentace obj, so 02
"popis'změn'y, popistechnického řešeni
Původní řeŠeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Nebylo řešeno
Nové řešeni :
Provedeni nové d&asné trasy nadzemního vedeni CETIN
Zdůvodnění změny :
StávajÍcÍvzdušné vedení CETIN bylo v kolizi se stavbou SO 02. Zejména by nebylo možné použit
zdvihacítechniku pro montáž prefa konstrukci
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Beze zrněný
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis ve stavebním deníku Č. 1 ze dne 20.01.2021
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Beze změny
Vliv na cenu: Zvýšeniceny díla
Přípočty k ceně díla bez dph: 7 397,87 kč
Od - kč
cel 7 397,87 kč

Za objednatele:
í
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V , . Z 07: Dočasné dopravní značeni naZmenový list . . .
sI|nlc| 11/353

Identifikace akce
křp KVy - do velký Beranov - přístavba administrativní budovy a

Název akce: rekonstrukce vnitřních konstrukcí a
Číslo akce SMVS: 014V122006023

Objednatel' K,ajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč
projektant: život památkám o,p,s., Široká 376, 588 32 Bdňice

Předmět změnového 1is( .
lOočasné dopravnÍ značení
Část díla dotčená změnovým listem

l PD zařízení staveniště
Popis změny, popis technického ŕesení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Nebylo řešeno
Nové řešeni :
OsazenÍdopravnich značek dle odsouhlasené situace DlO
Zdůvodněni změny :
DoČasné dopravnĹ znaČeni dle pozadavku DI PCR,
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
výkres c6 - doplněni
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis ve stavebním deníku č. lze dne 11.12.2020
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Beze změny
Vliv na cenu: zvýšeni ceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 13 807,20 KČ
Odpočty z ceny dňa bez DPH: - KČ
ce 0 KČ
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z 08: chybějÍcÍ okno H2.9 ve výkazu
Zmenový list

vymer - SO 02
Identifikace akce 24' M" - _ _ "·: ."l

křp kvy - do velký Beranov - přístavba administrativní budovy a
Název akce: rekonstrukce vnitřních konstrukci a

ČIslo akce SMVS: 014V122006023

Objednatel' Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Proiektarit: život památkám o,p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice

předmět změnového listu _
|chybějÍcÍokno H2.9
Část díla dotčená změnovým listem
Proiektová dokumentace obj. SO 02 a výkaz výměr
Pnnie 7mänv nrjn'c tc·chnického řeŠen" "-

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Dle PD je počet okna H2,9 4 ks. výkaz výměr obsahuje jen 3 kusy.
Nové řešení :
Přidání1 kusu okna H2.9
Zdůvodněni změny :
Čhyba ve výkazu výměr.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Doplněni výkazu výměr
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis ve stavebním deníku Č. lze dne 5.5.2021
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Beze změny
Vliv na cenu: zvýšeni ceny díla
Připočty k ceně dňa bez DPH: 22 518,00 kč
O - Kč
ce 22 518,00 kč

atele:
jIří
Krajské ŕedile|s{v
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změnový list
Identifikace akce

Z09: Podkladní beton pod
sedimentační jímkou - SO-02

křp Kvy - do velký Beranov - přístavba administrativní budovy a
Název akce: rekonstrukce vnitřních konstrukcí a

Číslo akce SMVS: 014V122006023

Objednatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč
projektant: život památkám o,p.s,, Široká 376, 588 32 Brtnice

i mPředmět změnového listu
Podkladní beton pod sedimentační jímkou I
Část dňa dotčená změnovým listem

|Projektová dokumentace obj. SO 02 a výkaz výměr
Popis zrněný, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Podkladní betony jsou v PO řešeny. Ve výkazech výměr chybí položky pro podkladnÍ beton.
Nové řešeni :
Doplní se položky ve výkazu výměr včetně jejich cjceněni
Zdůvodněni změny :
Výkaz výměr neobsahoval položky pro podk[adni beton.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Doplněni výkazu výměr
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis z KD Č. 5 ze dne 3.2.2021
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Beze změny
Vliv na cenu: zvýšeni ceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 3 707,47 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - KČ
cel 707,47 KČ

le:
jské ředitelstw

h|irkóko QG£

policio

7



změnový list ZlO: Ležatá kanalizace pod SO 02
Identifikace akce

křp KVy - do velký Beranov - přístavba administrativní budovy a
Název akce: rekonstrukce vnitřních konstrukci a

Číslo akce SMVS: 014V122006023

Objednatel' Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Zhotovitel: STARKON a.s,, Bohuslavice 10, 588 56 Telč
ProÍektant: život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice

_Předmět změnomého =
, _Ležatá kanalizace pod SO 02

Část díla dotčená změnovým listem
Proiektová dokumentace obj. so 02
Popis zrněný, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V PO je řešena kanalizace nevhodným materiálem a uloženi je velmi hluboko.
Nové řešeni :
Změna materiálu a trasy od sedimentační jímky
Zdůvodnění změny :
Vhodnější řešeni vedeni kanalizace.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Změna výkresu D.1.1,21b
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis ve stavebním deníku č.1ze dne 21.4.2021
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
vliv na kvalitu: zvýšení kvalitý provedeného díla
Vliv na cenu: Sníženi ceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 84 127,47 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 110 603,06 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: mm - 26 475,59 KČ
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Z 13: Změna objemů výkopů pod
Zmenový list .objektem SO 02

Identifikace akce
křp KVy - do velký Beranov - přístavba administrativní budovy a

Název akce: rekonstrukce vnitřních konstrukcí a
Číslo akce SMVS: 014V122006023

objednatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Projektant: Život památkám o.p,s., široká 376, 588 32 Brtnice

Předmět zině
Změna obiemů výkopů pod objektem SO 02
Cást díla dotčená změnovým'jist'em
proiektová dokumentace obj. so 02
Popis změný, popis technického řešení
původnj řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Ve výkazu výměr nejsou obsaženy položky pažení kolem sedimentační jímky, vytěžená zemina
měla být použita pro zásypy.
Nové řešení :
Bude doplněno pažení kolem sedimenrtačni jímky. Ppro zásypy bylo nedostatečné mnoŽství
vytěžené zeminy, bude doplněno dovezenou zeminou.
Zdůvodnění změny :

Protože výkaz výměr neosahoval pažení výkopu sedimentační jímky, musí být doplněn o scházejÍcÍ
položky. Protože pro násypy bylo ve výkazu výměr počítáno s malými výměrami budou doplněny o
dovoz scházejÍcÍ zeminy. Také byly odpočteny zemni práce, které se neprovedlý,
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Beze změny
Záznamy o změně ve sÚvebním deníku a zápisech z KD:
Zápis ve stavebním deníku ze dne 13.1,2021
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dňa :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv ria kvalitu: Beze změny
Vliv na cenu: zvýšení ceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 259 331,77 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH: _ - 275 728,18 Kč
celk 6 396,41 KČ
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Z 12: Odstranění asfaltové plochy
Zmenový list včetne podkladni vrstvy

ldentďikace akce - - '""
křp KVy - do velký Beranov - přístavba administrativní budovy a

Název akce: rekonstrukce vnitřních konstrukci a
Číslo akce SMVS: 014V122006023

Objednatel' K,ajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč
projektant: život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice

PředrrŘt změnového ' . " - "-
|Odstraněni asfaltové plochy včetně podkladnivrsty pro výstavbu objektu so 02
Část díla dotčená změnovým liStem
Droiektová dokurnentace obi. so 02

F

projektová dokurnentace obj. so 02
Popis změny, popištechnického řešěnt
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Ve výkazu výměr je uvedeno pouze frézovánIživičného krytu ti. 100 mm
Nové řešení :
Podle geologického průzkumu a také dle Technické zprávy obj. SO 02 je skutečné souvrství: asfalt
200 až 300 mm, podsyp z drceného štěrku cca 600 mm. z tohoto důvodu jsou doplněny položky
Zdůvodnění změny :
Během odstraňováni asfaltové plochy a podkladních vrstev byl zjištěn nesoulad mezi výkazem
výměr a geologickým průzkumem, technickou zprávou a skutečnostI. Z tohoto důvodu byly
přepočítány výměry odstranění asfaltových ploch včetně štěrkového podsypu pod objektem SO

02.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Beze změny
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis ve stavebním deníku ze dne 13,1.2021
předpok|ádaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Beze změny
Vliv na cenu: zvýšeni ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: 411 343,46 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 73 262,00 KČ
celko 081,46 KČ
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