„Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447“

DODATEK č. 1 (SML/0293/2020/MH/1)
k SOD č. SML/0293/2020/MH



Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Litovel
Se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01
Zastoupené:	Viktor Kohout – starosta města 
IČ:		00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil                               

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel
číslo účtu: 19-3620811        kód banky: 0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:
Společnost	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem:	Albertova 229/21, Olomouc 779 00
Zastoupená:	Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 
IČ:		25869523
DIČ:		CZ25869523
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize liniových staveb 
			     Filip Grenar, stavbyvedoucí, Tel: 778 752 722, 
bankovní spojení: 	KB a.s., ČSOB a.s., 
číslo účtu:	27-4176700287/0100, 17622113/0300
Tel.		585 757 041
na straně druhé (dále jen „dodavatel“)












I.
Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30.10.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek dodavatele provést stavební práce spočívající v realizaci stavebních prací ve formě novostavby segregované cyklistické komunikace umístěné zejména v extravilánu a částečně v intravilánu podél silnice II/447 spojující město Litovel a jeho místní část Tři Dvory (dále jen „Smlouva o dílo”).

2. V průběhu realizace díla došlo k násl. změnám u jednotlivých stavebních objektů: 

A. Zatrubnění potoka Čerlinka v místě lávky je součástí SO201
Popis změny:
Zatrubnění potoka bylo nutné, aby šel vykopat výkop pro základ lávky a pro vybetonování základů viz fotodokumentace (příloha č. 1).

 B. Zvýšení tloušťky podkladního betonu pod základy lávky je součástí SO201
Popis změny:
Navýšení tloušťky podkladního betonu si vyvolalo upřesnění geotechnických podmínek. Založení lávky muselo být na vhodném podloží, které bylo o cca 40 cm níže než předpoklad.

C. Sanace zemní pláně v místě násypu před lávkou (km 1,175 – km 1,325) je součástí SO101
Popis změny: 
Sanaci podloží pod násypem vyvolal vznik slepého ramene. Rameno vzniklo v místech násypu. Při skrývce ornice byla zjištěna vrstva nevhodné, blátivé zeminy do hloubky cca 1,2 m. Založení dle návrhu projektové dokumentace nebylo možné – podloží nebylo únosné a docházelo by k sedání a nerovnoměrnému sesouvání svahu. Proto se přistoupilo k odtěžení nevhodné zeminy a vysanování lomovým kamenem frakce 300/1000. Kontrolní zatěžovací zkouška prokázala vhodnost tohoto řešení.

D. Nerealizace SO502 – přeložka plynovodu
Popis změny: 
Při zaměření skutečné výšky plynovodu bylo rozhodnuto o nerealizaci této položky (viz. Příloha č. 2 – vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o.)

3. Všechny vícepráce byly vyvolány trvalým vlivem změny počasí a jeho dopadem na charakter prostředí pro realizaci díla a na podmínky realizace díla. Původní projekt dle Smlouvy o dílo byl zpracován v roce 2018 dle podkladů ze zaměření z roku 2012. V době zpracování PD byl terén před vodním tokem Čerlinka suchý, pochozí a vhodný pro vedení cyklostezky. 

V roce 2020 přišla povodeň, která zaplavila Litovelské Pomoraví. V důsledku této živelné události došlo k rozlití potoka Čerlinka a k vytvoření slepého ramene v místě založení lávky a násypu (km 1,175 – km 1,325). Hladina potoka se při povodni zvedla o cca 60 cm a šířka potoka se zvětšila na 2 m a na těchto parametrech v důsledku celkové změny charakteru počasí (více srážek) se stále drží.




4. S ohledem na uvedenou informaci, byl Objednatel upozorněn Dodavatelem na nutnost změny díla o výše specifikované vícepráce a na jejich dopad do ceny díla. 

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na rozsahu výše uvedených víceprací, kdy uvedená změna představuje nutnost navýšit cenu za dílo o dodatečné stavební práce, jež jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
Při kontrolním geodetickém zaměření uložení plynového zařízení byla zjištěna poloha, vyhovující požadavkům správce zařízení (dodržení max. hloubky uložení 1,5m). Součástí tohoto Dodatku č. 1 je i vyčíslení méněprací za nerealizaci SO 502 Přeložka NTL plynovodu.
Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1.

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 a současně se zmenší objem prací o práce specifikované v příloze č. 3 Dodatku č. 1.

III. 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně: 

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí: 

Cena celkem: 15 526 204,47 Kč bez DPH	

Dodatečné stavební práce a realizované stavební práce bez DPH:
Zatrubnění potoka Čerlinka v místě lávky                                                     191 308,50 Kč
Zvýšení tloušťky podkladního betonu pod základy lávky                               43 680,00 Kč
Sanace zemní pláně v místě násypu před lávkou (km 1,175 – km 1,325)     750 856,40 Kč
Nerealizace SO 502							         - 1.419.113,68 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem cena dle Dodatku č. 1		- 433 268,78 Kč

Cena po započetí méně a víceprací (bez DPH): 	15 526 204,47 Kč
DPH 21% 				    		  3 260 502,94 Kč
Celková cena vč. DPH		  		18 786 707,41 Kč			

Cena dodatečných realizovaných stavebních prací je blíže specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

Cena nerealizovaného objektu SO502 je blíže specifikována v Příloze č.3 tohoto Dodatku č.1.







V.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel obdrží dvě vyhotovení. 

Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Dodatek smlouvy o dílo č.1 byl schválena na jednání Rady města Litovel dne 15.07.2021


Přílohy dodatku: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn stavby 
Příloha č. 2 – vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. – nerealizace přeložky plynovodu
Příloha č. 3 – položkový rozpočet – méněpráce




[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Litovli dne:	 30.7.2021				      V Olomouci dne: 30.7.2021




-----------------------	---------                                                ----------------------------
    Viktor Kohout 					              Ing. Petr Buchta 
    Starosta města 						Předseda představenstva 
2

