
Dodatek č 1 k SOD

. Objednatele: 2021-130/SOD—14

. zhotovitele: TG/3092/CN/2348

na provedení prací na stavbě:

O
<

0
‘

Přestupní místo v ulici Proskovická v Ostravě - Staré Bělé

I. Smluvnístran

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DlČ: CZOO845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy

v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

. k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmir Krejčíček, starosta MOb

. podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb

. k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí

díla: RNDr. Mojmir Krejčíček, starosta MOb

. k rozhodování ve věcech technických: Bc. Martin Novák, vedoucí odboru stavebně

správního

a

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o. „

Sídlo / místo podnikání: Ostrava—Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSC 724 00

Jednající / Zastoupeny: Ing. Tomáš ngar, jednatel

Adresa pro doručování: Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

Bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú.: 2131103412/8040

ICL 25857614

DIC: CZ25857614

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C. vložka 22393

Osoby oprávněné za zhotovitele:

. k jednání ve věcech smluvních: Ing.Tomáš Grygar, jedntel

. k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Tomáš Gry ar, jednatel

. k jednání ve věcech technických:—

. k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku:_

. ve věcech předání díla: lng. Tomáš Grygar

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy || dilu 8 občanského

zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) :



SOD: Přestupní místo v ulici Proskovícká v Ostravě - Stare Bělě

II. Předmět smlouvy

Článek se nemění.

|||. Čas anění

Odstavec 1 Text 31.8.2021 se mění na: 30.10.2021 stím, že zprovoznění zastávky proběhne

v termínu do 31.8.2021. Posun termínu je dán zpožděním přemístění plynověho potrubí způsobené

správcem zařízení.

IV. Cena díla, sleva 5 ceny díla a platební podmínky

Článek se nemění.

V. Ostatní uiednání

Článek se nemění.

VI. Závěrečná uiednání

O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-130/SOD-14 bylo rozhodnuto usnesením rady

MOb Stará Bělá číslo 0934/RMOb—SB/182249 ze dne 30. 8. 2021.

VII. Podpisy smluvních stran

Ve Staré Bělě dne: 30. 8. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

    
RNDr. Mojmír Krejčíček

Starosta MOb Stará Bělá jednatel

Ing. Tomáš rygar
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