
List1

Harmonogram časový – sanace zdiva + zpevněné plochy – O.S. Vsetín

týden v roce 2021 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

převzetí stavby x

bourací práce x

zemní práce – výkopy,terén x x x x

odstranění stáv.izolací x x x

nové izolace, injektáž x x x

vnější úpravy- omítky, drenáž x x x

zámečnické práce -část x x

VZT x x

zpevněné plochy – zásypy x x x x x x x

tesařské práce x x x x

klempířské práce x x x

Dveře + brány x x x

elektroinstalace x x x x x x x

zámečnické práce -část x x x

dokončení stavby x x x

předání stavby x

Harmonogram finanční – předběžné měsíční fakturace v mil. Kč

měsíční fakturace 0,8 0,7 0,7

Zpracoval: ing. Petr Ryza
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