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Dodatek č. 4 

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1230/2019 

"Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:  107-64825900257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Metrostav a. s. 

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915 

DIČ: CZ00014915 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. František Kočí, předseda představenstva, 

 Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka a. s. 

číslo účtu: 1809071/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 

dále společně jako „zhotovitel“ 
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takto: 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 

pod č. OLP/1230/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice 

II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ a ke které smluvní strany dne 1. 12. 2020 

uzavřely dodatek č. 1, dne 16. 7. 2021 dodatek č. 2 a dne 9. .8. 2021 dodatek č. 3 (dále jen 

„smlouva“). 

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozdělení stavby na 3 etapy, s tím související 

úpravy smlouvy a dále úprava smlouvy s ohledem na vícepráce a méněpráce. 

3. Stavební objekty týkající se 1. etapy jsou: 

SO 001.ZH - Příprava staveniště 

SO 003.ZH - Příprava staveniště 

SO 005.ZH - Příprava staveniště 

SO 006.ZH - Příprava staveniště 

SO 007.ZH - Příprava staveniště 

SO 101.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000 

SO 101.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000 

SO 103.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260 

SO 103.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260 

SO 104.1.N - Okružní křižovatka v centru Kuřívod 

SO 104.1.ZH - Okružní křižovatka v centru Kuřívod 

SO 104.1.ZV - Okružní křižovatka v centru Kuřívod 

SO 104.3.1.N - Vsakovací boxy 

SO 104.3.ZH - Vsakovací boxy 

SO 105.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520 

SO 105.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520 

SO 106.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600 

SO 106.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600 

část SO 107.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929 (úsek v km 34,000-35,110 

a 35,190-35,929) 

část SO 107.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929 (úsek v km 34,000-35,110 

a 35,190-35,929) 

SO 123.1.ZH - Silniční propust v km 25,066 

SO 125.1.ZH - Silniční propust v km 29,5325 

SO 125.2.ZH - Silniční propust v km 29,9297 

SO 126.1.ZH - Silniční propust v km 30,5557 

SO 126.2.ZH - Silniční propust v km 30,837 
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SO 126.4.ZH - Silniční propust v km 32,356 

SO 126.5.ZH - Silniční propust v km 32,575 

SO 127.1.ZH - Silniční propust v km 34,815 

SO 136.N - Autobusové zastávky, Ralsko 

SO 136.ZH - Autobusové zastávky, Ralsko 

SO 136.ZV - Autobusové zastávky, Ralsko 

SO 137.3.N - Přístup na nástupiště směr Mimoň 

SO 137.N - Autobusové zastávky, Mimoň 

SO 137.ZH - Autobusové zastávky, Mimoň 

SO 146.ZV - Přeskládání chodníku podél II/268 

SO 191.ZH - Dopravní značení 

SO 193.ZH - Dopravní značení 

SO 194.1.ZH - Dopravní značení podél silnice II/268 

SO 195.ZH - Dopravní značení 

SO 196.ZH - Dopravní značení 

část SO 197.ZH - Dopravní značení (úsek v km 34,000-35,110 a 35,190-35,929) 

SO 307.2.ZV - Přeložka vodovodu 

SO 404.2.ZV - Přeložka sdělovacího vedení 

SO 406.1.ZH - Veřejné osvětlení 

SO 407.1.ZH - Veřejné osvětlení 

SO 801.ZH - Vegetační úpravy 

SO 803.ZH - Vegetační úpravy 

SO 804.1.N - Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody 

SO 804.ZH - Vegetační úpravy podél silnice II/268 

SO 805.ZH - Vegetační úpravy 

SO 806.N - Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice 

SO 806.ZH - Vegetační úpravy 

SO 807.N - Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň 

část SO 807.ZH - Vegetační úpravy (úsek v km 34,000-35,110 a 35,190-35,929) 

(dále je „stavební objekty 1. etapy“) 

4. Stavební objekty týkající se 2. etapy jsou: 

SO 104.2.1.N - MK a chodníky Kuřívody 

SO 207.1 ZH - Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013 

SO 207.1 ZV - Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013 

SO 207.2 ZH - Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014 

SO 207.2 ZV - Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014 

část SO 107 ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929 (úsek v km 33,600-34,000) 

část SO 107 ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929 (úsek v km 33,600-34,000) 
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část SO 197 ZH - Dopravní značení (úsek v km 33,600-34,000) 

část SO 807 ZH - Vegetační úpravy (úsek v km 33,600-34,000) 

(dále je „stavební objekty 2. etapy“) 

5. Stavební objekty týkající se 3. etapy jsou: 

SO 307.1 ZV - Zatrubněné vyvedení silničního příkopu 

SO 127.2 ZH - Silniční propust v km 35,156 

část SO 107 ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929 (úsek v km 35,110-35,190) 

část SO 107 ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929 (úsek v km 35,110-35,190) 

část SO 197 ZH - Dopravní značení (úsek v km 35,110-35,190) 

část SO 807 ZH - Vegetační úpravy (úsek v km 35,110-35,190) 

SO 910.N - Oprava objízdné trasy 

SO 910.ZV - Oprava objízdné trasy 

(dále je „stavební objekty 3. etapy“) 

6. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

7. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 

v příloze tohoto dodatku.  

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 997.655,65 Kč bez DPH, tj. 1.207.163,34 Kč včetně DPH. 

3. Celkový přehled ceny díla: 

Cena díla dle smlouvy bez DPH  157 184 258,96 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

bez DPH- vícepráce 

1 445 597,10 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

bez DPH - méněpráce 

-447 941,45 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení 

ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH 

158 181 914,61 Kč 

DPH 33 218 202,07 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení 

ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH 

191 400 116,68 Kč 
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4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: 

− smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro 

předání a převzetí stavby tak, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění: 

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 335 dnů od předání a převzetí staveniště.“ 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

„a) Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby 

u stavebních objektů 1. etapy: nejpozději do 335 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

b) Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby 

u stavebních objektů 2. etapy: nejpozději do 407 dní od předání a převzetí 

staveniště. 

c) Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby 

u stavebních objektů 3. etapy nejpozději do 306 dní od předání a převzetí 

staveniště.“ 

− smluvní strany se dohodly na změně termínu pro předání dokladů tak, že článek VII. 

odst. 4 smlouvy ve znění: 

„Termín pro předání dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí stavby. 

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.“ 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

„Termín pro předání dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí poslední 

etapy stavby, nejpozději však do 20. 6. 2023. Teprve předáním dokladů v tomto 

termínu je část stavby řádně provedena.“ 

− smluvní strany se dohodly, že článek VIII. smlouvy se použije i pro předání částí 

stavby, které se budou předávat v různých termínech podle článku VII. odst. 3; 

− smluvní strany se dohodly, že záruční doba běží ode dne předání a převzetí částí 

stavby, které se budou předávat v různých termínech podle článku VII. odst. 3; 

− smluvní strany se dohodly, že článek XIII. odst. 1 smlouvy ve znění: 

„V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku 
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VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý 

započatý den prodlení.“ 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

„V případě prodlení zhotovitele s dokončením částí stavby v termínech sjednaných 

v článku VII. odst. 3 písm. a) až c) této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny odpovídající příslušné části stavby 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. Cena odpovídající příslušné části 

stavby bude vyplývat z ceny sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy a bude 

vypočtena jako součet cen příslušných položek v původním oceněném soupisu 

prací, dodávek a služeb, které se budou vztahovat k dané části stavby.“ 

− smluvní strany se dohodly, že článek XIII. odst. 2 smlouvy ve znění: 

„V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku 

VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.“ 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

„V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínech sjednaných v 

článku VII. odst. 4 písm. a) až c) této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny odpovídající příslušné části stavby 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. Cena odpovídající příslušné části 

stavby bude vyplývat z ceny sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy a bude 

vypočtena jako součet cen příslušných položek v původním oceněném soupisu 

prací, dodávek a služeb, které se budou vztahovat k dané části stavby.“  

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) 

Aktualizovaný harmonogram prací. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 



 

Stránka 7 z 7 

 

  

 

 

 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1398/21/RK ze dne 17. 8. 2021. 

V Liberci dne 7. 9. 2021 V Praze dne        

 

……………………………… ……………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. František Kočí 

náměstek hejtmana předseda představentva 

  

 ……………………………… 

 Ing. Jaroslav Heran 

 člen představenstva 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice II/268 

Mimoň – hranice Libereckého kraje“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 

odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 104.1.ZH Okružní křižovatka v centru Kuřívod 

Odůvodnění víceprací: 

Po odtěžení vozovkového souvrství v km 27,260 – 27,400 (v místě, kde probíhala kompletní výměna 

konstrukčních vrstev vozovky) je aktivní zóna dle zkoušek neúnosná (jedná se o větve A; C; D; O), 

a proto bude nutné neúnosnou aktivní zónu sanovat. Byla provedena zkouška s výměnou aktivní zóny 

za štěrkodrť (dále jen „ŠD“) frakce 0/63 dle projektu. Tato sanace se vzhledem ke značnému 

zavodnění podloží ukázala jako nedostačující z hlediska únosnosti. Došlo tak k alternativnímu návrhu 

sanace aktivní zóny z kameniva v tl. 0,35 m (kamenivo frakce 63/125 v tl. 0,2 m + kamenivo fr. 32/63 

v tl. 0,15 m) a v tl. 0,5 m (kamenivo frakce 63/125 v tl. 0,25 m + kamenivo fr. 32/63 v tl. 0,25 m). 

Jedná se o doplnění sanačních vrstev z kameniva drceného. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 104.1.ZH doplňuje nová položka 

č. 21452. Tato skutečnost byla zjištěna až po odkrytí stávajícího vozovkového souvrství a nebylo ji 

možno předpokládat před zahájením prací či projektování. 

Po odtěžení aktivní zóny v km 27,260 – 27,400 byla nalezena historická nezmapovaná kanalizace, 

kterou bude nutné částečně odstranit tak, aby bylo zajištěné únosné podloží novým konstrukcím 

vozovky. Kanalizace bude částečně odstraněna a výkop zasypán. Jedná se o navýšení objemu odkopů 

pro spodní stavbu silnic, uložení sypaniny na skládku, poplatků za skládku materiálu. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 104.1.ZH mění položky 

č. 014102.1, č. 12373 a č. 17120. Tato skutečnost byla zjištěna až po odkrytí stávajícího vozovkového 

souvrství a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování. 

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev a odtěžení vozovkového souvrství byla objevena 

železobetonová jímka v km 27,300, která je v kolizi s konstrukcí nové vozovky a trasou elektrického 

vedení veřejného osvětlení. 

Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů bude nutné železobetonovou jímku vybourat a výkop 

zasypat. Jedná se o doplnění nových položek č. 96616 bourání konstrukcí ze železobetonu a 

č. 014102.3 poplatků za skládku. Tato skutečnost byla zjištěna až po odfrézování stávajícího 

vozovkového souvrství a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 136,070 182,16 24 786,51 

12373 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I 
M3 68,035 167,99 11 429,20 

17120 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
M3 68,035 16,19 1 101,49 

Nové položky 

014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,305 202,40 264,13 

21452 
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO 
M3 880,245 668,00 588 003,66 

96616 
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE 

ŽELEZOBETONU 
M3 0,522 4 796,79 2 503,92 

CELKEM 628 088,91 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

Po odtěžení vozovkového souvrství v km 27,260 – 27,400 (v místě, kde probíhala kompletní výměna 

konstrukčních vrstev vozovky) je aktivní zóna dle zkoušek neúnosná (jedná se o větve A; C; D; O). 

Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů bude nutné neúnosnou aktivní zónu sanovat. Byla 

provedena zkouška s výměnou aktivní zóny za ŠD frakce 0/63 dle projektu. Tato sanace se vzhledem 

ke značnému zavodnění podloží ukázala jako nedostačující z hlediska únosnosti. Došlo tak 

k alternativnímu návrhu sanace aktivní zóny v tl. 0,35 m (kamenivo frakce 63/125 v tl. 0,2 m 

+ kamenivo fr. 32/63 v tl. 0,15 m) a v tl. 0,5 m (kamenivo frakce 63/125 v tl. 0,25 m + kamenivo fr. 

32/63 v tl. 0,25 m). Původní navržená sanace nebude realizována a bude odečtena. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 104.1.ZH mění položka 

č. 17180.2. Tato skutečnost byla zjištěna až po odfrézování stávajícího vozovkového souvrství a 

nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

17180.2 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ 

Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 - 812,210 532,31 -432 347,51 

CELKEM -432 347,51 Kč 

SO 104.1.ZV Okružní křižovatka v centru Kuřívod 

Odůvodnění víceprací: 

Po odtěžení vozovkového souvrství v 27,260 – 27,400 (v místě, kde probíhá kompletní výměna 

konstrukčních vrstev vozovky) byla aktivní zóna dle zkoušek neúnosná (jedná se o větev D). Tato 

skutečnost byla zjištěna až po odkrytí a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či 

projektování. Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů bude nutné neúnosnou aktivní zónu 

sanovat. Byla provedena zkouška s výměnou aktivní zóny za ŠD frakce 0/63 dle projektu. Tato sanace 

se vzhledem ke značnému zavodnění podloží ukázala jako nedostačující z hlediska únosnosti. Dojde 

tak k alternativnímu návrhu sanace aktivní zóny z kameniva v tl. 0,35 m (kamenivo frakce 63/125 

v tl. 0,2 m + kamenivo fr. 32/63 v tl. 0,15 m) a v tl. 0,5 m (kamenivo frakce 63/125 v tl. 0,25 m 

+ kamenivo fr. 32/63 v tl. 0,25 m). Jedná se o doplnění sanačních vrstev z kameniva drceného. 
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Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 104.1.ZV doplňuje nová položka 

č. 21452. Tato skutečnost byla zjištěna až po odkrytí stávajícího vozovkového souvrství a nebylo ji 

možno předpokládat před zahájením prací či projektování. 

Po odkrytí kanalizačních šachet byl zjištěn jejich skutečný stav. Pro zajištění správně funkčnosti bude 

nezbytná výměna kónických částí šachet. 

Z výše nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 104.1.ZV doplňuje nová položka č. 89914. 

Tato skutečnost byla zjištěna až po odkrytí stávajícího vozovkového souvrství a nebylo ji možno 

předpokládat před zahájením prací či projektování. 

Po odtěžení aktivní zóny v km 27,260 – 27,400 byla nalezena historická nezmapovaná kanalizace, 

kterou bude nutné částečně odstranit tak, aby bylo zajištěné únosné podloží novým konstrukcím 

vozovky. Kanalizace bude částečně odstraněna a výkop zasypán. Jedná se o navýšení objemu odkopů 

pro spodní stavbu silnic, uložení sypaniny na skládku, poplatků za skládku materiálu. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 104.1.ZV mění položky 

č. 014102.1, č. 12373, č. 17120 a č. 17180. Tato skutečnost byla zjištěna až po odkrytí stávajícího 

vozovkového souvrství a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 301,770 182,16 54 970,42 

12373 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I. 
M3 150,885 167,99 25 347,17 

17120 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
M3 150,885 16,19 2 442,83 

17180 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ 

Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 0,070 535,34 37,47 

Nové položky 

21452 
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO 
M3 150,815 668,00 100 744,42 

89914 
ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE 

SAMOSTATNÉ 
KUS 2,000 2 230,00 4 460,00 

CELKEM 188 002,31 Kč 

SO 103.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260 

Odůvodnění méněprací: 

Z důvodu nadbytečnosti se nebude realizovat sjezd v km 27,063. 

Z výše uvedeného důvodu se sníží výměry asfaltových vrstev a postřiků. Úpravou dochází ke změně 

pol. č. 572133, č. 572213, č. 574E06, č. 574I74, č. 57621 a č. 576411. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

572133 
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

1,5KG/M2 
M2 - 23,800 24,29 -578,10 

572213 
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

0,5KG/M2 
M2 - 23,800 11,13 -264,89 
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574E06 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 

VRSTVY ACP 16+, 16S 
M3 - 1,428 4 881,79 -6 971,20 

574I74 
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 

11+ TL. 50MM 
M2 - 23,800 313,72 -7 466,54 

57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 - 23,800 5,06 -120,43 

576411 
POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 

2KG/M2 
M2 - 23,800 8,10 -192,78 

CELKEM -15 593,94 Kč 

SO 105.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520 

Odůvodnění víceprací: 

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev v km 27,621 – 27,780 byl zjištěn skutečný stav 

zbývajících asfaltových vrstev vozovky. V místech zjištěných poruch u okrajů vozovky budou 

sanovány vozovkové vrstvy. Po odtěžení vozovkového souvrství v místech sanací okrajů byla aktivní 

zóna dle zkoušek neúnosná. Je navrženo odtěžení této části a jeho nahrazení kamenivem fr. 32/63 a 

63/125. Z výše nepředvídatelného důvodu bude nutné pro zdárné dokončení díla tyto neúnosné okraje 

vozovky sanovat (odstranit neúnosné části vozovky a nahradit je novou konstrukcí). 

Po odtěžení vozovkového souvrství v km 27,780 – 27,890 (v místě, kde probíhá kompletní výměna 

konstrukčních vrstev vozovky) byla aktivní zóna dle zkoušek neúnosná. Bylo navrženo odtěžení této 

části a jeho nahrazení kamenivem fr. 32/63 a 63/125. Jedná se o navýšení objemu odstranění podkladů 

zpevněných ploch, odkopů pro spodní stavbu silnic, uložení sypaniny na skládku, poplatků za skládku 

materiálu, dosypávky krajnic z nakupovaných materiálů, kameniva zpevněného cementem, 

vozovkové vrstvy ze štěrkodrti, infiltračního postřiku, podkladních asfaltových vrstev a posypu a 

doplnění sanačních vrstev z kameniva drceného. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 105.ZH mění položky 

č. 014102.1, č 14102.2, č. 11332, č. 12373, č. 17180, č. 17380, č. 561401, č. 56330.1, č. 572133, č. 

574E06, č. 57621 a č. 21452. Tato skutečnost byla zjištěna až po odkrytí stávajícího vozovkového 

souvrství a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování. 

Po odfrézování asfaltových vrstev a následnému propadu zbývajících konstrukčních vrstev vozovky, 

byl v km 27,622 nalezen zcela zanesený klenbový propustek. Vzhledem k pozbytí funkčnosti 

propustku bude odstraněn a zasypán. 

Z výše nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 105.ZH upravuje položka č. 014102.1 a 

doplňuje nová položka č. 96613. Tato skutečnost byla zjištěna až po propadu propustku a nebylo ji 

možno předpokládat před zahájením prací či projektování.  

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 526,040 182,16 95 823,45 

014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 254,448 202,40 51 500,28 

11332 
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 
M3 133,920 227,69 30 492,24 

12373 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I. 
M3 253,020 167,99 42 504,83 

17180 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
M3 253,020 16,19 4 096,39 

17380 
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 15,900 697,25 11 086,28 

561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 44,064 1 760,85 77 590,09 
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56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 75,600 697,25 52 712,10 

572133 
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

1,5KG/M2 
M2 237,600 24,29 5 711,30 

574E06 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 

VRSTVY ACP 16+, 16S 
M3 14,256 4 881,79 69 594,80 

57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 237,600 5,06 1 202,26 

21452 
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO 
M3 253,020 668,00 169 017,36 

Nové položky 

96613 
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA 

MC 
M3 10,000 1 811,45 18 114,50 

CELKEM 629 505,88 Kč 

Provedení všech výše uvedených změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice II/268 Mimoň 

– hranice Libereckého kraje“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 
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SO 207.1 ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013 

Odůvodnění: 

Dne 22. 4. 2021 byl proveden inženýrsko-geologický průzkum v místě plánovaných základových konstrukcí 

opěr mostu SO 207.1. V rámci průzkumu byla provedena ruční zarážená sonda, kterou bylo zjištěno, že podloží 

je tvořeno neúnosnými organickými, měkkými zeminami, které zasahují do hloubky, kde bylo v zadávací 

dokumentaci v rámci projektového stupně PDPS uvažováno únosné podloží. Nadloží je tvořeno zvodnělými 

písky. Podloží neodpovídá podmínkám přepokládaným v zadávací dokumentaci. Plošné založení mostu 

uvažované v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) v těchto geologických 

podmínkách nelze provést. 

Projektant s ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhl založení na mikropilotách. Návrh čerpal 

z geologického průzkumu pro výstavbu cyklostezky, která probíhá v blízkosti mostu. Tento geologický 

průzkum uvažoval s pískovcovým masivem v hloubce 8,5 m. Mikropiloty byly navrženy jako vetknuté do 

skalního podloží. 

Podrobnějším průzkumem provedeným za použití vrtné soupravy v místě budoucích opěr byla však zjištěna 

zcela diametrální geologická struktura, než byla uváděna v předchozích průzkumech (dle PDPS). V místech 

opěr se únosné podloží nachází až v hloubce 19,5 m a celý prostor budoucích opěr je silně podmáčený. 

Uvažované založení na mikropilotech by přineslo značné navýšení nákladů stavby. Pro ověření funkčnosti 

založení by navíc bylo nutné provést zatěžovací zkoušky mikropilot, které by si vyžádali doplnění další 

mikropilot pro ukotvení hydraulického zařízení. Tím by došlo k značnému navýšení nákladů celého díla. 

Projektant s ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhl provést změnu hlubinného založení opěr mostu SO 

207.1 na velkoprůměrové piloty. Piloty budou navrženy jako plovoucí, délka a průměr bude stanovena 

aktualizací projektové dokumentace a ověřena statickým výpočtem. Vlivem přítomnosti podpovrchových vod 

bude pro zdárné dokončení projektu nezbytné provést pažení stavebních jam pro nové opěry pomocí ocelových 

štětových stěn. 

V PDPS bylo uvažováno s realizací štěrkové výměny a tvorby štěrkového polštáře výšky 0,95 m. Z důvodu 

nevyhovujícího podloží do hloubky 19,5 m nelze provést řešení uvedené v PDPS. S ohledem na prokázanou 

geologii v místě založení opěr mostu nelze dále uvažovat s řešením dle PDPS ani s řešením pomocí mikropilot.  

Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů je nutné změnit založení opěr mostu na plovoucí piloty. Nové 

založení vyžaduje vypracování projektové dokumentace vč. statického výpočtu. Do doby navržení a ověření 

proveditelnosti nového založení opěr mostu SO 207.1 nelze na uvedeném stavebním objektu pokračovat 

ve stavebních pracích.  

SO 207.2 ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014 

Odůvodnění: 

Po odbourání mostovky objektu SO 207.2 v rozsahu dle zadávací dokumentace v rámci projektového stupně 

PDPS byl zjištěn skutečný stav železobetonových nosníků. Na nosnících byla provedena diagnostika 

konstrukce, kterou bylo zjištěno, že stávající stav neodpovídá PDPS. Na základě diagnostického průzkumu 

muselo být upraveno technické řešení, spočívající v úpravě pozic současných nosníků. Na stavebním objektu 

byly zastaveny práce do vyjasnění a odsouhlasení technického řešení. Stávající stav nosníků bylo možné zjistit 

až po odbourání mostovky, v době zpracování PDPS projektant nemohl skutečný stavebně technický stav 

nosníků předvídat. 

SO 307.1 ZV Zatrubněné vyvedení silničního příkopu 

Odůvodnění: 

V místě realizace prací na stavebním objektu SO 307.1 ZV vede elektrické vedení nízkého napětí společnosti 

ČEZ Distribuce. Do doby realizace přeložky kabelu nízkého napětí nelze na uvedeném stavebním objektu a 

objektů s ním souvisejících realizovat stavební práce. Přeložku vedení kabelu nízkého napětí bude provádět 

ČEZ Distribuce na náklady objednatele, avšak z důvodu pozdního zasmluvnění realizace této přeložky bude 

její realizace provedena později, než bylo původně předpokládáno. Po přeložení vedení kabelu nízkého napětí 

ČEZ Distribuce je zhotovitel schopen zahájit práce do 45 dní od zaslání písemné výzvy k realizaci. Dle 

harmonogramu bude zhotovitel realizovat uvedené objekty do 306 dní od předání a převzetí staveniště. 
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SO 127.2 ZH Silniční propust v km 35,156  

Odůvodnění: 

V místě realizace prací na stavebním objektu SO 127.2 ZH vede elektrické vedení nízkého napětí společnosti 

ČEZ Distribuce. Do doby realizace přeložky kabelu nízkého napětí nelze na uvedeném stavebním objektu a 

objektů s ním souvisejících realizovat stavební práce. Přeložku vedení kabelu nízkého napětí bude provádět 

ČEZ Distribuce na náklady objednatele, avšak z důvodu pozdního zasmluvnění realizace této přeložky bude 

její realizace provedena později než bylo původně předpokládáno. Po přeložení vedení kabelu nízkého napětí 

ČEZ Distribuce je zhotovitel schopen zahájit práce do 45 dní od zaslání písemné výzvy k realizaci. Dle 

harmonogramu bude zhotovitel realizovat uvedené objekty do 306 dní od předání a převzetí staveniště. 

SO 104.2.1.N MK a chodníky Kuřívody 

Odůvodnění: 

Po odtěžení vozovkového souvrství objektu SO 104.2.1.N bylo zjištěno, že vodovod společnosti Severočeské 

vodovody a kanalizace se nachází ve výrazně nižší hloubce, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci 

v rámci projektovaného stupně PDPS. Vodovod má v současné době krytí pouze 0,5 – 0,7 m do současného 

terénu. Současný vodovod je v kolizi s novou konstrukcí vozovky a současně je v kolizi se zamýšlenou sanací 

aktivní zóny vozovky z důvodu neúnosné pláně. Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů je nutné 

vodovod přeložit do nové polohy. Přeložka bude provedena v rámci akce „Silnice II/268 Mimoň – hranice 

Libereckého kraje“ kterou realizuje Město Ralsko. Do doby realizace přeložky, nemůže zhotovitel dokončit 

práce na objektu SO 104.2.1.N. 

Termíny 

Z výše uvedených důvodů je nutné realizaci projektu rozdělit na 3 samostatné etapy: 

V rámci 1. etapy bude zhotovitel realizovat stavební objekty, u kterých se nevyskytují překážky v realizaci, a 

současně lze dokončit výstavbu započatých stavebních objektů z roku 2020. Termín plnění 1. etapy pro 

stavební objekty bez překážky se nemění a dle dodatku č. 3 je do 335 dní od předání a převzetí staveniště. 

Předmětem 2. etapy bude následná realizace stavebních objektů SO 207.1, SO 207.2 a 104.2.1.N. Tato etapa 

bude zahájena po odsouhlasení projektové dokumentace založení mostu SO 207.1.ZH. S ohledem na 

klimatické podmínky bude činnost zahájena s návazností na započaté práce na díle. Stavební objekty 2. etapy 

budou realizovány do 407 dní od předání a převzetí staveniště, přičemž do uvedeného termínu se 

nezapočítávají dny, kdy nemohl zhotovitel plnit z důvodu překážky na straně objednatele, které mají 

přímý vliv na termín plnění předmětu díla. 

Předmětem 3. etapy bude realizace objektu SO 307.1 ZV a přímo navazujícího objektu SO 127.2 ZH. Tato 

etapa bude zahájena do 45 dní od doručení písemné výzvy objednatele k realizaci díla. Výzva bude zaslána po 

provedení přeložky elektrického vedení. Dle harmonogramu bude zhotovitel realizovat uvedené objekty 84 dní 

od zahájení prací na těchto stavebních objektech. Termín dokončení a předání stavebních objektů 3. etapy je 

do 306 dní od předání a převzetí staveniště. 

Stavební objekty 1. etapy: 

SO 001.ZH - Příprava staveniště 

SO 003.ZH - Příprava staveniště 

SO 005.ZH - Příprava staveniště 

SO 006.ZH - Příprava staveniště 

SO 007.ZH - Příprava staveniště 

SO 101.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000 

SO 101.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000 

SO 103.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260 

SO 103.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260 

SO 104.1.N - Okružní křižovatka v centru Kuřívod 

SO 104.1.ZH - Okružní křižovatka v centru Kuřívod 
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SO 104.1.ZV - Okružní křižovatka v centru Kuřívod 

SO 104.3.1.N - Vsakovací boxy 

SO 104.3.ZH - Vsakovací boxy 

SO 105.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520 

SO 105.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520 

SO 106.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600 

SO 106.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600 

část SO 107.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929 (úsek v km 34,000-35,110 a 35,190-35,929) 

část SO 107.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929 (úsek v km 34,000-35,110 a 35,190-35,929) 

SO 123.1.ZH - Silniční propust v km 25,066 

SO 125.1.ZH - Silniční propust v km 29,5325 

SO 125.2.ZH - Silniční propust v km 29,9297 

SO 126.1.ZH - Silniční propust v km 30,5557 

SO 126.2.ZH - Silniční propust v km 30,837 

SO 126.4.ZH - Silniční propust v km 32,356 

SO 126.5.ZH - Silniční propust v km 32,575 

SO 127.1.ZH - Silniční propust v km 34,815 

SO 136.N - Autobusové zastávky, Ralsko 

SO 136.ZH - Autobusové zastávky, Ralsko 

SO 136.ZV - Autobusové zastávky, Ralsko 

SO 137.3.N - Přístup na nástupiště směr Mimoň 

SO 137.N - Autobusové zastávky, Mimoň 

SO 137.ZH - Autobusové zastávky, Mimoň 

SO 146.ZV - Přeskládání chodníku podél II/268 

SO 191.ZH - Dopravní značení 

SO 193.ZH - Dopravní značení 

SO 194.1.ZH - Dopravní značení podél silnice II/268 

SO 195.ZH - Dopravní značení 

SO 196.ZH - Dopravní značení 

část SO 197.ZH - Dopravní značení (úsek v km 34,000-35,110 a 35,190-35,929) 

SO 307.2.ZV - Přeložka vodovodu 

SO 404.2.ZV - Přeložka sdělovacího vedení 

SO 406.1.ZH - Veřejné osvětlení 

SO 407.1.ZH - Veřejné osvětlení 

SO 801.ZH - Vegetační úpravy 

SO 803.ZH - Vegetační úpravy 

SO 804.1.N - Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody 

SO 804.ZH - Vegetační úpravy podél silnice II/268 

SO 805.ZH - Vegetační úpravy 

SO 806.N - Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice 

SO 806.ZH - Vegetační úpravy 

SO 807.N - Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň 

část SO 807.ZH - Vegetační úpravy (úsek v km 34,000-35,110 a 35,190-35,929) 

Stavební objekty 2. etapy: 

SO 104.2.1.N - MK a chodníky Kuřívody 
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SO 207.1 ZH - Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013 

SO 207.1 ZV - Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013 

SO 207.2 ZH - Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014 

SO 207.2 ZV - Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014 

část SO 107 ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929 (úsek v km 33,600-34,000) 

část SO 107 ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929 (úsek v km 33,600-34,000) 

část SO 197 ZH - Dopravní značení (úsek v km 33,600-34,000) 

část SO 807 ZH - Vegetační úpravy (úsek v km 33,600-34,000)  

Stavební objekty 3. etapy: 

SO 307.1 ZV - Zatrubněné vyvedení silničního příkopu 

SO 127.2 ZH - Silniční propust v km 35,156 

část SO 107 ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929 (úsek v km 35,110-35,190) 

část SO 107 ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929 (úsek v km 35,110-35,190) 

část SO 197 ZH - Dopravní značení (úsek v km 35,110-35,190) 

část SO 807 ZH - Vegetační úpravy (úsek v km 35,110-35,190) 

SO 910.N - Oprava objízdné trasy 

SO 910.ZV - Oprava objízdné trasy 

Kompletní dokladová část bude předána objednateli do 90 dní od dokončení a předání poslední etapy díla, 

pokud nebude dohodnuto jinak, např. po ukončení každé etapy. 

Záruční doba bude stanovena pro každou etapu zvlášť. Vždy 60 měsíců od předání a převzetí stavebních 

objektů dané etapy. 

Změna založení objektu SO 207.1 ZH a změna objektu SO 207.2 ZH a s tím související změny s dopadem na 

cenu díla budou řešeny následně v samostatné změně závazku a změnových listech stavby v rámci 

následujícího dodatku. Teprve po vyhotovení a odsouhlasení projektové dokumentace bude na základě jejich 

vyjádření zřejmá finální podoba založení objektu SO 207.1 ZH a technického řešení objektu SO 207.2 ZH a 

s tím související změny v rozpočtu stavebního objektu. 

Finanční dopady změny SO 307.1 ZV a SO 127.2 ZH budou řešeny následně v samostatné změně závazku a 

změnových listech stavby v rámci následujícího dodatku. 

Po dopracování dokumentace bude případně řešena i změna doložení dokladů k celé akci, a to z důvodu 

dokončení veškerých aktivit projektu v souladu s podmínkami IROP do 30. 6. 2023. 
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„Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ 

 

Zhotovitel : Metrostav a. s. Ing. Vít Vidai 
 

……………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

Projektant/AD : AFRY CZ s. r. o. Bc. Tomáš Barták 
 

……………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

  IKDS s.r.o. Ing. Igor Bálik 
 

……………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

TDI : 
Realstav MB, spol. 

s r. o. 
Tomáš Hink 

 

……………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková 

organizace  

Ing. Martin Verner 
 

……………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby (Kč bez DPH) 147 060 110,62 Kč  

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH 1 445 597,10 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH -447 941,45 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona 

bez DPH 
1 893 538,55 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 6 zákona v % 1,24 % 



3.1.2

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP JÚ - D4 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  158 181 914,61

OC + DPH [Kč]  191 400 116,68

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000.1.ZV Vedlejší rozpočtové náklady  291 450,56  61 204,62  352 655,18

 61 204,62 291 450,56SO 000.1.ZV Vedlejší rozpočtové náklady  352 655,18

SO 000.2.N Vedlejší rozpočtové náklady  1 032 220,72  216 766,35  1 248 987,07

 216 766,35 1 032 220,72SO 000.2.N Vedlejší rozpočtové náklady  1 248 987,07

SO 001.ZH Příprava staveniště  10 119,82  2 125,16  12 244,98

 2 125,16 10 119,82SO 001.ZH Příprava staveniště  12 244,98

SO 003.ZH Příprava staveniště  35 419,35  7 438,06  42 857,41

 7 438,06 35 419,35SO 003.ZH Příprava staveniště  42 857,41

SO 005.ZH Příprava staveniště  10 119,82  2 125,16  12 244,98

 2 125,16 10 119,82SO 005.ZH Příprava staveniště  12 244,98

SO 006.ZH Příprava staveniště  50 599,01  10 625,79  61 224,80

 10 625,79 50 599,01SO 006.ZH Příprava staveniště  61 224,80

SO 007.ZH Příprava staveniště  15 179,73  3 187,74  18 367,47

 3 187,74 15 179,73SO 007.ZH Příprava staveniště  18 367,47

SO 101.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  10 311 390,86  2 165 392,08  12 476 782,94

 2 165 392,08 10 311 390,86SO 101.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  12 476 782,94

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV č. 1  2 522 010,53 437 704,31 2 084 306,22

SO 101.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  434 867,03  91 322,08  526 189,11

 91 322,08 434 867,03SO 101.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  526 189,11

SO 103.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  29 824 010,34  6 263 042,17  36 087 052,51

 6 263 042,17 29 824 010,34SO 103.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  36 087 052,51

Z toho ZBV

Dodatek č.3ZBV 17  1 520 560,08 263 898,86 1 256 661,22

Dodatek č.1ZBV č. 3  3 648 340,91 633 183,13 3 015 157,78

SO 103.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  2 345 739,47  492 605,29  2 838 344,76

 492 605,29 2 345 739,47SO 103.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  2 838 344,76

Z toho ZBV

Dodatek č.3ZBV 18  278 143,09 48 272,77 229 870,32

Dodatek č.4ZBV 22 -18 868,67-3 274,73-15 593,94

Dodatek č.2ZBV 9  119 872,05 20 804,24 99 067,81

SO 104.1.N Okružní křižovatka v centru Kuřívod  1 090 313,47  228 965,83  1 319 279,30

 228 965,83 1 090 313,47SO 104.1.N Okružní křižovatka v centru Kuřívod  1 319 279,30

SO 104.1.ZH Okružní křižovatka v centru Kuřívod  6 080 732,68  1 276 953,86  7 357 686,54

 1 276 953,86 6 080 732,68SO 104.1.ZH Okružní křižovatka v centru Kuřívod  7 357 686,54



3.1.2

Soupis objektů s DPH

Strana: 2Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP JÚ - D4 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  158 181 914,61

OC + DPH [Kč]  191 400 116,68

Název OC DPH OC + DPH Objekt

Z toho ZBV

Dodatek č.4ZBV 20  236 847,09 41 105,69 195 741,40

SO 104.1.ZV Okružní křižovatka v centru Kuřívod  989 495,36  207 794,03  1 197 289,39

 207 794,03 989 495,36SO 104.1.ZV Okružní křižovatka v centru Kuřívod  1 197 289,39

Z toho ZBV

Dodatek č.4ZBV 21  227 482,80 39 480,49 188 002,31

SO 104.2.1.N MK a chodníky Kuřívody  762 743,81  160 176,20  922 920,01

 160 176,20 762 743,81SO 104.2.1.N MK a chodníky Kuřívody  922 920,01

SO 104.3.1.N Vsakovací boxy  555 668,91  116 690,47  672 359,38

 116 690,47 555 668,91SO 104.3.1.N Vsakovací boxy  672 359,38

SO 104.3.ZH Vsakovací boxy  1 246 688,76  261 804,64  1 508 493,40

 261 804,64 1 246 688,76SO 104.3.ZH Vsakovací boxy  1 508 493,40

SO 105.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  24 401 601,31  5 124 336,28  29 525 937,59

 5 124 336,28 24 401 601,31SO 105.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  29 525 937,59

Z toho ZBV

Dodatek č.4ZBV 23  761 702,11 132 196,23 629 505,88

Dodatek č.1ZBV č. 5  848 834,09 147 318,31 701 515,78

SO 105.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  1 076 751,35  226 117,78  1 302 869,13

 226 117,78 1 076 751,35SO 105.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  1 302 869,13

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 10  363 207,29 63 035,98 300 171,31

SO 106.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  23 212 945,17  4 874 718,49  28 087 663,66

 4 874 718,49 23 212 945,17SO 106.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  28 087 663,66

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV č. 7  140 648,39 24 410,05 116 238,34

SO 106.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  2 027 573,49  425 790,43  2 453 363,92

 425 790,43 2 027 573,49SO 106.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  2 453 363,92

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 11  163 298,76 28 341,11 134 957,65

SO 107.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  22 161 561,20  4 653 927,85  26 815 489,05

 4 653 927,85 22 161 561,20SO 107.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  26 815 489,05

Z toho ZBV

Dodatek č.3ZBV 19  1 975 294,85 342 819,77 1 632 475,08

SO 107.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  930 670,35  195 440,77  1 126 111,12

 195 440,77 930 670,35SO 107.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  1 126 111,12

SO 123.1.ZH Silniční propust v km 25,066  752 524,70  158 030,19  910 554,89

 158 030,19 752 524,70SO 123.1.ZH Silniční propust v km 25,066  910 554,89
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Soupis objektů s DPH

Strana: 3Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP JÚ - D4 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  158 181 914,61

OC + DPH [Kč]  191 400 116,68

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 125.1.ZH Silniční propust v km 29,5325  221 192,32  46 450,39  267 642,71

 46 450,39 221 192,32SO 125.1.ZH Silniční propust v km 29,5325  267 642,71

SO 125.2.ZH Silniční propust v km 29,9297  214 891,96  45 127,31  260 019,27

 45 127,31 214 891,96SO 125.2.ZH Silniční propust v km 29,9297  260 019,27

SO 126.1.ZH Silniční propust v km 30,5557  309 808,05  65 059,69  374 867,74

 65 059,69 309 808,05SO 126.1.ZH Silniční propust v km 30,5557  374 867,74

SO 126.2.ZH Silniční propust v km 30,837  234 402,99  49 224,63  283 627,62

 49 224,63 234 402,99SO 126.2.ZH Silniční propust v km 30,837  283 627,62

SO 126.4.ZH Silniční propust v km 32,356  601 312,76  126 275,68  727 588,44

 126 275,68 601 312,76SO 126.4.ZH Silniční propust v km 32,356  727 588,44

SO 126.5.ZH Silniční propust v km 32,575  233 973,93  49 134,53  283 108,46

 49 134,53 233 973,93SO 126.5.ZH Silniční propust v km 32,575  283 108,46

SO 127.1.ZH Silniční propust v km 34,815  193 799,85  40 697,97  234 497,82

 40 697,97 193 799,85SO 127.1.ZH Silniční propust v km 34,815  234 497,82

SO 127.2.ZH Silniční propust v km 35,156  2 465 282,29  517 709,28  2 982 991,57

 517 709,28 2 465 282,29SO 127.2.ZH Silniční propust v km 35,156  2 982 991,57

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 13  531 541,59 92 251,02 439 290,57

SO 136.N Autobusové zastávky, Ralsko  301 188,79  63 249,65  364 438,44

 63 249,65 301 188,79SO 136.N Autobusové zastávky, Ralsko  364 438,44

SO 136.ZH Autobusové zastávky, Ralsko  1 331 812,47  279 680,62  1 611 493,09

 279 680,62 1 331 812,47SO 136.ZH Autobusové zastávky, Ralsko  1 611 493,09

SO 136.ZV Autobusové zastávky, Ralsko  241 567,93  50 729,27  292 297,20

 50 729,27 241 567,93SO 136.ZV Autobusové zastávky, Ralsko  292 297,20

SO 137.3.N Přístup na nástupiště směr Mimoň  174 206,28  36 583,32  210 789,60

 36 583,32 174 206,28SO 137.3.N Přístup na nástupiště směr Mimoň  210 789,60

SO 137.N Autobusové zastávky, Mimoň  604 007,93  126 841,67  730 849,60

 126 841,67 604 007,93SO 137.N Autobusové zastávky, Mimoň  730 849,60

SO 137.ZH Autobusové zastávky, Mimoň  1 374 518,61  288 648,91  1 663 167,52

 288 648,91 1 374 518,61SO 137.ZH Autobusové zastávky, Mimoň  1 663 167,52

SO 146.ZV Přeskládání chodníku podél II/268  178 298,09  37 442,60  215 740,69

 37 442,60 178 298,09SO 146.ZV Přeskládání chodníku podél II/268  215 740,69



3.1.2

Soupis objektů s DPH

Strana: 4Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP JÚ - D4 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  158 181 914,61

OC + DPH [Kč]  191 400 116,68

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 191.ZH Dopravní značení  434 611,57  91 268,43  525 880,00

 91 268,43 434 611,57SO 191.ZH Dopravní značení  525 880,00

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV č. 2  29 475,60 5 115,60 24 360,00

SO 193.ZH Dopravní značení  1 031 054,31  216 521,41  1 247 575,72

 216 521,41 1 031 054,31SO 193.ZH Dopravní značení  1 247 575,72

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV č. 4  53 056,08 9 208,08 43 848,00

SO 194.1.ZH Dopravní značení podél silnice II/268  250 621,33  52 630,48  303 251,81

 52 630,48 250 621,33SO 194.1.ZH Dopravní značení podél silnice II/268  303 251,81

SO 195.ZH Dopravní značení  1 147 429,53  240 960,20  1 388 389,73

 240 960,20 1 147 429,53SO 195.ZH Dopravní značení  1 388 389,73

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV č. 6  56 986,16 9 890,16 47 096,00

SO 196.ZH Dopravní značení  1 169 980,58  245 695,92  1 415 676,50

 245 695,92 1 169 980,58SO 196.ZH Dopravní značení  1 415 676,50

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV č. 8  56 986,16 9 890,16 47 096,00

SO 197.ZH Dopravní značení  1 029 112,98  216 113,73  1 245 226,71

 216 113,73 1 029 112,98SO 197.ZH Dopravní značení  1 245 226,71

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 16  20 632,92 3 580,92 17 052,00

SO 207.1.ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013  5 763 201,83  1 210 272,38  6 973 474,21

 1 210 272,38 5 763 201,83SO 207.1.ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013  6 973 474,21

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 14 -236 931,31-41 120,31-195 811,00

SO 207.1.ZV Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013  25 299,52  5 312,90  30 612,42

 5 312,90 25 299,52SO 207.1.ZV Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013  30 612,42

SO 207.2.ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  1 315 237,32  276 199,84  1 591 437,16

 276 199,84 1 315 237,32SO 207.2.ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  1 591 437,16

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 15  117 840,98 20 451,74 97 389,24

SO 207.2.ZV Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  25 299,52  5 312,90  30 612,42

 5 312,90 25 299,52SO 207.2.ZV Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  30 612,42

SO 307.1.ZV Zatrubněné vyvedení silničního příkopu  2 142 452,98  449 915,13  2 592 368,11

 449 915,13 2 142 452,98SO 307.1.ZV Zatrubněné vyvedení silničního příkopu  2 592 368,11

SO 307.2.ZV Přeložka vodovodu  404 535,09  84 952,37  489 487,46
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Stavba: I-ROP JÚ - D4 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  158 181 914,61

OC + DPH [Kč]  191 400 116,68

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 84 952,37 404 535,09SO 307.2.ZV Přeložka vodovodu  489 487,46

SO 404.2.ZV Přeložka sdělovacího vedení  18 977,58  3 985,29  22 962,87

 3 985,29 18 977,58SO 404.2.ZV Přeložka sdělovacího vedení  22 962,87

SO 406.1.ZH Veřejné osvětlení  181 737,55  38 164,89  219 902,44

 38 164,89 181 737,55SO 406.1.ZH Veřejné osvětlení  219 902,44

SO 407.1.ZH Veřejné osvětlení  369 020,72  77 494,35  446 515,07

 77 494,35 369 020,72SO 407.1.ZH Veřejné osvětlení  446 515,07

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 12  40 421,32 7 015,27 33 406,05

SO 801.ZH Vegetační úpravy  87 156,96  18 302,96  105 459,92

 18 302,96 87 156,96SO 801.ZH Vegetační úpravy  105 459,92

SO 803.ZH Vegetační úpravy  606 440,14  127 352,43  733 792,57

 127 352,43 606 440,14SO 803.ZH Vegetační úpravy  733 792,57

SO 804.1.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody  41 186,62  8 649,19  49 835,81

 8 649,19 41 186,62SO 804.1.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody  49 835,81

SO 804.1.ZH Vegetační úpravy podél silnice II/268  13 218,50  2 775,89  15 994,39

 2 775,89 13 218,50SO 804.1.ZH Vegetační úpravy podél silnice II/268  15 994,39

SO 805.ZH Vegetační úpravy  280 225,13  58 847,28  339 072,41

 58 847,28 280 225,13SO 805.ZH Vegetační úpravy  339 072,41

SO 806.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice  3 319,28  697,05  4 016,33

 697,05 3 319,28SO 806.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice  4 016,33

SO 806.ZH Vegetační úpravy  1 355 425,29  284 639,31  1 640 064,60

 284 639,31 1 355 425,29SO 806.ZH Vegetační úpravy  1 640 064,60

SO 807.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň  20 522,84  4 309,80  24 832,64

 4 309,80 20 522,84SO 807.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň  24 832,64

SO 807.ZH Vegetační úpravy  299 888,59  62 976,60  362 865,19

 62 976,60 299 888,59SO 807.ZH Vegetační úpravy  362 865,19

SO 900.ZV Dopravně-inženýrská opatření  505 990,55  106 258,02  612 248,57

 106 258,02 505 990,55SO 900.ZV Dopravně-inženýrská opatření  612 248,57

SO 910.N Oprava objízdné trasy  368 264,96  77 335,64  445 600,60

 77 335,64 368 264,96SO 910.N Oprava objízdné trasy  445 600,60

SO 910.ZV Oprava objízdné trasy  961 051,82  201 820,88  1 162 872,70

 201 820,88 961 051,82SO 910.ZV Oprava objízdné trasy  1 162 872,70
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Stavba: I-ROP JÚ - D4 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  158 181 914,61

OC + DPH [Kč]  191 400 116,68

Název OC DPH OC + DPH Objekt
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Čas:  9:52:1104.08.2021Datum:3.6.1.10

Kč 2 838 344,76Cena s daní:

Kč 492 605,29DPH:

Kč 2 345 739,47Cena celková:

Kč 2 032 395,28Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 103.ZV

Objekt: SO 103.ZV

Stavba: I-ROP JÚ - D4

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  311,824  182,16  56 801,86

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12273, 12373

(114,584+51,168-9,84)*2=311,824 [A]

Celkem: A=311,824 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 18  322,220  58 695,60

K pol. 12373

161,110*2=322,220 [A]

Dodatek č.2ZBV 9  34,240  6 237,16

aktuální množství  121 734,61 668,284

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  195,700  202,40  39 609,68

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

103*1,9=195,700 [A]

Celkem: A=195,700 [B]

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,213  202,40  1 459,91

Suť z betonových konstrukcí (2,3 t/m3)

k položce 96615, 96611

96615: 1,003*2,3=2,307 [A]

96611: 2,133*2,3=4,906 [B]

Celkem: A+B=7,213 [C]

 36 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  202,40  0,00

ZBV:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č.2ZBV 9  5,500  1 113,20

aktuální množství  1 113,20 5,500

Všeobecné konstrukce a práce  163 917,400

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  103,000  227,69  23 452,07

Odkop spodní vrstvy sjezdu vč. odvozu na skládku.

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

103=103,000 [A]

Celkem: A=103,000 [B]

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  104,604  1 111,00  116 215,04

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

950,943*0,11=104,604 [A]

Celkem: A=104,604 [B]

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  84,200  36,43  3 067,41

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

Frézování drážky mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem š. 12mm, hl. 

40mm

Vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

84,2=84,200 [A]

Celkem: A=84,200 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  114,584  118,40  13 566,75

Odkop nezpevněných sjezdů vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

279,4732*0,41=114,584 [A]

Celkem: A=114,584 [B]

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  17,120  2 027,01

aktuální množství  15 593,75 131,704

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  0,000  167,99  0,00

Odkop pro sanaci AZ.

Křižovatka v km 27,031 81,7m2 v tl. 0.3m.

Křižovatka v km 27,145 273,2m2 v tl. 0.5m.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 18  161,110  27 064,87

81,7*0,3=24,510 [A]

273,2*0,5=136,600 [B]

A+B=161,110 [C]

aktuální množství  27 064,87 161,110

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  9,840  88,04  866,31

Výkop vhodné zeminy pro zásyp propustku vč. dovozu na místo rozprostření

k položce 17411

9,84=9,840 [A]

Celkem: A=9,840 [B]

 37 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  0,000  288,00  0,00
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  14,000  4 032,00

aktuální množství  4 032,00 14,000

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  51,168  251,99  12 893,82

Výkop rýhy pro propustek vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*1,04*41=51,168 [A]

Celkem: A=51,168 [B]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  165,752  16,19  2 683,52

Uložení výkopku na skládce a mezideponii

k pol. 122738, 13273, 014102.1

122738: 114,584=114,584 [A]

13273: 51,168=51,168 [B]

Celkem: A+B=165,752 [C]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 18  161,110  2 608,37

81,7*0,3=24,510 [A]

273,2*0,5=136,600 [B]

A+B=161,110 [C]

Dodatek č.2ZBV 9  17,120  277,17

aktuální množství  5 569,07 343,982

 11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  50,500  697,25  35 211,13

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 6

Čas:  9:52:1104.08.2021Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

50,5=50,500 [A]

Celkem: A=50,500 [B]

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  9,840  107,27  1 055,54

Zásyp propustku vhodnou zeminou

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1,04-0,14-0,4-0,3)*1,2*41=9,840 [A]

Celkem: A=9,840 [B]

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,290  738,75  21 637,99

Obsyp potrubí z ŠP

Plocha odečtena digitálně ze situace

(0,3+0,4)*1,2*41-((3,14*0,2*0,2)*41)=29,290 [A]

Celkem: A=29,290 [B]

Zemní práce  266 659,001

Základy2

 15 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

Sanace AZ z kameniva 32/63.

Křižovatka v km 27,031 81,7m2 v tl. 0.3m.

Křižovatka v km 27,145 273,2m2 v tl. 0.5m.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 18  161,110  107 621,48

81.7*0,3=24,510 [A]

273.2*0.5=136,600 [B]

A+B=161,110 [C]

aktuální množství  107 621,48 161,110

Základy  107 621,482
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 38 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,000  2 793,07  0,00

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  3,520  9 831,61

aktuální množství  9 831,61 3,520

 14 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  8,633  2 712,11  23 413,65

Podklad pod dlažbu z lomového kamene tl. 0,1m

Plocha odečtena digitálně ze situace

86,33*0,1=8,633 [A]

Celkem: A=8,633 [B]

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,888  738,75  5 088,51

Lože z ŠP 0/8 pod propustkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*0,14*41=6,888 [A]

Celkem: A=6,888 [B]

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,266  4 705,52  81 245,51

Dlažba z lomového kamene tl. 0,2m vč. vyspárování MC25-XF4

Žula 

Plocha odečtena digitálně ze situace

86,33*0,2=17,266 [A]

Celkem: A=17,266 [B]

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  7,040  33 126,86
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  114 372,37 24,306

Vodorovné konstrukce  152 706,144

Komunikace5

 17 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  83,540  1 760,85  147 101,41

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

83,54=83,540 [A]

Celkem: A=83,540 [B]

 18 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  89,500  697,25  62 403,88

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

89,5=89,500 [A]

Celkem: A=89,500 [B]

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 167,873  105,24  228 146,95

ŠDA fr. 0/63

Sjezdy

Plocha odečtena z digit situace

1022,5815*1,05+1022,5815*1,07=2 167,873 [A]

Celkem: A=2 167,873 [B]

 20 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  49,000  120,43  5 901,07

Sjezd z recyklátu

vč. hutnění, bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo 

nekvalitního materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem

Plocha odečtena digitálně ze situace

49=49,000 [A]

Celkem: A=49,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  210,715  120,43  25 376,41

vč. hutnění.

Plocha odečtena z digit situace

210,715=210,715 [A]

Celkem: A=210,715 [B]

 22 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 326,939  24,29  32 231,35

Infiltrační postřik PI-C 1,5kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

Sjezdy: 1263,751*1,05=1 326,939 [B]

Celkem: B=1 326,939 [C]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 22 -23,800 -578,10

Vynechání sjezdu v km 27,063 -23,8=-23,800 [A]

aktuální množství  31 653,25 1 303,139

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  484,380  11,13  5 391,15

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

468*1,035=484,380 [A]

Celkem: A=484,380 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 22 -23,800 -264,89

Vynechání sjezdu v km 27,063 -23,8=-23,800 [A]

aktuální množství  5 126,26 460,580
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 295,345  15,18  19 663,34

Spojovací postřik PS-CP 0,3kg/m2

Sjezdy a křižovatky

Plocha odečtena z digit situace

1263,7511*1,025=1 295,345 [B]

Celkem: B=1 295,345 [C]

 25 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  33,415  4 967,81  165 999,37

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

468*1,02*0,07=33,415 [A]

Celkem: A=33,415 [B]

 26 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  77,763  4 881,79  379 622,64

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

468*1,035*0,06+(1263,751-468)*1,02*0,06=77,763 [A]

Celkem: A=77,763 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 22 -1,428 -6 971,20

Vynechání sjezdu v km 27,063 -23,8*0,06=-1,428 [A]

aktuální množství  372 651,44 76,335

 27 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  1 263,751  313,72  396 463,96

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena z digit situace

Sjezdy a křižovatky: 1263,7511=1 263,751 [B]

Celkem: B=1 263,751 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 22 -23,800 -7 466,54

Vynechání sjezdu v km 27,063 -23,8=-23,800 [A]

aktuální množství  388 997,43 1 239,951

 28 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 326,939  5,06  6 714,31

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 1263,751*1,05=1 326,939 [C]

Celkem: C=1 326,939 [D]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 22 -23,800 -120,43

Vynechání sjezdu v km 27,063 -23,8=-23,800 [A]

aktuální množství  6 593,88 1 303,139

 29 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  1 263,751  8,10  10 236,38

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 1263,7511=1 263,751 [B]

Celkem: B=1 263,751 [C]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 22 -23,800 -192,78

Vynechání sjezdu v km 27,063 -23,8=-23,800 [A]

aktuální množství  10 043,60 1 239,951
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  1 469 658,295

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 39 62664 INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ M  0,000  2 090,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  2,220  4 639,80

aktuální množství  4 639,80 2,220

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  4 639,806

Potrubí8

 30 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  41,000  1 781,08  73 024,28

Plastové potrubí propustku PP DN 400 DN 16

Délka odečtena digitálně ze situace

10,5+10,5+10,5+9,5=41,000 [A]

Celkem: A=41,000 [B]

 31 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  24,000  419,98  10 079,52

Chránička podzemního vedení NN, u km 27,105 vedení příčně pod vozovkou

HDPE

Délka odečtena digitálně ze situace

2*12=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

 40 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,000  2 820,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  2,450  6 909,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  6 909,00 2,450

Potrubí  90 012,808

Ostatní konstrukce a práce9

 32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  25,000  336,99  8 424,75

Betonové obrubníky 250x150x1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 25=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [C]

 41 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  0,000  2 400,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  8,400  20 160,00

aktuální množství  20 160,00 8,400

 33 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  84,200  80,96  6 816,83

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

84,2=84,200 [A]

Celkem: A=84,200 [B]

 34 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  2,133  3 541,93  7 554,94

Odstranění betonových propustku vč. odvozu a uložení na skládku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

propustky: 3,14*0,24*0,24*(9,5+8,1+10,5+10,5)-3,14*0,2*0,2*(9,5+8,1+10,5+10,5)=2,133 [B]

Celkem: B=2,133 [C]

 35 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,003  2 965,14  2 974,04

Odstranění čel propustku km 24,896 vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

čela: 1,8*0,3*1+1,85*0,25*1=1,003 [A]

Celkem: A=1,003 [B]

 42 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,000  4 870,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  2,200  10 714,00

aktuální množství  10 714,00 2,200

 38 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  0,000  2 420,00  0,00

Demolice ocelového propustku DN 600 dl. 14 m pod sjezdem v km 27,031.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 18  14,000  33 880,00

14=14,000 [A]

aktuální množství  33 880,00 14,000

Ostatní konstrukce a práce  90 524,569
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Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 345 739,47Celkem:
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Kč 7 357 686,54Cena s daní:

Kč 1 276 953,86DPH:

Kč 6 080 732,68Cena celková:

Kč 5 884 991,27Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.1.ZH

Objekt: SO 104.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ - D4

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 723,097  202,40  551 154,83

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11332

1433,209*1,9=2 723,097 [A]

Celkem: A=2 723,097 [B]

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 984,740  182,16  361 540,24

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373

Čerpáno se souhlasem TDI

992,37*2,0=1 984,740 [A]

Celkem: A=1 984,740 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 20  136,070  24 786,51

Výkop pro demolici potrubí 225,2*(1,3-0,5)*2=360,320 [A]

Sanace AZ 0,25m 63/125 1428,9*0,25*2=714,450 [B]

Sanace AZ 0,25m 32/63 1428,9*0,25*2=714,450 [C]

Sanace AZ 0,15m 32/63 473,7*0,2*2=189,480 [D]

Sanace AZ 0,20m 63/125 473,7*0,15*2=142,110 [E]

-1984,740+A+B+C+D+E=136,070 [F]

aktuální množství  386 326,75 2 120,810

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  202,40  0,00

2,5t/m3

k pol. 96616

skládkovné za suť z ŽB šachty v km 27,300

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 20  1,305  264,13
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Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,522*2,5=1,305 [A]

aktuální množství  264,13 1,305

Všeobecné konstrukce a práce  937 745,710

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 433,209  227,69  326 327,36

Odstranění sypkých vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

3405,6*0,34=1 157,904 [A]

154,698*0,16=24,752 [B]

1138,877*0,22=250,553 [C]

Celkem: A+B+C=1 433,209 [D]

 4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  340,560  251,99  85 817,71

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

3405,6*0,1=340,560 [A]

Celkem: A=340,560 [B]

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  374,616  1 111,00  416 198,38

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 104.1.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3405,6*0,11=374,616 [A]

Celkem: A=374,616 [B]

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  471,900  36,43  17 191,32

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

471,9=471,900 [A]

Celkem: A=471,900 [B]

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  992,370  167,99  166 708,24

Odkop pro sanaci aktivni zony vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Čerpání na pokyn TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

Srp. krajnice: 35,15*0,5=17,575 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,5=89,345 [C]

Vozovka: 1770,9*0,5=885,450 [D]

Celkem: B+C+D=992,370 [E]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 20  68,035  11 429,20

Výkop pro demolici potrubí 225,2*(1,3-0,5)=180,160 [A]

Sanace AZ 0,25m 63/125 1428,9*0,25=357,225 [B]

Sanace AZ 0,25m 32/63 1428,9*0,25=357,225 [C]

Sanace AZ 0,15m 32/63 473,7*0,2=94,740 [D]

Sanace AZ 0,20m 63/125 473,7*0,15=71,055 [E]

-992,37+A+B+C+D+E=68,035 [F]

aktuální množství  178 137,44 1 060,405

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  992,370  16,19  16 066,47
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k pol. 12373

Čerpání se souhlasem TDI

Srp. krajnice: 35,15*0,5=17,575 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,5=89,345 [C]

Vozovka: 1770,9*0,5=885,450 [D]

Celkem: B+C+D=992,370 [E]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 20  68,035  1 101,49

Výkop pro demolici potrubí 225,2*(1,3-0,5)=180,160 [A]

Sanace AZ 0,25m 63/125 1428,9*0,25=357,225 [B]

Sanace AZ 0,25m 32/63 1428,9*0,25=357,225 [C]

Sanace AZ 0,15m 32/63 473,7*0,2=94,740 [D]

Sanace AZ 0,20m 63/125 473,7*0,15=71,055 [E]

-992,37+A+B+C+D+E=68,035 [F]

aktuální množství  17 167,96 1 060,405

 9 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,367  532,31  17 229,28

Násyp travnatých ploch z vhodné zeminy dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena z digit situace

215,780*0,15=32,367 [A]

Celkem: A=32,367 [B]

 10 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  992,370  532,31  528 248,47

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. 

Plocha odečtena digitálně ze situace. Tl. 0,5 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI při nevyhovujícím podloží.

Srp. krajnice: 35,15*0,5=17,575 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,5=89,345 [C]

Vozovka: 1770,9*0,5=885,450 [D]

Celkem: B+C+D=992,370 [E]

ZBV:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 104.1.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č.4ZBV 20 -812,210 -432 347,51

Výkop pro demolici potrubí 225,2*(1,3-0,5)=180,160 [A]

-992,37+A=- 812,210 [B]

aktuální množství  95 900,97 180,160

 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  251,780  22,26  5 604,62

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

251,780=251,780 [A]

Celkem: A=251,780 [B]

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  251,780  14,17  3 567,72

Plocha odečtena digitálně ze situace

251,780=251,780 [A]

Celkem: A=251,780 [B]

Zemní práce  1 163 142,761

Základy2

 14 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

Sanace AZ z frakce kameniva 63/125 a 32/63.

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 20  880,245  588 003,66

Sanace AZ 0,25m 63/125 1428,9*0,25=357,225 [A]

Sanace AZ 0,25m 32/63 1428,9*0,25=357,225 [B]

Sanace AZ 0,15m 32/63 473,7*0,2=94,740 [C]

Sanace AZ 0,20m 63/125 473,7*0,15=71,055 [D]

A+B+C+D=880,245 [E]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  588 003,66 880,245

Základy  588 003,662

Komunikace5

 13 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  362,905  1 760,76  638 988,61

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10

Plocha odečtena digitálně ze situace

Srp. krajnice: 35,15*0,21=7,382 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,21=37,525 [C]

Vozovka: 1770,9*0,17=301,053 [D]

Ostrůvek: 99,678*0,17=16,945 [E]

Celkem: B+C+D+E=362,905 [F]

 14 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  518,389  697,25  361 446,73

ŠDA 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 1770,9*1,07*0,25=473,716 [A]

Žulový prstenec: 178,69*0,25=44,673 [B]

Celkem: A+B=518,389 [C]

 15 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  23,398  697,25  16 314,26

ŠDB 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

Zámk. dlažba: 7,47*0,15+7,748*0,15=2,283 [A]

Ostrůvek: 84,46*0,25=21,115 [B]

Celkem: A+B=23,398 [C]

 16 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  24,150  120,50  2 910,08

vč. hutnění.

Plocha odečtena digitálně ze situace
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48,3*0,5=24,150 [A]

Celkem: A=24,150 [B]

 17 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 780,900  24,29  43 258,06

PI-C 1,5 kg/m2

1770,9+10=1 780,900 [A]

Celkem: A=1 780,900 [B]

 18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 778,900  11,13  19 799,16

Spojovací postřik kation.asf. emulzí PS-C 0,40 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1770,9+8=1 778,900 [A]

Celkem: A=1 778,900 [B]

 19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 775,900  15,18  26 958,16

Spojovací postřik modif.kation.asf. emulzí PS-CP 0,30 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1770,9+5=1 775,900 [A]

Celkem: A=1 775,900 [B]

 20 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  124,313  4 967,81  617 563,36

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1770,9+5)*0,07=124,313 [A]

Celkem: A=124,313 [B]

 21 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  106,734  4 881,75  521 048,70

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1770,9+8)*0,06=106,734 [A]

Celkem: A=106,734 [B]
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 22 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  1 770,900  313,72  555 566,75

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

1770,9=1 770,900 [A]

Celkem: A=1 770,900 [B]

 23 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 780,900  5,06  9 011,35

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133:1770,9+10=1 780,900 [B]

Celkem: B=1 780,900 [C]

 24 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  1 770,900  8,10  14 344,29

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

547I74: 1770,9=1 770,900 [A]

Celkem: A=1 770,900 [B]

 25 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  84,460  969,48  81 882,28

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40 mm. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Zvýšené ostrůvky: 84,46=84,460 [A]

Celkem: A=84,460 [B]

 26 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  213,840  1 052,46  225 058,05

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 40 mm. Plocha odečtena 

do situace.

Plocha odečtena digitálně ze situace

Prstenec: 167*1,07=178,690 [A]

Srpovité krajnice: 12,85+12,30+10,0=35,150 [B]

Celkem: A+B=213,840 [C]
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 27 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,470  411,90  3 076,89

Ostrůvky přechodů pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

7,47=7,470 [A]

Celkem: A=7,470 [B]

 28 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  7,748  799,47  6 194,29

Reliéfní dlažba ostrůvků v přechodech pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

7,748=7,748 [A]

Celkem: A=7,748 [B]

Komunikace  3 143 421,025

Ostatní konstrukce a práce9

 29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  370,300  336,99  124 787,40

Betonový obrubník 250/150/1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

370,3=370,300 [A]

Celkem: A=370,300 [B]

 30 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  29,850  226,69  6 766,70

Betonová obruba 250/200 – lemování vnitřní hrany dlážděného prstence, vč. bet. 

lože. C20/25nXF3

Délka odečtena ze situace.

29,85=29,850 [A]

Celkem: A=29,850 [B]
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 31 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  120,600  631,48  76 156,49

Obrubník pro lemování prstence okružní křižovatky a srpovitého nároží, š.300 mm, 

v.300/220 mm, vč. betonového lože tl. min. 150 mm. C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace.

56,55+23,5+19,4+21,15=120,600 [A]

Celkem: A=120,600 [B]

 32 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  471,900  80,96  38 205,02

Asfaltová modifikovaná zálivka lemování asfaltové vozovky podél obrubníků a 

dlažby

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

471,9=471,900 [A]

Celkem: A=471,900 [B]

 35 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,000  4 796,79  0,00

ŽB šachta v km 27,300

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 20  0,522  2 503,92

(4*1,2*0,5*0,15)+(1,2*0,9*0,15)=0,522 [A]

aktuální množství  2 503,92 0,522

Ostatní konstrukce a práce  248 419,539

 6 080 732,68Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  208,981  202,40  42 297,75

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11332

109,990*1,9=208,981 [A]

Celkem: A=208,981 [B]

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  323,500  182,16  58 928,76

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373

Čerpáno na pokyn TDI

323,5*0,5=161,750 [A]

Celkem: A*2,0=323,500 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 21  301,770  54 970,42

Výkop pro demolici potrubí 111,6*(1,8-0,35)*2=323,640 [A]

Sanace AZ 0,20m frakce 63/125 430,9*0,2*2=172,360 [B]

Sanace AZ 0,15m frakce 32/63 430,9*0,15*2=129,270 [C]

-323,5+A+B+C=301,770 [D]

aktuální množství  113 899,18 625,270

Všeobecné konstrukce a práce  156 196,930

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  109,990  227,69  25 043,62

Odstranění sypkých vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2
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323,5*0,34=109,990 [A]

Celkem: A=109,990 [B]

 4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  32,350  251,99  8 151,88

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

323,5*0,1=32,350 [A]

Celkem: A=32,350 [B]

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  35,585  1 111,00  39 534,94

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

323,5*0,11=35,585 [A]

Celkem: A=35,585 [B]

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  87,000  36,43  3 169,41

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem, dlažbou š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

87=87,000 [A]

Celkem: A=87,000 [B]

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  161,750  167,99  27 172,38

Odkop pro sanaci aktivni zony vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Čerpání na pokyn TDI
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Plocha odečtena digitálně ze situace

323,5*0,5=161,750 [A]

Celkem: A=161,750 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 21  150,885  25 347,17

Výkop pro demolici potrubí 111,6*(1,8-0,35)=161,820 [A]

Sanace AZ 0,20m frakce 63/125 430,9*0,2=86,180 [B]

Sanace AZ 0,15m frakce 32/63 430,9*0,15=64,635 [C]

-161,750+A+B+C=150,885 [D]

aktuální množství  52 519,55 312,635

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  161,750  16,19  2 618,73

k pol. 12373

323,5*0,5=161,750 [A]

Celkem: A=161,750 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 21  150,885  2 442,83

Výkop pro demolici potrubí 111,6*(1,8-0,35)=161,820 [A]

Sanace AZ 0,20m frakce 63/125 430,9*0,2=86,180 [B]

Sanace AZ 0,15m frakce 32/63 430,9*0,15=64,635 [C]

-161,750+A+B+C=150,885 [D]

aktuální množství  5 061,56 312,635

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  161,750  535,34  86 591,25

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. 

Plocha odečtena digitálně ze situace. Tl. 0,5 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI při nevyhovujícím podloží.
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323,5*0,5=161,750 [A]

Celkem: A=161,750 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 21  0,070  37,47

Násyp pro demolici potrubí 111,6*(1,8-0,35)=161,820 [A]

-161,750+A=0,070 [B]

aktuální množství  86 628,72 161,820

Zemní práce  220 109,681

Základy2

 10 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 21  150,815  100 744,42

Sanace AZ 0,20m frakce 63/125 430,9*0,2=86,180 [A]

Sanace AZ 0,15m frakce 32/63 430,9*0,15=64,635 [B]

A+B=150,815 [C]

aktuální množství  100 744,42 150,815

Základy  100 744,422

Komunikace5

 10 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  54,199  1 760,85  95 436,31

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
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Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vozovka: 296,2*0,17=50,354 [D]

Ostrůvek: 22,62*0,17=3,845 [E]

Celkem: D+E=54,199 [F]

 11 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  79,234  697,25  55 245,91

ŠDA 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Vozovka: 296,2*1,07*0,25=79,234 [A]

Celkem: A=79,234 [B]

 12 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,642  697,25  4 631,13

ŠDB 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

Zámk. dlažba: 3,05*0,15+3,53*0,15=0,987 [A]

Ostrůvek: 22,62*0,25=5,655 [B]

Celkem: A+B=6,642 [C]

 13 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  296,200  24,29  7 194,70

PI-C 1,5 kg/m2

296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]

 14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  296,200  11,13  3 296,71

Spojovací postřik kation.asf. emulzí PS-C 0,40 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]

 15 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  296,200  15,18  4 496,32

Spojovací postřik modif.kation.asf. emulzí PS-CP 0,30 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  20,734  4 967,59  102 998,01

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2*0,07=20,734 [A]

Celkem: A=20,734 [B]

 17 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  17,772  4 881,79  86 759,17

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2*0,06=17,772 [A]

Celkem: A=17,772 [B]

 18 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  296,200  313,72  92 923,86

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]

 19 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  296,200  5,06  1 498,77

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133:296,2=296,200 [B]

Celkem: B=296,200 [C]

 20 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  296,200  8,10  2 399,22

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

547I74: 296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  16,040  969,48  15 550,46

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40 mm. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Zvýšený ostrůvek: 16,04=16,040 [A]

Celkem: A=16,040 [B]

 22 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,050  411,91  1 256,33

Ostrůvky přechodů pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

3,05=3,050 [A]

Celkem: A=3,050 [B]

 23 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,530  799,47  2 822,13

Reliéfní dlažba ostrůvků v přechodech pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

3,53=3,530 [A]

Celkem: A=3,530 [B]

Komunikace  476 509,035

Potrubí8

 25 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  0,000  2 230,00  0,00

Výměna kónusů na stávající kanalizaci.

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 21  2,000  4 460,00

2=2,000 [A]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  4 460,00 2,000

Potrubí  4 460,008

Ostatní konstrukce a práce9

 24 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  72,500  336,99  24 431,78

Betonový obrubník 250/150/1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

72,5=72,500 [A]

Celkem: A=72,500 [B]

 25 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  87,000  80,96  7 043,52

Asfaltová modifikovaná zálivka lemování asfaltové vozovky podél obrubníků a 

dlažby

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

87=87,000 [A]

Celkem: A=87,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  31 475,309

 989 495,36Celkem:
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Kč 29 525 937,59Cena s daní:

Kč 5 124 336,28DPH:

Kč 24 401 601,31Cena celková:

Kč 23 070 579,69Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 105.ZH

Objekt: SO 105.ZH

Stavba: I-ROP JÚ - D4

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 633,526  182,16  1 390 523,10

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373, 12931, 12932

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

11130: 7488*0,15=1 123,200 [E]

12373: 608=608,000 [A]

12931: 4767*0,25*0,25=297,938 [B]

12932: 4767*0,75*0,5=1 787,625 [C]

Celkem: (A+B+C+E)*2,0=7 633,526 [D]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 23  526,040  95 823,45

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,20m 63/125 240*0,2*2=96,000 [A]

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,15m 32/63 240*0,15*2=72,000 [B]

Sanace AZ km 27,780-27,890 0,3m 32/63 261*0,3*2=156,600 [C]

Sanace AZ km 27,621-27,780 0,3m 32/63 216*1,4*0,3*2=181,440 [D]

Propustek nalezený během stavby v km 27,622 1*10*2=20,000 [E]

A+B+C+D+E=526,040 [F]

Dodatek č.1ZBV č. 5  333,059  60 670,03

aktuální množství  1 547 016,57 8 492,625

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 898,100  202,40  384 175,44

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

999*1,9=1 898,100 [A]

Celkem: A=1 898,100 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 23  254,448  51 500,28
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1*0.06*1,9=27,086 [A]

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,2*0.17*1,9=83,722 [B]

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,4*0.25*1,9=143,640 [C]

A+B+C=254,448 [D]

Dodatek č.1ZBV č. 5  120,080  24 304,19

aktuální množství  459 979,91 2 272,628

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1 638,000  40,48  66 306,24

Nákup ornice

(10920)*0,15=1 638,000 [A]

Celkem: A=1 638,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  2 073 302,720

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  7 488,000  26,31  197 009,28

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

7488=7 488,000 [A]

Celkem: A=7 488,000 [B]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  999,000  227,69  227 462,31

Spodní vrstvy vozovky vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.2
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

999=999,000 [A]

Celkem: A=999,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 23  133,920  30 492,24

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1*0.06=14,256 [A]

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,2*0.17=44,064 [B]

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,4*0.25=75,600 [C]

A+B+C=133,920 [D]

Dodatek č.1ZBV č. 5  63,200  14 390,01

aktuální množství  272 344,56 1 196,120

 6 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  126,700  251,99  31 927,13

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

1267*0,1=126,700 [A]

Celkem: A=126,700 [B]

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2 446,788  1 111,00  2 718 381,47

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

22243,524*0,11=2 446,788 [A]

Celkem: A=2 446,788 [B]

ZBV:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č.1ZBV č. 5  217,012  241 100,33

aktuální množství  2 959 481,80 2 663,800

 8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  555,600  36,43  20 240,51

Frézování drážky pro lemování asfaltové vozovky podél obrubníků a dlažby š. 

12mm, hl. 40mm

Odvoz na místo určení investorem, odvoz do 20 km, bez poplatku za skládku

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

555,6=555,600 [A]

Celkem: A=555,600 [B]

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  608,000  167,99  102 137,92

Vozovka vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

608=608,000 [A]

Celkem: A=608,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 23  253,020  42 504,83

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,20m 63/125 240*0,2=48,000 [A]

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,15m 32/63 240*0,15=36,000 [B]

Sanace AZ km 27,780-27,890 0,3m 32/63 261*0,3=78,300 [C]

Sanace AZ km 27,621-27,780 0,3m 32/63 216*1,4*0,3=90,720 [D]

A+B+C+D=253,020 [E]

Dodatek č.1ZBV č. 5  166,530  27 975,37

aktuální množství  172 618,12 1 027,550
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 638,000  88,04  144 209,52

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření

10920*0,15=1 638,000 [A]

Celkem: A=1 638,000 [B]

 11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 191,750  88,04  104 921,67

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,25 m3/m na 25 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

4767*0,25=1 191,750 [A]

Celkem: A=1 191,750 [B]

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  3 575,250  118,40  423 309,60

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,50 m3/m na 75 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1.

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

4767*0,75=3 575,250 [A]

Celkem: A=3 575,250 [B]

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  608,000  16,19  9 843,52

k pol. 12373

608=608,000 [A]

Celkem: A=608,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 23  253,020  4 096,39
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D4

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,20m 63/125 240*0,2=48,000 [A]

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,15m 32/63 240*0,15=36,000 [B]

Sanace AZ km 27,780-27,890 0,3m 32/63 261*0,3=78,300 [C]

Sanace AZ km 27,621-27,780 0,3m 32/63 216*1,4*0,3=90,720 [D]

A+B+C+D=253,020 [E]

Dodatek č.1ZBV č. 5  166,530  2 696,12

aktuální množství  16 636,03 1 027,550

 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  95,000  697,25  66 238,75

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

95=95,000 [A]

Celkem: A=95,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 23  15,900  11 086,28

Sanace okrajů km 27,621-27,780 159*0.1=15,900 [A]

Dodatek č.1ZBV č. 5  23,150  16 141,34

aktuální množství  93 466,36 134,050

 15 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  10 920,000  22,26  243 079,20

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

10920=10 920,000 [A]

Celkem: A=10 920,000 [B]

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10 920,000  14,17  154 736,40

Plocha odečtena digitálně ze situace
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10920=10 920,000 [A]

Celkem: A=10 920,000 [B]

Zemní práce  4 833 980,181

Základy2

 17 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

Frakce 32/63.

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 23  253,020  169 017,36

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,20m 63/125 240*0,2=48,000 [A]

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,15m 32/63 240*0,15=36,000 [B]

Sanace AZ km 27,780-27,890 0,3m 32/63 261*0,3=78,300 [C]

Sanace AZ km 27,621-27,780 0,3m 32/63 216*1,4*0,3=90,720 [D]

A+B+C+D=253,020 [E]

Dodatek č.1ZBV č. 5  166,530  111 242,04

aktuální množství  280 259,40 419,550

Základy  280 259,402

Komunikace5

 17 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  234,000  1 760,85  412 038,90

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

234=234,000 [A]

Celkem: A=234,000 [B]

ZBV:
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Dodatek č.4ZBV 23  44,064  77 590,09

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,2*0.17=44,064 [A]

Dodatek č.1ZBV č. 5  19,750  34 776,79

aktuální množství  524 405,78 297,814

 19 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  4,455  697,25  3 106,25

ŠDa fr. 0/63

Ostrůvky

Plocha odečtena digitálně ze situace

Zvýšený ostrůvek: 13,5*0,25=3,375 [A]

Pochozí část: (4+3,2)*0,15=1,080 [B]

Celkem: A+B=4,455 [C]

 18 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  388,000  697,25  270 533,00

ŠDa fr. 0/63 tl. 250mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

388=388,000 [A]

Celkem: A=388,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 23  75,600  52 712,10

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,4*0.25=75,600 [A]

Dodatek č.1ZBV č. 5  69,670  48 577,41

aktuální množství  371 822,51 533,270

 20 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  4 214,624  120,43  507 567,17

vč. hutnění
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Plocha odečtena digitálně ze situace

4214,624=4 214,624 [A]

Celkem: A=4 214,624 [B]

 21 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 680,221  24,29  40 812,57

Infiltrační postřik PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1570,3*1,07=1 680,221 [A]

Celkem: A=1 680,221 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 23  237,600  5 771,30

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1=237,600 [A]

Dodatek č.1ZBV č. 5  141,739  3 442,84

aktuální množství  50 026,71 2 059,560

 22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 715,766  11,13  252 826,48

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 21947,6*1,035=22 715,766 [A]

Celkem: A=22 715,766 [B]

ZBV:

Dodatek č.1ZBV č. 5  668,900  7 444,86

aktuální množství  260 271,33 23 384,666

 23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 496,290  15,18  341 493,68

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m3

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Vozovka: 21947,6*1,025=22 496,290 [A]

Celkem: A=22 496,290 [C]

 24 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 684,478  4 614,61  7 773 209,02

ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

21947,6*1,025*0,07+21947,6*0,25*0,02=1 684,478 [A]

Celkem: A=1 684,478 [B]

ZBV:

Dodatek č.1ZBV č. 5  23,412  108 037,25

aktuální množství  7 881 246,27 1 707,890

 25 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  97,516  4 881,79  476 052,63

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

1570,3*1,035*0,06=97,516 [A]

Celkem: A=97,516 [B]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 23  14,256  69 594,80

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1*0.06=14,256 [A]

aktuální množství  545 647,43 111,772

 26 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  21 947,600  291,45  6 396 628,02

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Vozovka: 21947,6=21 947,600 [A]

Celkem: A=21 947,600 [C]

 27 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 680,221  5,06  8 501,92

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 1570,3*1,07=1 680,221 [B]

Celkem: B=1 680,221 [C]

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 23  237,600  1 202,26

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1=237,600 [A]

Dodatek č.1ZBV č. 5  141,739  717,20

aktuální množství  10 421,37 2 059,560

 28 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  21 947,600  8,10  177 775,56

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 21947,6=21 947,600 [A]

Celkem: A=21 947,600 [B]

 29 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  13,500  969,48  13 087,98

Žulová dlažba tl. 100mm vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

13,5=13,500 [A]

Celkem: A=13,500 [B]

 30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,200  409,29  1 309,73

Dlažba vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm
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Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

2*1,6*1=3,200 [A]

Celkem: A=3,200 [B]

 31 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,000  799,47  3 197,88

Dlažba pro nevidomé vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

4*0,4*2+1*0,8=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Komunikace  17 088 007,675

Ostatní konstrukce a práce9

 32 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  8,000  323,83  2 590,64

Betonový obrubník 250x100x1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Ostrůvek

Délka odečtena digitálně ze situace

4+4=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

 34 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  105,500  336,99  35 552,45

Betonové obrubníky 250x150x1000 mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Vozovka

Délka odečtena digitálně ze situace

105,5=105,500 [A]

Celkem: A=105,500 [B]
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 33 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  16,700  336,99  5 627,73

Betonový obrubník 150x150x1000 mm vč. betonového lože C20/25nXF3

snížená obruba u přechodu a sjezdu

Délka odečtena digitálně ze situace

4,2+4+3,7+4,8=16,700 [A]

Celkem: A=16,700 [B]

 35 917224R SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

250MM

M  28,300  409,85  11 598,76

Obrubník betonový 300/250 vč. prefabrikovaných obloukových obrub C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

28,3=28,300 [A]

Celkem: A=28,300 [B]

 36 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  202,400  80,96  16 386,30

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

202,4=202,400 [A]

Celkem: A=202,400 [B]

 37 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  28,375  1 275,10  36 180,96

Žulové kostky do betonového lože - přídlažba podél obrub š. 0,25 m a zpevněné 

nároží u km 33,530. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Bet. lože min. C20/25nXF3.

113,5*0,25=28,375 [A]

Celkem: A=28,375 [B]

 39 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,000  1 811,45  0,00
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Propustek nalezený během stavby v km 27,622.

ZBV:

Dodatek č.4ZBV 23  10,000  18 114,50

1*10=10,000 [A]

aktuální množství  18 114,50 10,000

Ostatní konstrukce a práce  126 051,349

 24 401 601,31Celkem:


