
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10149/2021/OIMH

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

Článek |

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

lng. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a mistniho

hospodářství

lng. Monika Frydrychová, referentka oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

(dále také jako objednatel)

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Antonínov 636, 739 44 Brušperk

IČO: 27797554

DIČ: czz7797554

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

VS:

Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969

Zastoupený:

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako zhotovitel)

 

** * „* EVROPSKÁ UNIE A MINISTERSTVO

t * Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ

** * ** Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10149/2021IOIMH

úřad městského obvodu

Článek ll

Úvodní ustanovení

2.1 Dne 15.04.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10149/2021/OIIVIH

na realizaci stavby „Energetické úspory v BD Úprkova 11“ (dále jen „smlouva o dílo") a dne

30.06.2021 dodatek č. 1 ke smlouvě. Smluvní strany se vsouladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo

dohodly na uzavřeníjejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek |||

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. ||

smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. ||| smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení

dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a změna termínu plnění dle čl. IV.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečně stavební práce v rozsahu daném soupisem

dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech á změnových listech, které jsou

přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu práci dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná

včl. |||, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 8499 727,99 Kč bez DPH a dodatku č. 1 smlouvy ve výši

9 505 715,39 Kč navyšuje o částku 810 913,61 Kč bez DPH takto:

 

 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 8 499 727,99 Kč

Celková cena na základě dodatku č.1 bez DPH 9 505 715,39 Kč

Vícepráce bez DPH 810 913,61 Kč

Celková nová cena díla po navýšení bez DPH 10 316 629,00 Kč

DPH 15% 1 547 494,35 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH 11 864 123,35 Kč

3.4. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu prací bude upraven termín plnění dle čl. IV

odstavec 4.1 na 160 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Článek IV

Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno,

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno vyhotovení

a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeněm rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

ozvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento

dodatek zašle kuveřejnění vregistru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10149/2021/OIMH

úřad městského obvodu

uveřejnění v registru smluv.

4.5 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením

č. 3324/RlVIOb1822/53/21 ze dne 30.08.2021. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn

Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Změnové listy a položkově rozpočty víceprací a méněprací

  

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě dne 8. 9. 2021 V Brušperku dne 7.9.2021

Ing. David Witosz xxxxxxxxxxxxxxxx

místostarosta jednatelé

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo „Energetické úspory v BD Úprkova 11“

 



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10149/2021/OIMH

úřad městského obvodu

Příloha k dodatku č.2 SOD Č. 10149/2021/OIMH

   
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

    
 

MINISTERSTVO

, „ i.. ÉŠ- PRO MlSTNt

“' ' " ""“ "“ " ROZVOJ CR

OZNÁMENÍ ZMĚNY lčíslo 02:3

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava l Datum. 16.8.2021

Název akce: Energetické úspory BD Úprkova 11 ,

Způsob odeslání/ předání poštoulZl e-mailem[:] faxemD osobně-

datum:

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Viz příloha

na jinou část smlouvy:

 

 

 
 

Předmět změny: Úpravy povrchů vnější, bourání konstrukci

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci stavebních prací došlo ke 7jíštění nesoudržností omítek na fasádě. 7tohoto důvodu

dojde kotlučcní těchto omítek a knáslcdnému vyrrmniní povrchu Alim maltou. k montáži

vyrovnávací vrstvy izolantem u s tím spojený ()dwv wniklé suti.

Předmět změny: Izolace tepelné

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci realizace došlo ke zjištění. řcjc třeba doplnit protipožámí trubní ucpávky. aby dílo bylo

provedeno dle norem.

 

Počet připojených listů specifikací: |

Důvod vícepráce / me'népráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávani veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 E] odstavec 5, § 222 EI odstavec 6, 5 222 odstavec 7, 5 222 [j

 

Oznámení vydává:

 

Stanovisko technického dozoru stavby: dle výsledku odtrhové zkoušky musí být nesoudržná

omítka odstraněna a nahrazena novým přednástřikem a jádrovou omítkou. Vzhledem k velkým

nerovnostem zdiva musí být provedena vyrovnávka izolantem, dále i s dopln'nim „

protipožárních ucpávek v návaznosti na dodržení PBŘ stavby souhlasím._

Stanovisko projektanta stavby:

 

 

Příloha: Položkový rozpočet   
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10149/2021/OIMH

úřad městského obvodu
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ZMĚNOVÝ LIST lčíslo ZL: 3

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o.

Změnový list vystavil: _

Datum: [16.8.2021 _

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

336.110,12,- Kč

 

 

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

336.110,12,- Kč 160 kalendář. dnů od předání a převzetí

staveniště

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo. _ _ ,,

Pod is zmocněnze ob'ednatele:

 

Podpis zmocněnce zhotovitele:

    

Datum: ": “ Datum:    
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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 10149/2021/0lMH

Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20210008 Úprkova

Objekt: 01 p.st.č.1015,k.ú.FŘÍVOZ

Rozpočet: 07 VÍCEPRÁCE

Objednatel: Statutarm mesto Ostrava, mestsky obvod Moravska IČO: 00845451

Ostrava a anoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6 DIČ:

729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovnel: SUBSTAV Invest s.r.o. IČO: 27797554

Antoninov 636 DIC“ 0227797554

73944 Brušperk

Vypracoval:

Rozpls ceny
Celkem

HSV
316 400,12

PSV
19 710,00

MON
0,00

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady
0,00

Celkem
336110,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 336 110,12 CZK

Snížena DPH 15 % 50 416,52 CZK

čaklad pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK

Cena celkem s DPH 386 526,64 CZK

'r „, , “ {7 " " . * 7
V [ JÍČ/v '0 7"1 dne ] L' L , /

Za zhotovrlelc Za objednatele

 

   
7nracovéno programem BUILDpower S, © RTS. 3.5. Stránka 1 7 Čl
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10149/2021/OIMH

úřad městského obvodu

Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

        
 

Číslo Název Typ dílu Celkem %

52 Úpravy povrchu vnější HSV 242 963.94 72

96 Bourání konstrukcí HSV 73 436.18 22

713 l/olurzn Ingmmé pSV 19 110,00 6

Cena celkem
336110 1? 100

Zpracováno urogramem BUILDpower S, (:) RTS, a.s. Stránka 2 Z 3
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Statutární město Ostrava „ . „ Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouve o dllO c. 10149/2021/OIMH

úřad městského obvodu

Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

    
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

8: 20210008 Úprkova

o: 01 p.sl.č1015„kÚ.PŘÍVOZ

R: 07 VÍCEPRÁCE

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
242 963,94

1 3192011311R00 Vyrovnáni povrchu zdiva mallou ll do 3 cm m2 431341900 285.00 123 04847

Štíty ? 115.?‘10 01'2 33136000

pohled P1. předpoklad 20% ' (1G 9’30‘71'02 66 9260Cl

pohled P2. předpoklad 10% ' {1L3 9’30,7)'[).1 33-16300

L z szzmommoo Monmz vyrovnávací vrstvy izolantem m2 34494000 293.00 100 032 an]

předpoklad 30% I149 8‘0 3 344 04000

| 3 28375925 Deska fasádní polystyrenuvá EPS 70 F m3 10350730 1 971 05‘ 19 882 {.17

předpoklad 30% 34.5'041 11135000

Díl: 96 Bourání konstrukci
73 436,18

d 9(8015291RCIC Olluúeni cmllek vnéišich MVC v složil 14 do 10011. "nz 431 7:1900 BG 51 26 12513

Odkaz na mn položky poíJdr 1 1431.74000 213114900

L 5 97911871111200 Vnitrostaveniz‘slrri dopravu suti do 10 m t 29 33000 755 501 7 “193,82

otluxženi vnějších omítek na fasádě, nesoucmžnos! ' 7033 2933000

L6 979082121R00 Pfsplalek !( vnrlrosl dopravě sutr za dalších 5 m ! 117 37000 20,89 3 15m

29‘33‘4 117 37001]

L7 Pol. R001 Kcntejnerflt‘ Sm ha? pfimésy odvoz a likvidace a p’esu" ! 20.330001 1 251100 .31] 1562.50

lnnoí

29333 29 33000

Dil: 713 Izolace tepelné
19 710.00

8l713552121R00 Protlpn? trubní uupavka lzl 120, do D 100 mm. stěna (us 24,00000‘ 821251 19 710 00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 7 3
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 10149/2021IOIMH

 

 

 

 

OZNÁMENÍZMĚNY Ičíslo 02:4

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava |Datum: 16,8.2021
 

Název akce: Energetické úspory BD Úprkova ll
 

 

 

  
 

na jinou Část smlouvy:

 

Způsob odeslání/ předání poštouD i e-mailemD faxem[:] osobnělZ/l

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

 

na rozpočtové podklady: Viz příloha
 

 
 

 

Předmět změny: Sanace balkónových konstrukcí

následujícím postupem:

do stávajících betonových trámů.

závitovou tyčí (an/116 8.8..

- Provedení sanační opravy certifikovaným systémem.

- Mezera mezi deskou a UPE bude vyplněna cem. maltou.

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo „Energetické úspory v BD Úprkova 11“

- Otryskání a očištění stávajících betonových konstrukcí — balkónů a trámů.

- V případě zjištění koroze výztuže s úbytky výztuže — provedení reprofilacev

Popis a zdůvodnění změny: Dne 23.6.2021 došlo ke statíckému zhodnocení balkónových

konstrukcí statikemp._Na konstrukci byla provedena vizuální prohlídka

stávajícího stavu svýsledkem, že balkónové konstrukce jako takového jsou částečně

degradované, balkónové deska je degradována značné, nebyly provedeny zkoušky soudružnosti

a pevnosti betonu, lokálně je obnažená výztuž s korozi. Statik proto navrhl opravu balkónu

- Balkónové deska bude zajištěna podloženými nosníky UPE80, které jsou přes plotny kotvené

— Ocelové plotny budou ukládány do lože z cementové malty a navzájem prošroubovány

 
 



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10149/2021/OIMH

úřad městského obvodu

 

Počet připojených listů specifikací: |

Důvod vícepráce / méněpráce:

 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 () zadávani veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 E] odstavec 5, § 222 D fodstavec 6, § 222 E] odstavec 7, § 222 E]

 

Oznámení vydává:

 

Stanovisko technického dozoru stavby: po zjištění skutečného stavu degradace balkónových

konstrukcí byl přizván autorizovaný statik, který navrhl nutnou sanaci a s tímto řešením

souhlasím.

   
Stanovisko projektanta stavby:

 

Příloha: Položkový rozpočet   
 

(
J
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10149/2021/OIMH

úřad městského obvodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ZMĚNOVÝL/ST číslo ZL: 4

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum: [16.8.2021

Počet připojených listů specifikaci: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

474.803,49Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

474.803,49,- Kč 160 kalendářních dnů od předání a převzetí

staveniště

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.

Pod is zmocněn e ob'ednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: ?"7 ?? if: Datum: 7 !   
 

3
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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 10149/2021/0lMH

Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Položkový rozpočet stavby

Sanace balkóno 'ch konstrukcí BD ul. U rkova 11 Ostrava-
Stavba: 21046 -, Vy p

Privoz

Objekt: 01 BD Úprkova 11

Rozpočet: 01 Sanace balkónů

Objednatel; Statutarnl mesto Ostrava, mestsky obvod Moravska IČO 00845451

Ostrava a Privoz

nám. Dr. E. Beneše DIČ;

729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. IČO. 27797554

Antoninov 636 DlČ: 0227797554

739 44 Brušperk

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 368 269,48

PSV 106 534.01

MON
0.00

Vedlejší náklady 0.00

Ostatní náklady 0.00

Celkem 474 803,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 474 803,49 CZK

Snížena DPH 15 % 71 220,52 CLK

Základ pro Základní DPH 21 % 0,00 CLK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni
0,00 CZK

Cena celkem s DPH 546 024,01 CZK

zřítil/fv; dne 7:] “' V "i 7

Za zhotovitel Za objednatele
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10149/2021/OIMH

úřad městského obvodu

Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Čislo Název Typ dílu Celkem %

B1 Úpravy povrcnu vnitrni HSV 48 562.20 10

63 Podlahy a aodlahové konslrukcu HSV 45 540.00 10

9 051mm Konslrukma a prime, bouránl HSV 247 311,28 52

HZS Hodlnuve lori—loved sa/by HSV 26 856,00 6

767 Konstrukce zametnlcke PSV 2 470,01 1

783 Nátěry PSV 104 064,00 22

Cena ce‘kem 474 803,49 100
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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 10149/2021/0lMH

Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

 

Položkový rozpočet
 

 

 

S: 21046 Sanace balkónových konstrukcí BD ul. Úprkova 11 Ostrava-Přívoz

O: 01 BD Úprkova 11

R: 01 Sanace balkonů

 

 

P.č Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem 
Dil: 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 39 737,79
 

1'953946121 Montáž atypických ocelových kcí hmotností do 1 tz prohlu

hmotnosti do 3|) kglrn

1 63530 m ano 01:]: 3E) ’37 79

 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 1,63530 153530

 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 45 540,00
 

2 614~171715R00 Vyspravem’ beton. konstrukci - adhezní mustok m ? BZBOOCO 100,00 8 280 00   
3 614471713R00

Odkaz na mn položky pořom' 3 8?.80000

‘v/yspmvem beton konstrukcí „ sanace *eprofilací dle TP m 2

252 80000

82 „80 C'CO 450.00 37 260 OO

 

celkový rozsah oprav BOW-. : (11 5‘1 „ff—BÚ): 707 ' 013 —

124 2 m2 - clo SOD_.9 4141112 — 82,8 rnZ .

870 R? 80000

 

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 207 573,49
 

4 135RR01 prohl PL tl 10 mm - ?504'150 rn7mérr.pravrtr_1le

provedutc—Imsti kotvení

ks 16000000 77000 39 600 00

  

513011026

| 7 7L1lšíflf5512R

8 Pol R01

Janna pal/1m": SOXKJPFBII kotvení do stávajícího

betonového konmlovéhn nosnlku na každé straně _ 3%)‘2

' 6L]

počet pavlačí 3 " 60'3=18{1ks plomn'

180

ocel prrfílová LJPF RO paknst 11 375

leona poutací“ ŠOXUPEBL'L počet UPEHU na všechny

pavlačí.— : 30'3 : 90 ksfým

90k512rn * 183 ks."nl ' 1,15 : 207 ksírn

h—BO mm , 7.9 kgírn .

207‘? 9:16:35‘3 kg

1.6353

Kolevní šroub pro chemické kotvy M 16 ul 990 mm +

podložky a matlce

Ockaz no mn položky poígkíl ? 100 00000

Vyplnění meze! mezí shopmuí UPI: pro‘uly cementovou

mallou

UPEBO 90 kSl'Zrn

90 k5í'2rn * 180 ks/m :

180

Kotva chemická * maxima M16

stěna u schodiště.- a konec balk 6‘2 : 1 pavlaé'

123 r 36 ks '

'JG

kus

kus

180 001100

1 „63530

1 63530

18000000

1 BD „00000

‘ 8000000

180 00.000

3600000

36.00000

43 30000

16100:

177,50

2751301

/0 80049

25 983ml

31 95000'

9 90300

 

9 POI R02 Vyrovnání podkladu pro osozeni ocelových prvků z

vysokopevnostní malty

“1500000 220,00 26 335,00

 

Dil: HZS Hodinové zúčtovaci sazby 26 856,00
 

10 11251442 Hooinovo zuclovaci sama svareč kvalílrkovony hod 7? 001100 313,00 26 85500

 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 470,01
 

11 998767103R00 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v

oblektech V do 24 m

1 63530 1 51043 2 470101

 

Ockaz na mn, položky pořadí 5 1 63530 1 83530

 

Oil: 783 Nátěry 104 064,00
 

12 789395011 Nátěr ocelovych konstrukci they l níwusložkový

epoxnlnvy Ink|dl1ll

rn2 38.1 „000 00 27100 104 06400  
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Položkový rozpočet

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 10149/2021IOIMH

 

 

 

 

 

       

 

 

S: 91046 Sam—ace balkónových konstrukcí RD u Úprkova 11. Ostraha—Přívoz

O: 01 BD Úprkova 11

R: 01 Sanace balkónu

RČ Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dil: 61 Upravy povrchů vnitřní 48 562,20

13 Pol R01 Antiknmmí ochranny nátě' vy7ll.ze„ DČI'ŠÍŠ'Y vyzluže a :le “2420000 381,00 48 56220

ml‘ řevu nesnmtmžne mn'ťky   
m?srxh praci HRH” "1 E'l S'B'P'ílň
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