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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY – dodatek č. 1 

„Realizace SZ Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1“ 

 (dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“) 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Pobočka Frýdek-Místek 
Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 
 úřadu pro Moravskoslezský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 
  úřadu pro Moravskoslezský kraj 
technických záležitostech oprávněn jednat:    
Tel:  
E-mail:  

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  COLAS CZ, a.s. 

Sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
zastoupený:  Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, 
  na základě plné moci 
Tel./fax: 596 632 264 
E-mail: vychod@colas.cz 
ID DS: 4indfqd 
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  

  
Tel./fax:  
E-mail: ,  

   
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 7408201/0100 
IČ: 26177005 
DIČ: CZ26177005 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I  

Předmět Dodatku č. 1 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ 
Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1“ je změna termínů plnění prováděné stavby. 

2. Změna termínů plnění se mění na základě žádosti zhotovitele stavby ze dne 25. 8. 2021 z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek trvajících od 26. 7. 2021, čímž dochází k neustálému 
podmáčení pláně vlivem silných dešťových srážek a nelze provádět zemní práce ani sanaci pláně 
vápněním. 

Čl. V bod 6 písm. a, b, c se mění takto: 
Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:    30. 6. 2021 

b. Termín zahájení stavebních prací:    30. 6. 2021 

c. Termín dokončení stavebních prací vč. odevzdání dokumentace   29. 10. 2021 

k dokončení stavby 

V Čl. V bodu 7 se termíny uzlových bodů mění takto: 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

• dokončení jednotlivých vrstev komunikace 

• dokončení položení a zhutnění podkladní vrstvy vozovky 

 - termín plnění do:      30. 9. 2021 

• dokončení finální úpravy vozovky  - termín plnění do:    20. 10. 2021 

• dokončení ochranného příkopu OP1  - termín plnění do:    29. 10. 2021 

• dokončení terénních úprav  - termín plnění do:    29. 10. 2021 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 

 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní 
strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ostravě 3.9.2021 

 

V Ostravě 1.9.2021 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 

  ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

COLAS CZ, a.s. 
Ing. Libor Navrátil 
ředitel oblasti Východ 
na základě plné moci 

v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky 


